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1. INTRODUCCIÓ 
El present document reflecteix la dedicació aportada al Projecte Final de Grau, en modalitat B – 
Pràcticum, realitzat a l’empresa ARLA S.L. L’objectiu és transmetre totes les experiències, coneixements i 
capacitats que he adquirit durant els 12 mesos de pràcticum a l’esmentada empresa. 
 
Antecedents: 
A finals del mes de gener del 2015 vaig finalitzar amb èxit les assignatures del Grau en Enginyeria de 
l’Edificació, i vaig iniciar el PFG. Inicialment, la proposta que vaig presentar era totalment diferent a un 
pràcticum i consistia en la realització d’un projecte d’obra major, rehabilitant una masia ubicada en sòl 
rural on es realitzava un canvi d’ús. 
 
En aquell moment estava treballant a l’àrea de visat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de l’Edificació de Barcelona, com a verificador d’e-llicències i ITE’s.  
Cansat d’una tasca tan repetitiva, vaig decidir aprofitar l’oportunitat que ofereixen les beques Santander 
per buscar alguna empresa constructora on realitzar tasques a peu d’obra; si podia ser de rehabilitació, 
molt millor. Vaig fer una entrevista a les tres empreses que tenien una vacant en l’àmbit que buscava i 
finalment em vaig decidir per ARLA, ja que m’oferia la possibilitat de trepitjar obra i tenir contacte 
directe amb els agents que hi intervenen. 
 
Després de dues setmanes a l’empresa, em vaig adonar que si volia aprofitar l’experiència era necessari 
que centrés tot el meu esforç en la tasca que desenvolupava i que no podia dedicar-me tant al PFG que 
havia proposat. Així doncs, vaig tancar la proposta i vaig iniciar un PFG en modalitat B amb l’empresa 
ARLA. 
 
En aquell moment, deixar enrere l’oportunitat de realitzar un projecte en l’àmbit de la rehabilitació de 
patrimoni em va fer sentir insegur, ja que és el meu objectiu professional i vital, però actualment estic 
molt content d’estar vivint aquesta experiència. 
 
Evolució: 
El mes d’abril del 2015 vaig començar les pràctiques de la beca Santander i a finals de maig el pràcticum. 
 
Durant el primer mes a l’empresa, el meu horari era de 9h a 14h i dedicava una mitjana de 4h al dia a 
l’oficina realitzant tasques de suport (documentació legal, amidaments, pressupostos, aixecament, 
contacte amb industrials, web, etc....) i una hora visitant les obres que estàvem executant, 
conjuntament amb el tutor o l’encarregat d’obra. 
 
Amb el pas del temps, vaig anar adquirint més coneixements i des de l’empresa em van anar agafant 
confiança. A partir de llavors, vaig assumir tasques de més responsabilitat i el meu horari es va ampliar a 
jornada completa. A dia d’avui assumeixo el càrrec de cap d’obra i estic contractat per l’empresa ARLA 
S.L. 
 
En relació al meu aprenentatge, el fet que ARLA sigui una empresa familiar i que ens haguem d’adaptar 
a la situació de l’empresa fa que les meves tasques siguin molt polifacètiques. En els moments en què 
tenim en marxa sis o set obres, les meves tasques són de gestió d’obra i control de qualitat i servei i 
quan tenim menys afluència, dedico gran part de la meva jornada a realitzar pressupostos, rendibilitzar 
al màxim les obres que executem, gestió d’industrials, realitzar projectes tècnics, tramitar llicències o  
 
 
subvencions, fer visites per valorar intervencions, etc... Així doncs, resumiria que he acabat d’interioritzar 
els coneixements del grau a través d’un treball pràctic i transversal. 
 
Vull destacar que en aquesta empresa he descobert que el meu ofici és vocacional; la construcció i 
l’arquitectura són essencials en el meu dia a dia i em sento molt còmode amb la posició de cap d’obra o 
director d’execució. El contacte amb els veïns, els industrials, els subcontractats i sobretot els operaris de 
la plantilla m’apassiona i tot i que hi ha situacions complexes o incòmodes gaudeixo de la meva feina. 
 
Realment he d’agrair al tutor d’ARLA i l’encarregat de l’empresa les facilitats i les oportunitats que m’han 
donat i que m’han permès aprendre i gaudir tant d’aquesta professió.  
 
Contingut del projecte: 
He estructurat aquest document en tres parts: 
A. Context i funcionament de l’empresa ARLA, S.L. 
B. Exemple de les tres categories d’intervenció en una obra: 
a. Intervenció en totes les fases de l’obra (Projectista i Cap d’obra). 
b. Intervenció en la fase d’execució (Cap d’obra). 
c. Intervenció en la fase de direcció de l’obra (Valoració, projecció i  execució). 
C. Conclusió, valoració de l’experiència i bibliografia. 
 
L’objectiu de cada punt és transmetre de la manera més transparent possible la meva experiència, els 
meus neguits, el meu aprenentatge (tant tècnic com de gestió) i coneixement empresarial, els meus èxits i 
els meus fracassos. 
 
Finalment, especificar que al document s’exposa l’explicació i vivències de tres de les obres on he 
intervingut; cadascuna defineix la forma en què hi he intervingut segons les característiques de la 
contractació. 
 
La resta de les 24 intervencions que es defineixen en aquest document queden reflectides a l’annex. És en 
aquest apartat on s’adjunten les fotografies de les obres així com els detalls constructius realitzats “in situ”, 
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1. INTRODUCTION 
This document shows all the dedication applied on doing my Final Degree Project – modality B – 
practicum – which I have done in ARLA S.L. company. The aim of this project is to transmit all the 
experiences, knowledge and skills I have acquired during the last twelve months in ARLA’s company.  
 
Background:  
At the end of January 2015 I finished successfully all the subjects of my Building enginery degree. 
Immediately afterwards, I started my Final Degree Project. At that time, I had a really different idea 
which had nothing to do with a practicum project. It consisted on doing a high building project about a 
rehabilitation of a rural house which was located in a rural ground where they were changing the use of 
that ground into a building one. 
 
At the same time, I was working at the CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
de l’Edificació de Barcelona) as a verifier of e-licenses and ITE’s. Nevertheless, it was a very repetitive 
task and I felt unmotivated while doing it. So, I decided to take the opportunity of a Santander Bank’s 
Scholarship which consisted on looking for a building company to do an internship. Indeed, if it was a 
rehabilitation project it would be the perfect project for me. Then, I did an interview at the three 
companies which had a vacancy in that field and finally I chose ARLA’s because they offered me the 
possibility of going to the buildings and being in touch with de different involved agents.  
 
After two weeks in ARLA, I realized that if I wanted to profit the experience I had to be focused on the 
task I was developing and also that I hadn't as many time as I thought to be focused on my Final Degree 
Project. Consequently, I started a Final Degree Project in a B-modality at ARLA’s company. Making that 
decision made me feel unsure. I give up the opportunity of doing a rehabilitation project and it was my 
main professional and personal goal. Nowadays I feel really satisfied living this experience. 
 
Progress: 
In April 2015 I started my internship in ARLA’s company and one month later, at the end of May 2015, I 
began my practicum project. 
 
During the first month in ARLA’s my work Schedule was from 9 a.m. to 2 p.m. from Monday to Friday. I 
spent an average of four hours a day in the office doing support tasks (legal documentation, budgets, 
industrial contacts, web, elevations...) and one hour a day I was visiting the construction places we were 
working on with my mentor or with the building foreman. 
 
Those months were essential, I got lots of knowledge and, step by step, my bosses started to trust 
increasingly in me. From then on, I assumed more tasks which required more responsibility than at the 
beginning. My work Schedule increased from five hours a day to eight hours a day. Nowadays, I am 
working as a site manager and I am hired by ARLA’s company.  
 
Concerning my knowledge, the fact that ARLA’s was a family business made that I had to fit in many 
different situations due to this feature. Consequently, I develop many different and singular job tasks.  
For instance, when we are working on six or seven different constructions simultaneously, my tasks are  
related with managing the constructions and quality control. When we are less busy, I spend the most 
part of my time doing budgets and several office work as optimizing to maximum the constructions we 
have on process, managing industrial stuff, realizing technical projects, processing licenses or subsidies,  
visiting the constructions to check and evaluate the constructions we are building, etc. Therefore, I  
would sum up that this period of internship has been really useful because it has permitted me to get 
deeper into the theoretical knowledge I got at the university through a transversal and practical 
experience. 
  
I wouldn’t want to finish this introduction part without mentioning that I’ve discovered a really important 
part of this job, and it’s that, in my opinion, to work on it you should have vocation. The construction and 
the architecture are essentials in my current days and I feel really comfortable working as a site manager 
or as an execution manager. Being in touch with the neighbors, with the industrials, with the outsourced 
people and, specially, with the building workers of our own company are things that I love even though 
the hard situations in which we find involved very often. Although all these uncomfortable situations, I 
enjoy on doing my work every single day. Finally, I feel grateful with my ARLA’s mentor and with the 
company’s manager because they have paved my way and because they have offered me the opportunity 
to learn and enjoy during my internship period.  
 
Project’s content: 
I have structured this document into three different parts: 
A. Context and operation of ARLA’s S.L. company. 
B. Examples of three different categories of intervention in a construction: 
a. Intervention during all the phases of the construction (site manager and project manager). 
b. Intervention during the phase of execution (site manager). 
c. Intervention during the phase of management work (evaluation, projection and execution). 
C. Conclusions and experience review. 
 
The aim of each point is to transmit my experience in the clearest way possible without forgetting my 
concerns, my learnings (from technical to management learnings), neither my business knowledge, 
including my successes and also my failures.   
 
Finally, I would want to specify that in this document I have wanted to expose my experiences about three 
constructions in which I have intervened. Each one defines the way I have participated on according to the 
features of the hiring.  
 
The remaining 24 interventions that I have defined in this project are reflected in the attached part. I also 
add in this part some pictures from the different constructions and also some details related with these 
constructions. These notes were written down “in situ” during the interventions. In the same way, you 
could find security plans, technical documents, projects done with e-licenses, etc. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA ARLA S.L. 
  2.1  Història 
 
ARLA és una empresa familiar fundada a finals de 1999 per un grup de professionals amb gran 
experiència al món de la construcció i l'arquitectura. Durant els seus 16 anys d’història ha intervingut en 
unes 300 finques, guanyant-se la confiança dels seus clients i col·laboradors. 
El fundador i administrador de l’empresa, en José Antonio Gallardo, és un arquitecte tècnic especialitzat 
en el sector de la rehabilitació i amb llarga trajectòria en el camp de la construcció. A l’inici de la seva 
carrera professional va crear una empresa constructora dedicada a la construcció d’obra nova. Després 
d’uns anys va decidir dedicar-se al magnífic i emocionant món de la rehabilitació d’edificis. 
L’any 2009, ARLA va incorporar una nova sòcia, la Mónica Daluz. Aquest fet va permetre repartir 
responsabilitats i tasques en la direcció de l’empresa i conseqüentment la va fer créixer. Les funcions de 
la nova sòcia són la subdirecció, responsable de la comunicació i màrqueting i responsable de qualitat. 
La direcció d’ARLA S.L. conscient de la importància de la qualitat i l’excel·lència que ha de tenir el servei 
que vol garantir als seus clients, ha implantat a la seva organització un sistema de Gestió de qualitat a la 
rehabilitació d’edificis seguint la norma ISO 9001:2008. 
A més, disposa de diverses acreditacions del gremi de constructors i entitats com a aval de la seva 
qualitat i reputació. 
L’objectiu de l’empresa és oferir un servei de qualitat en intervencions de rehabilitació de sistemes 
envoltants d’edificis. L’empresa ofereix un gran ventall de serveis,  des de tramitacions de subvencions o 
projectes tècnics, a l’execució d’obres de rehabilitació. 
Pel que fa a l’equip de professionals d’ARLA, va fluctuant segons les necessitats de l’empresa, tot i que 
disposa d’un equip propi d’operaris i tècnics i aquest fet li permet no dependre de la disponibilitat 
d’empreses subcontractades i poder oferir als clients un servei immediat i de qualitat. 
Durant tots aquests anys, tant l’equip de tècnics com l’equip d’operaris han anat variant segons les 
necessitats de l’empresa. Actualment,  disposa d’un equip de gestió format pel gerent i tècnic, el tècnic 
de pressupostos, el cap d’obra, la subdirectora, una administrativa, el comptable i dos estudiants de 















L’àmbit d’actuació d’ARLA és la ciutat de Barcelona, tot i que excepcionalment s’ha realitzat alguna 
actuació a l’àrea metropolitana. En el cas que algun client de confiança ho sol·liciti, l’empresa valora 
pressupostos fora de la seva àrea d’actuació. 
La seu de l’empresa es localitza a la ciutat de Barcelona, concretament en una oficina ubicada al Carrer 
València, 497 entl 1ª. 
L’oficina disposa de: 
En primer lloc, una àrea de recepció i atenció als clients que actualment l’ocupen els dos estudiants de 
pràcticum. En aquesta àrea s’ubiquen les dues fotocopiadores i material bàsic d’oficina. L’espai disposa 
d’una part de recepció amb unes butaques i una taula de centre, i una altra àrea, separada amb una 
mampara, de  dues taules de despatx  amb equips informàtics. 
En segon lloc, un despatx on s’ubiquen els administratius i el tècnic de pressupostos. Aquest espai està 
equipat amb tres taules de treball amb els respectius equips informàtics, i prestatges amb la 
documentació física de les obres dels últims 3 anys així com tota la documentació administrativa  (factures, 
albarans, contractes, ....). 
També hi trobem el despatx de l’administrador i tècnic. Aquest, disposa d’una taula d’atenció a clients, 
comercials, industrials i reunions d’equip, una taula de treball amb un equip informàtic i prestatgeries amb 
catàlegs, fitxes tècniques i mostres de materials de construcció. 
Finalment, una sala que s’utilitza d’office, de magatzem de material d’oficina i material de promocional de 
l’empresa (samarretes, pantalons i dessuadores) i que conté l’accés al pati interior i al lavabo. 
Fora de la seu central ARLA compta amb un magatzem extern. Atès que gestiona i executa entre 5 i 6 obres 
simultànies, necessita un espai on emmagatzemar i gestionar els mitjans auxiliars propis, els materials 
sobrants, les eines de treball i tot allò necessari per dur a terme qualsevol tipus d’intervenció que ofereix. 
El magatzem esta situat a la ciutat de Sant Adrià del Besòs. Es tracta d’un espai d’uns 120m2 amb una sola 
entitat diàfana i una antiga sala que s’utilitzava anteriorment com oficina. Aquest sala actualment s’utilitza 
per emmagatzemar i gestionar les pancartes i banderoles de promoció de l’empresa així com elements 
auxiliars: bastides penjades tipus TRACTEL, bastides tubulars fins a 3m d’alçada, tolbes de baixada de runa, 
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2.3 Estructura de l’empresa 
 
Des del meu inici del pràcticum fins la finalització d’aquest, l’empresa ha incorporat professionals a 
l’equip degut al creixement de l’empresa; per tant, les funcions de cadascú s’han vist modificades i més 
definides. 
A l’inici del pràcticum la figura de Director, Director tècnic  i tècnic de pressupostos era en Jose Antonio 
Gallardo, el meu tutor. Les funcions d’encarregat d’obra, gestió de personal i gestió del magatzem les  
assumia en Luis Camara. La subdirecció, les tasques administratives i la responsabilitat de la 
comunicació i màrqueting eren les funcions de la Mónica Daluz. Finalment, l’equip d’operaris estava 
format per sis persones: en Raúl, l’Ahmed, l’Enrique, en Carlos Andrés, en Dani i en Víctor. 
En aquell moment (abril de 2015) s’estaven gestionant tres obres, de les quals dues eren molt 
importants. Posteriorment, durant els mesos de juny i Juliol es van gestionar 10 obres simultànies; per 
aquest motiu es va produir també la incorporació de nous professionals. 
Pel que fa a les meves meves funcions, a l’inici van ser donar suport a totes les tasques: des de la 
direcció d’obres fins a la gestió de materials, tramitació de documentació, redacció de Plans de 
Seguretat, creació de contingut del nou web, actualització fotogràfica, etc.... Em vaig sentir molt acollit, 
com si fóssim una família. 
Amb el pas del temps, vaig anar progressant més i aprenent a desenvolupar les diferents tasques i rols 
de l’equip. A més, a mesura que el nombre d’obres va anar augmentant, les meves responsabilitats com 
a cap d’obra es van anar incrementant. 
El mes de Juliol es va incorporar a l’equip el tècnic de pressupostos David Rojas, un gran reforç per 
l’empresa. La seva incorporació ha permès agilitzar el procediment de contractació d’obres. 
ORGANIGRAMA (Setembre 2015) 
 
FUNCIONS DELS CÀRRECS 
 
Director 
És el màxim responsable de l’empresa en tots els aspectes: compres, vendes, administració i responsable 
del sistema de gestió de la qualitat. Les seves responsabilitats són, entre altres: 
 
 Definir la política de qualitat de l’empresa, consensuada amb tots els socis. 
 Aprovar el manual, els procediments i instruccions tècniques del sistema de gestió de qualitat. 
 Coordinar les funcions entre els diversos rols de l’empresa, així com la seva comunicació laboral. 
 Elaborar els pressupostos i contractes amb els clients. 
 Control final de l’obra. 
 Interlocutor amb els clients, tant a les primeres fases de treball (oferta i contracte), com al llarg de l’execució 
de l’obra, incloent els temes relacionats amb la qualitat dels treballs (queixes i reclamacions). 
 Responsable de les compres de l’empresa. 
 Controlar el llibre de direcció. 
 
Subdirecció 
 Assistir a la direcció en qualsevol de les tasques de gerència i realitzar propostes per la millora de la 
qualitat del servei, la rendibilitat, la imatge de la marca i l’ambient laboral.  
 
Director Tècnic 
 Controlar i dirigir tots els temes relacionats amb les obres que realitza l’empresa, tant tècnics com 
burocràtics, des que rep els pressupostos acceptats amb el contracte firmat i les obres 
programades fins al seu acabat i entrega de l’obra al client. 
 Direcció tècnica i seguiment del planning de cada obra. 
 
Responsable administratiu comptable 
Aquesta tasca es realitza de manera compartida entre una gestoria i un comptable de confiança externs. El 
comptable assisteix un cop a la setmana a l’empresa per realitzar les seves tasques. Les seves funcions són: 
 
 Responsable del recull de les dades necessaris per la re-avaluació dels proveïdors i subcontractats. 
 Comptabilitzar, ordenar i arxivar factures rebudes, emeses, nòmines, etc.... 
 Gestionar els cobraments de factures emeses. 
 Programar i preparar pagaments de factures als proveïdors. 
 Preparar els pagaments de nòmines i SS (juntament amb la gestoria). 
 Contractació i resecció de contractes del personal. 
 Gestió general de les oficines: companyies, subministres i material d’oficina. 
 Tasques diverses d’ordre i arxiu. 
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Responsable de qualitat 
És el representant de la Direcció en les tasques d’establir, implantar i mantenir el sistema de gestió de 
qualitat. Assumeix entre altres, les següents responsabilitats: 
 Elaborar i controlar la documentació del sistema de gestió de qualitat. 
 Controlar el llibre de qualitat. 
 Controlar els equips. 
 Recopilar, classificar i analitzar les dades de satisfacció de clients. 
 Establir el pla d’auditories anual. 
 Actualitzar els indicadors periòdicament, pel seu anàlisi a les reunions de revisió del sistema. 
 Gestió de les no conformitats, accions correctives i preventives. 
 Identificar i registrar qualsevol problema relacionat amb els projectes. 
 Revisar els informes de les auditories internes de qualitat. 
 Informar del funcionament del SGQ al comitè de qualitat i a la direcció. 
 Comunicar el sistema de gestió de qualitat. 
 
Responsable de comunicació i màrqueting 
 Atenció al client. 
 Correu i comunicació externa. 
 Gestió i custòdia de la base de dades. 
 Mailings de publicitat. 
 Enquestes de satisfacció. 
 Disseny d’estratègies de comunicació. 
 Accions de promoció. 
 Control de pressupostos: 
o Programació de visites sobre pressupostos. 
o Gestió pressupostos a la base de dades. 
o Gestió de subvencions d’obra. 
o Control de les sol·licituds i entregues de pressupostos. 
o Coordinació dels enviaments de publicitat i/o altres promocions en funció de les 
sol·licituds de pressupost. 
 Control de la documentació necessària de les obres adjudicades tant administratives com 
laborals o mercantils. 
 Selecció i formació de personal. 
 
Responsable de PRL 
 Seguir totes les obligacions segons les instruccions del servei de prevenció aliè: 
o Compra i entrega de EPI’s  
o Programació de visites d’obra del tècnic del servei de prevenció. 
o Programació de formació en PRL als treballadors. 
 Controlar i gestionar el compliment de la normativa laboral, en coordinació amb el Cap d’Obres: 
o Obertura de centre de treball. 
o Altes i TC’s dels treballadors subcontractats. 
o Llibre de subcontractació 
o Pla de Seguretat i Salut. 
 
Tècnic de pressupostos 
 Realitzar visites i valoració de pressupostos. 
 Realitzar el seguiment dels pressupostos entregats. 
 Dirigir la gestió d’adjudicació d’obres des de l’acceptació d’ un pressupost fins a la firma d’aquest. 
 
Tècnic de pràcticum (maig 2016) 
 Contractació i programació d’industrials, materials i recursos externs. 
 Control final de l’obra. 
 Controlar i gestionar el compliment de la normativa laboral, en coordinació amb el responsable de 
PRL: 
o Obertura de centres de treball. 
o Altes i TC’s dels treballadors subcontractats. 
o Llibre de subcontractació. 
o Pla de Seguretat i Salut. 
 Valoració de preus contradictoris. 
 Visites d’obra amb les direccions facultatives. 
 Atenció diària de les obres en curs. 
 Planificació dels desenvolupaments de l’obra. 
 Contacte amb els administradors i comunitats de veïns. 
 Responsable de la qualitat d’execució. 
 
 
Encarregat d’obra/Cap d’obra 
 Contractació i programació d’industrials, materials i recursos externs. 
 Programació del personal i recursos propis. 
 Revisió de la facturació dels proveïdors d’obra. 
 Atenció diària de les obres en curs. 
 Subministrament de materials i maquinària a l’obra. 
 Control de l’estoc del magatzem. 
 Realització de gestions puntuals de l’obra. 
 Control del personal. 
 
Personal d’obra. Oficial 
 Treballs propis de la qualificació professional en les obres que se li assignen. 
 Haurà de ser un oficial polivalent pel que fa a especialització, ja que per la tipologia d’obres de 
l’empresa en moltes ocasions el mateix oficial ha de realitzar les tasques que en una altra 
estructura d’obra de més volum suposaria oficis especialitzats. 
 
Personal d’obra. Peó 
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2.4 Activitat de l’empresa 
 
En l’àmbit de la construcció, les petites empreses constructores o tallers d’arquitectura s’han 
d’especialitzar en algun dels àmbits de la construcció per fer-se un lloc al mercat. Dins del gran ventall 
de possibilitats hi trobem: excavacions i moviments de terres, lloguer de maquinària, obra nova, 
rehabilitació, especialització en ram de paleta, col·locadors, ferralla, subministrament de material, etc… 
 
Pel que fa a ARLA, va ser fundada l’any 1999 a Barcelona amb l’objectiu d’oferir un servei de 
rehabilitació de sistemes envolvents en edificis plurifamiliars. A dia d’avui s’ofereixen els següents 
serveis de construcció i arquitectura: 
- Rehabilitació: 
o Façanes principals amb muntatge de sistemes auxiliars. 
o Façanes posteriors. 
o Mitgeres (envà pluvial, Sistema SATE, etc…). 
o Cobertes (inclinades, planes transitables, planes no transitables). 
o Patis de llums, lluernaris i celoberts. 
o Escales i vestíbuls comunitaris. 
o Instal·lacions (Elèctrica, gas, aigua i xarxa de sanejament). 
o Reforços estructurals. 
o Intervencions en edificis catalogats patrimonialment. 
 
- Treballs especialitzats: 
o Treballs verticals: l’empresa compta dins la plantilla amb operaris especialitzats en tre-
balls verticals per actuar en zones de difícil accés com “patinejos”, mitgeres o elements 
amb impossibilitat de muntatge de sistemes auxiliars. Els operaris disposen de les titula-
cions professionals, cursos especialitzats i prevenció de riscos laborals. 
o Treballs de desamiantat: el desmuntatge de baixants o confinament d’elements de fibro-
ciment amb contingut d’amiant és una feina molt recurrent, sobretot en edificis dels anys 
60 o 70. Degut a la seva rigorosa normativa, ARLA subcontracta aquestes feines a empre-
ses especialitzades de confiança i garanteix el compliment del Reial Decret 396/2006 del 
31 de març. 
- Arquitectura: 
o Projectes tècnics. 
o Tramitació de llicències d’obres. 
o Tramitació de subvencions per obres de rehabilitació. 
o Informes Tècnics de l’Edificació (ITE). 
 
Generalment, els serveis principals que ofereix l’empresa són treballs de rehabilitació, tot i que 
complementàriament també ofereix serveis d’arquitectura als administradors de finques i comunitats 
de veïns. 
 
Convé destacar que la rehabilitació de sistemes envolvents de finques plurifamiliars té molts avantatges 
però també alguns inconvenients.  
 
El principal desavantatge és la curta durada de les obres, entre 1 i 6 mesos. Aquesta variable influeix en la 
regularitat del volum de feina de l’empresa ja que en funció de la demanda i d’altres factors externs és 
possible que les obres es concentrin en una època de l’any o, en canvi, durant un període de temps el 
volum de treball sigui molt baix. Tot i això, el fet de disposar dels serveis d’empreses subcontractades 
permet a l’empresa ajustar l’oferta i demanda dels clients i minimitzar els perjudicis que aquest incident 
pugui ocasionar. 
 
En relació a l’equip d’operaris de l’empresa, està compost per oficials i peons polivalents que dominen 
diverses tècniques i professions de la construcció. El fet de comptar amb professionals de la construcció 
tan polivalents permet oferir tot tipus de serveis i no dependre de professionals externs. Tot i així, 
l’empresa té la necessitat de subcontractar sovint altres empreses especialitzades. 
 
D’altra banda, els clients potencials de l’empresa són administradors de finques  i comunitats de 
propietaris de la ciutat de Barcelona. Rarament es contracten obres per part de particulars, propietats 
verticals, empreses d’altres sectors o administració pública. 
 
Finalment, les promocions i activitats de màrqueting es realitzen únicament a la ciutat de Barcelona ja que 
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2.5 Procediment 
 
ARLA és una empresa seriosa i implicada amb els seus clients. Per aquest motiu, la qualitat del servei és 
fonamental en el seu pla de treball. El procediment de contractació d’obres és un exemple de la cura 
cap a la qualitat que ofereixen. El diagrama de fluxos representa la correlació de processos que formen 
el procediment del funcionament de l’empresa. 
 
Els processos estan agrupats per colors, i cada color va lligat amb un agent de l’empresa que s’encarrega 
de dur-lo a terme i assegurar-se que el procés es realitzi correctament. 
 
Procés groc: Departament de comunicació i màrqueting 
Procés vermell: Tècnic de pressupostos i administració. 
Procés blau: Departament tècnic. 
 
Diagrama de fluxos: 
1.- Promoció i màrqueting: la visibilitat de l’empresa es basa en la estratègia de màrqueting. 
Destaquem dues modalitats de promoció de l’empresa amb l’objectiu de captar clients i fidelitzar-los, la 
promoció directa i la promoció indirecta. 
 Promoció directa: 
o Fidelització via mailing a comunitats de veïns i administradors oferint noves promocions. 
o Visibilitat de l’empresa mitjançant pancartes i banderoles a les bastides. 
o Publicitat a plataformes de recerca per internet a través del web corporatiu. És la via de 
publicitat més activa de l’empresa conjuntament amb els contactes dels administradors. 
 Promoció indirecta: 
o La satisfacció del client és la millor estratègia de màrqueting. El boca-orella, i les 
recomanacions dels clients depenen d’una bona feina prèvia. 
o El contacte amb els administradors i la col·laboració amb aquests ens facilita l’accés a la 
valoració de moltes obres. 
 
2.- Sol·licitud de pressupost: el resultat de la promoció i màrqueting de l’empresa són les sol·licituds de 
pressupost. Les vies de sol·licitud habituals són a través del correu electrònic o per telèfon. 
Quan es rep una sol·licitud, es realitza una fitxa amb les dades del sol·licitant, la tipologia de la 
intervenció, un contacte de la finca i la data per realitzar la visita. Aquesta informació s’emmagatzema a 
la base de dades, on tots els tècnics tenen accés. 
 
A continuació, el tècnic de pressupostos inicia el procés d’ofertar l’obra. En el cas que es rebin 
directament els amidaments d’un projecte, la valoració es realitza al moment. En cas contrari, el tècnic 
realitza una visita d’obra, crea un estat d’amidaments i posteriorment valora la intervenció. 
 
3. – Entrega de l’oferta: un cop valorada la intervenció, des del departament administratiu es realitza la 
maquetació del pressupost i es fa arribar al sol·licitant. Una vegada enviat, comença el seguiment; 
aproximadament un cop per setmana es contacta amb el sol·licitant i es fa un estudi de necessitats del 
client. Si és necessari, es fa una visita per explicar la valoració o es modifiquen algunes partides. 
L’objectiu es adaptar-se a les necessitats del sol·licitant. 
 
 
4. – Aprovació/Denegació: habitualment, en la contractació de les obres es concursa amb altres empreses 
constructores que valoren la mateixa obra. Les comunitats de veïns acostumen a escollir el constructor per 
referències, per preu o per confiança.  
En el cas d’aprovació d’un pressupost, s’obre un expedient amb tota la documentació de l’obra que tenim 
fins el moment: projecte tècnic, llicència, documentació del president de la comunitat, pressupost firmat, 
etc... i s’inicia el procés de planificació de l’obra per part del departament tècnic. 
En cas de denegació, si es veu la possibilitat de contraoferta, s’acostuma a valorar la possibilitat d’aplicar 
alguna promoció per aconseguir l’obra. 
 
5.- Projecte tècnic i planificació de l’obra: en aquest procés ens trobem en dues casuístiques: 
a) El sol·licitant disposa d’un projecte tècnic i la llicència d’obres, per tant iniciem la planificació de 
l’obra, la comanda dels materials i el contacte tan amb la comunitat com amb la direcció facultativa.  
b) El sol·licitant ens encarrega el projecte tècnic i la llicència d’obres. En aquest cas, normalment 
necessitem un mes addicional per obtenir l’informe d’idoneïtat i la llicència. Un cop obtinguda la 
llicència iniciem la planificació de l’obra, la comanda dels materials i el contacte tan amb la 
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6.- Inici de l’obra: tan bon punt disposem de la llicència d’obres i la planificació de l’obra, instal·lem un 
equip d’operaris, el nombre depèn de l’envergadura de la intervenció, i el cap d’obra s’encarrega de 
dirigir les tasques i partides de l’obra alhora que controla els costos i gestiona els industrials o materials 
necessaris. 
7.- Seguiment de l’obra: control de la qualitat i servei així com control de costos de l’obra. El seguiment 
permet a l’empresa tenir una visió global de la rendibilitat d’una intervenció i garantir al client i la 
direcció facultativa una qualitat òptima. En aquest procés el cap d’obra s’encarrega de gestionar el preus 
contradictoris que puguin sorgir durant el desenvolupament de l’obra. 
 
8.- Final d’obra: entrega de les claus en mà al client, amb la conformitat i garantia de la direcció 
facultativa.  
En el cas que la direcció facultativa sigui algun tècnic d’ARLA es tramita el CFO (Certificat Final d’Obra) i 
s’entrega al client. 
 
L’èxit de l’empresa consisteix en garantir una execució impecable del procediment, des del màrqueting 
fins al l’entrega de l’obra.  































2.6 Estratègia de màrqueting 
El màrqueting i la visualització a la xarxa (internet) és fonamental per la continuïtat d’una empresa 
constructora com ARLA. Degut a la curta durabilitat de les intervencions, sorgeix la necessitat de 
contractar obres contínuament per mantenir un ritme regular de treball durant tot l’any. 
 
Pel que fa a l’estratègia de màrqueting d’ARLA, es basa fonamentalment en l’aparició a la xarxa a través del 
buscador de Google, manteniment del seus clients existents i publicitat directa a les obres que executa.  
 
Des del meu punt de vista, les empreses com ARLA han de tenir en compte dues tipologies de publicitat i 





- Pàgina web corporativa: durant l’últim any s’ha renovat totalment la imatge de la pàgina web cor-
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Mailing: periòdicament, des de l’àrea de màrqueting s’envien correus elec-
trònics amb novetats i promocions de l’empresa als clients de la base de da-
des. 
Anteriorment s’editaven tríptics que es feien arribar a nous adminsitradors de 
finques o comunitats de veïns que s’havien posat en contacte amb ARLA, 
però finalment no havien contractat les obres. Des de la renovació del web, 











- Lones i banderoles: durant el muntatge de mitjans auxiliars, a part de 
la protecció mitjançant mosquiteres i lones, es col·loquen banderoles i lones 
publicitàries. Aquest fet dona visibilitat a l’empresa dins de la ciutat de Barce-
lona. En funció de la ubicació de l’obra (trànsit de la via, afluència de vianants, 
etc…) s’augmenta la publicitat amb més banderoles i lones.  
 
PUBLICITAT INDIRECTA: 
- Administradors de finques: tant els administradors de finques com les direccions facultatives que 
han col·laborat amb ARLA són un bon enllaç amb noves comunitats de propietaris. La bona relació 
amb aquests agents facilita l’entrada de més obres a l’empresa. A més, si aquests agents ofereixen 
obres a pressupostar es pacta un acord comercial. 
 
- Satisfacció del client: el bon resultat d’una execució d’obra és el millor màrqueting d’una empresa 
constructora. Durant tota la intervenció es realitza un control de la qualitat i servei de l’obra per 









Vista del resultat de 
la rehabilitació de 
façana principal del 
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2. DESCRIPTION OF ARLA’S S.L. COMPANY 
  2.1 History 
ARLA S.L. is a family business founded at the end of 1999 by a group of experts from the construction 
and architecture fields. During the last sixteen years they have intervened on around three hundred 
buildings. Because of their successes they have gotten the confidence from their costumers and 
collaborators.   
The founder and administrator of the company, José Antonio Gallardo, is a technical architect who got 
his specialization on building rehabilitation and he has a very long trajectory in the construction field. At 
the beginning of his professional career, he started up a business, a building company which was 
dedicated to build new buildings. After some years working on that project, he decided to dedicate his 
efforts on the huge and wonderful rehabilitation building’s field. 
In 2009, the bosses of ARLA’s company incorporated a new partner called Mónica Daluz. This fact 
permitted to share some responsibilities and tasks of management and, consequently, ARLA’s started to 
increase his capital. The new partner assumed the functions of an assistant director. She worked also as 
a head of communication and marketing and as a quality manager.  
ARLA’s management was fully aware about the importance of the quality and the excellence they want 
to grant to their customers. Due to that, they implanted on their organization a new quality system 
following the rule ISO 9001:2008 on their rehabilitation building projects. Furthermore, they have 
several accreditations from the constructor’s trade and other organizations in order to prove their 
quality and to get a great reputation.   
The aim of the company is always offering a huge quality on his rehabilitation systems surrounded by 
building interventions. They offer a huge variety of services, from processing subsidies or technical 
projects to executing rehabilitation constructions.  
Concerning the experts team of ARLA, it is never the same group of people. It goes changing according 
to the company needs. However, they have a permanent team of workers and technical experts. This 
feature allows them to be autonomous on doing their interventions and not being dependent of other 
subcontracted enterprises in order to offer the most immediately and quality service.  
Along over the years, the workers team has changed according to the company needs. Nowadays, as 
much the technical team as the worker team have changed according to those necessities. 
Currently, the company has a suport team conformed by a technical assitant and manager, a budget’s 
assistant, a construction’s head, an assistant manager, an administrative assistant, a company acountant 
and two internship students whom one of them it’s me. The worker team is formed by three 









2.2 Location  
 
The actuation field of ARLA is Barcelona’s city. Exceptionally, they have intervened in another part of the 
metropolitan area. When some usual customer requests an intervention out of this metropolitan area the 
managers of the company evaluate the situation and the operation costs and benefits. 
The Enterprise is located at the Barcelona’s city heart. Concretely, the office is located at the 497 of 
València street, “entresòl”, 1st door. 
The office has the features as follows: 
First of all, a reception hall to attend the costumers. Currently, two internship students are located in this 
place. In this area there are two photocopiers and some basic office stuff. The place has an area for receive 
the customers which includes two armchairs and a coffee table and another area, separated by a screen 
panel, which includes two desks equipped with computers.  
In the second place, we would find an office where we could meet the administrative assistants and the 
budget’s assistant. This space is provided with three desks with their respective computers and some 
shelves storing all the documentation of all the constructions from the three last years as well as all the 
administrative documentation (invoices, delivery notes, contracts…). 
Following that, we could find the desk of the administrative and technical assistant. He has a desk to 
attend the customers and another guests and to do the team meetings. He has also another desk with a 
computer and some shelves with catalogues, technical files and samples of some construction materials.  
Finally, we have another area used as an office, as an office material store and advertising materials of the 
company as t-shirts, trousers and sweatshirts. This last area has an access to the courtyard and it’s also the 
access to the toilets.  
In another place, ARLA has an extern warehouse due to the big amount of constructions we do at the 
same time. Usually, as I said in the previous points, we use to manage around five or six constructions 
simultaneously. We need to store and manage a big amount of materials, work tools and everything we 
could need to execute any kind of interventions we offer to our customers.  
The warehouse is located near Barcelona’s city, in Sant Adrià del Besòs. It’s a place of around 120 m2 with 
just an open space and an old room which used to be used as a little office. Nowadays, this room is used 
as a store in order to manage the company banners and advertising flags and also some auxiliary elements 
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2.3 Company structure 
 
From my internship beginning up to the end, the company has incorporated new experts to the main 
team due to their growth so the tasks of the different members have been modified and re-defined. 
Initially, the director, the technical director and the budget’s assistant was Jose Antonio Gallardo, my 
mentor. The tasks of a construction foreman, staff managing and storage managing were assumed by 
Luis Camara. Mónica Daluz was working as an administrative assistant and she worked also as a head of 
communication and marketing. Finally, the workers team was formed by six people: Raúl, Ahmed, 
Enrique, Carlos Andrés, Dani and Víctor. 
In that moment (April 2015) we were managing three constructions and two of those three ones were 
especially important. Afterwards, during the following months, concretely during the months of June 
and July, we were managing an amount of ten constructions at the same time. This fact is the reason of 
the most part of the new team incorporations. 
Concerning my tasks, at the beginning I was giving support on the most part of the tasks, from the 
construction managing up to the materials managing. I was also processing documentation, writing 
security plans, creating new web content, uploading pictures on the net, etc. I felt really welcomed, as if 
we were a family.  
Along over the time, I went improving and learning how to develop the different tasks and team roles. 
Besides, the amount of constructions was rising as much as my responsibilities as a construction head. 
In July, David Rojas was a new incorporation of the technical budget’s team. Hiring him was a big deal 
for the company but this new partner permitted to speed up the hiring construction procedures.  
ORGANIGRAMA (Setembre 2015) 
 
 




The maximum responsible of the company in all ways: purchases, administration, quality managing system 
responsible. Some specific responsibilities he has are: 
 
 To define de quality politics of the company, agreed by the whole partners. 
 To approve the manual, the procedures and technical instructions of the quality managing system. 
 To coordinate the tasks between the different staff roles as well as their labor communication.  
 To elaborate the customer’s budgets and contracts. 
 To control the end of the constructions. 
 To be the spokesperson from the first construction steps (offer and contract) up to the execution, including 
the quality working stuff as well as the complaints and claims. 
 To take on responsibility of the company purchases. 
 To control de direction book. 
 
Assistant manager 
 To attend the directions in all the managing tasks and to contribute through doing proposals for 
the improvement of the quality service, the profitability, the brand image and the labor 
atmosphere and wellness.  
 
Technical director 
 To control and manage all the themes related with the constructions we are working on, as the 
technical themes as the bureaucratic themes, from receiving the budgets approved with the signed 
contract and the scheduled constructions up to the end of it and the construction delivery.  
 To do the technical managing and to follow the schedule of each construction. 
  
Administrative and accountant manager 
This task is done in a shared way between an administrative agency and an extern trustworthy accountant. 
The extern accountant comes to the company building once a week to do his tasks which are explained as 
follows:  
 
 To take on responsibility the collection of the necessary data to do a re-evaluation of the suppliers 
and outworkers.  
 To count, organize and archive the received invoices, the emitted invoices, the pay slips… 
 To manage the incomes of the emitted invoices. 
 To Schedule and prepare the payments for the supplier’s invoices.  
 To prepare the payments for the salaries (Shared with the administrative agency). 
 To hire and rescind the staff contracts. 
 To manage the office in general: companies, office material and supplying.  
 To do different tasks of Organization and achieving.  
 To check and follow the economical construction’s part.  
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Quality manager 
He is the direction representative person on the following tasks: establishing, promoting and keeping 
the managing quality system. He assumes also the responsibilities as follows:  
 To elaborate and control the documentation of the managing quality system.  
 To control de quality book.  
 To control the different staff teams.  
 To gather, classify and analyze the satisfaction customer’s data. 
 To stablish the annual audit plan. 
 To upload the System indications with periodicity to analyze it on the revision System meetings. 
 To manage the disconformities and the corrective and preventing actions.  
 To identify and register any problem related with the projects. 
 To review all the inter quality audit files. 
 To inform about the operation of the SGF to the quality and direction committee. 
 To communicate the managing quality system. 
 
Communication and marketing manager 
 Customer service. 
 E-mail and extern communication. 
 To manage and keep the data base. 
 Advertising mailing.  
 Satisfaction surveys.  
 Communication strategy design. 
 Promoting actions. 
 Budget’s control: 
o To Schedule visits and meetings about the budgets. 
o To manage the budgets on the data bases. 
o To manage construction’s subsidies.  
o To control the budget’s applications and deadlines.  
o To coordinate the advertising and promotion launches related to the budget’s 
applications. 
 To control the necessary documentation of the awarded constructions in an administrative and 
labor or commercial way.  
 Staff recruiting and training. 
 
PRL manager 
 To follow all the obligations according to the extern work risk prevention service: 
o To buy and deliver the EPI’s 
o To schedule the technical assistant on work risk prevention construction’s visits. 
o To Schedule the staff training on PRL. 
 To control and manage the accomplishment of the labor rules coordinated with the 
construction’s head: 
o To open the working areas. 
o To do the registers and the TC’s of the outsourced workers. 
o To manage the outsourcing book. 
o To manage the security and health plan. 
 
Budget’s technical assistant 
 To do visits and evaluate de budget’s. 
 To track the delivered budgets. 
 To manage the construct awards from de budget’s acceptance up to the final budget and its 
signature.  
 
Technical Internship (May 2016) 
 To hire and schedule industrials, materials and extern resources. 
 To do the final construction’s control. 
 To manage and control the accomplishment of the labor rules on accordance with the PRL 
manager: 
o To open the working areas. 
o To do the registers and the TC’s of the outsourced workers. 
o To manage the outsourcing book. 
o To manage the security and health plan. 
 To evaluate the contradictory prices. 
 To visit constructions according to the facultative directions. 
 Daily attention of the current constructions. 
 To plan the construction’s development.  
 To be in touch with administrators and neighbor communities. 
 To take on responsibility the execution quality. 
 
Construction’s head 
 To hire and schedule industrials, materials and extern resources. 
 To Schedule the staff tasks and the company resources. 
 To check the construction suppliers invoicing.  
 Daily support on the current constructions. 
 To cater materials and construction’s machinery. 
 Warehouse stock control. 
 To do punctual construction managements. 
 To do staff control. 
 
Foreman 
• To work on his own construction’s assigned tasks in accordance to his qualification. 
• He should be a versatile foreman referred to his specialization because the company constructions 
usually need a foreman capable of doing several tasks of another specialty.   
 
Worker 
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2.4 Company’s activity 
 
 The little Building companies and the architecture businesses have to be specialized in any construction 
field to take a place in the construction market. We could find multiple possibilities of specialization: 
excavations and ground movements, machine renting, new constructions, restoration, builder 
specialization, scrap, material supplying, etc. 
 
ARLA’s company was founded on 1999 in Barcelona. His aim was offering a restauration service of 
involving systems for multi-family housing unit buildings. Nowadays, the company is offering the 
services of construction and architecture as follows: 
- Restauration: 
o Main façades with auxiliary systems assembly. 
o Back façades. 
o Half (septum rain, SATE system, etc.). 
o Covers or (inclined plane passable, not passable flat). 
o Patios, courtyards and skylights. 
o Stairs and hallways or community. 
o Facilities (electric, gas, water and sewerage). 
o Structural reinforcement. 
o Interventions listed Heritage building or buildings. 
 
- Specialized Works: 
o Vertical works: the company has workers in the workforce specialized in vertical works to 
perform in remote areas as "patinejos" dividing elements or inability to mount auxiliary 
systems. The workers have professional qualifications on specialized courses about pre-
vention of occupational hazards. 
o Work of asbestos moving away: disassembly of downpipes or confinement elements con-
taining asbestos cement is a recurring job, especially in buildings built from 1960 decade 
up to 1970. Due to its strict rules, ARLA outsources specialized companies to guarantee 
the compliance of the Royal Decree 396/2006 of 31 March. 
 
- Architecture 
o Technical projects. 
o Processing of building permits. 
o Processing or grants for refurbishment. 
o Technical Reports Building (ITE) 
Usually, the main services offered by the company are rehabilitation works but we offer complementary 
services of architecture to administrators of estates and neighboring communities too. 
 
It should be noted that the rehabilitation of multifamily Building envelope systems has many 
advantages but we cannot forget a few drawbacks it presents. The main disadvantage is the short  
 
 
duration of the works which is around one and six months. This feature influences the regular workload of 
the company because this question and other external factors may concentrate the work on a season or, 
on the contrary, it promotes a very low working period. However, the availability of the services of 
subcontractors allows the company to adjust the supply and demand from the customers and it minimize 
the damage this incident may cause. 
 
Concerning ARLA’s workers team, it’s composed by officials and laborers. They know several techniques 
and construction skills. Having this kind of polyvalent professionals allows us to offer a vast kind of 
services and having to be relied on outsider professionals. Nonetheless, the company often needs to be 
outsourced by other specialized companies. 
 
Moreover, the potential customers of the company are property managers and neighbor communities 
from Barcelona’s city. We don’t use to get works contracted by individuals, vertical properties, businesses 
or other public administration sectors. 
 
Finally, promotions and marketing activities are performed only in Barcelona’s because or activity is 
focused on this area. 
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2.5 Procedure  
 
ARLA is a serious Company which takes care about its customers. Due to that, the service quality is 
fundamental on its plan work. The hire construction’s procedure is an example of the quality they offer. 
The flow diagram shows the correlation between the different procedures that the main company 
procedure includes. As we can see, the procedures are grouped into colors and each color is linked with 
a company agent which is the person in charge of that procedure so this person has to check and track 
the process to be sure that it’s being done in a correct way.  
 
Yellow procedure: Communication and marketing department. 
Red procedure: Administrative and technical budget’s assistant. 
Blue procedure: Technical department. 
 
Flow diagram: 
1.- Promotion and marketing: the visibility of the Company is based on a marketing strategy. We 
emphasize two modalities of promotion which are created in order to attract customers and retain 
them. So these both strategies are: the direct promotion system and the indirect promotion system.    
 
 Direct promotion: 
o To promote loyalty though the mailing, sending mails to the neighbors and 
administrators offering them new promotions.  
o To advertise the company through banners and flags hanging on the scaffoldings. 
o To put advertisings on the net, specially posting it on our own web and in other 
researcher platforms. It’s the most active advertising way although being in touch with 
the administrators is also another active and successful way of advertising. 
 Indirect promotion: 
o The customer’s satisfaction is the best marketing strategy. The face to face system and 
the advices or recommendations from some customers to another customer are 
depending on a great previous work. 
o The contact with the administrators and the collaboration with them are allowing us to 
participate in many construction’s evaluations.  
 
2.- Budget’s request: the result of a marketing process are the budget’s requests. The current ways to 
request a budget for the customers are by mail or by phone. When we receive a budget’s request note 
down all the customer’s data, the kind of the intervention, a building address and a person from the 
building for being in touch with. Finally, we schedule a date for visiting the building. All these 
information is stored in our data base where all the technical staff has free access.  
 
Following that, the technical budget’s assistant starts the process for offering the construction. If we 
have the measuring in this first step, we visit the building immediately. If not, the technical budget’s 









3. – Offer delivery: when we already have the interventions evaluation from the administration 
department designs the budget and they send it to the customer. Then we start the tracking process. It 
consists on being in touch with the customer approximately once a week and doing a study of the 
customer needs. If necessary, we schedule a visit to explain the evaluation to the customers or we try to 
modify some consignments. The main aim of the intervention is trying to adapt it to our customer needs. 
  
4. – Approval/refusal: usually, when doing a hire of the constructions we are competing with another 
building companies which are evaluating the same construction. The neighborhoods use to choose the 
constructor according to their references, according to the budget or according to their faith 
 
When we get a budget’s approval, we open a file including all the construction’s documentation we have 
in that moment: the project, the license, documentation from the neighbor’s community, signed 
budget…and our technical department starts to plan the construction. If we get a refusal, in case we see 
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5.- Technical Project and construction planning: in this process we find two causes:  
 
a) The applicant has a technical Project and a building license, so we can start the construction’s 
planning, we can do the materials order and we can be in touch with de neighbor’s community 
and with the facultative direction. 
b) The applicant asks us for a technical Project and for the building license. In this case, we use to 
need an extra month to get the aptitude certificate and the technical license. Once we get it, we 
start the construction’s planning, we can do the materials order and we can be in touch with de 
neighbor’s community and with the facultative direction. 
 
6.- Construction’s beginning: once we have the building license and the construction’s planning, we 
send a worker’s team in the building. The number of the workers depends on the level of the 
intervention. The construction’s head has manage the tasks and the consignments of the construction 
and also he has to control de costs and to manage the industrials or necessary materials. 
 
7.- Construction’s track: it consists on control the quality and the service as well as the costs of the 
construction. The track allows us to have a global point of view about de performances and efficiency of 
an intervention and also it allows us to guarantee to the customer and to the facultative direction a 
perfect quality. In this process the construction’s head manages the contradictory prices when we have 
it during the construction’s development.  
 
8.- Construction’s end:  delivery of the keys to the client including the conformity and the guarantee 
from the facultative direction. If the facultative direction is any ARLA’s technical manager we process the 
CFO (Final Construction Certificate, “Certificat de Final d’Obra”) and it’s delivered to the customer too. 
 
The successfulness of the company consists on guaranteeing a perfect execution of the procedure, from 





















2.6 Marketing strategy 
 
Marketing and display network (on Internet) is essential for the continuity of a construction company like 
ARLA. Due to the short duration of the interventions it’s necessary to hire continuously new works in order 
to keep a regular rhythm of work throughout the year. 
 
Regarding the marketing strategy, ARLA is primarily based on the net appearance. Basically, it’s based on 
being present on Google research engine, maintaining its existing customers and doing direct 
advertisement through its current constructions.  
 
From my point of view, companies such as ARLA must consider two types of advertising and promotion of 
the company: direct advertising and indirect advertising. 
 
Direct advertising: 
- Corporate website: over the last year corporate website image has been completely renewed and they 
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- Canvas and banners: when we put auxiliary tools, apart from protection with 
mosquito nets and tarpaulins, advertising banners and flags are also placed. 
This fact increases the visibility of the company in Barcelona. Depending on the 
location of the work (road traffic, pedestrian influx, etc.) we increase our 
adversities adding more or higher banners and tarpaulins. 
 
- Mailing: periodically, the marketing department sent emails with news and 








- Building administrators: as the building administrators as the facultative 
directions which have collaborated with ARLA in any time are a great link with 
other new neighbor communities. Great and positive relations with this kind of 
agents lead us to new constructions. Moreover, if these agents offer us new 
new budget constructions to do, we offer them a commercial agreement.   
 
 
- Customer gratification: great results from an execution is the best marketing we could have. During 






                                                                             
 
16
   Adrià Iglesias Martínez             
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
            3. Tasques realitzades durant el pràcticum 
 
3. TASQUES REALITZADES DURANT EL PRÀCTICUM 
 
En aquest capítol es vull exposar la feina duta a terme i presentar l'evolució que he realitzat dins 
l'empresa ARLA,  des de l'inici del pràcticum fins a l'actualitat. En el quadre de resum s'exposen les 
diferents tasques realitzades segons l'obra i informació  d'aquestes. 
 
El mes de març de 2015 vaig iniciar un conveni de practiques amb l'empresa ARLA  a través de les 
beques Santander. Inicialment les meva funció era de suport a l'equip tècnic i el departament 
administratiu. A mesura que vaig anar aprenent el funcionament de les obres i demostrant els  
coneixements tècnics adquirits a la universitat l'empresa va confiar en mi per incloure'm a l'empresa 
com a cap d'obra i tècnic. Aquest fet, ha generat que la inversió d’un gran nombre d'hores a la meva 
feina i per aquest motiu vaig haver d’ampliar el pràcticum, matriculant-me a la següent convocatòria. 
 
Durant aquests mesos de pràctiques a l'empresa he desenvolupat diversos rols i treballs segons la 
necessitat de l'empresa i també gràcies a la meva evolució i la valoració positiva en les tasques que se 
m'encomanaven. Aquestes, són les següents: 
 
a) Suport a l'equip tècnic:  
 Visites d'obra i control de qualitat amb el tècnic d'ARLA i la direcció facultativa. 
 Amidaments reals per realitzar les certificacions mensuals. 
 Redacció de Plans de Seguretat i Salut, i gestió de la documentació de les obres. 
 Tasques de delineació puntuals. 
 
b) Redacció i execució de projectes tècnics: 
 Presa de dades sobre l'objecte de la intervenció i visita de reconeixement. 
 Delineació dels planells dels sistemes evolvents que intervenen. 
 Redacció del projecte tècnic. 
 Tramitació de l'informe d'idoneïtat i la llicència d'obres. 
 
c) Ajudant de direcció d'execució d'obres: 
 Suport en el control de costos. 
 Realització de comandes amb els diferents industrials que intervenen durant el procés. 
 Visites d'obra de control de qualitat. 
 
d) Cap d'obra: Aquest càrrec suposa una responsabilitat sobre el control de qualitat i econòmic de les 
obres, així com de la bona gestió d'aquestes per optimitzar i rendibilitzar al màxim cada intervenció. Les 
tasques a desenvolupar han estat: 
 Visites periòdiques a l'obra. 
 Control de costos. 
 Planificació general i detallada de l'obra. 
 Tracte amb clients: Administradors, comunitats de propietaris i veïns. 
 Visites amb la direcció facultativa. 







El següent exposa descriu l'evolució en el temps i les obres en les que intervingut en cada fase. 
 
   Març de 2015     
 -. Suport a l'equip tècnic: 
1. C.Balmes, 427 
2. C. Compte Borrell, 179-183 
3. Gran Via de les Corts Catalanes, 335 
4. C. Espanya industiral, 16 
5. Muntaner, 12 
6. Villarroel, 34 
 
    Maig de 2015 – Juliol 2015 
 -. Ajudant de direcció d'execució d'obres: 
7. C. València, 186 
 
 -. Redacció i execució de projectes tècnics: 
10. C. Padilla, 164 
 
 -. Cap d'obra:  
8. C. Alcalde de Móstoles, 51 
9. C. Ausiàs March, 108 
10. C. Padilla, 164 
11. C. Cai Celi, 13 
12. Passeig Maragall, 211 
13. C. Balmes, 177 
14. Via Augusta, 280 
 
     Setembre 2015 – Maig 2016 
 -. Redacció i execució de projectes tècnics: 
15. C. Elkano, 34 
16. C. Sepúlveda, 94 
17. C. Doctor Trueta, 178 
18. Gran via de les corts catalanes, 312 
 
 -. Cap d'obra:  
19. Rambla Brasil, 14 
20. Via Augusta, 278 
21. Av. Josep Tarradellas, 13-17 
22. C. Indústria, 108 
23. C. Moianés, 48 
24. C. Martínez de La Rosa, 6 
25. Ctra. La Bordeta, 62 
26. C. Rubens, 7b – 9 
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Cronologia 
La cronologia ens ofereix un visió global de l’activitat de l’empresa i ens permet estudiar les diferents 
etapes que hi he viscut. 
 
Al quadre adjunt he marcat de color taronja les setmanes d’activitat a l’obra per operaris propis o 
subcontractats, i de color verd, les setmanes dedicades a la tramitació de la llicència en aquelles obres 
on la direcció es contractava a l’empresa.  
 
La durada d’una obra està determinada per moltes variables i quan ens fixem únicament en aquest 
factor podem extreure falses conclusions ja que segons el nombre d’operaris que hi intervinguin, 
execucions complexes, dependència de particulars i pressupostos annexos aprovats durant l’execució, 
pot ser que una obra amb un PEC molt elevat tingui una durada molt curta o en canvi una obra amb un 




Estudiem algunes casuístiques de les obres on he intervingut durant el pràcticum: 
 L’obra 8. Alcalde de Móstoles, 51 segons les seves característiques i dimensions s’hauria pogut 
realitzar en un termini de 4 o 5 mesos però degut al compromís amb la comunitat de finalitzar 
l’obra abans de l’agost, la planificació va ser molt acurada i l’equip d’operaris simultanis va ser 
d’una mitjana de 6. A més a més, es va treballar amb personal subcontractat i finalment la vam 
poder finalitzar en només 3 mesos. En contrapartida l’obra  16. Doctor Trueta, 178, es va planificar 
per realitzar-la en dos mesos i la durada final va ser de 3 mesos. Aquest fet és degut a que durant 
un període llarg de temps només va intervenir un oficial de primera enlloc d’una parella com 
estava previst i també s’han de tenir en compte els canvis de pressupost realitzats per la propietat. 
 
La conclusió final és clara, en la planificació de l’obra així com en la seva valoració hi intervenen molts 
factors que no sempre podem preveure; l’èxit d’una obra recau doncs en poder detectar els imprevistos el 
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Client: CCPP Padilla, 164 
Direcció facultativa: Jose Antonio Gallardo 
Constructora: ARLA S.L. 
Cap d'obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat d'obra: Luis Cámara 
 
C. Padilla, 164 - Barcelona 
 Vista de l'estat rehabilitat 
Localització: 
     
Carrer Padilla, 164 - Barcelona 
 Vista de l'estat inicial 
 Vista de l'estat rehabilitat 
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Inici de l'obra: 18 de Juliol de 2015 
Final d'obra: 12 d’Agost de 2015 
Durada: 1 mes  
Nombre d'operaris: 2 (1 oficial i 1 peó) 
 
1.- Antecedents: 
Client: CCPP Padilla, 164 
La comunitat de la finca del C. Padilla, 164, és un client fidel a 
l’empresa. Fa dos anys ARLA els va rehabilitar la façana principal i 
en aquesta ocasió els han sol·licitat la impermeabilització de la 
coberta plana no transitable i la rehabilitació dels paraments 
verticals de la coberta. 
 
El president de la comunitat és l’enllaç entre la comunitat i 
l’empresa. En aquest cas, la comunitat ha contractat el projecte 
tècnic i la tramitació de la llicència conjuntament amb l’obra. 
 
Administrador:  
El contacte amb l’administrador d’aquesta comunitat és 
únicament presencial ja que de totes les gestions necessàries 
per tirar l’obra endavant se n’encarrega el propi president de 
la comunitat. 
 
Direcció facultativa:  
En aquesta ocasió la direcció facultativa és el propi departament 
tècnic d’ARLA. En el moment en què la comunitat va aprovar el 
pressupost i va fer efectiu el pagament dels honoraris tècnics vaig 
iniciar la redacció del projecte tècnic. 
 
El punt a destacar del projecte és la justificació del Codi Tècnic de 
l’Edificació en l’apartat d’accessibilitat i la justificació del 
lliscament del paviment. 
També he de destacar l’elaboració de l’estudi cromàtic de la 
coberta, tal i com exigeix l’ajuntament de Barcelona. 
 
Atès que la finca es troba en l’entorn protegit patrimonialment del 
districte de l’Eixample, el comunicat amb l’ajuntament és en 
diferit i va ser necessari sol·licitar l’informe previ de patrimoni. 
Aquesta casuística va demorar el procés tres mesos i per aquest 
motiu vam iniciar l’obra el mes de juliol enlloc del mes de maig tal 




2.- Descripció de l'edifici:  
L'edifici esta compost per PB+7 plantes tipus. La PB amb dos locals 
comercials i les plantes tipus amb quatre habitatges.  
 
La coberta comprèn  tota la superfície construïda de l’edifici, però 
en dos nivells, una part sobre els àtics i l’altre sobre els sobreàtics. 
La primera zona (Zona A) és transitable, ja que disposa de la 
barana d’obra corresponent. A la segona zona (Zona B) s’hi 
accedeix amb una escala metàl·lica d’accés restringit i és 
transitable únicament per al manteniment. 
 
La impermeabilització original de la Zona A consisteix en un 
mètode tradicional: planxé de morter, cautxú líquid, creació de 
pendents i peces ceràmiques tipus Piera col·locades a espiga. Les 
juntes entre les peces estaven totalment buides. 
 
La impermeabilització original de la zona B consisteix en una tela 
asfàltica auto protegida en un 20% de la superfície i la resta 
pintada amb pintura bituminosa. 
 
3.-Descripció de la intervenció: 
La comunitat va contactar amb els tècnics d’ARLA ja que van 
detectar filtracions als habitatges sota coberta així com diverses 
esquerdes i despreniments en els paraments verticals del badalot i 
baranes perimetrals.  
 
El departament tècnic d’ARLA va realitzar l’estudi de lesions i 
disfuncions de la coberta i posteriorment el dictamen. En aquest, 
proposaven a la comunitat dues solucions: 
a) Aixecament de les diferents capes que composen la Zona A 
de la coberta, impermeabilització amb tela asfàltica i 
acabat amb ceràmica tipus Piera de 28*14cm col·locat a 
espiga amb minvell perimetral. La zona B resolta amb tela 
asfàltica auto protegida en la seva totalitat. 
b) Impermeabilització de la Zona A i Zona B amb el sistema 
Mariseal 250 Aqua de Maris Polymers. Aquest sistema està 
compost per diverses capes de pintura en base de 
poliuretà. 
 
La comunitat, per preu i garanties del sistema, va escollir l’opció b. 
 
Els treballs a realitzar són: 
1.- Sanejament dels paraments verticals amb mitjans manuals, 
20% del parament. 
 
2.- Cosit de les esquerdes mitjançant grapes en forma de “U” de 
7*25*7cm de barra de REA d’acer inoxidable de 8mm de 
diàmetre. 
 
3.- Revestiment dels paraments sanejats amb morter de calç tipus 
Texcal llis de color blanc, i malla de fibra de vidre amb recobriment 
de PVC antiàlcalis. Acabat remolinat. 
 
4.- Subministrament i col·locació de cobremurs de peces 
ceràmiques de 20*20cm a les baranes d’obra de la zona A. 
 
5.- Pintat de la totalitat de paraments verticals de la coberta amb 
una mà d’imprimació i dues mans de pintura siloxànica, color 
segons Estudi cromàtic. 
 
6. Neteja del paviment mitjançant hidro netejadora, eliminant 
greixos, olis i/o elements incrustats.  
 
7.- Col·locació de manguetons de tela asfàltica a les boneres de la 
coberta per solapar correctament el sistema mariseal. 
 
8.- Aplicació del sistema Mariseal 250 Aqua. 
 
9.- Sanejat i pintat de l’escala metàl·lica d’accés a la zona B de la 
coberta amb una capa de pintura antiòxid i dues capes d’esmalt 
sintètic setinat de color blanc.  
 
10.- Ordenació del cablejat instal·lat a la coberta i reposició de les 
canaletes que siguin necessàries. 
 
4.- Subcontractes:  
Els mesos de juny i juliol de 2015 l’empresa va engegar un gran 
nombre d’obres, en concret, estaven en marxa entre 8 i 9 obres.  
 
Tenint en compte que el mes d’agost l’empresa no té activitat i la 
tardança de l’inici de l’obra, les partides del sistema de Mariseal i 
el pintat dels paraments es va subcontractar a una parella 
d’autònoms de confiança. La resta de partides la van realitzar amb 
operaris en plantilla. 
 
El mes d’agost, l’encarregat de l’empresa va treballar alguns dies 
per controlar l’obra. Tot i així, l’entrega de l’obra es va realitzar el 
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3.1 Intervenció en totes les fases del projecte 
 
5.- Execució de l’obra: 
Tal i com he comentat anteriorment, el subministrament del 
sistema Mariseal 250 Aqua el va proporcionar directament 
l’empresa Maris Polymers amb el recolzament del seu equip 
tècnic, una garantia de 10 anys i el certificat dels sistema. 
 
Les partides 1,2,3 i 4 les vam realitzar amb personal propi les 
últimes setmanes de juliol. Les altres partides es van realitzar a 
través dels autònoms durant l’última setmanes de juliol i les dues 
primeres d’agost. 
 
1.- Sanejament dels paraments verticals amb mitjans manuals, 
20% del parament. 
En un inici s’havia valorat el repicat d’un 20%, un cop iniciada 
l’obra es va valorar que no era necessari actuar en tota la 
superfície. Així doncs, per compensar, es va decidir aplicar una 
capa fina de 3mm de TEXCAL a tota la barana d’obra ja que el seu 
revestiment es trobava en un estat erosionat. 
 
2.- Cosit de les esquerdes mitjançant grapes en forma de “U” de 
7*25*7cm de barra de REA d’acer inoxidable de 8mm de 
diàmetre. 
Aquesta partida es va dur a terme en total normalitat; per 
casuístiques de l’empresa es van utilitzar grapes més grans ja que 
les teníem doblegades d’altres ocasions. 
 
3.- Revestiment dels paraments sanejats amb morter de calç 
tipus TEXCAL llis de color blanc, i malla de fibra de vidre amb 
recobriment de PVC antiàlcalis. Acabat remolinat. 
La planificació de l’obra és important per un control de costos 
exhaustiu però no sempre es compleixen les previsions.  
 
En aquesta ocasió, la previsió era realitzar la partida en 3 jornals 
d’una parella i es va demorar fins a 5 dies. Aquest fet, ens obliga a 
reduir el termini d’altres partides per mantenir el marge previst. 
 
4.- Subministrament i col·locació de cobremurs de peces 
ceràmiques de 20*20cm a les baranes d’obra de la zona A. 
 
5.- Pintat de la totalitat de paraments verticals de la coberta 
amb una mà d’imprimació i dues mans de pintura siloxànica, 
color segons Estudi cromàtic. 
 
6. Neteja del paviment mitjançant hidro netejadora, eliminant 
greixos, olis i/o elements incrustats.  
 
7.- Col·locació de manguetons de tela asfàltica a les boneres de 
la coberta per solapar correctament el sistema mariseal. 
 
8.- Aplicació del sistema Mariseal 250 Aqua. 
Al pressupost aprovat per la comunitat s’havia previst un sistema 
d’impermeabilització amb base de poliuretà, sense concretar el 
subministrador.  
 
Durant les primeres setmanes de juliol vaig contactar amb els 
distribuïdors de materials amb els quals treballem habitualment 
per informar-me sobre els sistemes d’impermeabilització amb 
base de poliuretà que trobem en el mercat i els preus que poden 
oferir. 
 
Les dues marques que em van oferir van ser Maris Polymers i Sika 
group. Vaig contactar directament amb les dues empreses i es va 
posar en contacte amb mi un comercial de cada casa. 
 
Dins de les ofertes, sistemes proposats i avantatges, em vaig 
decantar per Maris Polymers. 
 
Maris polymers ens va oferir el sistema Mariseal 250 Aqua, un 
producte amb base aigua que ens permet protegir el medi 
ambient comparat amb la base dissolvent. A més a més, ens va 
oferir una formació i seguiment del procés d’aplicació en el 
personal que apliqués el producte. Aquest fet ens va donar molta 
confiança i garanties, ja que el pintor que aplicaria el producte era 
la primera vegada que ho feia. A més a més, ens va oferir un 
certificat del producte i una garantia de 10 anys. 
 
El sistema Mariseal 250 aqua es pot aplicar en diferents càrregues 
de producte, en aquesta ocasió per la tipologia de la coberta i la 
zona climatològica es va considerar una càrrega de 3,6Kg/m2, 
repartits en 4 capes diferents: 
- Imprimació en base de poliuretà, la seva funció és preparar 
el paviment per una bona adherència. 
- Un mà de Mariseal 250 aqua de 1,2Kg/m2 aplicat amb 
rodet. El control de la càrrega es comprova agafant 
mostres de diferents zones i comprovant el gruix. 
- Col·locació del feltre armat, similar a una malla de fibra de 
vidre, d’un metre d’ample i solapament de 10cm. En tot el 




- Un segona capa de Mariseal 250 aqua de 1,8Kg/m2 aplicat 
amb rodet. El control de la càrrega es comprova agafant 
mostres en diferents zones i comprovant el gruix. 
- Per acabar s’aplica una capa del producte Mariseal 400 en 
una càrrega de 0,6Kg/m2 que protegeix la membrana 
impermeable del raigs UV i de la intempèrie, així com 
compleix la normativa en lliscament i trànsit de persones. 
Aquesta capa és essencial en zones peatonals. Tot i així es 
va aplicar en tota la superfície de la coberta. 
 
9.- Sanejat i pintat de l’escala metàl·lica d’accés a la zona B de la 
coberta amb una mà de pintura antiòxid i dues capes d’esmalt 
sintètic setinat de color blanc.  
 
10.- Ordenació del cablejat instal·lat a la coberta i reposició de 
les canaletes que fossin necessàries. 
 
6.- Conclusió:  
 
En aquesta intervenció, es demostra que sovint en una obra el 
procés de tramitació d’obra és més costós i llarg que la pròpia 
intervenció. Des de la contractació de l’obra, hi vam invertir uns 4 
mesos entre redacció i tramitacions i únicament un mes en 
l’execució. 
 
L’experiència amb els industrials, autònoms i personal propi és 
molt satisfactòria, ja que tots els processos es van desenvolupar 
tal com estaven previstos i la comunitat va quedar molt satisfeta 
de la gestió i execució. 
 
Realment, quan trobes un industrial que t’assigna un comercial 
implicat, com Maris polymers, i et dóna tot el seu suport tècnic 
com logístic i s’agraeix molt.  
 
A principis d’agost ens vam trobar que el producte Mariseal 400 
estava defectuós i ens van fer un canvi del producte en menys de 
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Direcció facultativa: Miguel Àngel Sánchez Arevalo 
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 Vista de l'estat inicial 
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3.2 Intervencó en la fase d’execució del projecte 
Inici de l'obra: 3 de Setembre de 2015 
Final d'obra: 18 de Desembre de 2015 
Durada: 3 mesos i dues setmanes 
Número d'operaris: 2 (1 oficial i 1 peó) 
 
1.- Antecedents: 
Client: CCPP Rambla Brasil, 14 
ARLA va pressupostar la rehabilitació de la façana fa més de 8 
anys, degut a un encàrrec de l'administrador. Després de tot 
aquest temps, la comunitat es va decidir a realitzar la intervenció i 
va sol·licitar un nou pressupost. 
 
Tot i que la comunitat havia sol·licitat algun pressupost 
prèviament, mai havien tingut una relació contractual amb ARLA, 
així que aquesta era la  primera experiència. 
 
La representant amb la comunitat sempre ha estat la presidenta 
de la comunitat, a través de la qual es va escollir el paviment 
col·locat. 
 
Administrador: Fincas Lorda, és un administrador de 
confiança dins l'empresa. Gran nombre de les obres 
realitzades a les comunitats que aquestes finques gestionen 
son realitzades per ARLA. 
 
Direcció facultativa: 
La comunitat de propietaris va contractar el projecte, la 
direcció d'obra i la direcció d'execució al despatx 
d'arquitectura “Tres d'Arquitectura”. Era la primera vegada 
que ARLA tenia tractes amb aquest despatx. 
 
El director executor de l'obra va ser en Miguel Àngel Sánchez 
Arevalo. Ens reuniem cada dimarts durant el 
desenvolupament de l'obra. 
 
2.- Descripció de l'edifici:  
 
L'edifici esta compost per PB+9 plantes tipus. La PB amb dos locals 
comercials i les plantes tipus amb dos habitatges.  
 
La façana principal està composta per un parament vertical d'obra 
vista, cambra d'aire i envà, amb un gruix de 30cm. Totes les 
obertures al carrer estan emmarcades amb pedra artificial imitant 
pedra de Montjuïc. A la Planta baixa i a la setena planta, disposa 
d'una cornisa de pedra artificial, aquesta última amb unes 
mènsules. Cada habitatge té un balcó continu a la façana principal, 
excepte els entresòls que no en disposen i els àtics que compten 
amb un terrat privatiu. 
 
L'accés a la coberta es realitza des de la terrassa del sobreàtic 1ª, a 
través d'una escala metàl·lica. 
 
3.-Descripció de la intervenció: 
 
Abans de descriure la intervenció, he de valorar que el projecte 
tècnic i les descripcions de les partides eren molt acurades i 
estaven molt ben representades, fet que em va facilitar la 
planificació i l'execució de l'obra. 
 
La relació amb la direcció facultativa va ser tensa i robusta en els 
moments en què sortien imprevistos que no estaven reflectits en 
el pressupost, tot i que finalment ens vam entendre i la relació va 
ser fluida. 
 
La intervenció contractada consistia en: 
-Muntatge i desmuntatge de bastida tubular en tot el parament de 
la façana, incloent lones i mosquiteres de protecció. 
- Rehabilitació de cantells de les llosses  de balcó, mitjançant el 
passivat de les armadures exposades i recuperació de volums amb 
morter reparador. 
- Neteja i hidrofugació de l'obra vista. 
- Neteja amb MPA i hidrofugació de la pedra artificial 
- Substitució dels ancoratges de les baranes, tan en el parament 
vertical com a la llosa de balcó. 
- Impermeabilització de les llosses de balcó i pavimentació amb 
gres porcellànic, incloent l'escopidor. 
- Rehabilitació dels paraments, cornises i cubremurs de les 
terrasses dels sobreàtics. 
- Substitució de trams de baranes amb acer inoxidable. 
- Pintat de les baranes i divisòries amb una capa d'emprimació i 
dues d'esmalt sintètic setinat.  
 
La durada de l'obra estava prevista en 3 mesos i mig, realitzant 





4.- Subcontractes:  
 
La planificació inicial era realitzar tota l'obra amb personal propi, 
però degut a la necessitat de gran especialització d'algunes 
actuacions (Neteja amb micro-projecció, substitució dels 
ancoratges i pavimentació de balcons) i la necessitat de personal 
propi en altres obres, vam decidir subcontractar algunes tasques. 
 
Abans d'iniciar qualsevol obra, una de les meves funcions es 
preparar el Pla de Seguretat i Salut, el llibre de subcontractació i 
l'Obertura de Centre de Treball. En el llibre, com a cap d'obra, vaig 
anar apuntant tota la informació relativa als subcontractes quan 
entraven a l'obra. 
 
El primer subcontracte que va entrar a l'obra va ser 
Silmersolutions. Són una empresa especialitzada en neteja 
d'elements petris mitjançant la micro-projecció de partícules.  
 
Era la primera vegada que treballàvem amb aquesta empresa, 
però les referències eren bones i els preus entraven dins del 
pressupost. La feina d'aquesta empresa va ser impecable, tot i que 
requeria d'un control exhaustiu atès que alguns detalls quedaven 
sense resoldre. 
 
Els següents en entrar van ser uns col·locadors de paviments. Són 
autònoms i anteriorment ja havien treballat per Arla. En aquesta 
ocasió la seva intervenció ens va allargar l'obra un parell de 
setmanes, ja que alguns dies només treballaven mitja jornada o no 
podien assistir a l'obra. El resultat de la seva feina va ser correcte, 
tot i que va ser necessari que intervinguéssim en diverses 
ocasions, recordant detalls i realitzant controls de qualitat 
contínuament 
 
Finalment, per les feines de pintura de baranes, vam 
subcontractar la feina a un pintor que ha treballat en diverses 
ocasions per ARLA. En aquesta ocasió l'experiència va ser molt 
positiva ja que era la fase final de l'obra i començava a ser urgent 
la seva finalització. 
 
Excepte amb Silmer Solutions, als altres subcontractes se'ls oferia 
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3.2 Intervencó en la fase d’execució del projecte 
 
5.- Execució de l'obra: 
En aquest punt analitzem cada fase de l'obra i com s'ha 
desenvolupat la seva execució. Enumero cronològicament cada 
fase executada. 
 
1- Extracció del paviment fins a base ferma, sanejat dels cantells 
dels balcons  fins a base ferma i extracció dels fragments de les 
llosses amb perill de despreniment. 
A la gran majoria de llosses es van sanejar gairebé el 50% de 
cantells, però en un volum considerable, que no estava previst en 
el pressupost inicial. L'estat dels cantells era tan deficitari que 
gairebé totes les esperes de l'armadura de negatiu eren visibles 
(de fet eren les que marcaven les esquerdes i fissures dels 
cantells). 
 
La llossa que es trobava en pitjor estat era la del 7è, ja que com 
que és  descobert és el balcó més exposat als agents atmosfèrics. 
 
Als paviments ens vam trobar que molts propietaris havien 
pavimentat a sobre de l'original, per tant, durant l'extracció el 
volum de runa va ser més del previst. Tot i així, el principal 
inconvenient va ser que en seguir l'altura natural dels 
emmarcaments de pedra artificial, les fusteries quedaven per 
sobre del nivell del nou paviment. Aquest fet es va resoldre més 
endavant amb perfils en “L” d'alumini. 
 
2- Sanejat de l’òxid i passivat de les armadures exposades amb 
Sika top armatec 111 epocem. Recuperació dels volums i dels 
cantells amb Sika monotop 618 en grans volums i Sika monotop 
612 en els cantells. L'acabat serà remolinat com l'actual amb el 
mateix Sika monotop 612. 
Aquesta fase es va desenvolupar segons el previst, l'única variació 
del pressupost va ser l'utilització de Sika monotop 618 en els grans 
volums. 
 
3- Sanejat de les esquerdes dels sostres i reparació amb Sika 
monotop 612 amb malla de fibra de vidres. Execució de les 
“maestras” i les pendents amb morter M7,5 agafant com a 
referència d'acabat la pedra artificial dels emmarcaments. 
La fase de les pendents es va poder realitzar amb exactitud gràcies 
al coneixement del paviment que es col·locaria. En moltes ocasions 
ens ha  succeït que en fer les pendents sense saber quin paviment 
ha escollit la propietat finalment hem hagut de pujar amb ciment 
cola fins a la cota de les fusteries. 
 
4- Neteja de la pedra artificial mitjançant projecció de micro 
partícules de vidre. Protecció de la zona d'actuació i les obertures 
mitjançant plàstic d'alta densitat per evitar perjudicar els 
elements externs i reduir l'ona expansiva de partícules. 
L'empresa Silmer solutions va utilitzar micro-partícules de vidre 
enlloc de micro-partícules de marbre, ja que la seva acció abrasiva 
és més potent i ens permetia eliminar més pol·lució sense 
perjudicar la textura de la pedra artificial. 
 
5- Substitució d'ancoratges verticals de les baranes mitjançant 
soldadura de les potes a pletines de 6*10cm, i ancorades a la 
llossa mitjançant varilla inoxidable roscada de 8mm, tac 
expansiu reomplert amb tac químic. La varilla va soldada a la 
pletina i es col·loquen dues varilles per ancoratge. Només 
s'utilitza acer inoxidable. Els ancoratges no seran vistos, el 
paviment es col·locarà per sobre dels ancoratges. 
 
Les baranes tenien una longitud de 12ml i 1 pota cada metre, tot i 
que només una cada dos metres estava empotrada i les altres 
potes estaven recolzades. 
 La previsió del pressupost era fer un ancoratge cada metre, però 
finalment es va decidir fer-ne un cada dos metres i amb l'import 
que quedava pendent  compensar la partida de recuperació de 
volum als cantells del forjat. 
No obstant, durant la substitució es va haver de substituir la pota 
original per una d'acer inoxidable, degut a la seva descomposició. 
 
6- Restauració i reparació de les fissures de pedra artificial 
mitjançant morter petri tipus PETRATEX de PAREX i tenyit amb 
colorants naturals. Hidrofugació de pedra amb Cotefilm HF de 
REVETÓN, aplicat a rodet i paletina sobre els emmarcaments de 
obertures, mènsules, cornises i coronament de murs de pedra 
artificial. 
 
Durant la reparació de la pedra artificial la Direcció Facultativa ens 
va exigir restaurar i reomplir les juntes entre les pedres amb 
morter de calç tenyit. Aquesta actuació no  estava prevista al 
pressupost, però la Direcció facultativa ho va compensar amb la 
partida de la substitució 
 
7- Rehabilitació de la façana reculada de l'àtic: col·locació de 
cubremurs, sanejat i revoc de morter de calç als paraments 
exteriors de baranes d'obra, rejuntat del coronament  de pedra 
artificial, impermeabilització amb Sikalastic 612 de les cornises i 
pavimentació amb rasilla i escopidors, i pintat dels elements 
metàl·lics amb pintura antiòxid, i els paraments amb pintura a 
base de siloxans. 
En aquesta actuació vam tenir un imprevist ja que la parella 
d'operaris propis de l'empresa no van rendir com estava previst. 
La seva efectivitat i eficiència van ser molt baixes per manca de 
motivació. Aquest fet ens ha suposat una reducció del marge 
previst en aquesta partida. 
 
8- Execució de regata perimetral, impermeabilització de les 
llosses del balcó mitjançant el producte SIKALASTIC  a base de 
poliuretà líquid, i pavimentació amb gres extrudit rústic de la  
marca GRES D'ARAGÓ  col·locat amb una capa a llana de dents 
de ciment cola flexible d'exterior. Junta de 5mm entre les peces i 
rejuntades amb borada flexible color gris ciment. Junta de 
dilatació d'un centímetre de gruix a la part inferior de les 
divisòries, col·locació de fons de junta de PVC i acabat amb 
massilla de poliuretà de color gris 
 
Ja ben avançada l'obra vam decidir subcontractar la partida de 
pavimentació a uns col·locadors autònoms. Aquests col·locadors, 
únicament impermeabilitzen i col·loquen; el subministrament i 
l'abastiment de material necessari a planta així com la neteja de la 
bastida anava a càrrec nostre. Aquest fet suposava tenir un peó a 
l'obra per realitzar les tasques que ells no realitzaven. 
 
Abans de la col·locació em vaig reunir amb els col·locadors, els 
vaig explicar la distribució de les peces, l'altura d'inici i l'altura final 
per marcar la pendent correctament, i sobretot a quina distància 
volíem els escopidors i com volíem els acabats. 
 
Durant l'execució van haver de rectificar els escopidors, ja que no 
funcionaven com a goteró perquè els havien col·locat massa 
pròxims al cantell del forjat. 
 
A més a més, van demorar la seva execució un parell de setmanes, 
ja que tenien previst fer la col·locació en 7 dies, un dia per balcó, i 
van tardar 21 dies. Aquest fet va repercutir en el lloguer  de la 
bastida. 
 
9- Pintat dels sostres de balcons i els revestiments del 
coronament d'àtic i planta entresòl. Aplicació de fons fixador i 
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3.2 Intervencó en la fase d’execució del projecte 
El color aplicat s'indicava a l'estudi cromàtic del projecte, tot i així 
vam fer una mostra de color perquè la Direcció facultativa el 
confirmés. 
 
10- Neteja manual dels paraments verticals d'obra vista 
mitjançant aigua a pressió  i el desincrustant AG-46 PLUS de 
WURTH. Posterior aplicació d'hidrofugant COTEFILM HG  de 
REVETÓN mitjançant polvoritzador,  dues mans, aplicant mullat 
sobre mullat. 
 
Aquesta va ser una de les fases finals, ja que es tracta de l'acabat 
de la façana, com si es tractés de la pintura dels paraments. 
Abans, i durant l'execució de la neteja de l'obra vista es va 
informar als veïns i es va restringir els pas de vianants únicament a 
través del pòrtic de la bastida. 
 
11 – Reparació de trams de baranes mitjançant el tall del tram 
afectat i posterior soldadura d'un nou tram d'acer inoxidable. 
Rescat de la pintura despresa i polit superficial de les baranes. 
Pintat de les baranes a dos colors, segons els originals, amb dues 
capes d'esmalt antioxidant. Pintat de les divisòries de fusta amb 
emprimació per fusta i dues capes d'esmalt blanc. 
La fase de preparació de baranes i pintat la vam realitzar amb 
personal propi  i el suport d'un pintor autònom de confiança. Vam 





Després de tres mesos i mig de durada, la direcció facultativa, 
l'administrador i els veïns van quedar satisfets de la feina 
realitzada. 
 
En aquesta obra, realitzava una visita setmanal amb la direcció 
facultativa i en aquestes trobades discutíem: partides, preus o 
materials a utilitzar. La gran participació de la Direcció facultativa i 
la responsabilitat de la constructora han fet, des del meu punt de 
vista, que aquesta obra tingui una qualitat i una presència 
professional. 
 
M'agradaria fer referència a la subcontractació d'obres o partides 
d'obra, i donar la meva opinió al respecte. 
 
En el transcurs del pràcticum m'he adonat que les comunitats de 
veïns   acostumen a no voler contractar obres a constructores que 
subcontracten, sobretot per un raó de responsabilitats. 
 
Tot i així, les empreses constructores tenen bastants avantatges 
quan subcontracten, com per exemple: especialització dels 
operaris, desviació nul·la del pressupost, disponibilitat de personal 
propi o  disponibilitat de maquinària, entre altres. 
 
El principal desavantatge, és la dificultat de controlar la imatge 
que els subcontractats ofereixen de l'empresa constructora que la 
comunitat ha contractat. És conegut que un client satisfet és la 
millor publicitat d'un empresa i en una obra els operaris són un 
dels elements més importants per aconseguir que el client quedi 
satisfet. 
 
En el cas de l'obra de rambla Brasil, els autònoms de col·locació de 
pavimentació van donar una mala imatge als veïns ja que durant 
algunes setmanes només treballaven als matins i deixaven les 
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Client: CCPP Via Augusta, 280 
Direcció facultativa: Andrés Calderón 
Constructora: ARLA S.L. 
Cap d'obra: Adrià Iglesias Martínez 
 
 Vista de l'estat rehabilitat 
Localització: 
     
Via Augusta, 280 - Barcelona 
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Inici de l'obra: 23 de Juliol de 2015 
Final d'obra: 27 de Juliol de 2015 
Durada: 3 dies  




Client: CCPP Via Augusta, 280 
La contractació d'aquesta obra prové d'una demanda per part de 
la Comunitat de propietaris de la finca quan detecten humitats en 
el sostre d'un dels balcons de l'edifici. 
 
A inicis de Juliol concertem una visita de reconeixement i diagnosi 
de la lesió per valorar les intervencions a realitzar i la seva 
repercussió econòmica.  
 
En aquesta ocasió, la meva funció és realitzar la visita amb la 
presidenta de la finca, analitzar els danys, detectar la causa i fer 
una valoració econòmica.  
 
Administrador: L'administrador de la comunitat es finques 
Madruga, però l'administrador del pis afectat (3r 1a) és 
finques Forcadell.  
La tria del paviment el vam gestionar a través de 
l'administrador del propietari del pis 3r1a. 
 
Direcció facultativa: 
Atès que l'actuació que es va realitzar afectava una part 
insignificant d'un sistema envolvent, és va realitzar amb un 
assabentat. La direcció la vam realitzar des d'Arla, tot i que la 
comunitat va fer intervenir el seu Arquitecte de confiança, 
l'Andrés Calderón.  
 
El tracte amb la Direcció facultativa va ser agraït i de col·laboració 
mútua. 
 
2.-Descripció de la intervenció: 
 
En conseqüència a la visita de diagnosi inicial, i un cop analitzades 
les humitats del 2n 1a conjuntament amb el meu tutor d'Arla, vam 
definir l'actuació més convenient.   
          
 
Com que les filtracions del balcó del 3r 1a eren actives, les 
actuacions proposades inicialment en aquest balcó van ser les 
següents: extracció del paviment original, creació de les pendents, 
impermeabilització amb morter impermeable IMPER F de WEBER i 
col·locació de paviment de gres d'exterior amb un grau R2 o R3 de 
lliscament. 
 
Al sostre del balcó del 2n 1a primer s'actuava: extracció del fals 
sostre,  col·locació de fals sostre de plaques de guix ignífug de la 
marca PLADUR, acabat amb una capa de fons fixador i dues capes 
de pintura siloxànica. 
 
Una vegada valorada econòmicament la proposta, vaig entregar-la 
en mà a la vicepresidenta de la comunitat, i per correu electrònic a 
la direcció facultativa i a l'administrador de finques de la 
comunitat. 
 
La direcció facultativa va fer una contraproposta on canviava la 
impermeabilització amb morter impermeable, per la tela asfàltica 
SBS de 4kg/m2. Aquest canvi de solució constructiva va 
incrementar el valor del pressupost, ja que la col·locació de la tela 
asfàltica va suposar la realització de regates perimetrals i 
col·locació de minvell. 
 
La valoració de la contraproposta va ser acceptada per la Direcció 
facultativa i per la Comunitat de propietaris. (Veure el pressupost 
5436-4 a l'apartat d'annexes) 
 
3.-Subcontrates i industrials: 
 
La comunitat de propietaris, una vegada aprovat el pressupost 
definitiu, ens va sol·licitar realitzar les obres durant el mes de 
juliol. Va coincidir que durant aquell mes estàvem finalitzant un 
gran nombre d'obres, i ens era complicat reubicar una parella 
d'operaris propis per realitzar la intervenció. Així doncs, 
conjuntament amb el meu tutor d'Arla, vam decidir oferir aquesta 
intervenció a una empresa subcontractada que just ens acabava 
de realitzar l'obra de Balmes, 177.  
 
L'empresa subcontracta va ser Laiman 2014 S.A., dirigida per 
Manel Ricart. Fins el moment les dues obres que ens havien 
realitzat aquesta empresa, només els subcontractàvem la mà 
d'obra. Els sistemes auxiliars i el material anaven a càrrec d'Arla, i 
la meva feina era la de gestionar el material d'obra, els sistemes 
auxiliars, així com els eines i material d'obra no fungible poguessin 
necessitar pel correcte desenvolupament de la intervenció. 
 
En aquesta ocasió, i degut que el volum de feina de tot l'equip 
tècnic d'ARLA era molt alt, vam decidir contractar-los l'obra amb la 
mà d'obra, els material fungible i el no fungible. Així, la meva tasca 
com a cap d'obra es reduïa al control de qualitat de les 
intervencions i el control del compliment del contracte. 
 
Abans que Laiman firmés el contracte, els vaig presentar una 
proposta econòmica i vam fer una visita a l'obra. Degut que fins el 
moment no localitzàvem la propietària del 3º1ª, aquella va ser la 
primera ocasió que visitava l'objecte de la intervenció. Laiman va 
acceptar l'oferta. 
 
Durant el desenvolupament de l'obra els operaris van detectar 
una anomalia en el forjat i la barana mixta del balcó, ja que es va 
detectar una esquerda horitzontal en tot el perímetre del voladiu. 
 
Aquest fet va suposar aturar l'obra durant un dia, fins que el cap 
d'obra conjuntament amb la direcció facultativa prenguessin una 
decisió al respecte de la solució constructiva, es valorés 
econòmicament la proposta i s'aprovés per part de la propietat. 
 
En el reforç estructural que es va realitzar per consolidar la barana 
mixte amb llosa de balcó en voladiu, es van utilitzar 7 esquadres 
d'acer inoxidable de 15*15cm. 
Les esquadres les va subministrar l'industrial Castell Vilaseca. 
 
4.- Execució de l'obra: 
 
1- Extracció del paviment fins a base ferma o forjat, i retirada de 
la runa en abocadors autoritzats.  
 
En el moment de l'extracció amb mitjans mecànics, es van 
extreure dues capes de paviment, l'original del balcó i un afegit 
posteriorment. Així doncs es va extreure gairebé 1m3 de runa, el 
doble del previst. 
 
L'extracció dels paviments i totes les capes inferiors ens va 
permetre detectar una esquerda horitzontal, perimetral a tota 
 la barana. Aquesta lesió provocava que la barana treballés 
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Conjuntament amb la Direcció Facultativa es va prendre la decisió 
de reforçar la barana amb unes esquadres d'acer inoxidable 
ancorades a la llosa i a la barana, amb ancoratges d'acer 
inoxidable i tac químic. 
 
2- Realització de “maestras” amb morter M-7.5, nivells i 
pendents com a capa base dels sistema. 
 
Durant la setmana prèvia a l'actuació, vaig contactar amb la 
propietària de la vivenda a través del seu administrador de 
finques, per proposar-los diferents tipus de paviment. Finalment 
van escollir un paviment de gres porcellànic amb acabat rústic, 
tipus gres de Aragón. Aquest tipus de paviment ens va condicionar 
a utilitzar un ciment cola flexible d'exterior per a gres porcellànic. 
 
A la fotografia nº  podem observar que es va comprovar la 
pendent de las “maestras”. 
 
3- Execució de mitja canya amb morter bastard i regata 
perimetral amb radial elèctrica i disc de vídia. Aplicació de 
imprimació bituminosa i col·locació de tela asfàltica. 
 
La col·locació de la tela asfàltica es va realitzar respectant els 
solapaments entre trams de 10cm, i arribant a una alçada de 8 cm 
al minvell (Fotografia nº 14), entrant dins dels paraments verticals. 
En aquest cas, atès que una part del balcó era coberta i l'altre 
lliure, no era del tot necessari.  
 
El control de qualitat es va realitzar mitjançant una prova 
d'estanquitat (Fotografia nº 13). Es va detectar que l'aigua 
s'acumulava lleugerament en el punt de sortida. Conseqüentment, 
els operaris van haver de modificar aquesta disfunció.  
 
4 – Col·locació de geotèxtil de 150gr/m2. Col·locació de gres 
porcellànic mitjançant ciment cola flexible d'exterior i rejuntat 
amb borada color gris ciment flexible. Perimetralment es va 
col·locar un fons de junta de PVC, que actua com a junta de 
dilatació. 
 
Les juntes entre peces són de 5mm i el paviment es va col·locar 
des d'una tirada centrada i col·locant-les cap els extrems. Després 
de la col·locació es va tornar a comprovar la pendent de la solució 
conjunta, tant mitjançant el nivell com mitjançant una prova 
d'estanquitat (Fotografia nº16) 
 
Aquestes dues comprovacions ens van garantir la bona 




La conclusió final de l'obra és molt positiva, sobretot pel meu 
aprenentatge, ja que vaig gestionar de forma autònoma tots els 
processos d'una intervenció arquitectònica. Des de l'estudi de les 
lesions, fins a l'entrega en mà de l'obra. 
 
En tot moment, el meu tutor d'empresa, m'ha anat fent un 
seguiment dels processos.  
 
Treballar a peu d'obra, m'ha ensenyat a prioritzar i m’ha fet 
adonar de quins són aquells processos dels sistemes constructius 
que requereixen controlar més la seva qualitat i assegurar-se de la 
seva correcte execució. Un d'ells és la impermeabilització de 
cobertes o balcons, així com els reforços estructurals. 
 
Durant el desenvolupament de l'obra es van produir dues 
incidències. Una d'elles ja l'he esmenat anteriorment, i consistia 
en el reforç de la llosa mitjançant esquadres d'acer inoxidable. 
 
L'altre va venir a continuació d'aquesta. En el moment de prendre 
la decisió de col·locar  esquadres d'acer inoxidable com a reforç, la 
direcció facultativa va informar al president de la necessitat 
d’intervenció per evitar riscos innecessaris en un futur. La DF va 
informar al president d'un cost aproximat del reforç, quan encara 
no s'havia valorat de forma exacte. 
 
Un cop valorat al despatx, vam veure que l'import es duplicava i el 
vaig enviar per correu electrònic a l'administrador de la comunitat 
perquè el tornés firmat. Un cop firmat, vam executar el reforç. 
 
La incidència va succeir quan el president de la comunitat es va 
negar ha abonar la factura del reforç estructural. Els seus motius 
es fonamentaven en el seu desconeixement del cost final. 
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4. CONCLUSIÓ 
4.1 Conclusió i valoració 
 
Valoració del Projecte Final de Grau 
 
En primer lloc, especificar que l’objectiu d’aquest projecte és reflectir l’experiència adquirida com a 
tècnic durant el pràcticum.  
 
Pel que fa a l’estructura del treball, l’he dividit en dos grans blocs; a la primera part he intentat descriure 
objectivament l’empresa (organització i funcionament així com el meu rol dins d’aquests dos factors) i 
en la segona m’he basat més en experiències subjectives.  
 
Al meu parer, el fet de redactar una experiència produeix que molts instants i situacions importants, 
sobretot les que han tingut implicacions emocionals, es transmetin fredament al lector. Per aquest 
motiu, el projecte l’he estructurat de manera que el missatge comença amb un context històric i de 
funcionament de l’empresa i finalment recull una mostra de l’experiència com a cap d’obra dins 
l’empresa. Penso que així a la segona part aconsegueixo focalitzar en els aspectes personals i 
emocionals. 
 
En relació amb l’organització del treball, el capítol 2 del projecte és una síntesi del funcionament de 
l’empresa segons la informació que he pogut obtenir documentalment i a través dels meus companys 
des d’una visió el més objectiva possible. Aquest apartat té l’objectiu de marcar un context que permeti 
visualitzar i entendre l’actuació dels diferents agents dins de l’execució d’una obra. 
 
D’altra banda, el capítol tres ha estat la part que més he gaudit ja que és on exposo la meva experiència 
a peu d’obra i en contacte amb els operaris, direcció facultativa i comunitat de propietaris. Ha estat 
gratificant explicar les vivències i les decisions que prenia en cada moment ja que el fet d’escriure-ho 
m’ha aportat una visió global del meu període de pràctiques, m’ha permès a veure en quins aspectes 
puc millorar de cara al futur i què he après durant el procés d’execució del projecte i el pràcticum.  
 
Finalment, especificar que per tal de realitzar aquesta explicació he escollit les tres intervencions més 
significatives durant la meva evolució a l’empresa, ja sigui pel meu protagonisme en gran part del 
procediment de la intervenció, per la  tipologia de les actuacions o per la gestió i contacte amb 
distribuïdors i subcontractes. Sense dubte,  són tres de les obres més enriquidores dins la meva evolució 
ja que en totes tres em vaig trobar dificultats que vaig saber resoldre amb èxit. 
 
Valoració de l’experiència del pràcticum 
 
En primer lloc, destacar que estic convençut que realitzar el pràcticum en aquesta empresa constructora 
ha estat la millor manera per adornar-me de la meva vocació cap a la professió de l’arquitectura tècnica. 
Com a Cap d’obra i formant part d’una constructora m’he trobat molt a gust; gaudeixo cada moment 
que passo a peu d’obra. 
 
En relació amb la meva experiència prèvia, l’any 2011 vaig iniciar un conveni de pràctiques amb el 
CAATEEB i col·laborava a l’àrea de visats, assessorant als col·legiats sobre les e-llicències i les ITE. La  
 
meva ocupació era intel·lectual, estructurada, i monòtona ja que cada dia tenia el mateix objectiu i resolia 
les mateixes qüestions. Tot i això, estic content d’haver estat al CAATEEB tant de temps perquè de fet vaig 
aprendre moltes coses que actualment m’han ajudat. Va ser llavors quan vaig deixar de sentir-me com un 
estudiant i em vaig començar a considerar un professional. Malgrat això, en aquell moment era conscient 
que dins d’aquella estructura era difícil evolucionar i créixer professionalment.  
 
En canvi, des de l’inici del pràcticum fins a l’entrega del projecte la meva evolució ha estat vertiginosa. 
Aquest període de pràctiques m’ha permès professionalitzar-me en el món de la construcció en la posició 
de cap d’obra, però a més a més en una empresa dedicada a la rehabilitació. Gràcies a la confiança que ha 
mostrat amb mi el meu tutor, al recolzament de l’encarregat i al respecte i confiança dels operaris, des de 
l’inici m’he sentit com un més.  
 
D’altra banda, opino que quan entres a la dinàmica laboral, el més habitual és aplicar els coneixements 
que ja tens adquirits i donar un servei a l’empresa que et contracta. En canvi, la meva dinàmica ha estat 
diferent ja que dia a dia m’he anat marcant petits objectius que anaven condicionats amb la tipologia 
d’intervencions que realitzàvem a cada obra. He anat complint cada objectiu o tasca, i quan ha estat nova i 
he necessitat aprendre el seu funcionament he buscat la resposta al meu entorn. És a dir, he 
complementat el meu aprenentatge a través de la recerca de recursos, llegint Real Decrets concrets, fent 
consultes al servei tècnic del CAATEEB o consultant als comercials de les distribuïdores, entre altres.  
 
Per exemple, en el moment d’escollir una solució constructiva en què necessito aplicar algun producte del 
qual no en tinc gaire coneixement tècnic segueixo el següent mètode: 
1. Buscar tres productes de tres marques que siguin iguals. 
2. Estudiar i comparar les fitxes tècniques. 
3. Sol·licitar pressupost del tres productes. 
4. Seleccionar el millor producte, segons el meu parer, i el millor preu. 
5. Contactar amb un comercial del producte per fer una visita o un explicació per telèfon. 
6. Decidir si és el millor producte possible, o rebutjar-lo i utilitzar un dels dos descartats inici-
alment. 
Així doncs, conclouria que durant aquest any de pràcticum he anat desenvolupant diferents mètodes i 
tècniques per sintetitzar i, sobretot, optimitzar la meva feina. 
 
Treballar a peu d’obra i relacionar-me amb les direccions facultatives m’ha fet adonar dels coneixements 
que havia adquirit a la universitat i entendre que sense una bona teòrica mai tindrem una bona pràctica. A 
més, he constatat la importància de la pràctica per completar la carrera universitària, és a dir, considero 
que ha estat fonamental per a una formació integral completada per un aprenentatge vivencial. 
 
 
Finalment, remarcar que d’aquest pràcticum l’habilitat adquirida més significativa que m’emporto com a 
tècnic és la capacitat de resoldre conflictes. Des del moment que vaig adquirir la responsabilitat de cap 
d’obra, la meva tasca es va reduir a trobar solucions als problemes que sorgien durant l’obra, però a més a  
30
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més, que aquestes solucions fossin satisfactòries per tots els agents implicats (empresa, treballador, 
direcció facultativa i client). He detectat que generalment tots els agents tenen interessos diferents i la 
meva feina ha estat aconseguir satisfer-los dins del possible s’ha d’aconseguir satisfer-los tot i que molt 




L’experiència viscuda i els coneixements adquirits durant el pràcticum, els he d’agrair a totes  aquelles 
persones que han estat al meu entorn dia i dia, i m’han ajudat en tot allò que necessitava. 
 
Primer de tot, al Jose Antonio Gallardo, tutor del pràcticum d’ARLA per la seva confiança, la seva 
amabilitat i el seu suport amb tot allà que he necessitat. En tot moment he tingut el seu recolzament en 
tots els dubtes que em sorgien i el seu suport per tirar endavant. Ens hem reunit gairebé diàriament per 
fer un seguiment de l’obra i les tasques atorgades, així com reunions periòdiques amb l’encarregat Luis 
Camara per planificar les intervencions i resoldre els conflictes que poguessin sorgir en el 
desenvolupament de les obres. 
 
D’altra banda, en Luis Camara ha estat el meu instructor d’obra, la persona que m’ha ensenyat que 
només amb coneixements tècnics no n’hi ha prou. Agrair-li la seva dedicació, les nostres planificacions i 
discussions sobre construcció i tots els bons moments. 
 
En tercer lloc, una part molt important d’aquest pràcticum ha estat el tracte amb els operaris. Agrair-los 
el respecte i la dedicació. Ells m’han ensenyat indirectament a veure que la planificació que surt del 
despatx no sempre es pot dur a terme a l’obra, que els rendiments de materials que marca el productor 
gairebé mai es compleixen i m’han resolt tots els dubtes sobre construcció que he tingut. Sobretot 
donar-los les gràcies també per la sinceritat i el fet que compartissin amb mi la seva experiència. 
 
A continuació, agrair a la Mónica i la Verònica la seva amabilitat i companyerisme, així com el seu suport 
i dedicació perquè les feina tiri endavant. 
 
Uns dels moments on m’he sentit més respectat ha estat quan tractava amb les direccions facultatives. 
Amb tots els arquitectes i arquitectes tècnics he tingut molt bona experiència, un tracte de tu a tu, i han 
demostrat una confiança absoluta amb la meva feina. Aquest aspecte m’ha donat molta seguretat en la 
meva feina. 
 
També agraeixo el suport de la meva tutora Judith Ramírez, sempre m’ha ajudat en tot el que he 
necessitat i m’he sentit molt acompanyat en tot moment. 
 
No podria acabar aquest projecte sense agrair el seu suport moral i acompanyament en tot el procés a 








Valoració del tutor d’ARLA 
 
Barcelona, 17 de junio de 2016 
 
Han sido ya varios los estudiantes que durante los últimos años han realizado su trabajo final de grado con 
prácticas en mi empresa y que he tenido el honor y placer de ser su tutor durante ese periodo. 
 
Siempre he procurado que esa experiencia sea enriquecedora para ambas partes, de tal forma que a la vez 
que el estudiante se beneficia del aprendizaje que supone el conocer el proceso constructivo desde dentro, 
la empresa pueda beneficiarse de esa entrada de aire fresco, de la regeneración en la cultura de la 
empresa que supone la forma de pensar y hacer de los futuros profesionales. Objetivo que en unas 
ocasiones más y en otras menos he conseguido cumplir. 
 
En el caso de Adrià, desde el primer día me sorprendió su madurez y alto nivel de responsabilidad, 
asumiendo todas las tareas que se le encomendaban con el máximo empeño, supliendo las posibles 
carencias de conocimiento con un gran interés. 
 
A las pocas semanas de su incorporación a la empresa ya supe que era un buen fichaje y que nuestra 
relación tendría un recorrido largo y fructífero para ambas partes. 
 
Su actitud, siempre positiva y colaboradora, sus ganas de aprender, desde una postura de total humildad, 
y su alta entrega han supuesto, aparte de un inestimable apoyo para el quehacer diario, un elemento 
altamente motivador que en buena parte nos ha contagiado a todos. 
 
Intuyo en Adrià un gran potencial como técnico, por su gran capacidad de observación y de análisis, aparte 
de, como ya he dicho, su enorme interés y ganas por mejorar en su trabajo. 
 
Como Adrià ya sabe, una vez finalice la carrera y esta colaboración a través de la UPC, haré todo lo que 
esté en mis manos para seguir contando con su colaboración. 
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a) Biblioteca de arquitectura y construcció, CEAC. Lesions en los edificis 
b) Coscollano Rodríguez, José. Tratamiento de las humedades en los edificios. S.A. Ediciones 
Paraninfo, 2001. 
c)  Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía. Guía de la edificación sostenible, Calidad 
Energética y Medioambiental en Edificación. 1999. 
d) Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (2012). ITEC bases de dades, metabase. 
e) Lluis Rovira, Josep i Casado Martínez, Imma. (2001), Guía de la Edificación sostenible. 
f) Payá, Miguel. (2004), Aislamiento térmico y acústico. CEAC técnico, Construcción. 
g) Rey Martínez, Francisco Javier i Velasco Gómez, Eloy. (2006) Eficiencia Energéticas en edificios. 
Certificación y auditorías energéticas. 
h) Valiente Ochoa, Esther. (2011), Manual del ingeniero de la edificación: guía para la inspección 




























A continuació adjunto una relació de les normatives consultades durant el pràcticum: 
 
Amiant: 
a) REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Mitjans auxiliars: 
a) Manual de Bastides. Mobilitat i accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona 
b) UNE-EN 12810-1 – Bastides de façana de components prefabricats. Part 1: Especificacions dels productes. 
Aquesta norma substitueix i anul·la al Document d’harmonització HD 1000:1988 “Bastides de serveis i de 
treball, amb elements prefabricats. Materials, mides, càrregues de projecte i especificacions de seguretat” 
c) UNE-EN 12810-2 – Bastides de façana de components prefabricats. Part 2: Mètodes particulars de disseny 
estructural. 
d) UNE-EN 12811-1 – Equipament per a treballs temporals d’obra. Part 1: Bastides. Requisits de comportament i 
disseny general. 
e) UNE-EN 12811-2 – Equipament per a treballs temporals d’obra. Part 2: Informació sobre els materials. 
f) UNE-EN 12811-3 – Equipament per a treballs temporals d’obra. Part 3: Assaig de càrrega. 
g) Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut a 
les obres de construcció. 
h) Reial Decret 2177/2004 del 12 de novembre pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut per la utilització pels treballadors dels equips 
de treball, en matèria de treballs temporals en altura i disposicions específiques relatives a la utilització de los 
bastides.  
Document Interpretació d'ACEBA del RD. 2177/2004 
i) Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, del 8 de novembre. 
j) Ordenança de l’Ajuntament de Barcelona, del 27 de novembre de 1998, sobre l’ús de les Vies i els Espais 
Públics de Barcelona. 
k) Ordenança de l’Ajuntament de Barcelona, del 27 de novembre de 1998, sobre la Circulació dels vianants i 
Vehicles. 
l) Ordenança de l’Ajuntament de Barcelona, del març de 2004 i vigent des del 1 de gener de 2005 sobre Obres 
menors. 
 
Codi Tècnic de l’Edificació: 
a) REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
b) Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
c) Documento BásicoHE Ahorro de energia 
d) Documento BásicoHS Salubridad 
e) Documento BásicoSE Seguridad estructural 
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A. OBRES. Documentació d’obra 
1.- C. Balmes, 427 
2.- C. Compte Borrell, 179-183 
3.- Gran Via de les Corts Catalanes, 335 
4.- C. Espanya Industrial 
5.- C. Muntaner, 12 
6.- Villarroel, 34 
7. C. València, 186 
8.- C. Alcalde de Móstoles, 51 
9.- C. Ausiàs March, 108 
10.- C. Padilla, 164 
11.- C. Cai Celi, 13 
12.- Passeig Maragall, 211 
13.- C. Balmes, 177 
14.- Via Augusta, 280 
15.- C. Elkano, 34 
16.- C. Sepúlveda, 94 
17.- C. Doctor Trueta, 178 
18.- Gran Via de les Corts Catalanes, 312 
19.- Rambla Brasil, 14 
20.- Via Augusta, 278 
21.- Av. Josep Tarradellas, 13-17 
22.- C. Indústria, 108 
23.- C. Moianés, 48 
24.- C. Martínez de la Rosa, 6 
25.- Ctra. La Bordeta, 62 
26.- C. Murillo, 8 
27.- Rubens, 7b-9 
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Client: CCPP Balmes, 427 
Direcció facultativa: Domingo 
Inici de l’obra: Febrer de 2015 
 
Cap d’obra: Jose Antonio Gallardo 
Suport tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
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1. Amidaments de l’obra 
2. Croquis de la col·locació de la protecció i la bastida 
mòbil per treballs verticals. 
3. Fotografies de l’estat rehabilitat 
AMIDAMENTS




01. REHABILITACIÓN DEL ALERO.
01.01 Ml. Transporte, montaje, demontaje y amortización de sistema de andamio
colgante, consistente en dos pescantes contrapesados en cubierta y una
plataforma de trabajo suspendida, modular de aluminio, con dos motores
eléctricos elevadores. Incluye la acometida de alimentación del dispositivo
desde caja de conexión en escalera hasta cuadro eléctrico del elevador. Se
montará una única plataforma modulable hasta 12 m de longitud que se irá
deplazando.
53,75
01.01.bis Ml. Transporte, montaje, desmontaje y amortización de estructura de
andamio tubular en via pública, formando entarimado pàra protección de
viandantes o bien lonas en terrazas perimetrales de la finca. La protección
se irá desplazando bajo la zona de trabajo.
53,75
01.02. M2 Repicado superficial de la totalidad del revestimiento de mortero del
alero por medios manuales, incluso carga, bajada y transporte de runas al
vertedero. 147,56
01.03. Ml. Reparación de grietas a base de, saneado y repicado previo de las
zonas afectadas, cosido con grapas de acero inoxidable de diámetro 8 mm,
cada 40 cm, fijadas con resina epoxi de anclaje Sika anchorfix y recubiertas
con mortero Sika monotop 612, incluso saneado y lijado puntual de las
armaduras existentes descubiertas, pasivado de las mismas con
revestimiento Sika monotop 910 que a su vez actúa como puente de unión. 53,75
01.04. Ml. Ejecución de juntas de dilatación el aleros a base de tapajuntas de
perfiles de aluminio de 50 mm, fijados con clips de acero inoxidable de 20
mm, previo saneado y corte con radial de la base, relleno de la junta con
cordón celular de polietileno expandido de 25 mm y sellado final con masilla
d  li t
20,00
01.05. M2 Ejecución de nuevo revestimiento de los paramentos a base de
imprimación de la base con resina de unión Sikatop 50, enfoscado de
mortero, colocación de mallas de fibra de vidrio (Mallatex) con mortero Sika
monotop 612 y aplicación de mortero monocapa raspado, color a escoger. 147,56
01.05.bis Ml Formación de goterón en el borde inferior del alero, mediante un perfil de
aluminio de 20x20 mm, fijado mecánicamente y sellado, ejecución de
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Client: CCPP Comte Borrell, 179-183 
Direcció facultativa: Joan Jofre 
Inici de l’obra: Gener de 2015 
 
Cap d’obra: Jose Antonio Gallardo 
Suport tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
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1. Planificació de l’obra 
2. Amidaments 
3. Detalls constructius de les baranes 
4. Comandes de vidres per les divisòries 
5. Detalls constructius de les divisòries i notes d'obra 
 
 
6. Fotografies de l’estat rehabilitat i detall de l’execució 
de la divisòria 
ENERO '15 FEBRERO '15 MARZO '15 ABRIL '15 MAYO '15 JUNIO '15 JULIO '15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MONTAJE ANDAMIO (FASE 1) X
EXTRACCIÓN PIEDRAS CANTOS (1) X X
EXTRACCIÓN BARANDAS MADERA (1) X
COLOCACIÓN ANCLAJES BARANDAS (1) X
COLOCACIÓN VIERTEAGUAS X X X X
COLOCACIÓN CHAPAS ACERO PRELAC. X X X X
MONTAJE ANDAMIO (FASE 2) X
EXTRACCIÓN PIEDRAS CANTOS (2) X X
EXTRACCIÓN BARANDAS MADERA (2) X
COLOCACIÓN ANCLAJES BARANDAS (2) X
MONOCAPA CANTOS X X X X
MONTAJE BARANDILLAS X X X X
MONTAJE MAMPARAS DIVISORIAS X X
PINTURA BARANDAS Y DIVISORIAS X X X X
MONTAJE VIDRIOS X X
DESMONTAJE ANDAMIO X
DESAGÜES TERRAZAS ÁTICOS X X
CANTOS TERRAZAS ÁTICOS X X
PLANING OBRAS REHABILITACIÓN FACHADA COMTE BORRELL 179-183, BARCELONA    
Las casillas con sombreado azul oscuro corresponden a las semanas previstas para cada actividad, las sombreadas en azul claro es el margen máximo de desviación previsto.
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657





Transport, muntatge, desmuntatge d’estructura de bastides tubular en planta 
àtic i en façana principal, per cobrir la totalitat de la superfície a rehabilitar.
Bastida homologada amb proteccions col·lectives, safetes, escala, baranes,
ancoratges, xarxa de protecció, marquesina de protecció a nivell de pb,
muntada sobre una base de taulons de fusta. .
M2 Bastida en balcons 25x66,10 1.652,50
M2 Bastida en planta àtic 60,08x3,09 (S´HA PREVIST TORRETA
DESPLAÇABLE AMB RODES ) 185,64
01.02. BALCONS. EXTRACCIÓ BARANA PEDRA ARTIFICIAL.
Extracció de la totalitat de la barana de pedra artificial (formigó), de la actual
posició en el perímetre del balcó i terrasses de planta àtic. Retirada de runa
a l'abocador autoritzat per a la gestió de residus de la construcció. 
M2 Superficie 79,31
M3 Volum runes 7,93
01.03. BALCONS. EXTRACCIÓ APLACAT CANTELL BALCONS.
Extracció de la totalitat de la pedra artificial de la seva actual posició en la
testa dels forjats dels voladissos dels balcons i terrasses de planta àtic.
Retirada de runa a l'abocador autoritzat per a la gestió de residus de la
construcció. 
M2 Superficie 231,35
M3 Volum runes 23,13
01.04 BALCONS. EXTRACCIÓ BARANA FUSTA I ALUMINI.
M2 Extracció de la totalitat de les baranes de fusta i passamà d'alumini de la
seva actual posició en la testa dels forjats dels voladissos dels balcons i
terrasses de planta àtic. Retirada de runa a l'abocador autoritzat per a la
gestió de residus de la construcció. 347,39
01.05 BALCONS. NOVA BARANA D'ACER I VIDRE.
COMUNITAT DE PROPIETARIS
OCTUBRE DE 2013
 COMTE BORRELL, 179-183 -BARCELONA-
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida Unitats
M2 Subministrament i col·locació de nova barana de 1,00m d'alçada, d'acer
i vidre. Ancoratges de la barana cada 1,50ml, amb pletina d'acer de 10mm
de gruix, de dimensions 20x15 cms, amb 4 tacs químics directament a la
testa de forjat. Muntant de xapa d'acer de 15mm de gruix segons plànols
soldada a la pletina per a la col·locació de travessers. Travessers de tub
d'acer ed 40x40mm, soldats al muntant, travesser inferior i travesser
superior. Perfil d'acer "U" especial per a la sujecció de vidres laminats,
soldat a travessers inferior i superior per a la sujecció del vidre. Envidrament
amb vidre laminat per a la cubrició de front de la barana amb lluna doble de
6+6mm, en dos trams per cada tramada de 1,50m, segons plànols.
Passamà superior de la barana amb perfil de tub d'acer de 80x80mm, soldat
sobre passamans. CONSIDEREM QUE LA MEDICIÓ HAURIA DE SER ELS
462,70 ML DE PERIMETRE TOTAL DE BALCONS Y ÀTIC. S´INCLOU
BARANES D´ACER PINTAT AMB DUES MANS D´ESMALT ANTIOXID 347,39
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida Unitats
01.06 TRENCAAIGÜES EN BALCONS.
ML Subministrament i col·locació de nova peça de trencaaigües en el
perímetre dels balcons per al correcte desguàs dels balcons i terrassa dels
àtics. Extracció de la actual filada perimetral de 30 cms de paviment actual
de la totalitat de balcons i terrasses àtics. Retirada de runa a l'abocador
autoritzat per a la gestió de residus de la construcció. Col·locació de la peça
perimetral de trencaaigües amb doble goteró, material d'agarre, rejuntat,
beurada i tintat de la junta, amb peça de 40€/ml, totalment acabat. NOTA: 
EL MATERIAL DE TRENCAAIGUES QUE GENERALMENT UTILITZEM
ESTA ENTRE 4 I 20 EUROS/ML, AMB EL QUE AQUESTA PARTIDA
TINDRIA UN ESTALVI TOTAL D´ENTRE 9.254,00 I 16.657,20 EUROS. 462,70
01.07 BALCONS. NOU REVESTIMENT MONOCAPA CANTELLS FORJATS.
ML Subministrament i col·locació de nou revestiment monocapa.
Tractament de la superfície del forjat per a la adequació de la testa del balcó
en obra basta, per a la rebuda del material de revestiment. Suplements,
connectors, malles de fibra de vidre antialcalines, per a la correcta aplicació
del nou revestiment monocapa. Aplicació del revestiment monocapa amb
color incorporat de la casa STO en una sola capa, igualant la geometria
prèvia existent, aprestat de cantoneres, arestes verticals, arestes
horitzontals, perfileria de adaptació a la part inferior de la testa del forjat.
Formació de goteró inferior en tot el perímetre dels balcons. Acabat raspat
ML Perfil xapa d´alumini de 1,5 mm doblat en entrega sostre-cantell. 462,70
ML Revestiment monocapa. 462,70
01.08. VOLADÍS ÀTICS. REPICAT.
M2 Repicat de la totalitat de la superfície del peto del voladís del forjat de
sostre de la planta àtic, per a la subsanació de les lesions que presenta.
Repicat manual o mecànic de la superfície del revestiment fins a arrobar a
l'armadura interior. Tractament de passivació de la corrosió de les
armadures amb productes neutralitzadors de la corrosió en la totalitat de les
superfícies fèrriques. Reconstrucció de volums amb morters de
reconstrucció a base de resines per a la recuperació de la recuperació de la
geometria original deixant la superfície preparada per rebre el material de
revestiment.
48,64
01.09 VOLADÍS ÀTICS. REVESTIMENT MONOCAPA.
M2 Subministrament i col·locació de nou revestiment monocapa en la
totalitat de les superfícies del peto del voladís de la planta àtic. Suplements,
connectors, malles de fibra de vidre antialcalines, per a la correcta aplicació
del nou revestiment monocapa. Aplicació del revestiment monocapa amb
color incorporat de la casa STO en una sola capa, igualant la geometria
prèvia existent, arestat de cantoneres, arestes verticals, arestes horitzontals.
Formació de goteró inferior en tot el perímetre dels balcons. Acabat raspat
hidrofugat. 48,64
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657
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Cod. Partida Unitats
01.10 MAMPARES DIVISORIES BALCONS.
UT Eliminación de mamparas divisorias existentes en los balcones y planta
ático. Suministro y colocación de nuevas mamparas de acero y cristal.
Mampara con tubo cuadrado de acero de 40 x 40 mm, acristalado doble
laminado mate de 3 + 3 mm en la posición de la mampara existente. Incluye
anclajes y pintura de acabado con oxirón.
UT Divisories balcons petites. 28,00









Tubular metalice existente 
Tubular de 40x20 mm 
U de inox de 30x20mm 
Laminar de 5+5mm 
Rehabilitación de fachada principal 
Designación 






Junta a tope 
Laminar de S+Smm 
U de inox de 20x20mm 
Tubular de 40x20 mm 
Tubular de 40x20 mm 
Taco de neopreno de 40x20 mm 
Muro de obra 
CCPP Compte Borrell, 179 
IBcoo 1 
1 FechAbn1 20 is 1 
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3.- Gran Via de les 









Client: CCPP Gran Via de les Corts Catalanes, 335 
Direcció facultativa: Jordi Oliveras Reder 
Inici de l’obra: Març de 2015 
 
Cap d’obra: Jose Antonio Gallardo 
Suport tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
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2. Planell de façana principal – Suport en la execució de 
l’obra 
3. Detall de les balustres 
4. Fotografies de l’estat rehabilitat 
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
01. TASQUES PRÈVIES
01.01. UT. Trasllat a l’obra de les eines i tots els materials auxiliars necessaris per
a dur a terme els treballs. 1,00
01.02. UT. Realització de l’escomesa d’aigua per a l’obra i distribució d’aquesta als
diferents punts en que es desenvoluparan els treballs. 1,00
01.03. UT. Realització de l’escomesa elèctrica per a l’obra i cablejat fins als
diferents punts on es desenvoluparan els treballs. 1,00
TOTAL 01. TASQUES PRÈVIES
02. REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL
02.01. M2. Muntatge de bastida en tot l’ample i alt de la façana, de tal manera que
davant els balcons hi hagi una plataforma d’ample 80 cm i que la major
separació entre element de façana i la bastida sigui de 25 cm. Tanmateix cal
respectar l’accés als locals situats en planta baixa i a l’edifici.
Estructuralment, cal que la bastida estigui correctament travada
horitzontalment a la façana, que sigui capaç de suportar la runa i materials
produïts i aportats per a desenvolupar els treballs. 375,00
02.02. M2. Sub. i col. de lona protectora en tota la superfície de la bastida. Inclou la
recollida d’aigua en la part baixa i conducció al clavegueram. 375,00
02.04. UT. Escatat de totes les fixacions de les baranes i elements metàl·lics al mur
de façana, alliberant-los de tot contacte amb el tancament. 92,00
02.05. UT. Eliminació de tot l’òxid i la pintura existent en les fixacions que han
quedat descobertes en ferro viu, mitjançant decapat en calent i raspallat.
92,00
02.06. UT. Protecció antioxidant dels ancoratges de baranes i elements metàl·lics a
façana d’una de les següents maneres:
a) Amb dues mans de pintura d’epòxid rica en zenc. 92,00
b) Amb 2 capes de Sika Top Armatec-110 EpoCem. 92,00
c) Substitució dels ancoratges existents per uns de nous d’acer inoxidable.
Inclou soldat del nou ancoratge a la barana existent. 92,00




GRAN VIA CORTS CATALANES, 335 -BARCELONA-
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
02.08. UT. Fixació de les baranes metàl·liques de la planta 5ª al mur de façana en
planta superior (6ª), i fixació de la resta de baranes metàl·liques al balcó
immediatament superior. Com a mínim amb 2 fixacions per porta balconera.
20,00
02.09. M3. Desmuntatge de les baranes i balustres de pedra artificial situats en els
balcons de la planta primera. 3,07
02.10. M3. Extracció de tots els paviments dels balcons de la façana, incloses les
impermeabilitzacions i capes de pendents. 2,38
02.11. M3. Enderroc de totes les lloses de balcó de la façana. El procés es durà a
terme col·locant un encofrat de fusta sota cada balcó i procedint a esmicolar-
lo, per a després endur-se la runa produïda. 14,30
02.12. KG. Extracció de tots els perfils metàl·lics de suport dels balcons originals.
1.075,20
02.13. KG. Sub. i col. de nous perfils metàl·lics tipus HEB-100 (48 ut.) per a
estructura de nou balcó. Acer S275J. Dos opcions:
a) Amb dues mans de pintura d’epòxid rica en zenc. 979,20
b) Amb 2 capes de Sika Top Armatec-110 EpoCem. 979,20
02.14. M2. Encofrat amb panell fenòlic de la superfície inferior dels nous balcons a
executar, per a deixar el formigó vist. 42,00
02.15. ML. Encofrat de la motllura perimetral dels balcons amb motllo de poliestirè
reproduint amb fidelitat la motllura original de les lloses de balconada.
83,80
02.16. KG. Sub. i col. de noves armadures per a les lloses de balcó amb acer
B500S, en una quantia de 15 kg/m2 com a màxim. L’armat perimetral de la
llosa del balcó serà protegit amb una mà de Sika Top Armatec-110
EpoCem. 900,00
02.17. M3. Formigonat dels nous balcons amb formigó tipus HA-25/B/12/IIa. 12,00
02.18. M2. Protecció inferior i perimetral de les noves lloses de balcó amb 2 mans
de morter fluid Sika Top 209 ES. 63,41
02.19. M2. Sub. i col. de nous balustres, peces de base i de coronació de pedra
artificial de forma similar als existents en l’actualitat. L’armadura dels
balustres serà d’acer inoxidable. 11,36
02.20. M3. Execució de la capa de pendents en balcons amb formigó HM-20/B. 4,20
02.21. M2. Sub. i col. de la impermeabilització dels balcons amb tela de butil,
seguint els procediments de col·locació, encolat, solapaments amb bandes
adhesives i demés característiques de la empresa Giscosa. 42,00
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
02.22. UT. Fixació de les baranes a les lloses de balcó mitjançant ancoratges
químics d’acer inoxidable amb volandera grossa. En la col·locació es
segellarà amb material impermeabilitzant d’EPDM de la casa Giscosa. 76,00
02.23. M2. Sub. i col. del nou paviment dels balcons amb rajola vermella de
Benasal. Inclou la utilització de peces amb goteró per al perímetre de la
llosa. 42,00
02.24. ML. Repàs de la motllura de pedra existent entre la planta 5ª i 6ª amb morter
reparador Sika Monotop-612. Inclou netejat previ amb raspallat de la
motllura. Es comprovarà que totes les peces de la motllura estan en bones
condicions de conservació i que estan correctament ancorades a la façana.
En cas de detectar peces malmeses o no ben ancorades es substituiran les
afectades per unes de noves de dimensions i format idèntic.
13,90
02.25. M2. Pintat de la motllura anterior amb morter fluid Sika Top 209 ES. 6,95
02.26. M2. Escatat del morter d’acabat dels frontons existents sobre les obertures
de la planta 6ª. En el seu cas, substitució de les peces malmeses o
ancorades a la façana de manera deficient. 3,00
02.27. M2. Arrebossat dels frontons amb morter de reparació d’epòxid
Sika Monotop-612 refent les motllures perdudes. 3,00
02.28. M2. Pintat dels frontons amb 2 mans de morter fluid Sika Top 209. 3,00
02.29. UT. Protecció de totes les obertures de la façana per a evitar la filtració de
l’aigua a emprar en el netejat especificat en la partida següent (30.) 31,00
02.30. M2. Netejat del conjunt de la façana amb xorrejat d’aigua a pressió. 375,00
02.31. M2. Pintat del conjunt de l’obra de la façana amb pintura al silicat d’un o dos
colors, segons elements. Inclou la part inferior de les lloses de balcó i les
motllures de tot tipus. 422,68
02.33. M2. Decapat en calent de tota la pintura de les baranes metàl·liques dels
balcons, deixant el ferro viu. 71,13
02.34. M2. Aplicació de 2 mans de pintura d’epòxi rica en zenc a les baranes que
prèviament han estat decapades. 71,13
02.35. M2. Pintat de les baranes metàl·liques amb 2 mans d’esmalt negre grafit. 71,13
02.36. M2. Desmuntatge de la lona de protecció de la façana i de la bastida. Inclou
reparació dels forats oberts a la façana per tal de travar horitzontalment amb
morter reparador i posterior pintat al silicat amb la pintura que ha estat
emprada en el pintat de la façana. 375,00
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
02.37. UT. Actuació sobre les persianes de llibret de 4 fulles, segons una de les
següents solucions:
a) Substitució de les persianes de llibret actuals per persianes de fusta.
Inclou imprimació i 2 capes d’esmalt lluent. 28,00
b) Substitució de les persianes de llibret actuals per persianes d’alumini de
les mateixes característiques. 28,00
c) Substitució de les persianes de llibret actuals per persianes enrotllables .
28,00
TOTAL 02. REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL
03. SUBSTITUCIÓ DE LA CLARABOIA DE CUBRIMENT DE LA CAIXA
D’ESCALES
03.01. M2. Protecció amb xarxa de seguretat resistent i amb lona per a evitar la
caiguda de qualsevol mena de material d’obra de la caixa d’escales i
ascensor. Inclou la protecció de la maquinaria i quadres elèctrics de
l’ascensor. 20,09
03.02. M2. Desmuntatge dels vidres armats existents a la claraboia actual. 24,11
03.03. KG. Desmuntatge de l’estructura metàl·lica de la claraboia. Inclou
l’eliminació dels ancoratges i tota part metàl·lica a la paret del badalot en
coberta. 342,65
03.04. M3. Enderroc dels 25 cm superiors del muret perimetral a la claraboia
existent actualment. 0,78
03.05. UT. Subministrament i col·locació de grapes d’acer inoxidable de diàmetre 6
mm, de longitud 40 cm més dues potes de 10 cm per al cosit d’esquerdes
en la part romanent del muret perimetral del badalot. Ancoratge de les
grapes amb Sika Anchorfix-1. 20,00
03.06. M2. Farcit de les fissures que han estat cosides i arrebossat de les parts
dels murs grapats o malmeses amb morter de ciment amb Sika Latex.
4,00
03.07. M3. Encofrat i execució d’un cèrcol de formigó armat de secció 15x25 cm
amb 4d10 d’armat longitudinal i estreps d6 a 15 cm. El formigó serà del tipus 
HA-25/B/12/IIa i acer B500S. En el cèrcol es deixaran embegudes les
plaques de suport de la nova claraboia. 0,78
03.08. UT. Subministrament i col·locació de les plaques d’ancoratge de la nova
claraboia. Les plaques seran d’acer 316 o 318 i constaran de 4 potes
soldades inferiorment que s’ancoraran en el cèrcol d’acabament dels murs
de tancament del badalot de la caixa d’escala en coberta. 20,00
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
03.09. M2. Subministrament i col·locació de la nova estructura de claraboia a
ancorar a les plaques d’espera que han estat deixades prèviament
embegudes en el cèrcol perimetral. 6 opcions:
a) Estructura d´acer inoxidable 316 o 318. 24,12
b) Estructura d´aluminio. 24,12
c) Estructura d´acer galvanitzat. 24,12
d) Estructura d´acer amb una mà de Sikadur Primer EG (Phosphate), més
dues mans de Sikaguard, 62. Lacat posterior amb color escolllit per la
propietat. 24,12
e) Estructura d´acer amb dues capes de Poxitar LS. Color negre. 24,12
f) Estructura de viguetas autoportantes de PVC con alma metálica. 24,12
03.09.b M2 Subministrament i col.locació de vidres per a la nova claraboia.
a) Vidre tipus Securit. 24,12
b) Vidres armats. 24,12
03.10. M2. Pintat de de les superfícies de morter i de formigó del cèrcol amb morter
fluid Sika Top Armatec-110 EpoCem. 19,50
03.11. M2. Pintat del conjunt de l’obra del badalot de la caixa d’escales i ascensor
en coberta amb pintura al silicat d’un color. 30,66
TOTAL 03. SUBSTITUCIÓ DE LA CLARABOIA DE CUBRIMENT DE LA 
CAIXA D’ESCALES
04. REPARACIONS EN FAÇANA POSTERIOR
04.01. PA. Instal·lació de sistema de treballs verticals amb xarxes de protecció per
a evitar la caiguda d’objectes i/o materials emprats o afectats en els treballs
de reparació de la façana posterior. 1,00
04.02. M2. Escatat del morter de revestiment de la façana posterior entre les
plantes 2ª i 4ª en les zones en les que s’observen fissures i/o esquerdes que
travessen el mur de façana. 11,00
04.03. M2. En l’interior dels habitatges 2on 3a, 3er 3a i 4rt 3a, escatat del guix de
revestiment en les zones afectades per les fissures i esquerdes en un ample
de 40 cm. 8,80
04.04. UT. Subministrament i col·locació de grapes d’acer inoxidable de diàmetre 6
mm, de longitud entre 40 i 60 cm més dues potes de 10 cm, col·locades
cada 50 cm, per al cosit d’esquerdes en la part romanent del muret
perimetral del badalot. Ancoratge de les grapes amb Sika Anchorfix-1.
33,00
04.05. M2. Farcit de les fissures que han estat cosides amb Sika Top 122. 5,28
                               AMIDAMENTS
Cod. Partida Unitats
04.06. M2. Arrebossat de la part exterior dels murs grapats o malmeses amb
morter de ciment amb Sika Latex. 11,00
04.07. M2. En els habitatges afectats per les esquerdes i fissures, enguixat interior
de les zones afectades per l’escatat anterior, i deixada la superfície llesta
per a pintar. Inclou col·locació de malla de cosit sobre les fissures i
esquerdes. 11,00
04.08. M2. Escatat del morter de cobriment de les biguetes d’acer de suport dels
balcons de la façana posterior. 10,80
04.09. M2. Eliminació total de l’òxid que afecta els perfils metàl·lics amb mitjans
mecànics. 10,80
04.10. UT. Protecció antioxidant de l’ala inferior dels perfils metàl·lics de suport dels
balcons d’una de les següents maneres:
a) Amb dues mans de pintura d’epòxid rica en zenc. 36,00
b) Amb 2 capes de Sika Top Armatec-110 EpoCem. 36,00
04.11. M2. Arrebossat de la part inferior de les biguetes metàl·liques prèviament
escatades i protegides. 10,80
04.12. UT. Substitució de les peces de ceràmica vermella de Piera malmeses en el
paviment dels balcons de la façana posterior. Los noves peces a col·locar
es disposaran de tal manera que evitin el contacte amb els elements
metàl·lics de les baranes i es prendran amb morter adhesiu elàstic.
48,00
04.13. M2. Pintat de les habitacions afectades per la reparació de les fissures i el
grapat d’esquerdes. 162,00
04.14. M2. Pintat amb 2 mans de pintura al silicat de la zona de la façana afectada
pel cosit de les esquerdes i de la part inferior dels balcons. 69,60
04.15. PA. Desmuntatge del sistema de treballs verticals i xarxes de protecció
emprats en els treballs de la façana posterior. 1,00
TOTAL 04. REPARACIONS EN FAÇANA POSTERIOR  
05. OPERACIONS A REALITZAR EN LA CAIXA D’ESCALES
COMUNITÀRIA
Reparació de peces soltes i/o malmeses del paviment en replans de la
caixa d’escales.
05.01. UT. Extracció de les peces de paviment de morter hidràulic dels replans
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1. Valoració del pressupost sol·licitat per la propietat. 
Primer pressupost realitzat per mi a l’empresa. 
 






1.1 ANDAMIO FACHADA PRINCIPAL
• Transporte, montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular para acceso a la
totalidad de paramentos de fachada principal del edificio, tipo SUPER 65,
homologado según normativa europea H-D 1000 y según normativa específica
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TOTAL 1.1 ANDAMIO FACHADA PRINCIPAL 8.408,34 €              




TOTAL 1.2 CANTOS  Y  LOSAS DE BALCONES 5.899,50 €              
Saneado de cantos, balaustradas y losas de balcones, mediante repicado de
aquellas zonas que se encuentren agrietadas o con riesgo de desprendimiento,
hasta dejar al descubierto la zona firme y las armaduras afectadas. Saneamiento
de elementos de hierro empotrados que puedan aflorar durante el proceso,
mediante: lijado, limpieza y aplicación de revestimiento pasivador de la corrosión
tipo SIKAMONOTOP 910S o similar. Posterior recomposición de los volúmenes
perdidos con mortero reparador tipo SIKAMONOTOP 612 o similar.
Rascado y cepillado de pinturas sueltas y limpieza general de cantos y losas de
balcones y balaustradas, con agua a presión y detergente neutro, aplicados
mediante hidrolimpiadora, eliminando polvo y grasa superficiales.
,
alemana DIN 4420. Inclusive redes, lonas y protecciones, todo según normativa
vigente en materia de seguridad y salud y ordenanzas municipales.
Pintado de baustradas, cantos y techos de losas de balcones de fachada
principal, mediante una mano de imprimación y dos de acabado con pintura a
base de resinas de siloxanos, color a escoger.
                      PRESUPUESTO Nº 5.122





TOTAL 1.3 PAVIMENTO DE BALCONES 5.252,74 €              
Levantado de pavimento de balcones hasta llegar a base sana y firme.
Aplicación de capa de mortero impermeable.
Saneado de parte superior de viguetas que puedan aparecer al levantar el
pavimento medinate limpieza de oxidos y aplicación de revestimiento pasivador
de la corrosión, tipo Sika monotop 910S.
Colocación de nuevo pavimento de rasilla fina 14x28 cm, rematada en perimetro 
exterior con piezas de vierteaguas con doble goterón.
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• Pintura de la totalidad de paramentos de fachada principal con una mano de
fondo fijador y dos de acabado de pintura de resinas silicónicas, colores a
escoger.
Recomposición de estucos de cal con moretro de cal preparado al uso tipo
Texcal, acabado en textura y despieces igual al original, incluido el fileteado.
Rascado y cepillado de pinturas sueltas y limpieza general de paramentos de
fachada principal, con agua a presión y detergente neutro, aplicados mediante
hidrolimpiadora, eliminando polvo y grasa superficiales.
Repicado selectivo de la totalidad de zonas inestables o deterioradas de
revestimiento de estuco de cal en paramentos fachada principal, mediante
medios manuales o mecánicos (10% aprox). Se incluye retirada y transporte de
escombros a vertedero autorizado.
Tratamiento de grietas existentes en paramentos de fachada principal, mediante
cosido con grapas de varilla de rea inoxidable en forma “U” de 5x25x5 cm., fijadas
con resina epoxi de anclaje y en rozas y taladros perpendiculares a la grieta cada
30 cm. Se han considerado un total de 12 grapas.
                      PRESUPUESTO Nº 5.122
•
TOTAL 1.4 PARAMENTOS GENERALES 16.404,46 €            
1.5 CARPINTERIA
• Pintado cara exterior de las balconeras de madera de la fachada, mediante:
limpieza, lijado general, masillado de grietas y aplicación de una capa de
imprimación especial para madera y dos manos de esmalte de poliuretano, color
a escoger. No se incluyen trabajos de carpintero ni reparación o sustitución de
herrajes.
Tratamiento de humedades por ascensión capilar en planta baja, mediante
picado de revestimiento hasta 100 cm de altura, dejanto el ladrillo totalmente
limpio y aplicación de revoco con mortero drenante tipo Sika-mur, acabado
raspado. Posterior pintado con dos manos de pintura de resinas de pliolite, color a
escoger.




TOTAL 1.5 CARPINTERIA 8.674,68 €              
1.6 CERRAJERÍA
•
TOTAL 1.6 CERRAJERÍA 1.207,50 €              
TOTAL 1. FACHADA PRINCIPAL 45.847,22 €      
(Este presupuesto no incluye IVA)
Pintado de persianas de librillo de balconeras de fachada, mediante: limpieza,
lijado general, masillado de grietas y aplicación de dos manos de esmalte de
poliuretano, color a escoger. No se incluyen trabajos de carpintero ni reparación o
sustitución de herrajes.
Tratamiento de las barandillas de balcones de fachada principal, mediante:
limpieza, lijado y/o cepillado de zonas que presenten oxidación, y aplicación de
dos manos de esmalte antióxido, protección y acabado en un mismo producto.
Color a elegir. 
                      PRESUPUESTO Nº 5.122
CONDICIONES GENERALES
FORMA DE PAGO.
10% A LA ACEPTACIÓN
El resto en varios pagos durante la obra, según calendario que se acuerde.
VALIDEZ DE LA OFERTA




A.R.L.A., S.L. tiene contratada póliza de responsabilidad civil, con cobertura de hasta 600.000 Euros por
siniestro con la compañía de seguros GROUPAMA Nº PÓLIZA BGDH047028.
A.R.L.A., S.L. asignará la dirección de la obra a uno de sus técnicos, si bien el asume técnico, estudio
básico de seguridad y salud y certificado de solidez, con sus correspondientes gastos de visado en el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos, no están incluidos y serán cobrados aparte en las
obras en que sea necesario y el cliente desee que nos encarguemos de dichos trámites.
La tramitación de las subvenciones del Consorci de l’habitatge de Barcelona, Pla de Barris, etc., a las
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POR CUENTA DEL CLIENTE.
Será por cuenta del cliente:
Tasas solicitud licencia de obras.
- Impuesto municipal sobre construcciones.
- Asume o proyecto visado.
- Informe cromático del Gabinete del Color.
-






  LA PROPIEDAD A.R.L.A., S.L.
La aceptación y firma de estas condiciones obligan a su cumplimiento. En caso de cancelación
unilateral del contrato antes del inicio de las obras, la parte que inste dicha cancelación indemnizará
a la otra con el importe fijado en concepto de aceptación del presupuesto, aun cuando la
cancelación se produzca después de firmado el contrato y antes de formalizar el cobro. En caso de
demora en cualquiera de los pagos, ARLA podrá suspender temporalmente los trabajos y reclamar los
intereses correspondientes, según el tipo legal publicado por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.
Suministro de copias de llaves para acceso a las partes de las obras necesarias, así como de un
Retirada de elementos anexos que obstaculicen la realización de los trabajos: macetas, toldos,
aparatos aire acondicionado, etc.
Cualquier trabajo no especificado en el texto del presupuesto y en especial los que se refieran a la
intervención de otros industriales no incluidos.
A.R.L.A., S.L. garantiza todos los trabajos efectuados por un periodo de 5 años y en especial los
trabajos de impermeabilización transitable de cubiertas por un periodo de 10 años (siempre y cuando
se realicen trabajos completos y no arreglos puntuales o parciales).
Informe de Evaluación Técnica (TEDI), el en caso de ser necesario para la tramitación de subención.
que pueda acogerse la Comunidad de Propietarios, corren a cargo de A.R.L.A., S.L. 
Adrià Iglesias Martínez                       
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2. Obertura de Centre de Treball  
ϯ. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
    AMIDAMENTS
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OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA
Cod. Partida Unidades
01. FAÇANA AL CARRER MUNTANER.
01.01. BASTIDES.
01.01.01 M2 Bastida tipus Europeu Homologat consistent en muntatge, desmuntatge
i lloguer de plataformes de treball de 90 cm d’ample, de baranes, d’escales
d’acer galvanitzat, d’entornpeu de seguretat, de xarxa mosquitera de
seguretat, de llona-visera per a recollida d’aigua i caiguda de material i de
totes les proteccions necessàries per a vianants a nivell de planta baixa, tot
això complint totes les normatives de seguretat europees.
184,00
01.02. PARAMENTS VERTICALS.
01.02.01 P.A. Desmuntatge i eliminació de cables, elements trencats, deteriorats i
d’altres aliens a la façana.
1,00
01.02.02 M2 Neteja general de façana incluint motllures, mènsules de balcons i
elements ornamentals amb sistemes no agressius (queden prohibits l’ús de
buixardes, àcids o sorrejats) que respectin la seva pàtina, textura i
cromatisme naturals, anàlisi cromàtic, repàs minuciós i posterior sanejament
amb rejuntat i reparació de desperfectes amb morter hidròfug sense
retracció. Inclou llindes, laterals i trencaaigües. 184,00
01.02.03 ML Repàs d’esquerdes anteriorment reparades, observació minuciosa del
seu estat, amb reparació final mitjançant la preparació i estucat de l'antic
material de segellat per integrarse al parament (inclou restitució de color
original en zones esgrafiades).
17,50
01.02.04 M2 Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga al silicat diluit amb acabat
llis en parament vertical exterior per damunt de l'estucat existent per assolir






    AMIDAMENTS
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Cod. Partida Unidades
01.03. TERRASSES I BALCONADES.
01.03.01 ML Repàs d’esquerdes anteriorment reparades, observació minuciosa del
seu estat, amb reparació final mitjançant la preparació i estucat de l'antic
material de segellat per integrarse al parament (inclou restitució de color
original en zones esgrafiades).
3,00
01.03.02 UT Inspecció i repàs minuciós de balcons existents i posterior sanejament
d'esquerdes i zones trencades o en mal estat amb morter reparador sense
retracció reforçat segons el model existent i ancorat (si s'escau) a suport
amb connector inoxidable.
5,00
01.03.03 ML Reparació del cantell deteriorat del balcó de la planta principal amb el
posterior sanejament d'esquerdes i zones trencades o en mal estat amb
morter reparador sense retracció reforçat segons el model existent i ancorat
(si s'escau) a suport amb connector inoxidable.
8,20
01.03.04 ML Subministrament i col·locació d'element de trencaigües a base de planxa
plegada de zinc de desenvolupament inferior a 20 cm, previ tall de disc a la
part superior del balcó segons detall.
41,00
01.03.05 M2 Neteja, preparació i impermeabilització del terra dels balcons amb
aplicació de pintura hidròfuga base siloxans per terres. 11,70
01.03.06 M2 Neteja general de la part inferior dels balcons amb sistemes no
agressius (queden prohibits l’ús de buixardes, àcids o sorrejats) que
respectin la seva pàtina, textura i cromatisme naturals, anàlisi cromàtic,
repàs minuciós i posterior sanejament amb rejuntat i reparació de
desperfectes amb morter hidròfug sense retracció. NOTA: per una perfecta
neteja de les lloçanes de balcó de pedra natural, podent deixar-la vista,
s´hauria de fer la neteja amb un microprojectat de partícules de silicat
d´alumini o microesferes de vidre (sistema MPA), tractament no previst en
aquesta partida. 21,00
01.03.07 M2 Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga al silicat diluit amb acabat
llis en parament inferior de balcó exterior per damunt de l'estucat existent
per assolir protecció i regularització cromàtica. Inclou restitució de color
original en zones esgrafiades.
21,00
01.03.08 ML Restauració de barana de ferro existent consistent en neteja, fregat i
aplicació de pintura antioxidant del ferro amb acabat de dues capes d’esmalt
satinat. Inclou repàs i sanejament d'ancoratges.
39,50
    AMIDAMENTS
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Cod. Partida Unidades
01.04. CORNISES I MOTLLURES.
01.04.01 ML Inspecció i repàs minuciós de la cornisa superior existent i posterior
sanejament d'esquerdes i zones trencades o en mal estat amb morter sense
retracció reforçat segons el model existent. Inclou neteja, preparació i
aplicació de dues capes de pintura al silicat constituint pàtina per unificar
tons d'acabat, i reparació i rejuntat de rajola a la coronació.
8,00
01.04.02 ML Reposició de trencaigües ceràmic en cornisa superior, desmuntant la
peça existent, aplicació de capa d'oxiasfalt i reposició d'acabat amb rajola
comù amb trencaigües.
8,00
01.04.03 UT Inspecció i repàs minuciós de les motllures, mènsules i ornamentacions
existents que encerclen les finestres i posterior sanejament d'esquerdes i
zones trencades o en mal estat amb morter sense retracció reforçat segons
el model existent. Inclou neteja, preparació i aplicació de dues capes de
pintura al silicat constituint pàtina per unificar tons d'acabat.
10,00
01.05. FORATS.
01.05.01 M2 Reparació, fregat, massillat, una capa segelladora i dues capes d’esmalt
sintètic en exterior de fusteria existent (balconeres).
17,25
01.05.02 M2 Desmuntatge i muntatge de porticóns existents amb reparació, fregat,
massillat, una capa segelladora i dues capes d’esmalt sintètic en porticons
existents.
11,50
TOTAL 01. FAÇANA AL CARRER MUNTANER
02. FAÇANA POSTERIOR
02.01. PARAMENTS VERTICALS.
02.01.01 PA Formació de línia de vida horitzontal per realització de treballs verticals a
base de rodó Ø60/4 mm i ancoratges d'acer inoxidable collat a paret de
totxo amb platina ancorada mitjançant tac químic per 4 punts.
1,00
02.01.02 ML Segellat d'esquerda vertical entre materials d'obra amb massilla de
silicona neutra monocomponent realitzat amb mitjans auxiliars propis de
treballs verticals penjats.
17,50
    AMIDAMENTS




02.02.01 UT Reparació de filtració d'agua en finestres de planta quarta amb retirada
de torreges, ajustatge i reparació de fusteria, reposició de massilla de vidre i
segellat entre fusteria i ampit.
2,00
02.02.02 M2 Reparació, fregat, massillat, una capa segelladora i dues capes d’esmalt
sintètic en exterior de fusteria existent (balconeres).
3,64
TOTAL 02. FAÇANA POSTERIOR
03. PATI INTERIOR
03.01. PARAMENTS VERTICALS.
03.01.01 PA Formació de línia de vida horitzontal per realització de treballs verticals a
base de rodó Ø60/4 mm i ancoratges d'acer inoxidable collat a paret de
totxo amb platina ancorada mitjançant tac químic per 4 punts.
1,00
03.01.02 ML Segellat d'esquerda vertical entre materials d'obra amb massilla de
silicona neutra monocomponent realitzat amb mitjans auxiliars propis de
treballs verticals penjats. NOTA: S´ha previst amb masilla de poliuretà tipus
Sika flex 11FC.
17,50
03.01.03 M2 Picat d’arrebossat després en parament vertical existent a la part
superior amb mitjans manuals i tècniques de treballs verticals amb muntatge
i desmuntatge de xarxes i lones de protecció i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
4,50
03.01.04 M2 Arrebossat reglejat de morter mixt en parament vertical per a pintar
realitzat amb tècniques de treballs verticals. Inclou part proporcional
d’arestes i cantonades.
4,50
03.01.05 ML Subminstrament i col·locació de coronament en mur del terrat de 16/17
cm d'amplada amb formació de pendents transversal cap a l'interior, i
col·locació de peça ceràmica quadrada 20x20 amb trencaigües. Inclou
rejuntat de l'arrebossat fins la nova peça segons detall.
31,90
03.01.06 ML Subminstrament i col·locació de coronament en mur del terrat de 22/32
cm d'amplada amb formació de pendents transversal cap a l'interior, i
col·locació de peça ceràmica quadrada 20x20 amb trencaigües (una per
banda amb junt central). Inclou rejuntat de l'arrebossat fins la nova peça
segons detall. 8,00
TOTAL 03. PATI INTERIOR
    AMIDAMENTS





04.01.01 M2 Neteja, preparació de coberta i posterior aplicació de dues capes
d'imprimació monocomponent per reactivació de la impermeabilització de la
coberta existent. Inclou tractament vertical dels 20 cm de tot el perímetre.
47,90
04.01.02 ML Reposició de trencaigües ceràmic en badalots, desmuntant la peça
perimetral existent, aplicació de capa d'oxiasfalt i reposició d'acabat amb
rajola comù amb trencaigües.
3,35
04.01.03 ML Reparació de la cornisa existent en badalot i posterior sanejament
d'esquerdes i zones trencades o en mal estat amb morter sense retracció
reforçat segons el model existent. Inclou neteja, preparació i aplicació de
dues capes de pintura al silicat constituint pàtina per unificar tons d'acabat, i
reparació i rejuntat de rajola a la coronació.
2,80
04.01.04 M2 Neteja i preparció de coberta i posterior aplicació d'impermeabilització
amb fibra de vidre i membrana elàstica impermeabilitzant de poliuretà
monocomponent. Inclou tractament vertical dels 20 cm de tot el perímetre.
12,74
04.02 PARAMENTS VERTICALS
04.02.01 M2 Neteja, preparació amb capa diluïda i dues capes de pintura plàstica en
paraments verticals enfoscats. 163,50
TOTAL 04. COBERTA














Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat -  Part A 
Dades de l’empresa
  De nova creació            Ja existent 
 NIF/DNI/NIE 
Nom o raó social Primer cognom Segon cognom 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                          Municipi                                                                      Codi postal 
Telèfon Adreça electrònica Entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP 
Activitat econòmica de l’empresa (codi CCAE 2009)  
Dades del centre de treball 
 De nova creació               Represa de l’activitat                Canvi d’activitat               Trasllat 
Nom del centre de treball 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                             Municipi                                                                      Codi postal 
Telèfon Activitat econòmica del centre de treball (codi CCAE 2009) 
 
Data d’inici de l’activitat Codi de compte de cotització a la Seguretat Social 
Nombre de treballadors/ores ocupats/ades Homes 
 
Dones Total 
Tipus de centre de treball1 Superfície construïda (m2) 
 
Localització del centre mòbil2  
Modalitat d’organització preventiva 
 Servei de prevenció aliè                            Servei de prevenció propi                          Servei de prevenció mancomunat 
 Treballadors/ores designats/ades             Assumpció per l’empresari                        Cap 
Dades de producció i/o emmagatzematge del centre de treball
Maquinària o aparells instal·lats 
Potència instal·lada  kW     CV 
Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex I del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels 
serveis de prevenció (BOE de 31/01/1997)    Sí               No 
En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats 
Declaració 
La persona signant COMUNICA l’obertura o modificació del centre de treball que s’indica, i DECLARA de forma responsable que disposa en aquest 
centre del pla de seguretat i salut aprovat, amb la corresponent acta d’aprovació / de l’avaluació de riscos (en funció de l’opció indicada a la part B del 
formulari), que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre obert, i que és coneixedora que la inexactitud o falsedat 
d’aquesta declaració comporta, quan escaigui, la instrucció del corresponent expedient sancionador. 
D’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els òrgans 
tramitadors estan facultats per a verificar la conformitat de les dades contingudes en aquesta declaració responsable accedint a les fonts d’informació 
que s’escaiguin. Amb la signatura d’aquesta declaració, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització d’aquestes verificacions. 
Signatura de l'empresari o representant legal 
Lloc i data 
1. Tipus de centres de treball: oficina, taller, magatzem, obra de construcció, centre mòbil, etc. 
2. Si el centre de treball és un centre mòbil, cal especificar la seva localització. 
















Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat - Part B 
Dades de l’obra de construcció 
en cas d’obra de construcció inclosa en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25/10/1997)  
Número d’inscripció al REA Número d’expedient de la primera comunicació (només en el cas de modificació o esmena)
 
 Disposa del pla de seguretat i salut aprovat                                              Disposa de l’avaluació de riscos 
Tipus d’obra 
Direcció de l’obra 
Data d’inici de l’obra Durada prevista 
dels treballs a l’obra                                 dies 
Durada prevista dels treballs 
del contractista a l’obra                                                         dies
Nombre màxim estimat de  
treballadors a tota l’obra 
Nombre previst de subcontractistes
dependents del contractista a l’obra 
Nombre previst de treballadors autònoms
dependents del contractista a l’obra 
Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex II del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció (BOE de 25/10/1997)     Sí     No 
En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats 
 
  
Dades del promotor de l’obra 
NIF/DNI/NIE/PAS 
Nom o raó social Primer cognom Segon cognom 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                       Municipi                                                                Codi postal 
Dades del/de la projectista de l’obra 
DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                       Municipi                                                                Codi postal 
Dades del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’elaboració del projecte  
DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                       Municipi                                                                Codi postal 
Dades del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra 
DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 
Província                                       Municipi                                                               Codi postal 






Lloc i data 
LOPD: Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que comuniquin 
obertura de centre de treball  o represa d'activitat seran incorporades al tractament Gestió d'activitats dels centres de treball del qual és responsable la 
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball  amb la finalitat de gestionar les comunicacions realitzades a l'autoritat laboral en virtut 
d'activitats desenvolupades per centres de treball, com són la comunicació d'obertura de centre de treball i l'excepció d'auditoria. Podeu exercir els 
vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de 




Adrià Iglesias Martínez                       


















Client: CCPP Villarroel, 34 
Direcció facultativa: Andrés Calderón 
Inici de l’obra: Abril de 2015 
 
Cap d’obra: Jose Antonio Gallardo 
Suport tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
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2. Pla de seguretat i Salut, el primer redactat per mi 









                  
                       













• Entrada y salida de elementos de andamio desde la calle, a través de local 
(carnicería) hasta el patio del fondo de la finca. 
 
• Transporte, montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular para acceso a la 
totalidad de paramentos de fachada posterior del edificio, tipo SUPER 65, 
homologado según normativa europea H-D 1000, y según normativa específica 
alemana DIN 4420. Inclusive redes, lonas y protecciones, todo según normativa 






• Picado, extracción y retirada de la totalidad de revoco de mortero de cal 
existente en paramentos verticales de fachada posterior, manteniendo 
únicamente la pequeña cornisa de piedra artificial existente en la parte superior. 
 
• Cosido de grietas existentes en fachada mediante cosido con grapas de varilla 
de rea inoxidable de 8 mm, en forma “U”, de 5x25x5 cm, alojadas en rozas y 
taladros perpendiculares a la grieta cada 30 cm y fijadas con resina epoxi de 
anclaje. Posterior tapado con mortero de reparación Sika monotop 612 y 
colocación de banda malla de armado de fibra de vidrio con recubrimiento 
antiálcalis de PVC, de unas 40 cm de ancho, en toda la longitud de la grieta. Se 









COMUNITAT DE PROPIETARIS 
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• Aplicación de nuevo revestimiento con mortero de cal, una primera capa de 
revoco de mortero de cal, cemento y arena gruesa, mejorado con aditivo Sika-
latex, alojando malla de armado de fibra de vidrio con recubrimiento anti-álcalis 
de PVC y una segunda capa de estuco fino de cal con mortero preparado al uso 




1.3. LOSAS DE BALCONES. 
 
• Picado de la totalidad de zonas inestables, agrietadas o deterioradas de revocos 
y material de entrevigado de techos y cantos de losas de balcones. 
 
• Levantado de la totalidad de pavimentos de balcones, incluso material de agarre 
y material disgregado, hasta dejar totalmente descubierta la parte superior de las 
dos bóvedas que componen cada balcón y la parte superior de las viguetas de 
fundición de soporte. 
 
• Tratamiento de la parte superior de las viguetas de hierro que se han dejado al 
descubierto mediante rascado y/o cepillado de oxidos y aplicación de 
revestimiento pasivador de la corrosión tipo Sika monotop 910. 
 
• Armado de las bóvedas, mediante la colocación de malla montada en obra con 
barras de rea de 10 mm, formando retícula de 15x15 cm y conectores pinchados 
a las bóvedas y fijados con resina epoxi bicomponente de anclaje. 
 
• Recomposición de volúmenes de cantos y techos con mortero de reparación Sika 
monotop 612. 
 
• Colocación de malla de armado de fibra de vidrio con recubrimiento antiálcalis 
de PVC en toda la superficie inferior de las losas. 
 
• Aplicación de una capa fina de mortero de reparación Sika monotop 620 en toda 
la superficie inferior de losas de balcones. 
 
• Pintado de cantos y techos de losas con dos manos de pintura de resinas 
siloxánicas, color a escoger. 
 
• Pintado de vigas de fundición mediante limpieza de oxidos y aplicación de dos 
manos de pintura antioxido con partículas férricas, tipo oxirón. 
 
• Regularización con mortero de pavimento de losas de balcones. 
 






• Colocación de nuevo pavimento con rasilla fina 28x14 cm rematada en todos los 
perímetros exteriores con piezas de vierteaguas con doble goterón. 
 
AMIDAMENTS 




• Sellado de parte inferior de carpinterías al nuevo pavimento con cordón de 






• Tratamiento de elementos de hierro de fachada: barandillas balcones y viguetas 
de hierro vistas, mediante, limpieza, lijado y/o cepillado de oxidos, pinturas 
inestables o rugosidades en capas anteriores y aplicación de dos manos de 





• Tratamiento de la totalidad de carpinterías de fachada ´por la cara exterior, 
mediante: limpieza, lijado general, masillado de grietas en la madera y aplicación 
de dos manos de esmalte de poliuretano, color a escoger. En las carpinterías de 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
0.1 ANTECEDENTS 
Autor del Pla de Seguretat i Salut: José Antonio Gallardo Pámpano, Arquitecte tècnic, en nom de 
l´empresa contractista: Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L (ARLA S.L.) 
amb domicili al carrer València nº 497, entresol 1ª de 08013 Barcelona i CIF B62185657. 
Promotor: Comunitat de propietaris de la finca ubicada a Carrer Villarroel nº34, amb CIF 
E58806019 
Domicili social: Carrer Villarroel, 34 
Barri: Sant Antoni   Districte: Eixample Localitat: Barcelona        Província: Barcelona 
Obra: Carrer Villarroel, 34, 08011 Barcelona 
Autor EBSS: Andrés Calderón Romero, Arquitecte   Col. COAC:13.237   DNI: 38538050-D 
       Coordinador de SS : Andrés Calderón Romero, Arquitecte   Col. COAC:13.237   DNI: 38538050-D 
 
       Objecte d'aquest document:  
Consideracions del constructor dels principis generals de prevenció en prendre les decisions 
constructives, tècniques i d’organització, amb la finalitat de planificar els treballs que cal 
desenvolupar simultàniament o successivament, i també la seva durada. 
Duració dels treballs: 6 setmanes. 
 
0.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Descripció de les obres que s’han de fer: 
- Rehabiliació de façana posterior 
Pressupost d'execució per contracta: 19.442,70 €. 
Nombre màxim de treballadors previstos: 3 (1 oficial 1ª, 1 peó d’obra, 1 industrial especialistes). 
 
0.2.2. Execució de l'obra: 
FASE D'OBRA MITJANS AUXILIARS (BASTIDES, ETC.) 
Rehabilitació de façana posterior Bastida tubular 
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0.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Tensió de xarxa:  X220/380 V 
Connexió:  Xarxa de l'edifici  
 
0.4 EQUIP I MAQUINÀRIA QUE CAL UTILITZAR 
Maquinària portàtil Núm. de màquines Observacions  
(especifiqueu-ne les proteccions) 
Martell elèctric 1 Guants i protector facial 
Trepant eléctric 1 Guants i protector facial 
Amoladora 1 Guants i protector facial 
Mescladora morter 1 Guants i protector facial 
0.5 CONDUCCIONS DE SERVEIS PRÒXIMS A L'OBRA I ALS ACCESSOS IMMEDIATS 
Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?:   X NO 
En cas afirmatiu: Núm. de línies: 
   Tensió: 
   Distància a l’obra o a elements pròxims (bastides, etc.): 
 
0.6 PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA (PERSONAL, MAQUINÀRIA, MATERIALS) 
 Procediment de subministrament de materials a plantes de l’obra 
 Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes 
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1. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé són aplicables en altres 
treballs. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més idònia per al 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions 
veïnes i vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
1.5 PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
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1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica 
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 




- Caiguda de persones al mateix i diferent nivell. Causat per: 
 
a) Amplada insuficient en la plataforma de treball. 
b) No disposar  de la barana de seguretat en la plataforma de treball. 
c) Accés a la plataforma de treball pujant per l’estructura. 
d) Separació excessiva dintre la bastida i el parament. 
e) Moviment de la plataforma de treball al no haver-se subjectat a l’estructura 
de la bastida. 
f) Per bolcada de la bastida al estar incorrectament recolzada al sòl. 
g) Per bolcada de la bastida al ser incorrecte o inexistent l’ancoratge a 
l’edifici. 
h) Per ruptura de la plataforma de treball al haver-se sobrecarregat 
excessivament. 
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i) Per ruptura de la plataforma de treball degut al deteriorament del material i 
inclòs pel seu mal estat. 
 
- Desplom de la bastida. Causat per: 
 
a) Enfonsament del terreny on es recolza. 
b) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents. 
c) Modificació d’algun dels elements estructurals sense el corresponent permís 
del tècnic competent. 
d) Ancoratges incorrectes, insuficients o inexistents. 
e) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura. 
f) Inclemències del temps. 
g) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents. 
h) Deformació o ruptura d’un o varis dels elements que constitueixen la 
bastida. 
i) Muntatge incorrecte 
j) Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència 
màxima permesa.  
k) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura. 
l) Acció de les inclemències atmosfèriques, en especial el vent. 
 
- Caigudes a diferent nivell, degut a: 
 
a) Amplada insuficient de la plataforma de treball. 
b) Muntatge de la bastida sense un mètode operatiu contrastat tècnicament. 
c) Muntatge i desmuntatge incorrecte de l’estructura sense la utilització de les 
corresponents proteccions individuals. 
d) Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de 
treball. 
e) Accedir a la zona de treball per una zona inadequada. 
f) Separació excessiva entra la bastida i la façana de l’edifici 
g) Deficient subjecció de la plataforma de treball a l’estructura, de manera 
que permeti el seu moviment incontrolat. 
h) Bolcament de la bastida per estar incorrectament recolzada en els suports, 
o bé per la presència d’ancoratges deficients o inexistents a l’edifici. 
i) Ruptura de la plataforma de treball degut a sobrecàrregues, deteriorament 
o mal us de la mateixa. 
j) Incorrecte utilització de les escales d’accés a les diferents plantes de la 
bastida. 
 
- Caigudes al mateix nivell, degut a la falta d’ordre i neteja. 
 
- Electrocució, degut a: 
 
a) L’ús de l’electricitat. 
b) Proximitat de línies aèries de AT i/o BT. 
 
1.11 TREBALLS EN FAÇANA 
 
- Cops, talls i xocs, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida. 
b) Manipulació d’eines. 
c) Manipulació de materials. 
d) Cops contra objectes fixes, en especialment cap. 
 
- Caiguda d’objectes, degut a: 
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a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida. 
b) Manipulació d’eines. 
c) Manipulació de materials. 
 
- Caiguda d’objectes a tercers, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida. 
b) Manipulació d’eines. 
c) Manipulació de materials. 
 
- Cops i xocs a tercers, degut a: 
a) Circulació per sota la bastida. 
 
- Altres 
a) Afeccions a la pell 
b) Lesions oculars 
c) Generació de pols 
d) Caiguda de persones a diferent nivell 
e) Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 
f) Contactes elèctrics directes 
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2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA 
 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. 
A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
treballs i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 




2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 
- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 
instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
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- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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3. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN BASTIDES 
 
3.1 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 
- L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 
- La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió 
de caigudes. 
- L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 
- Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl 
s'acotarà l'àrea de treball, es col·locarà el senyal "risc de caiguda d'objectes", segons 
el Reial decret 485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 
- S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, 
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.  
- Bastides de cavallets: 
- Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. Per 
sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es 
faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 
- La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 
- Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per 
sogalls i no poden volar més de 0,20m. 
- Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre 
mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
- Bastides tubulars: 
- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per 
ambdues cares.  
- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales 
prefabricades integrades. 
- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de 
fusta. 
- Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de 
seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 
- Bastides sobre rodes: 
- Abans de començar a treballar amb bastides metàl.liques sobre rodes es comprovarà 
que les rodes estiguin frenades. 
- Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 
- Bastides penjades: 
- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana de de 0,70m a la 
part interior. 
- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables tindran 
prou longitud per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 
- La distància màxima dels mòduls no serà superior a 3m. 
- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8m. 
- Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus 
arnès o els dispositius anticaiguda. 
- Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de 
ser emprades. 
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3.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Cinturons de seguretat. 
- Dispositius contra caigudes. 
- Casc. 
- Calçat antilliscant. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
3.3 PROTECCIONS A TERCERS: 
- Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 
- Xarxes o lones de seguretat. 
- Senyalització de seguretat.  
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4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 
(BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1997) 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 
Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
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Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 
 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
51, 28/02/1998) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 
 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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Client: CCPP València, 178 
Direcció facultativa: Jose Antonio Gallardo 
Inici de l’obra: Juliol de 2015 
 
Cap d’obra: Jose Antonio Gallardo 
Suport  Tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Croquis del balustre i comanda de vidres 
3. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total











ut Protecció de la cambra a intervenir (cuines i banys) per evitar
desperfectes durant les feines de reforç.
m2 Desmuntatge i muntatge de fals sostre d'alumini per a poder fer
l'actuació en el sostre. Inclou l'emmagatzament en el mateix habitatge.
m2 Enderroc del fals sostre de cartró-guix. Inclou la càrrega i el transport
a un abocador autoritzat.
ml Reparació de les biguetes de formigó armat, consistent en el repicat
del formigó, sanejat i raspallat de les armadures amb mitjans manuals,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor. Sika Monotop 612 (màx. capes de 2cms) i Sika Monotop 612.
m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 mt
d'alçada, com a màxim, amb guix YG i acabat lliscat amb guix YF.
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ut Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats
en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m.
m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de guix, al plàstic llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
TOTAL CAPÍTOL 1. REPARACIÓ SOSTRES
m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
ut Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de
sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer S275JR galvanitzat en
calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i
plaques d'ancoratge als extrems i morter de reparació tixotròpic i de
retracció controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components, recolzament al
suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems del
perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor. NOTA: S´ha
previst el reforç amb perfil Mecanoviga MVH.
ml Biga d'acer S275JR formada per peça simple, en perfil laminat en
calent IPN 160, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
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m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de guix, al plàstic llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
ml Reparació de les biguetes de formigó armat, consistent en el repicat
del formigó, sanejat i raspallat de les armadures amb mitjans manuals,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor. Sika Monotop 612 (màx. capes de 2cms) i Sika Monotop 612.
m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 mt
d'alçada, com a màxim, amb guix YG i acabat lliscat amb guix YF.
TOTAL CAPÍTOL 2. SUBSTITUCIÓ BIGUETES SOSTRE
ml Caixó continu de plaques de guix laminat per tapar estructures, de
12,5 mm de gruix i per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
TOTAL ANNEX 1. REPARACIÓ SOSTRE PIS ÀTIC
m2 Pintat de caixó continu, al plàstic llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
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m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, al plàstic llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
TOTAL ANNEX 2. REPARACIÓ SOTERRANI D'ASCENSOR
ut Protecció de la cambra a intervenir (maquinària d'ascensor) per
evitar desperfectes durant les feines de reforç.
m2 Repicat revestiment de les parets del soterrani d'ascensor amb
mitjans manuals o mecànics, fins a deixar una base per el nou
revestiment. Inclòs càrrega de runa i transport.
m2 Aplicació de nou revestiment de morter d'impermeabilització tipus
SikaTop Seal o similar, aplicat a llana o rodet sobre parament
previament sanejat.
NOTA: No està inclosa la substitució de les barres d'acer corrugat en
sostre que hagin perdut secció (tall de les barres oxidades i col·locació
de noves barres d'acer corrugat B500S solapades a les existents), ja que
s'haurà de valorar a l'obra quan s'evaluï la quantitat de barres a reparar.
m2 Reparació de la llosa de formigó armat, consistent en el repicat del
formigó en mal estat, sanejat i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor. Sika Monotop 612 (màx. capes de 2cms) i Sika
Monotop 612.
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0,00 €TOTAL ANNEX 3.- REPARACIÓ LLUERNARIS
m2 Extracció lluernari de peces de pavès i juntes de formigó, i
arrencada de paviment de terrat en perímetre de lluernari fins a 30 cm.
Col·locació de perfil en "T" d'acer inoxidable AISI 304 a tot el perímetre
per a rebre, a un costat, la làmina impermeabilitzant soldada al perfil i a
la làmina existent, i per l'altre costat, col·locació de vidre laminar de
seguretat de 10+10, inclòs segellat amb masilla de poliuretà Sika-flex
11FC. Acabat de terrat amb la col·locació de peces de paviment
similars a l'existent.
ud Reparació de claraboia de vidre imprès, amb desmuntatge de les
peces, aplec per a posterior aprofitament del material de fixació, neteja
i pintat d'estructura d'acer amb 2 capes d'antioxidant i 2 d'acabat.
Inclòs col·locació de vidre imprès aprofitat i segellat amb masilla de
poliuretà Sika-flex 11FC.
NOTA: Amb aquest treballs no es garanteix la estanqueitat total en la
junta entre perfil de ferro perimetral i làmina impermeable de coberta.
Aquest treball (extreure paviment perímetre de lluernari, col·locar
làmina impermeabilitzant soldada al perfil i a la làmina existent i tornar a 
pavimentar) s'haurà de valorar a l'obra en cas necesari.
 Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99 
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Despiece obra C.València, 186 
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Client: CCPP Alcalde de Móstoles, 51 
Direcció facultativa: Marc Canals 
Inici de l’obra: Maig de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Planificació general de l’obra 
3. Avisos a la comunitat per intervenció en els baixants 
de fibrociment 
4. Planificació i croquis dels baixants de les galeries a 
canviar. 
5. Anotacions d’obra 
6. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
AMIDAMENTS




1. IMPLANTACIÓ EN OBRA I MITJANS AUXILIARS.
01.01 P.A. Muntatge i desmontatge de pont penjant metàl·lic format per
plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm
d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alcària en el costat de la
façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès,
inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat
normalitzats i el trasport amb un recorregut total màxim de 20 km.
1,00
TOTAL 1. IMPLANTACIÓ EN OBRA I MITJANS AUXILIARS.
2. DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.
02.01 Ml. Desmuntatge per part d'empresa especialitzada de baixant de
fibrociment, inclòs la retirada a abocador autoritzat. Es contempla que no es
necessari un Pla de Treball específic per aquest treball. 
84,00
02.02 M3. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. . 
15,00
02.03 PA. Extracció d'elements sobrants de patis. Partida alçada per la retirada de
la totalitat dels elements que no pertanyin a la façana tals com: tendalls i
aires condicionats. Sense aprofitament. 
1,00
TOTAL 2. DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.
3. PATIS INTERIORS.
03.01 Ml. Repicat d'arrebossament de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en paraments patis
interiors. 
549,16
03.02 M2. Col·locació d'armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC de 6x5 mm, de 208 g/m2 de 0,53 mm de gruix, de 8x7,5




ALCALDE DE MÓSTOLES, 51
AMIDAMENTS
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Cod. Partida Unitats
03.03 M2. Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alcària, amb morter mixt 1:2:10, elavorat a l'obra, acabat remolinat. 
549,16
03.04 Ml. Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 I i rejuntat amb beurada CG1
27,51
03.05 Ml. Baixant de tub de PVC, de Ø 125 mm, fixat mecànicamnet amb brides
incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb
taps roscats, i materials necessaris per a la correcta instal·lació. NOTA: La
partida no inclou l'apertura i posterior tapat de posibles caixons o elements
que envoltin aquest baixant, feines que haurà de realitzar el propietari de
cada habitatge o que seran facturades a part. 
147,00
03.06 Ml. Baixant de tub de PVC, de Ø 90 mm, fixat mecànicamnet amb brides
incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb
taps roscats, i materials necessaris per a la correcta instal·lació. NOTA: La
partida no inclou l'apertura i posterior tapat de posibles caixons o elements
que envoltin aquest baixant, feines que haurà de realitzar el propietari de
cada habitatge o que seran facturades a part. 
84,00
03.07 M2. Pintat de parament vertical exterior sobre arrebossat amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb
pintura d'alta gama per a façanes a base de resines de siloxans, en fase
acuosa, molt adherent, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, model
Àbsyde del fabricant REVETON pintures. Color a definir en lobra. 
637,13
03.08 M2. Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de
ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)50/G
autoprotegida, col·locada adherida en calent, prèvia nateja i sanejament de
solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetal i minvell.  
11,80
AMIDAMENTS




1. CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS. 
01.01 Armari de xapa galvanitzat. Ud. Subministrament i col·locació d'armari de
xapa galvanitzada de 1930x1050x400 mm, amb bateria modular de tub de
coure per a centralització de 12 comptadors de gas tipus G-4 en 3 files
(4+4+4), per a gas natural, amb obertura superior i inferior per a pas de tubs
i ventilació i forrellat amb clau, normalitzat per l'empresa subministradora,
inclús col·lector, presa de pressió d'entrada, clau general de centralització a
l'entrada, claus de tall, suports de comptador, preses de pressió de sortida i
plaques d'indicació del pis i porta de la vivenda a la qual subministra. 
2,00
TOTAL 1. CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS. 
2. INSTAL·LACIÓ COMÚ.
02.01 Tallo normalitzat. Ud. Subministrament i col·locació de tallo normalitzat per
a escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de 63 mm a tub de
coure de 51/54 mm, amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de protecció de
l'enllaç plena de resina de poliuretà com a protecció antihumitat, beina de 2
m d'acer inoxidable de 76 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer
per evitar l'entrada d'aigua.
1,00
02.02 Tub de coure 64x67 mm. Ml. Subministrament i instal·lació de tub de coure
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=64/67 mm i 1,5 mm
d'espessors, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. Inclou p.p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre D=64/67 mm. i d'esmalt sintètic, color a triar de la
carta RAL, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant. 
25,00
02.03 Tub de coure 61x64 mm. Ml. Subministrament i instal·lació de tub de coure
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=61/64 mm i 1,5 mm
d'espessors, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. Inclou p.p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre D=61/64 mm. i d'esmalt sintètic, color a triar de la
carta RAL, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant. 
25,00
AMIDAMENTS
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02.03 Tub de coure 51x54 mm. Ml. Subministrament i instal·lació de tub de coure
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=51/54 mm i 1,5 mm
d'espessors, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. Inclou p.p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre D=51/54 mm. i d'esmalt sintètic, color a triar de la
carta RAL, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant. 
12,00
TOTAL 2. INSTAL·LACIÓ COMÚ. 
3. INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL.
03.01 Tub de coure 26x28 mm. Ml. Subministrament i instal·lació de tub de coure
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=26/28 mm i 1,5 mm
d'espessors, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. Inclou p.p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre D=26/28 mm. i d'esmalt sintètic, color a triar de la
carta RAL, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant. 
589,00
03.02 Claus de vivenda 1". Ud. Subministrament i instal·lació de vàlvules de
vivenda tipus muntant M-M "papallona" amb maneta 90º precintable en
posició de tancament PN5, DN 1" 24,00
TOTAL 3. INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL. 
4. PROTECCIÓ CANONADES COURE. 
04.01 Perfil Omega 100x100x100 mm. Ml. Subministrament i instal·lació de perfil
omega en xapa d'acer galvanitzat per a protecció de canonada de coure en
muntatge a alçada inferior a 1,0 m de mida 100x100x100 mm. 
30,00
04.02 Xapa d'acer galvanitzat 60x400x60 mm. Ml. Subministrament i instal·lació
de xapa d'acer galvanitzat per a protecció de canonada de coure en
muntatge a alçada inferior a 1,0 m de mides 60x400x60 mm. 
21,50
TOTAL 4. PROTECCIÓ CANONADES COURE. 
AMIDAMENTS




05.01 Mitjans auxiliars per a muntatge en obra. Aquesta partida no es valora
donat que s'utilitzaran els mateixos mitjans que per a l'arranjament de les
obres de rehabilitació de patis. 
0,00
MAYO '15 JUNIO '15 JULIO '15
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MONTAJE ANDAMIO PATIO 1 X
PICADO REVOCOS PATIO 1 X X
NUEVOS REVOCOS PATIO 1 X X X
DESAMIANTADO BAJANTES PATIO 1 X
INSTALACIÓN NUEVOS BAJANTES PATIO 1 X X
PREPARACIÓN BAJANTES GALERÍAS PUERTAS 2ª X
PREPARACIÓN BAJANTES GALERÍAS PUERTAS 3ª X
DESAMIANTADO BAJANTES GALERIAS PUERTAS 2ª Y 3ª X
INSTALACIÓN NUEVOS BAJANTES GALERIAS PUERTAS 2ª X X
INSTLALACIÓN NUEVO BAJANTE GALERÍAS PUERTAS 3ª X X
MONTAJE ANDAMIO PATIO 2 X
PICADO REVOCOS PATIO 2 X X
NUEVOS REVOCOS PATIO 2 X X X
DESAMIANTADO BAJANTES PATIO 2 X
SUSTITUCIÓN BAJANTES PATIO 2 X X
PREPARACIÓN BAJANTES GALERÍAS PUERTAS 1ª X
PREPARACIÓN BAJANTES GALERÍAS PUERTAS 2ª X
DESAMIANTADO BAJANTES GALERIAS PUERTAS 1ª Y 2ª
INSTALACIÓN NUEVOS BAJANTES GALERIAS PUERTAS 1ª X X
INSTALACIÓN NUEVOS BAJANTES GALERÍAS PUERTAS 2ª X X
MONTANTE GENERAL DE GAS POR FACHADA X
CENTRALIZACIÓN CONTADORES EN CUBIERTA X X
PEINADO TUBOS BAJADA GAS POR PATIOS X X
CONEXIONES INDIVIDUALES X
REMATE REVOCOS Y PINTURA PATIO 1 X X
REMATE REVOCOS Y PINTURA PATIO 2 X X
PLANING OBRAS REHABILITACIÓN PATIOS, BAJANTES E INSTALACIÓN DE GAS ALCALDE DE MOSTOLES 51, BARCELONA    29 DE ABRIL DE 2015
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COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, 51 
 
Senyors/es veïns/es: 
Els comuniquem que la setmana vinent iniciarem els treballs d’extracció i 
muntatge del nous baixants de les galeries de les portes 1ª i 4ª. Preguem 
que les entitats que esmenem a continuació realitzin les feines prèvies: 
- Baixos 1ª i 4ª 
- Primer 1ª i 4ª 
- Segon 1ª i 4ª 
- Tercer 1ª  
- Quart 4ª 
- Cinquè 1ª i 4ª 
 
Moltes gràcies.         20/05/2015 
 
En el cas de la impossibilitat de realitzar les feines prèvies per part del veïns 
contactin amb ARLA, S.L. al telèfon 93 246 65 49. 
  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 
C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, 51 
 
Señores/as vecinos/as: 
Les comunicamos que la semana que viene iniciaremos los trabajos de 
extracción y montaje de los bajantes de la galerías de las puertas 1ª i 4ª. 
Rogamos que las entidades, que indicamos a continuación, realicen los 
trabajos previos necesarios: 
- Bajos 1ª i 4ª 
- Primero 1ª i 4ª 
- Segundo 1ª i 4ª 
- Tercero1ª  
- Cuarto 4ª 
- Quinto1ª i 4ª 
 
Muchas gracias.        20/05/2015 
 
En el caso de la imposibilidad de realizar los trabajos previos por parte de los 
vecinos, contactar con ARLA S. L. al teléfono 93 246 65 49 








COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, 51 
 
Senyors/es veïns/es: 
Els comuniquem que del proper dilluns dia 15 de juny fins 
dimecres 17 de juny en horari de 8h a 14h, realitzarem els treballs 
de desaminat en el pati de les portes 1ª i 4ª. 
 
Preguem que en aquelles dates no accedeixin a les galeries i 
tanquin totes les finestres del pati, tal com marca el Real Decret 
396/2006. 
 
La planificació de FORA DE SERVEI dels baixants serà la següent: 
 
- DILLUNS 15 de juny: Banys (Inodors)de 8h a 20h. 
- DIMARTS 16 de juny: Cuines de 8h a 20h. 
- DIMECRES 17 de juny: Safreig (rentadores) de 8 a 20h. 
- DIJOUS 18 de juny: Avisarem als habitatges que necessitem 
que no utilitzin els baixants. 
 













COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, 51 
 
Senyors/es veïns/es de les portes 1ª i 4ª: 
El proper divendres dia 9 de juny realitzarem els treballs d’extracció dels 
elements que poden contenir aminat. Per aquest motiu és molt important 
que de 8h a 18h mantingueu totes les finestres del celobert tancades i que 
no accediu a les galeries. 
 
Preguem que no feu ús dels baixants durant el procés. 
 
Moltes gràcies.   
 
A partir d’avui a les 18h, ja podeu fer un ús habitual dels serveis, excepte el dia XX. 
En cas de necessitar aturar el ús dels baixants us avisarem individualment. 
 
PUERTAS 2ª I 3ª: Comançarem les feines de rehabilitació del celobert el dilluns 8 
de juny. Preguem que retirin els estenadors i la roba estesa. 
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 
C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, 51 
 
Señores/as vecinos/as puertas 1º y 4ª: 
El próximo viernes dia 9 de junio realizaremos los trabajos de extracción de 
los elementos que pueden contener amianto. Por ese motivo es muy 
importante que de 8h a 18h mantengan todas las ventanas del patio de 
luces cerradas y que no accedan a la galerías. 
 
Rogamos que no utilicen los bajantes durante el proceso. 
 
Muchas gracias.         
 
A partir de hoy a las 18h, podrán hacer un uso habitual de los servicios, excepto el 
dia XX. En caso de necesitar aturar el servicio del uso de los bajantes, os 
avisaremos individualmente. 
 
PUERTAS 2º Y 3º: Empezaremos los trabajos de rehabilitación del patio el lunes 8 de 
junio. Rogamos que retiren los tendederos y no cuelguen ropa. 




Intervención en los bajantes de las galerías 
 
Relación de los trabajos previos que se han de realizar para poder actuar en los 
bajantes ubicados en las galerías de los patios. 
 
Puertas 1ª 
Semi Sotano: Los dos bajantes de lavadero de PVC y los dos bajantes de baños de 
fibrocemento. 
• Retirada de los estantes de madera y otros objetos 
• Desmontaje del mueble que se encuentra debajo la ventana. 
• Retirada de los objetos que dificultan el acceso a los bajantes 
Bajos: 
Piso 1º: Bajante de lavadero y baño de PVC. 
• Desmontaje de las estanterías de madera 
• Retirada de la lavadora que dificulta el acceso. 
• El bajante de los lavaderos esta empotrado con cemento, derribar el empotramiento y 
dejar el bajante libre. 
 
Piso 2º: Bajante de lavadero de fibrocemento y bajante del baño de PVC. 
• Desmontaje de las estanterías de madera 
• Retirada de los objetos que dificulten el acceso. 
 
Piso 3º: Bajantes de lavadero y baños, de fibrocemento.  
• Retirada de fregadero con mueble para facilitar el acceso. 
 
Piso 4º: Bajante del lavadero de fibrocemento y bajante de los baños de PVC. 
• Retirada de la lavadora y otros objetos para facilitar el acceso.  





Semi Sotano: Los dos bajantes del lavadero són fibrocemento y el bajante de los baños de PVC. 
• Retirada de los objetos que dificultan el acceso a los bajantes 
Bajos:  Bajante del lavadero de fibrocemento y el del baño por tramos de 
fibrocemento y PVC. 
• Retirada de los objetos que dificultan el acceso a los bajantes 
Piso 1º: 
Piso 2º: 
Piso 3º: Bajante del lavadero de fibrocemento y bajante de los baños de PVC. 
• Protección de la caldera. 
• Retirada de la lavadora y otros objetos para facilitar el acceso.  
 
Piso 4º: Bajante lavadero de PVC y bajante baños de fibrocemento. 
• Retirada de la lavadora. 
 
Piso 5º: Bajante lavadero de PVC y bajante baños de fibrocemento. 
• Demolición del fregadero y repisas. Retirada de objetos para facilitar el acceso. 
• Colocación de ventilación abierta hasta el patio de luces. 





Piso 1º: Bajante de baños de PVC. Paso de forjado de todos los bajantes son de fibrocemento. 




Piso 3º: Bajante de baños de PVC i fibrocemento, por tramos 50%-50%. 
• Retirar los muebles y objetos que dificultan el trabajo en el bajante. 
• Retirada del cajón inferior de obra, que se encuentra en el pie del bajante. 
 
Piso 4º: Bajante de PVC con embocadura de fibrocemento. 
• Retirar los objetos que pudieran dificultar el acceso al bajante. 
 
Piso 5º: Bajante de baños de PVC 
• Retirar el mueble donde se encuentra encastado el bajante, y conecta el tubo de 
ventilación. 




Piso 1º: Bajantes de lavadero de fibrocemento y bajante de baños de PVC. 
• El bajante de los baños esta empotrado en su mitad inferior. Apertura de cajón de obra 
alicatado. 
• Retirar lavadora y objetos que dificulten los trabajos en el bajante. 
 
Piso 2º: Bajantes de lavadero y baños, de fibrocemento. 
• Desmontar el cajón de madera que cubre el bajante. 
• Retirar lavadora y objetos que dificulten los trabajos en los dos bajantes. 
• Desmontar el falso techo de escayola decorada para acceder al bajante. 
 
Piso 3º:  
Piso 4º: Bajantes de lavadero y baños, de fibrocemento. 
• Apertura de cajón de obra alicatado. 
• Desmontar el cajón de madera que cubre el bajante del lavadero. 
• Retirar lavadora y objetos que dificulten los trabajos en los dos bajantes 
• Desmontaje de muebles (según petición del vecino) sin incluir aprovechamiento ni 
retirada. 
• Desmontaje y retirada del conducto horizontal de salida de humos. 
 
Piso 5º: Bajante de lavadero y baño de PVC. 
• Cubrir la caldera. 
• Retirar de objetos que dificulten los trabajos en los bajantes. 
• Desmontaje del falso techo de aluminio. 
• Retirada o derivación del conducto del gas. 
 
NOTA: Se adjuntan planos esquemáticos de los bajantes divididos por tramos, indicando el 
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2. Càlcul de la superfície d’actuació real – anotació 
d’obra 
3. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
4. Pla de Seguretat i Salut 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
01. ACTUACIONS BALCONS
Pressupost d'acord amb l'estat d'amidaments del Sr. Arquitecte Jordi Ivern i
Cacho col·legiat 38015.
Cod. Partida
01.01 PA. MITJANS AUXILIARS. 
Muntatge i desmuntatge de bastida i proteccions col·lectives i individuals per a
executar les feines als balcons, des de dins el propi balcó o des de sota.
Col·locació, subministrament i desmuntatge de protecció amb malla atapeïda
de polietilè d'alta densitat.
Inclou: la part corresponent de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
S´HA PREVIST FER-HO PER TECNIQUES DE POSICIONAMENT
TEMPORAL EL ALÇADA (ESCALADORS), INCLOENT- HI MOLDUL DE
PROTECCIÓ SOTA LA ZONA DE TREBALL A PLANTA BAIXA.
01.02 M2. REPARACIÓ DE FISURES EN MUR DE FÀBRICA. 
Repicat i sanejat de la zona afectada, segellat de juntes i fisures amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, calç i sorra; tipus M-2,5, aplicat
manualment sobre malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç. Acabat amb
arebossat a bona vista de morter mixt, color gris, compost de ciment, calç,
àrids de granulometria compensada, acabat rugós i impermeable a la pluja.
Inclou la retirada del tub gàrgola existent i la col·locació d' un que no rovelli.
Fins i tot p/p de neteja i preparació de la zona a tractar, repicat i sanejat de les
parts inestables de la fàbrica, preparació de l'espai necessari per a col·locar
les peces de nou, humectació del parament i les peces, col·locació i rejuntat
de les peces, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: neteja i preparació de la zona a tractar. Rejuntat. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: ES VALORA EL TOTAL DE LA SUPERFÍCIE
DE MURET EN ELS BALCONS AFECTATS.
NOTA: Inclou repintat del muret dels 19 balcons amb dues mans de pintura
de siloxans color a escollir. Es mesura la totalitat de la superficie de muret,
independent del percentatge de part reparada.
COMUNITAT DE PROPIETARIS
AUSIÀS MARC, 108 -BARCELONA-
FEBRER 2013
AMIDAMENTS
Asesoramiento de Rehabilitación Limpieza y Acondicionado S.L.   C.I.F. B62185657
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida
01.03 ML. REPARACIÓ PUNTUAL DE BIGUES METÀL·LIQUES SOTA VOLADÍS. 
Repicat puntual sobre les zones afectades fins a la biga i neteja de l'òxid.
Aplicació d'imprimació activa d'inhibidors de la corrosió i passivació
d'armadures d'acer, aplicació manual de morter de reparació de dos
components a base de resina epoxi, tixotrópic i amb altes resistències
mecàniques, de classe R4 segons UNE-EN 1504-3 per a reparació estructural
de bigueta de formigó.
Inclús p/p de preparació de la barreja, perfilat d'arestes i acabat superficial
remolinat amb esponja o remolinador.
Pintat amb color similar a l'actual.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Preparació de la mescla i aplicació del
producte.
Criteri d'amidament de projecte: MEDICIÓ DE TOTS ELS METRES LINEALS
DE BIGA EN VOLADÍS. Hi ha balcons amb quatre bigues i n'hi han amb cinc.
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada.
TOTAL 01. ACTUACIONS BALCONS
I.V.A. 10%
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01.01. M2 Limpieza general de pavimento de cubierta, con agua a presión,
mediante hidrolimpiadora, eliminando polvo, grasa superficial y elementos
adheridos inconsistentes.
01.02. UD Tratamiento de entrega a desagües colocando manguetón termoplástico
con embudo, incluso picado de pavimento en zona perimetral para
enrasarlo.
01.03. M2 Aplicación de una primera capa de imprimación con MARISEAL AQUA -
COAT, para mejorar la adherencia del sistema. Incluye parte proporcional
de mimbeles elevando 20 cm la aplicación en todos los perímetros.
01.04 M2 Aplicación de impermeabilización con MARISEAL 250 AQUA,
membrana altamente elástica de poliuretano monocomponente base de
agua de aplicación liquida y secado en frio. Se aplicarán tres manos,
creando una carga total de 1,5 kg. Entre la primera y segunda mano se
colocará una armadura de vellón técnico de poliester no tejido. Incluye
parte proporcional de mimbeles elevando 20 cm la aplicación en todos los
perímetros.
02. PARAMENTOS CUBIERTAS.
02.01. M2 Repicado selectivo de zonas inestables o deterioradas de revocos de
paramentos que dan a cubiertas, mediante medios manuales o mecánicos.
Se ha considerado el picado de un 30% de la superficie. Incluye transporte
de escombros a vertedero autorizado.
02.02. M2 Recomposición del revestimiento repicado, mediante mortero de cal
predosificado tipo Texcal de Parex o similar. Previamente, se insertará malla
de fibra de vidrio con recubrimiento antiálcalis de PVC, en las zonas
susceptibles de fisuración. El acabado será fratasdo fino imitando el
existente.
02.03. M2 Limpieza general de paramentos, con agua a presión, mediante
hidrolimpiadora, eliminando polvo y grasa superficiales.
02.04. M2 Pintura de la totalidad de paramentos, con una mano de imprimación y
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www.arlabcn.com
Cod. Partida
02.05. ML Colocación de piezas de remate de cubremuro cerámico con doble
goterón en remate superior de muros perimetrales, tomado con cemento
cola.
TOTAL 02. PARAMENTOS CUBIERTAS
03. VARIOS CUBIERTA
03.01. UD Retirada de tendederos metálicos.
03.02. UD. Tratamiento de escalera metàlica existente, mediante: Limpieza, lijado
y/o cepillado de óxidos, pinturas inestables o rugosidades en capas
anteriores y aplicación de dos manos de esmalte antióxido, color a escoger.
Sustitución de Placa Atornillada a cubierta por placa metàlica de acero
inoxidable de 8mm previa colocacion de lamina de neopreno entre esta y la
nueva impermeabilización.
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IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
DD. DADES GENERALS 
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte 
- Títol del projecte: Rehabilitació de coberta general i actuacions de manteniment en 
els paraments del badalot.  
- L’objecte de l’encàrrec: El promotor ens ha sol·licitat la detecció de lesions i disfuncions 
de la coberta de l’edifici,  així com la redacció del projecte tècnic i la tramitació de la 
llicència d’obres. Posteriorment a la visita d’obra s’han pres les consideracions 
necessàries per dissenyar la intervenció més eficient per resoldre les disfuncions 
detectades a la coberta i els seus paraments. 
- Situació: L’edifici objecte de l’encàrrec es troba a Barcelona, carrer Padilla nº 164 
(08013), al districte de l’Eixample. Referència Cadastral: 1838423DF3813H. 
- El tipus d’intervenció és a nivell superficial sense cap afectació de volumetria ni estructural. 
Es centra en la re-impermeabilització de la coberta general i la consolidació dels paraments 
d’aquesta 
DD 2 Agents del projecte 
- Promotor: Comunitat de Propietaris del carrer Padilla nº 164 (08013), Barcelona, amb 
CIF H59978528, representada per D. José Antonio Gallardo Pámpano DNI 37292755A. 
- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic col·legiat nº 9458, DNI 
37292755A. Domicili: Barcelona, C. Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: 
jgallardo@arlabcn.com. Telèfon: 652862762. 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 







MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Descripció de la intervenció 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. La Comunitat de 
Propietaris de la finca encarrega aquest projecte amb l’objectiu d’obtenir la corresponent 
llicència municipal d’obres. La finalitat de les obres és reparar totes les disfuncions 
detectades a la visita d’obra,. 
La parcel·la on s’ubica l’edifici a tractar té una forma rectangular amb una superfície de 
497m2 i una amplada de façana de 12,50m orientada a sud-oest.  
Marc legal: La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. 
Complirà amb l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona, CTE, OME, 
OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució proposada però per la senzillesa 
tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la justificació de cap paràmetre. Les 
mesures de seguretat abans de la restauració no es disminuiran. 
Preexistències i informacions prèvies: L’any 2012 es va realitzar la rehabilitació dels balcons 
de la façana principal i la rehabilitació de la façana posterior en el mateix edifici. 
MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general de l’edifici.  
L’edifici va ser construït l’any 1930, segons l’Oficina del Cadastre, plurifamiliar entre 
mitgeres en règim de propietat horitzontal. L’edifici està constituït per: planta baixa amb 
dos locals, planta entresol amb dos habitatges, planta principal amb quatre habitatges, 
cinc plantes tipus amb quatre habitatges per replà i una última planta coberta amb dos 
habitatges.  
Ocupa un solar de 497 m2 de forma rectangular amb una superfície total construïda de 
2.228 m2. Les cobertes, en diferents nivells són planes i ventilades. Els usos, que no es 
veuen alterats amb aquesta intervenció, segueixen essent principalment d’habitatge 
amb els locals comercials a planta baixa. 
 2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació de la coberta general de l’edifci, així com 
la consolidació i actuacions de manteniment en els paraments d’aquesta. Aquestes 
intervencions no comporten cap mena de canvi d’ús ni de volumetria.  
Tot seguit s’exposen les diferents actuacions a executar en aquest projecte:  
• IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
o Neteja general del paviment de la coberta, amb aigua a pressió, mitjançant hidra 
netejadora, eliminant pols, greixos superficials i elements adherits inconsistents. 
o Tractament de l’entrega dels desaigües col·locant manegueta termoplàstica amb 
embut, incloent el picat del paviments a la zona perimetral per enrasar-lo.    
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o Aplicació d’una primera capa d’imprimació amb MARISEAL AQUA – COAT, per 
millorar l’adherència dels sistema. Inclou part proporcional de minvells elevant 20 
cm l’aplicació en tots els perímetres. 
o Aplicació d’impermeabilització amb MARISEAL 250 AQUA, membrana altament 
elàstica de poliuretà monocomponent base d’aigua d’aplicació líquida i secant 
en fred. S’aplicaran tres mans, creant una carga total de 1,5 Kg. Entre la primera i 
la segona mà es col·locarà una armadura de velló tècnic de polièster no teixit. 
Inclou part proporcional de minvells elevant 20 cm l’aplicació en tots els 
perímetres. 
• ACTUACIÓ EN PARAMENTS DE LA COBERTA 
o Repicat selectiu de les zones inestables o deteriorades de revestiments de 
paraments ubicats a la coberta, mitjançant mitjans manuals o mecànics. S’ha 
considerat el picat d’un 30% de la superfície. Inclou transports de la runa a 
abocador autoritzat. 
o Recomposició del revestiment repicat, mitjançant morter de calç predosificat tipus 
Texcal de Parex o similar. Prèviament, s’aplicarà malla de fibra de vidre amb un 
recobriment antiàlcalis de PVC, a les zones susceptibles de fissures. L’acabat serà 
remolinat  fi imitant l’existent. 
o Neteja general de paraments, amb aigua a pressió, mitjançant hidra netejadora, 
eliminant pols i greixos superficials. 
o Pintat de la totalitat dels paraments amb una mà d’imprimació i dos d’acabat de 
pintura de resines de siloxans. El color l’escollirà la comunitat, però serà similar a 
l’existent. 
o Col·locació de peces d’acabament de murs ceràmic amb doble trencaaigües a 
l’acabament superior de murs perimetrals, agafat amb ciment cola. 
 
• ALTRES ELEMENTS DE LA COBERTA 
o Retirada dels estenedors metàl·lics.  
o Tractament de l’escala metàl·lica existent, mitjançant: neteja, llimat i/o raspallat 
d’òxids, pintures inestables o rugositats en capes anteriors i aplicació de dos mans 
d’esmalt antioxidant, color a escollir. Substitució de la placa cargolada a coberta 
per una placa metàl·lica d’acer inoxidable de 8mm, prèvia col3locació de làmina 
de neoprè entre la placa i la nova impermeabilització. 
  
3
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació.  
Actualment la coberta general de l’edifici és de la tipologia de coberta plana 
transitable ventilada, es desconeixen les capes inferiors. Esta acabat amb una pintura 
bituminosa. Actualment l’estat de la pintura no garanteix la impermeabilitat del sistema 
envoltant. 
El projecte es basa en la impermeabilització de la coberta i en actuacions de 
manteniment en els paraments de la coberta. 
o La superfície d’actuació en coberta és de 268,64m2 
 
2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental.  
 No s’escau ja que l’edifici objecte d’aquest projecte té un ús residencial. 
  
4
MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici: No s’escau en aquest 
projecte ja que no s’alteren les superfícies de l’edifici ni els seus actuals usos. 
3.1.2 Condicions d’accessibilitat: No s’escau en aquest projecte ja que no s’intervé 
en els elements comuns que puguin afectar l’accessibilitat com ara vestíbul, 
entrada peatonal, caixa d’escala o replans. 
3.2 Seguretat estructural 
3.2.3 Sistema estructural: El sistema estructural no es veu alterat ja que queda 
exclòs de totes les intervencions. Tot i que el sistema estructural queda al marge de 
la intervenció, aquesta sempre es farà amb l'objectiu de produir unes millores a 
l'edificació, amb el  sobreentès de no reduir les condicions de seguretat i 
funcionalitat preexistents, així doncs serà tendent a una major adequació i millora 
de l'edificació i el referent a assolir o aproximar-se és el de la normativa Vigent. 
3.3 Seguretat en cas d’incendi: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en 
cap moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa a la seva 
seguretat en cas d’incendi.  
3.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat: No s’alteren en cap moment les condicions 
que presenta actualment l’edifici pel que fa als seus usos actuals i accessibilitat. 
3.6 Salubritat 
3.6.1 Protecció contra la humitat: Els tractaments aplicats a la coberta milloren el 
comportament de l’element horitzontal a la humitat ja que el recomposen i 
renoven la seva pintura exterior a favor de la seva impermeabilitat.  
3.6.2 Recollida i evacuació de residus: Les intervencions proposades no suposen 
cap afectació al sistema d’evacuació actual de l’edifici.  
3.7 Protecció contra el soroll: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament en front del soroll.  
3.8 Estalvi d’energia: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament energètic. 
3.9 Altres requisits de l’edifici: No s’escau en aquest projecte ja que no s’actua en 
l’àmbit de telecomunicacions ni ecoeficiència.  
Per determinar la solució projectada, s’ha tingut en compte el compliment de les OME, 
OMR i CTE però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és necessària la 




MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
Genèric:  
Abans d’iniciar les actuacions de impermeabilització es realitzarà una neteja general del 
paviment de la coberta eliminant pols, brutícia, greix i petites incrustacions. 
 
L’acabat de la coberta es realitza amb l’aplicació d’una membrana de poliuretà 
monocomponent a la totalitat del paviment, així com un minvell de 20cm d’alçada des de 
la cota del paviment. L’actuació de manteniment dels paraments verticals inclou un 
raspallat manual i pintat d’acord amb l’actual Ordenança Municipal d’usos del Paisatge 
Urbà de Barcelona.  
 
L’actual sistema de fonamentació consisteix en sabates corregudes que reben les parets 
de càrrega. Aquesta sustentació queda totalment al marge de les intervencions previstes.  
El sistema estructural, que queda totalment al marge de les intervencions plantejades, 
consta principalment de parets de càrrega de fàbrica de maó i forjats unidireccionals de 
biguetes metàl·liques i revoltons de rajola ceràmica.  
 
La compartimentació interior es realitza mitjançant envans i parets tot considerant l’ús 
principal d’habitatge que té l’edifici. Aquesta queda totalment inalterada amb les 
intervencions projectades.  
 
Aquest projecte no preveu cap modificació a nivell d’instal·lacions, condicionaments, ni de 
serveis. Actualment aquest edifici consta d’ascensor, subministrament d’aigua corrent, 
electricitat i gas, evacuació d’aigües i fums. 
 
Complementaris:  
Es tracta d’una actuació sobre un edifici situat en l’entorn protegit de l’Eixample. Segons la 
Consulta prèvia realitzada a l’Ajuntament de Barcelona no és necessari sol·licitar Informe 
Previ de Patrimoni: 
 
“Per motius de la tipologia d’actuacions i els nivells de protecció de l’emplaçament, NO 








1. IMPERMEABILIZACIÓ DE LA COBERTA 
1.1 Impermeabilizació ............................................................................................. 268,84 m2 
1.2 Entrega dels desaigues ..................................................................................... 6 UT 
 
2. ACTUACIÓ EN ELS PARAMENTS VERTICALS DE LA COBERTA 
2.1 Reparació ............................................................................................................ 37,94 m2 
2.2 Pintat del paraments ......................................................................................... 126,46 m2 
 
3. ALTRES ELEMENTS DE LA COBERTA 
3.1 Retirada dels estenadors .................................................................................. 8 UT 




1. IMPERMEABILIZACIÓ DE LA COBERTA 
1.1 Impermeabilizació ............................................................................................. 10.807,37€ 
1.2 Entrega dels desaigues ..................................................................................... 280,80€ 
 
2. ACTUACIÓ EN ELS PARAMENTS VERTICALS DE LA COBERTA 
2.1 Reparació ............................................................................................................ 2.048,76 € 
2.2 Pintat del paraments ......................................................................................... 1.320,27 € 
 
3. ALTRES ELEMENTS DE LA COBERTA 
3.1 Retirada dels estenadors .................................................................................. 240,00 € 
3.2 Escala metàl·lica ................................................................................................ 378,00 € 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
- PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS: No s’escau en aquest projecte ja 
que les intervencions a executar són de nivell superficial a coberta general. Tot i que 
l’àmbit referent a la seguretat en cas d’incendi queda al marge de la intervenció, 
aquesta sempre es farà amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació, amb el  
sobreentès de no reduir les condicions de seguretat i funcionalitat preexistents, així doncs 
hi haurà la tendència a millorar l'edificació.   
  
- LLICÈNCIA AMBIENTAL O SECTORIAL: No s’escau en aquest projecte ja que les 
intervencions a executar són de nivell superficial a coberta general. 
 
- ESTUDI CROMÀTIC: No s’escau en aquest projecte ja que les intervencions a executar són 
















ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé són aplicables en altres treballs.S'haurà de tenir especial cura en els riscos 
més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en 
cada moment la postura més idònia per al treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions veïnes i 
vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 
 
1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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1.4 ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
1.5 PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica 
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
e) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA 
 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. 
A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
treballs i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 
- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 
instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 





3. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 
(BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1997) 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 
Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
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Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 




Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 
 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
51, 28/02/1998) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 
 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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Client: CCPP Cai Celi, 13 
Direcció facultativa: Ramón Muñoz Jordán 
Inici de l’obra: Juliol de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Avís de treballs en fibrociment 
3. Anotacions d’obra 
4. Informe sobre amiant 
5. Certificat de l’aïllament tèrmic i tela asfàltica. 
6. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
                      
                      PRESSUPOST Nº 5728
                      Abril 2015
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
COMUNITAT DE PROPIETARIS
C/ Cai Celi, 13
08014 BARCELONA
Cod. Partida Unitats Euros/Ut. Total















M2. Retirada cobert de plaques ondulades de fibrociment. Inclou càrrega
manual sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat.
M2. Sanejament, regularització i preparació de superfícies i vores de pati
de parcel.la. Inclou mesures de protecció contra despreniments de
materials
M2. Retirada cobert de plaques ondulades de fibrociment, inclosa
estructura de suport. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i
transport a dipòsit controlat.
M2. Sanejament, regularització i preparació de superfícies i vores de
façana pati d'illa. Inclou mesures de protecció contra despreniments de
materials.
UT. Retirada d'elements d'acer encastats en obra, incloses xarxes de triple
torsió. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a
dipòsit controlat.
M2. Sanejament, regularització i preparació de superfícies i vores de
coberta.
01.- TREBALLS PREVIS
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M2. Impermeabilització de coberta no transitable amb aïllament,
mitjançant sistema Chovaterm XPS-40-COMBI-50-G. Acabat amb
protecció mineral (pissarra gris).
M2. Arrebossat de franja superior de parament de façana mitjançant
morter de calç.
UT. Consolidació d'esquerdes en parets interiors de maó massís mitjançant
grapes inoxidables i morters de reparació, amb aplicació de xarxa de
repartiment.
M2. Subministrament i col·locació de coberta tipus Sandwich de xapa
prelacada en zona d'accés a terrat.
02.- REPARACIONS
ML. Formació de mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment.
ML. Formació de minvell amb escopidor ceràmic contra elements d'obra.
NOTA: PRESUPOSTADA RAJOLA CERÀMICA COLOR VERMELL.
ML. Subministrament i col·locació de vores mitjançant xapa prelacada
plegada, fixada mecànicament mitjançant cargols inoxidables.
UT. Substitució de bonera i de reixa inoxidable de desguàs de terrat, amb
connexió a xarxa vertical.
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04.- GESTIÓ DE RESIDUS
PA.  Gestió de residus
03.- ELEMENTS AUXILIARS DE SEGURETAT I SALUT
PA. Preparació de punts d'ancoratge i línia de vida, per a la realització
dels treballs de repicat i adequació del revestiment de paraments
mitjançant accés vertical amb cordes tipus escalador.







COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
C/ CAI CELI, 13 
 
Senyors/es veïns/es: 
El proper dimarts dia 30 de juny iniciem les obres a la finca i 
realitzarem els treballs d’extracció dels elements que poden 
contenir aminat. Per aquest motiu és molt important que de 8h a 
15h mantingueu totes les finestres de la façana posterior 
tancades i que no accediu als balcons. 
 




COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 
C/ CAI CELI, 13 
 
Señores/as vecinos/as: 
El próximo martes 30 de junio iniciaremos las obras de la finca i 
realizaremos los trabajos de extracción de los elementos que 
pueden contener amianto. Por ese motivo es muy importante 
que de 8h a 15h mantengan todas las ventanas de la fachada 
posterior cerradas y que no accedan a los balcones. 
 








INTERVENCIÓ EN ELEMENTS QUE CONTENEN AMIANT 
 
Obra: Carrer Cai Celi, 13, 08014, Barcelona 
 
Data d’intervenció: Primera semtana de Juliol (2 o 3 de Juliol) 
 
Descripció de l’intervenció: 
S’actuarà en dos elements de plaques ondualdes de fibrociment , una 
amb accés a peu pla i l’altre a través de treballs verticals. 
 
Els treballs inclouen la gestió dels residus amb transport certificat a 
















- 8 m2 de retirada de plaques ondulades de fibrociment amb accés 
a peu pla, incloent el transport a planta de gestió de residus 
especialitzada. 
 
- 5,5 m2 de retirada de plaques ondulades de fibrociment amb 
treballs verticals, així com la estructura de suport, incloent el 
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Client: CCPP Pssg Maragall, 211 
Direcció facultativa: Ricardo Vergara 
Inici de l’obra: Juliol de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Croquis de vidres i cumbrera del lucernari 
3. Informe d’incidències de l’obra realitzada per 
entregar a l’autònom subcontractat 
4. Anotacions d’obra i amidaments 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
AMIDAMENTS




04.01.01 M2 Aixecat de restes d´impermeabilitzacions antigues sobreposades. Neteja de la base. Baixada de
runes i retirada a abocador autoritzat. 138,60
04.01.02. Ml Arrencada de minvell perimetral. Baixada de runes i retirada a abocador autoritzat. 56,50
04.01.03. M2 Aixecat d'una capa de rajola original de paviment de coberta. Aquesta operació es farà amb la
màxima cura però en cas de que fos impossible per estar fortament enganxada a les capes inferiors i
l'execució tingues el risc de fer malbé la cambra de coberta, s'haurà de plantejar altre opció.
138,60
TOTAL 01.01. ENDERROCS.
04.02. IMPERMEABILITZACIÓ I PAVIMENT COBERTA.
04.02.01. M2 Regularització i consolidació de la base obtinguda amb morter M-7,5 en les zones on sigui
necessari. 138,60
04.02.02. Ml Formació de regates i mitges canyes de morter en totes les entregues a paraments perimetrals.
56,50
04.02.03. Ut Subministrament i col.locació d´embut de material asfàltic en entrega a desguàs. 2,00
04.02.04. M2 Aplicació d´una mà de pintura asfàltica en tota la superfície de coberta, amb especial insistència a
les zones de soldadura de la tela a minvells i desguassos. 155,55
04.02.05. M2 Impermeabilització amb una làmina de betum elastomèric SBS, amb armadura de feltre de
poliester (FP160) reforçat i estabilitzat i acabat amb film termofusible per ambdues cares. TEXSA
MORTERPLAS SBS FP 4 KG. 155,55
04.02.06. Ml Doblat de la làmina amb franja de 50 cm del mateix tipus en totes les trobades amb paraments
perimetrals. 56,50
04.02.07. M2 Col.locació de feltre de teixit no teixit tipus geotextil de 150 gr/m2, com a làmina separadora i per a 
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Cod. Partida Unidades
04.02.08. M2 Subministrament i col.locació de nou paviment de rajola fina tipus rasilla Piera, format 28x14 cm,
amb morter mixt de calç i ciment M-5b, en disposició d´espiga. Coincidint amb les dues limateses es
faran juntes de dil.latació amb dues fileres paral.leles de rajola separades 20 mm que posteriorment
es reompliran amb cordó de fons de junta de polietilè i acabat amb massilla de poliuretà Sika-flex
11FC. En totes les entregues a paraments es col.locarà tira de pòrex per no massissar amb morter i
permetre el posterior moviment. 138,60
04.02.09. Ml Formació de minvell adossat perimetral amb les mateixes peces en disposició horitzontal. Inclou
l´arrebossat de la franja de tela asfàltica que sobresurt per sobre del minvell (segons CTE) i posterior
pintat d´una franja de 20 cm amb dues mans de pintura de resines siloxàniques color blanc.
56,50
TOTAL 04.02. IMPERMEABILITZACIÓ I PAVIMENT COBERTA.
04.03. REMATS I VARIS.
04.03.01. Ml Coronament de totes les parets perimetrals de cobertes amb peces de cobremurs amb doble
goteró per ambdos costats. 56,50
TOTAL 04.03. REMATS I VARIS.






Despiece Claraboya Paseo Maragall, 211 
Se solicita el suministro y transporte del siguiente pedido de vidrios del tipo Baldosilla con un grosor de 8mm. 
Los vidrios suministrados tendrían que tener pintado, con un material que se pueda eliminar, la letra que le corresponde. 
 
 
 A=221*59,5cm / 1UD B=221*51,5cm / 1UD C=221*50,3cm / 1UD D=221*50,4cm / 1UD E=221*51cm / 1UD F=221*51,3cm / 1UD 
 







 I=221*59,5cm / 1UD G=221*51cm / 1UD H=221*50.5cm / 1UD J=221*59,5cm / 1UD K=221*50,3cm / 1UD L=221*51cm / 1UD M=221*50,8cm / 1UD 






      
N=221*51cm / 1UD O=221*50,5cm / 1UD P=221*50,6cm / 1UD Q=221*50,5cm / 1UD R=221*56cm / 1UD 
 
 







Pssg. Maragall, 211 
 
Després de l’estiu, la visita d’obra realitzada el dia 10 de setembre de 2015, s’han detectat les 
següents incidències: 
 
1) Desprendiment del material utilitzat a les juntes del paviment. Aquest desprendiment és molt 
generalitzat, s’hauria de revisar i utilitzar una borada per exterior o ciment cola per exterior. 
 
              
 
 
2) La pintura dels paraments no és homogénea, es noten diferents clapes. S’hauria d’aplicar una 






















3) Manca tapar l’antiga ventilació de la façana ventilada. S’hauria de tapar amb maons de 4cm, 
arrebosat amb morter remolinat i pintat de color blanc. 
 
 
4) Petita filtració d’aigua a través de la junta del lluernari. S’hauria de repassar la junta amb sikaflex 
negre i comprobar que la junta ja no perd, aplicant grans quantitats d’aigua. (neteja dels 




5) Col·locació de morrions metel·lics a les boneres. 
 
















7) Acomulació d’aigua per manaca de pendents cap a bonera. L’aigua estancada arriba al 1,5cm. 
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Client: CCPP Balmes, 177 
Direcció facultativa: Xavier Espallargas 
Inici de l’obra: Juny de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
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2. Contractació d’AGD, empresa de desamiamtatge 
3. Comanda de materials 
4. Anotacions d’obra  
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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01._ FACHADA PRINCIPAL
Cod. Partida Unitats Euros/ut Total
01.01. ACTUACIÓN PUNTUAL FACHADA PRINCIPAL Informe Xavier
Espallargas (marzo 13)
01.01.01. M2. Repicado del mortero-estuco que se encuentra en estado saltadizo
en la entrega de la baranda metálica con la pared medianera de obra de
la planta sobreático del edificio. Se repicará hasta llegar al ladrillo
original. 1,00
01.01.02. UD. Comprobación del estado actual del anclaje metálico de la
barandilla a la obra, corte de anclaje y colocación de nuevo anclaje
formado por pletina maciza de 10 x 30 mm de acero inoxidable de 5
cms de longitud plegada en el lugar de empotramiento, posterior
sellado del anclaje con mortero de reconstrucción tipo Sika 612.
1,00
01.01.03. M2. Aplicación de nuevo revoco de mortero bastardo de cemento y cal
con mallatex incorporado en la zona de estuco antes repicado.
Acabado con estuco fino de cal imitando la textura de acabado con el
resto de paramento existente. 1,00
01.01.04. M2. Pintado con mano de imprimación y dos manos de pintura de
resinas de pliolite de la totalidad de la baranda de obra existente.
4,00
01.01.06. UD. Repaso de pintura de barandilla metálica tratada. (LA PARTIDA
INCLUYE EL PINTADO DE BARANDILLA DE PISOS ÁTICOS CON
FACHADA A LA c/. BALMES). 1,00
TOTAL 01.01. ACTUACIÓN PUNTUAL FACHADA PRINCIPAL
Informe Xavier Espallargas (marzo 13)
At. JOSÉ GARCIA FRIAS
c/. BALMES, 177
JULIO 2013
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02._ FACHADA POSTERIOR
Cod. Partida Unitats Euros/ut Total
01.02. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS OBLIGATORIAS) Informe Xavier
Espallargas (marzo 13)
01.02.01. UD. En primer lugar y para poder acceder al lugar de trabajo se tendrá
que colocar un andamio de puente colgante que abarque la totalidad de
la fachada, se protegerá el andamio para evitar que caiga obra al vacío
mediante la colocación de rodapiés en todos los tramos. 
Se tomarán todas las medidas de seguridad en materia de Seguridad e
Higiene para evitar que ocurran accidentes durante el montaje y
desmontaje del andamio. Los pescantes y contrapesos del andamio se
colocarán en la cubierta general transitable del edificio. (EL PRECIO
NO INCLUYE EL DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE
TENDEDEROS, APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, ETC,
DESMONTAJE NECESARIO PARA REALIZAR CORRETAMENTE LA
REPARACIÓN DE FACHADA).
1,00
01.02.02. M2. La patología más importante de la fachada interior del edificio es
que se produzca caída del revestimiento de la pared vertical, se
observan zonas localizadas en posible mal estado. 
La actuación consistirá en realizar un repicado general del estuco
existente que se encuentre bufado hasta llegar al ladrillo original, tanto
del paramento vertical como de los cantos de los balcones.
34,00
01.02.03. ML. Cosido de grietas con grapas galvanizadas o de acero inoxidable
de diámetro 8 mm. fijadas con resinas bicomponentes en la obra,
colocadas cada 30 cms de separación y posterior tapado de las
mismas con mortero de reconstrucción tipo Sika 112.
12,00
01.02.04. M2. Aplicación de nuevo revoco de mortero bastardo de cemento y cal
con mallatex incorporado en la zona de estuco antes repicado.
Acabado con estuco fino de cal imitando la textura y despiece de
acabado con el resto de paramento existente.
34,00
01.02.05. M2. Limpieza con proyección de agua a baja presión de la totalidad del
estuco existente con la finalidad de eliminar el hollín y polvo adherido
al soporte y posterior pintado con mano de imprimación y dos manos
de pintura de resinas de pliolite de la totalidad del paramento vertical
existente, cantos y techos de balcones.
416,00
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Cod. Partida Unitats
01.02.06. ML. Reconstrucción de cornisas de piedra artificial consistente en
repicar las zonas saltadizas y posterior reconstrucción de la sección
con morteros de reconstrucción tipo Sika 612, acabado pintado con
pintura al silicato (3 manos).
28,00
TOTAL 01.02. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS OBLIGATORIAS)
Informe Xavier Espallargas (marzo 13)
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Cod. Partida Unitats Euros/ut Total
01.03. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS OPCIONALES) Informe Xavier
Espallargas (marzo 13)
01.03.01. ML. Desmonte de alfeizares cerámicos existentes, regularización de la
superficie y colocación de nuevas piezas cerámicas con doble goterón
volado, fijadas al soporte con mortero de c.p.. Se incluye borada entre
piezas. 14,85
01.03.02. ML. Desmonte de pieza cerámica de coronación de baranda de obra,
regularización de la superficie con mortero de c.p. y colocación de
nuevas piezas cerámicas o de hormigón polímero cubremuros, fijadas
al soporte con mortero de c.p.. Se incluye borada o juntas entre piezas.
13,80
01.03.03. UD. Sustitución de tubo de fibrocemento por uno nuevo de chapa
metálica helicoidal de la misma sección al tubo existente, se incluye
deflector, accesorios, juntas y entrega de elementos. (INCLUSO P.P. DE
Y RETIRADA DE BAJANTE VERTICAL DE FIBROCEMENTO EXISTENTE
(aprox. 10ml a comprobar en obra). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
NUEVO BAJANTE, DE PVC DE CLASE B, MODELO CX-8 (UNE EN 1329)
DE LA CASA EPE O SIMILAR, DIÁMETRO 125MM, 3,2MM DE ESPESOR,
EN TODO SU RECORRIDO VISTO EXTERIOR. SE INCLUYEN
DERIVACIONES, CODOS Y PIEZAS NECESARIAS. SE INCLUYEN LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA CONECTAR, EN EL GRUESO DE LA
PARED DE CERRAMIENTO, A LAS INSTALACIONES PROCEDENTES
DE INTERIORES EXISTENTES. NO INCLUYÉNDOSE TRABAJO
ALGUNO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. REALIZACIÓN DE
VENTILACIÓN DEL BAJANTE A BASE DE PROLONGAR LA
INSTALACIÓN CON TUBO DE DIÁMETRO 40MM HASTA NIVEL DE
PLANTA CUBIERTA). PARA PODER EJECUTAR LA PARTIDA SERÁ
NECESARIO CONTRATAR TAMBIÉN LA PARTIDA 01.04.03.
1,00
01.03.04. UD. Pintado con pintura al silicato de las piezas de piedra artificial de
ventilación de la cubierta plana. 4,00
01.03.05. M2. Tratamiento de barandillas metálicas existentes: se cepillará la
barandilla para abrir el poro (no decapado), se miniará la misma y se
aplicarán 2 manos de pintura al esmalte sintético de partículas férreas
en toda la superficie de la baranda metálica.
36,00
01.03.05. M2. Levantado del pavimento de las terrazas de los balcones, posterior
regularización de la superficie con mortero de c.p.,, colocación de
lámina asfáltica de 4 Kg/m² soldada al pavimento, colocación de manta
geotextil y acabado con pavimento cerámico a escoger por la
propiedad, en el perímetro se colocará pieza vierteaguas con doble
goterón volado. Se incluye borada del mismo. (PRECIO/M2 MÁXIMO
COMPRA PAVIMENTO 15€/M2).
32,00
TOTAL 01.03. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS OPCIONALES)
Informe Xavier Espallargas (marzo 13)
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Cod. Partida Unitats
01.04. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS EXTRAS ARLA)
01.04.01. M2. Aplicación de nuevo revoco de mortero bastardo de cemento y cal
con mallatex incorporado en una zona actualmente sin revestimiento
próxima a la medianería derecha. Acabado con estuco fino de cal
imitando la textura de acabado con el resto de paramento existente.
66,00
01.04.02. ML. Tratamiento de marcos de madera existentes en el lateral de
tribunas, a base de dos capas de esmalte de poliuretano y sellado de la
junta entre madera y revoco de cal a través de sellador SIKAFLEX o
similar. 40,00
01.04.03. UD. Grúa necesaria para bajar tubos de fibrocemento de chimenea y
bajante desde cubierta comunitaria a la vía pública.
1,00
01.04.04. UD. Desmontaje y posterior montaje de unidad exterior de AA.
5,00
01.04.05. UD. Desmontaje y posterior montaje de toldo. 1,00
01.04.06. UD. Desmontaje y posterior montaje de unidad de ménsula en
tendedero. No incluye suministro y colocación de cuerdas. 30,00
01.04.07. EL PRESENTE PRESUPUESTO NO CONTEMPLA LA VALORACIÓN DEL
DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTOS TALES
COMO REJAS, URALITAS, ETC… DICHOS TRABAJOS SERÁN
FACTURADOS POR HORAS.
TOTAL 01.03. FACHADA POSTERIOR (PARTIDAS EXTRAS ARLA)
ARLA, S.L.
Nº Pressupost Valencia, 497  Entl 1ª
Obra Desmuntatge baixants de fibrociment. 08013 BARCELONA (BARCELONA)
Data Tel.: 932466549 Fax: 
 
ABAST DELS TREBALLS:
Uts Descripció Amidament Preu Import
Total Pressupost 2.488,75 €        
PROGRAMA PREVIST: 1 dia/dies
INCLOU
  ·  Elaboració i tramitació del Pla de Treball específic
  ·  Tramitació del Pla de Treball genéric
  ·  Condicionament, càrrega, transport ADR i cànon d'abocador
  ·  Medicions personals i / o ambientals
  ·  Documentació
  ·  Observacions:
NO INCLOU
  ·  Identificació o recerca de materials amb amiant (mca's)
  ·  Treballs no especificats o exclosos expressament
  ·  Col·locació de xarxes de protecció horitzontal o vertical
  ·  Tractament de permisos municipals, ocupació vial, etc.
  ·  IVA corresponent
  ·  Altres:
1




Desmuntatge, acondicionament i transport de xemeneia de 
250mm amb una medició de 22 ml aproximadament i 10 ml 
de baixant de fibrociment.
* Aquest pressupost està contemplat per a fer en diumenge i 
es necessaria una grua per a baixar els tubs a càrrec del 
client.
         2.488,75 €     2.488,75 € 
* En el cas que es vulgui fer en mes dies, hi ha un increment 
de 1050,00 €/dia.
* Hi haurà una bastida motoritzada per a realitzar els treballs 
i un pescant.
ARLA, S.L.
Nº Pressupost Valencia, 497  Entl 1ª
Obra Desmuntatge baixants de fibrociment. 08013 BARCELONA (BARCELONA)
Data Tel.: 932466549 Fax: 
CONDICIONS ECONÒMIQUES
  ·  Condicions de pagament: PAGARÉ 60 días(Llei 15/2010 de 5 de juliol)
  ·  Vigència del pressupost: 3 mesos
  ·  L'anul·lació d'una comanda, un cop iniciats els tràmits amb l'administració, tindrà un càrrec de 500 € + IVA
  ·  Altres:
CONDICIONS PARTICULARS
  ·  Registro en el R.E.R.A. de asbestho's gestión desamiantados, SL: 10/AB/06
  ·  Registro en el R.E.A. de asbestho's gestión desamiantados, SL: 09000036744
  ·  asbestho's gestión desamiantados, SL és membre actiu de l'Associació d'Empreses d'Amiant
  ·  asbestho's gestión desamiantados, SL està certificada per AENOR





Xavi Llamas (628.94.31.87) /Arq. Tècnic
Solucions per a la gestió i tractament de l'amiant
En virtut del que estableix la llei 15/1999, i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat 
de ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, SL. La informació registrada s'utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic de les nostres 
novetats comercials. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: Pol Ind Congost C / Can Ribas, 8 08520 Les 
Franqueses del Vallès (Barcelona).
  ·  El pressupost es considera acceptat a la seva devolució, signat i segellat per l'empresa o mitjançant contracte 
específic. Immediatament després s'inicia la tramitació documental.
  ·  D'acord amb la legislació (396/2006) es requerirà, sempre que ho permeti l'emplaçament, un espai per la col·locació 
de vestidors i recollida de residus previ al seu enviament a abocador
  ·  L'assegurança de Responsabilitat Civil de asbestho's gestión desamiantados, SL comprèn els treballs amb risc 
d'amiant
Atentament, Acceptació del pressupost

COMANDA MATERIAL BALMES 177 - MAUSA 
27/05/2015 
- 1 Palet de 52 sacs // M-7,5  
- 1 Palet de 52 sacs de M5 B 
- 5 Sacs de Cemento cola 
- 7 Sacs de Texcal blanc fino 
- 1 Rollo de Mallatex 







Adrià Iglesias Martínez                       


















Client: CCPP Via Augusta, 280 
Direcció facultativa: Andrés Calderón 
Inici de l’obra: Juliol de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 






1. Informe tècnic de la direcció facultativa 
2.  Pressupostos de la intervenció 
3. Assabentat de la intervenció 
4. Anotacions d’obra  
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
VIA AUGUSTA 280 
 
 




FOTO Nº2. BALCONES 2-1 Y 3-1 
 




FOTO Nº4. BALCON 2-1. ZONA INTERIOR, CIELO RASO 
 
COMENTARIOS 
1.- El balcón está rematado por un antepecho de 30 cms más barandilla metálica, por lo tanto 
no hay vierteaguas, todo el perímetro esta  rematado por mimbel. 
2.- No hay problemas de altura ni de entregas en el pavimento nuevo con la línea del 
vierteaguas, ya que no hay.  
3.-Por lo tanto podemos poner : capa de regularización, tela asfáltica soldada con calor (NO 
BUTILO),  capa geotextil, capa de mortero de 2 cm, mortero de agarre y pavimento 
antideslizante. 
3.- Hay que repicar todo incluyendo mimbeles. Que no están incluidos en el presupuesto. Y 
subir la tela impermeable por la pared lo que se pueda. 
3.-En las fotos 3 y 4 se puede apreciar las humedades en el cielo raso de madera. Habría que 
sustituirlo por placas de cartón yeso hidrófugo. (Como comentamos ayer) 
Tendrias que rehacer el presupuesto e incluir estas variaciones. 
Un saludo 
PRESSUPOST Nº 5436-4
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
COMUNITAT DE PROPIETARIS
C/. VIA AUGUSTA, 280
08017 BARCELONA
Barcelona, 20 de Juliol de 2015.
ARLA S.L.
Atenent la seva amable sol·licitud i després de la visita realitzada pel
nostre departament tècnic , els adjuntem pressupost per als treballs que
desitgen efectuar a la seva finca de Via Augusta , 280 de Barcelona . A
l'espera que mereixi la seva aprovació , quedem a la seva disposició per
a qualsevol consulta al respecte. Rebeu una atenta salutació .
PRESSUPOST Nº 5436-4
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida Unidades euros./Ut. Total
01 FILTRACIONES EN EL BALCÓN DEL 3º1ª.
01.01. M2. Extracción de la totalidad del pavimento existente en la terraza,
incluyendo material de adherencia, material disgregado y membrana
impermeabilizante, hasta dejar totalmente descubierto la parte superior del
forjado y el voladizo del balcón. Incluye la gestión de la runa.
5,12 20,22 € 103,54 €
01.03. M2. Ejecución de la capa de regularización y pendinte con mortero de
nivelación. 5,12 14,44 € 73,96 €
01.04. ML. Ejecución de regata y mediacanya perimetral de mortero. 11,60 28,89 € 335,11 €
01.05. M2. Suministro y colocación de tela asfàltica de 3Kg/m2 tipo ASFALTEX
SBS 30 o similar, entregada en rozas perimetrales. 6,63 36,11 € 239,34 €
01.06. M2 Suministro y colocación del nuevo pavimento cerámico y mimbel, con
mortero bastardo, modelo a escoger por la propiedad. Se incluye borada
del mismo. (PRECIO/M2 MÁXIMO COMPRA PAVIMENTO 15€/M2).
5,12 79,44 € 406,76 €
01.07. P.A. Consolidación y agarre de cuatro piezas ceràmicas del pavimento 
localizado en el rellano del primer piso, con mortero cola. 1,00 inclós
TOTAL PRESUPUESTO 1.158,70 €
I.V.A. 10% 115,87 €
TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 1.274,57 €
Según instrucciones del arquitecto Andrés Calderón, les adjuntamos el nuevo 




                      PRESSUPOST Nº 5436-4
CONDICIONS DEL PRESSUPOST
VALIDESA DE L'OFERTA
Aquesta oferta té una validesa de 6 mesos.
FORMA DE PAGAMENT
10% A L' ACCEPTACIÓ




PER COMPTE DEL CLIENT
Serà per compte del client:
Taxes sol.licitud llicència d'obres.
- Impost municipal sobre construccions.
- Assumeix o projecte visat.
- Informe cromàtic del Gabinet del Color.






  LA PROPIETAT A.R.L.A., S.L.
A.R.L.A., S.L. té contractada pòlissa de responsabilitat civil, amb cobertura de fins a 600.000 euros per sinistre amb la
companyia d'assegurances ALLIANZ Nº POLIZA 31880635.
A.R.L.A., S.L. assignarà la direcció de l'obra a un dels seus tècnics, si bé l'assumpció tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut i
certificat de solidesa, amb les seves corresponents despeses de visat al Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics, no
estan inclosos i seran cobrats part en les obres en què sigui necessari i el client desitgi que ens encarreguem d'aquests
tràmits
A.R.L.A., S.L. garanteix tots els treballs efectuats per un període de 5 anys i en especial els treballs d'impermeabilització
transitable de cobertes per un període de 10 anys (sempre i quan es realitzin treballs complets i no arranjaments puntuals o
parcials).
L'acceptació i signatura d'aquestes condicions obliguen al seu compliment. En cas de cancel.lació unilateral del
contracte abans de l'inici de les obres, la part que insti la cancel.lació indemnitzarà a l'altra amb l'import fixat en concepte
d'acceptació del pressupost, tot i que la cancel.lació es produeixi després de signat el contracte i abans de formalitzar el
cobrament. En cas de demora en qualsevol dels pagaments, ARLA podrà suspendre temporalment els treballs i reclamar
els interessos corresponents, segons el tipus legal publicat per la Direcció General del Tresor i Política Financera.
La tramitació de les subvencions del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Pla de Barris, etc., a las que pugui acollir-se la
Comunitat de Propietaris, són a càrrec d'A.R.L.A., S.L.
Subministrament de còpies de claus per a accés a les parts de les obres necessàries, així com d'un espai per provisió de
materials i eines.
Retirada d'elements annexos que obstaculitzin la realització dels treballs: testos, tendals, aparells aire condicionat, etc.
Qualsevol treball no especificat en el text del pressupost i especialment aquells que es referixin a la intervenció d'altres
industrials no inclosos.









Via Augusta, 0280 Pis 3 1 les Tres Torres Sarrià-Sant
Gervasi





















En  la  data  de  consulta,  el/la  titular,  o  el/la  seu/seva  representant,  comunica  a  l’Ajuntament  que
pretén realitzar les següents actuacions:
Obres interiors a habitatge que no modifiquin distribució, estructura o façana.·
Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
Intervenció en paviment de balcó·
Intervenció en paviment de balcó
CONSIDERACIONS
En aquest document s’emeten les següents consideracions:
Segons  la  normativa  vigent  les  actuacions  esmentades  a  l’apartat  antecedents es troben[ 1.-]
sotmeses  al  règim  d’assabentat  amb  la  presentació  de  documentació  complementària  que
estipuli la consulta prèvia realitzada.
L’Ajuntament  de  Barcelona  admet  aquest  document  i  resta  ASSABENTAT de les actuacions[ 2.-]
esmentades a l’apartat antecedents.
Les  actuacions  esmentades  anteriorment  subjectes  al  règim  d’intervenció  d’assabentat[ 3.-]
podran començar a realitzar-se el dia següent de donar-ne coneixement a l’Ajuntament.
El termini d’execució de les actuacions és de 3 mesos a comptar des del dia següent a la data[ 4.-]
d’admissió.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagin  executat  o,  en  cas  d’haver  estat
iniciades,  no  s’hagin  acabat  s’haurà  de  realitzar  una  nova  comunicació  a  l’Ajuntament  de
Barcelona.
L’assabentat  no  faculta  per  exercir  actuacions  en  contra  de  la  legislació  urbanística  i  el[ 5.-]
planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable
d'acord amb les ordenances vigents.
 
RESULTAT
L’Ajuntament  de  Barcelona  ADMET aquest document i resta assabentat de les actuacions
esmentades a l’apartat antecedents.
CONDICIONS GENERALS
Aquesta admissió estableix que les actuacions queden subjectes a les següents condicions:
No s'autoritza la pujada i baixada de materials i runes per façanes·
El titular es compromet a realitzar només les actuacions que figuren en la documentació·
presentada.
Les actuacions no minvaran les condicions d'habitabilitat i accessibilitat prèvies, complint-se·
les normes aplicables.
La persona titular i els tècnics que dirigeixen les actuacions i la seva execució són·
responsables que s'ajustin a la legislació vigent.
L'horari de realització de les  actuacions és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de·
maquinària), de dilluns a divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.
Es  donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de·
seguretat i salut en les obres de construcció, sobre protecció i gestió de residus de la
construcció i demolició i sobre protecció dels elements vegetals i arbrat.
El contenidor o sac de runes haurà de ser homologat, tapat, identificar el titular i el núm.·
d'expedient, retirar-lo quan estigui ple no deixant-lo més de 24 hores ni els caps de
setmana, i s'haurà d'ubicar d'acord a l'establert a l'Ordenança del Medi Ambient.
Quan l'actuació sigui en un local per destinar-lo a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest·
document resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:
a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecteo
aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni
increment d'aforament.
b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabaro
les actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a
l'ajuntament si, un cop realitzades les actuacions, resulta no autoritzable o
admissible l'activitat.
En cas que l’emplaçament de les actuacions sol·licitades estigui ubicat al Districte de:·
Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicaro
amb suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl
(fossar d'ascensor, rases d'instal·lacions i altres) al Servei d'Arqueologia de
Barcelona (tfn 932566897) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret
78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic (DOGC núm. 3594 de 13/03/02)).
Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nºo
STJ-5-1-2005, en el que es prohibeix, amb caràcter general, la circulació i/o
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en
les vies urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de
terme, dins de la zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar
una autorització excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències
urbanístiques d'obres.
Gràcia: al barri de la Vila de Gràcia no s'autoritza la ubicació de cap tipus deo
bastida, contenidor, sac de runa o element que estigui a la via pública el dia 3 de
març, festa de St Medir, (en cas que s'escaigui en festiu, el següent dia laborable), i
durant la Festa Major, als carrers guarnits des de l'1 al 22.
REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE
 
Categories: A (Bé Cultural d’Interès Nacional); B (Bé Cultural d’Interès Local); C (Bé d’Interès Urbanístic); D (Bé d’Interès(1)
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.
Identifica l’element patrimonial protegit.(2)
La normativa de referència en el municipi de Barcelona és l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció en les
Obres, publicada al BOPB el dia 25 de març de 2011, que podeu consultar en el web: www.bcn.cat apartat l'Ajuntament /
Informació Administrativa / Normativa.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
que  les  dades  de  caràcter  personal  seran  incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,
“infraccions  a  l’ordenança  de  convivència”  i  “denúncies  i  infraccions  a  les  ordenances  municipals”,  per  tal  de  gestionar  els
expedients  associats  i  els  possibles  procediments  sancionadors.  Les  seves  dades  podran  ser  també  incorporades  al  “sistema
integrat de recaptació” per a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o
Ens  públics  que  ho  requereixin  en  els  supòsits  previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,
rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit  dirigit  al  Registre  General  de  l’Ajuntament:  Pl.  Sant  Jaume  2,  08002  Barcelona,




Emplaçament: Via Augusta, 0280 Pis 3 1 les Tres Torres Sarrià-Sant
Gervasi
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Client: CCPP Elkano, 34 
Direcció facultativa: Jose Antonio Gallardo 
Inici de l’obra: Novembre de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Projecte Tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2.  Projecte tècnic 
3. Avís d’inici 
4. Certificat Final d’obra 
5. Informe sobre la intervenció a la mitgera per obtenir 
el permís d’accés a l’edifici colindant. 
6. Croquis de la xapa d’alumini. 
7. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
AMIDAMENTS





Cod. Partida Unidades euros./U. Total
Capitulo 1 FACHADA POSTERIOR
1 U Montaje, desmontaje y amortización de plataforma suspendida de
accionamiento manual, de longitud suficiente, formada por módulos de 90
cm de anchura, para trabajar en paramentos verticales de hasta 30 m de
altura, compuesta por rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y
estructura de suspensión, sistema anticaídas, pescantes de suspensión y
demás dispositivos de seguridad.
1,00
2 M2 Repicado de revoco existente en paramentos verticales de fachada
posterior, en aquellas zonas afectadas por grietas y bufados puntuales
(previsión repicado 20%). Incluso parte proporcional de retirada de runa a
vertedero autorizado.
38,14
3 Ml Repicado completo de cantos de balcones y frente de forjado de lavaderos,
hasta llegar a una base firme. Incluso parte propocional de retirada de runa
a vertedero autorizado.
34,30
4 M2 Repicado de revestimiento de paramentos horizontales de balcones, en
aquellas zonas deterioradas (balcones sin cerramiento exterior).
9,84
5 M2 Eliminación completa de pavimento de balcones (balcones sin cerramiento
exterior), incluso doble gruesos, hasta llegar a una base firme. Incluso
parte proporcional de transporte de runa a vertedero autorizado.
6,30
6 Ml Corte con disco de pieza perimetral de borde en balcones cerrados con
obra o aluminio. Incluso parte proporcional de transporte de runa a
vertedero autorizado.
11,10
Durante la visita realizada a la finca de la C/. Elkano, 34, el pasado día 24 de octubre pudo observarse que existe una
degradación importante de revestimientos en la fachada posterior del edificio, existiendo riesgo de desprendimientos
sobre la propia finca. 
La fachada posterior con geometría en planta de L, dispone de una zona lateral izquierda (puertas izquierdas, visto el
edificio desde la calle), destinada en origen a lavaderos abiertos, y que a lo largo del tiempo cada propietario ha ido
cerrando con diferentes tipos de cerramientos. Y de otra zona, con acceso desde puertas derechas, que permite salir a
unas galerías o balcones, puntualmente en alguna planta cerradas.
La fachada presenta puntualmente grietas en paramentos verticales, así como también, importantes grietas y roturas de
partes importantes de revestimientos en frentes de galerías.
NOTA. Los trabajos valorados en el presente presupuesto no plantean ninguna actuación sobre los cerramientos no
originales sobrepuestos de obra, aluminio y otros.
A continuación se describe la propuesta de la intervención a realizar: 
AMIDAMENTS
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida Unidades euros./U. Total
7 U Saneado de anclajes de barandillas metálicas, mediante el repicado
completo del anclaje, y rascado del oxido con cepillo de púas metálicas,
incluso parte proporcional de aplicación de una capa de imprimación SIKA
MONOTOP 910 S, o similar, reconstrucción del anclaje a través de mortero
SIKA MONOTOP 612, o similar, y acabado con mortero mixto de cal
imitando la textura existente.
36,00
8 U Reparación de la base de perfiles metálicos, superior e inferiormente (en
aquellos balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio), a
través de un cepillado energético mediante cepillo de púas metálicas hasta
la eliminación completa del oxido existente, para posteriormente
protegerlos mediante la aplicación de dos capas de SIKA MONOTOP 910
S o similar, incluso parte proporcional de reparación de perfiles en catos de
balcones (NO INCLUYE LA SUBSTITUCIÓN Y/O REFUERZO DE
PERFILES CON FALTA DE SECCIÓN).
1,00
9 M2 Regularización y formación de nueva pendientes en balcones, (en aquellos
balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio),
impermeabilización con lámina de betún modificado LBM-(SBS)-40-FP,
acabado con piezas tipo Piera de cerámica fina de 28x14cm, incluso parte
proporcional de pieza perimetral de borde con sistema vierteaguas,
colocada con mortero mixto 1:2:10.
6,30
10 Ml Suministro y colocación de nueva pieza perimetral de borde con sistema
vierteaguas en balcones cerrados con obra o aluminio, incluso parte
proporcional de sellado de punto de encuentro entre la pieza cerámica y el
cerramiento a través de cordón de SIKAFLEX 11 FC o similar.
11,10
11 Ml Suministro y colocación de pieza de chapa de acero lacada y plegada con
geometría Z, en punto de encuentro entre carpinterías de aluminio de
lavaderos con forjado.
7,20
12 Ml Recuperación de volumenes de cantos de balcones, en aquellas zonas
anteriormente saneadas, con mortero de reparación, tipo SIKA MONOTOP
612 o similar, incluso parte proporcional de conectores de varillas de acero
inox., en caso de ser necesarios, y posterior aplicación de mortero mixto de
cal con acabado imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado
y perfectamente acabados ángulos y esquinas. 
34,30
13 M2 Recomposición de zonas deterioradas a través de mortero de reparación,
tipo SIKA MONOTOP 620 o similar, en paramentos horizontales de
balcones, incluso parte proporcional de acabado con mortero mixto de cal
con acabado imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado y
perfectamente acabados ángulos y esquinas, colocación de tejidos de fibra
sintética en el interior del grueso del revestimiento para homogenizar
puntos conflictivos y tramos problemáticos.  
9,84
14 M2 Aplicación de nuevo mortero mixto de cal en paramentos verticales
anteriormente saneados, incluso parte proporcional de colocación de
tejidos de fibra sintética en el interior del grueso del revestimiento para
homogeneizar puntos conflictivos y tramos problemáticos.
38,14
15 M2 Limpieza de la totalidad de paramentos con agua. 207,42
AMIDAMENTS
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
Cod. Partida Unidades euros./U. Total
16 M2 Pintado de la totalidad de paramentos verticales y horizontales con una
mano de fondo fijador y dos manos de pintura de resina siloxánicas, color a
escoger.
207,42
17 Ml Tratamiento de barandillas de balcones y lavaderos, mediante, limpieza,
lijado y/o cepillado de oxidos, pinturas inestables o rugosidades en capas
anteriores y aplicación de dos manos de esmalte antióxido, color a
escoger, incluso p.p. de viga existente a nivel de PB.
23,30
NOTA. El presupuesto incluye el desmontaje y posterior montaje de
tendederos, o bien el doblado y posterior desdoblado de ménsulas de
tendederos, salvo que no puedan reaprovecharse, no estando en este caso
incluido el suministro y colocación de nuevos tendederos. No incluye
además, la reposición de poleas y cuerdas.
     AMIDAMENTS





Cod. Partida Unidades euros./U. Total
Capítulo 1 MEDIANERA IZQUIERDA.
Subcapítulo 1.1 TRABAJOS PREVIOS.
1 1.1.1 Pa Desmontaje de aquellas instalaciones necesarias para la correcta
realización de los trabajos en la pared de la medianera izquierda, así como,
posterior montaje de aquellas instalaciones, no obsoletas, y previamente
desmontadas. 
2 1.1.2 Ml Grapado de grietas existentes en paramentos verticales de medianera, en
la zona próxima a la fachada de la terraza de la última planta, mediante
grapa con barra inoxidable de 8mm, en forma de U, de 5x25x5cm,
empotradas a regatas y agujeros perpendiculares a la grieta cada 30cm y
fijadas con resina epoxi de anclaje. Posterior tapado con mortero de
reparación Sika Monotop 612, o similar.
3 1.1.3 Pa Saneado de cabeza de biguetas metálicas, actualmente visibles, mediante
el rascado del oxido con cepillo de púas metálicas, incluso parte
proporcional de aplicación de una capa de imprimación SIKA MONOTOP
910 S, o similar (PREVISIÓN 6 UNIDADES).
4 1.1.4 Pa Instalación de planchas de aislamiento térmico, tipo poliestireno extruido o
similar, de espesor suficiente para regularizar superficies, en zonas de
pilastras de obra, aplicación de capa de cemento cola, incluso p.p. de
colocación de malla de fibra sintética en el interior del grueso de
revestimientos para homogeneizar puntos conflictivos y ligar tramos
problemáticos.
Subcapítulo 1.2 REVESTIMIENTO PARED MEDIANERA IZQUIERDA.
1.2.1 M2 Revestimiento de paramento exterior de medianera izquierda con mortero
monocapa hidrófugo, acabado raspado, color a definir por la propiedad,
espesor 12 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en la totalidad de la superficie.
0,00
Durante el transcurso de la visita realizada el pasado día 9 de diciembre, pudo observarse la existencia de una grieta, de
aprox. 3ml de longitud dispuesta a 45º en la medianera izquierda de la finca, en la zona colindante con la fachada principal
de la terraza de la última planta del edificio, así como también, que actualmente la medianera resuelta con obra de fábrica
de ladrillo macizo, no está aislada. Se desconoce si interiormente la vivienda presenta patologías, no valorándose.
NOTA. Los trabajos valorados en el presente presupuesto han sido presupuestados para llevarse a cabo desde la cubierta
comunitaria de la finca vecina C/. Elkano, 34 bis, y desde la cubierta del cerramiento existente en la última planta, también
de la finca vecina.
A continuación se describe la propuesta de la intervención a realizar:
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NOTA ACLARATÒRIA:  
 
No correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació d’obres en el cas d’instal·lacions auxiliars de: 
- Vehicles motoritzats tipus: tisora, ploma,....  
que es tramiten amb llicència d’ocupació de via pública del Districte corresponent. 
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MEMÒRIA 
 
DD. DADES GENERALS 
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte 
Títol del projecte: Rehabilitació de façana posterior mitjançant bastida penjada manual.  
L’objecte de l’encàrrec: L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació parcial de la façana 
posterior, incloent els paviments i sostres de balcons que no han estat coberts, és a dir, que 
són d’origen. 
Situació: L’edifici objecte de l’encàrrec es troba a la ciutat de Barcelona, carrer Elkano, 34 
(08004), al districte de Sants-Montjuic. Referència Cadastral: 0107916DF3800E 
El tipus d’intervenció és a nivell superficial sense cap afectació de volum, ni estructural. Es 
centra en l’actuació a la façana posterior de l’edifici amb l’objectiu de reparar les 
disfuncions i lesions que es van detectar a la Inspecció de diagnosi. 
DD 2 Agents del projecte 
- Promotor: Comunitat de Propietaris Elkano 34 (08004), Barcelona, amb CIF H60813268, 
representada per D. José Antonio Gallardo Pámpano DNI 37292755A. 
- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic col·legiat nº 9458, DNI 
37292755A. Domicili: Barcelona, C. Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: 
jgallardo@arlabcn.com. Telèfon: 652862762. 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 







REHABILITACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR        C.ELKANO, 34 
JOSE ANTONIO GALLARDO PAMPANO   Nº COL·LEGIAT : 9458 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Descripció de la intervenció 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. La Comunitat de 
Propietaris de la finca encarrega aquest projecte amb l’objectiu d’obtenir la corresponent 
llicència municipal d’obres. La finalitat de les obres és reparar totes deficiències detectades 
per la ITE anteriorment nombrada, obres a realitzar sota la meva direcció.  
La parcel·la on s’ubica l’edifici a tractar té una forma rectangular amb una superfície de 
407m2 i una amplada de façana de 15 m, orientada a nord-oest.  
Marc legal: La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. 
Complirà amb l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona, CTE, OME, 
OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució proposada però per la senzillesa 
tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la justificació de cap paràmetre. Les 
mesures de seguretat abans de la restauració no es disminuiran. 
Preexistències i informacions prèvies: L’any 2012 es va realitzar la rehabilitació dels balcons 
de la façana principal i la rehabilitació de la façana posterior en el mateix edifici. 
 
MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general de l’edifici.  
Edifici plurifamiliar entre mitgeres datat de l'any 1939 (segons fitxa cadastral).  
L'immoble objecte d'estudi és un edifici entre mitgeres, de planta rectangular i dimensions 
aproximades de solar de 9.00 x 16.75 metres, la qual cosa suposa una ocupació de sòl de 
151 m2. L'edificació principal ocupa gairebé la totalitat de la parcel.la a excepció d'un 
petit retranqueix que genera l'existència d'un reduït pati a la planta baixa. La superfície 
construïda total de l'edifici és de 1.042 m2. Volumètricament és format per planta baixa + 
planta principal + 5 plantes pis, amb un total de 13 habitatges i 2 locals comercials. Totes les 
plantes tipus es troben subdividides en dos elements per planta. 
Amb el nucli de comunicacions a l'àmbit central, la distribució dels habitatges fa que totes 
les entitats disposin d'obertures tant a les dues façanes, com al pati central, garantint-se la 
ventilació creuada. Des del punt de vista de les envolvents verticals, com ja s'ha comentat, 
l'edifici disposa d'una façana principal a carrer, una secundària a pati d'illa, així com 
tancaments a un pati central. 
L'edifici disposa de mitgeres descobertes a ambdós laterals. Per una banda, la mitgera 
dreta és fruit d'una profunditat edificable superior a l'edificació veïna, mentre que l'esquerra 
existeix per disposar d'una major alçada. 
Façana posterior: 
La façana posterior de l'edifici, volumètricament és formada per dos plans perpendiculars 
entre ells, tancant sobre sí l'edifici en vers el pati d'illa. El pla principal, de major longitud, és 
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el paral·lel al parament de façana a carrer i és format per uns balcons, alguns dels quals 
han esdevingut galeries tancades a través de la col·locació de tancaments d'alumini. 
Aquests balcons disposen d'una estructura de bigues metàl·liques i revoltó ceràmic. Tant als 
balcons encara descoberts com a algunes de les galeries tancades resten les baranes de 
perfils metàl·lics. La zona dreta d'aquest tancament es troba ocupada per finestres. 
Perpendicularment a aquest se situa un àmbit de façana, de menor dimensió, ocupat 
totalment per obertures, de característiques i mides variables. El gruix del parament exterior 
és de 15cm. 
Tots els paraments opacs exteriors tenen un revestiment arrebossat i pintat. Pel que fa a les 
obertures, la majoria dels tancaments són finestres d'alumini amb persiana enrotllable de 
PVC o alumini, tot i que també resten antigues de fusta. 
Per aquesta façana discorren diversos elements d’instal·lacions, en especial del tipus 
d'evacuació, com ara baixants de sanejament i conductes d'evacuació dels fums de 
cuines. De l'observació general es desprèn que el tancament posterior presenta importants 
patologies al llarg de la seva superfície, tant pel que fa als elements constructius com als 
revestiments 
2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
L’objecte d’aquest projecte és la intervenció parcial a la façana posterior de l’edifici.  
Aquestes intervencions no comporten cap mena de canvi d’ús ni de volumetria. L’accés a 
l’obra s’haurà de realitzar a través de les terrasses del cinquè pis, en el qual s’haurà de 
muntar una escala auxiliar per poder accedir al terrat comunitari, i des d’aquest pujar al 
pont penjant i treballar a la façana posterior 
Tot seguit s’exposen les actuacions a executar en aquest projecte:  
Rehabilitació de façana posterior 
• Medios auxiliares: 
o Montaje, desmontaje y amortización de plataforma suspendida de 
accionamiento manual, de longitud suficiente, formada por módulos de 90 cm 
de anchura, para trabajar en paramentos verticales de hasta 30 m de altura, 
compuesta por rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y estructura de 
suspensión, sistema anticaídas, pescantes de suspensión y demás dispositivos de 
seguridad. 
• Derribos 
o Repicado de revoco existente en paramentos verticales de fachada posterior, 
en aquellas zonas afectadas por grietas y bufados puntuales (previsión repicado 
20%). Incluso parte proporcional de retirada de runa a vertedero autorizado. 
o Repicado completo de cantos de balcones y frente de forjado de lavaderos, 
hasta llegar a una base firme. Incluso parte propocional de retirada de runa a 
vertedero autorizado. 
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o Repicado de revestimiento de paramentos horizontales de balcones, en aquellas 
zonas deterioradas (balcones sin cerramiento exterior). 
o Eliminación completa de pavimento de balcones (balcones sin cerramiento 
exterior), incluso doble gruesos, hasta llegar a una base firme. Incluso parte 
proporcional de transporte de runa a vertedero autorizado. 
o Corte con disco de pieza perimetral de borde en balcones cerrados con obra o 
aluminio. Incluso parte proporcional de transporte de runa a vertedero 
autorizado. 
• Paleteria 
o Saneado de anclajes de barandillas metálicas, mediante el repicado completo 
del anclaje, y rascado del oxido con cepillo de púas metálicas, incluso parte 
proporcional de aplicación de una capa de imprimación SIKA MONOTOP 910 S, 
o similar, reconstrucción del anclaje a través de mortero SIKA MONOTOP 612, o 
similar, y acabado con mortero mixto de cal imitando la textura existente. 
 
o Reparación de la base de perfiles metálicos, superior e inferiormente (en aquellos 
balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio), a través de un 
cepillado energético mediante cepillo de púas metálicas hasta la eliminación 
completa del oxido existente, para posteriormente protegerlos mediante la 
aplicación de dos capas de SIKA MONOTOP 910 S o similar, incluso parte 
proporcional de reparación de perfiles en cantos de balcones (NO INCLUYE LA 
SUBSTITUCIÓN Y/O REFUERZO DE PERFILES CON FALTA DE SECCIÓN). 
o Regularización y formación de nueva pendientes en balcones, (en aquellos 
balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio), impermeabilización 
con lámina de betún modificado LBM-(SBS)-40-FP, acabado con piezas tipo Piera 
de cerámica fina de 28x14cm, incluso parte proporcional de pieza perimetral de 
borde con sistema vierteaguas, colocada con mortero mixto 1:2:10. 
o Suministro y colocación de nueva pieza perimetral de borde con sistema 
vierteaguas en balcones cerrados con obra o aluminio, incluso parte 
proporcional de sellado de punto de encuentro entre la pieza cerámica y el 
cerramiento a través de cordón de SIKAFLEX 11 FC o similar. 
o Suministro y colocación de pieza de chapa de acero lacada y plegada con 
geometría Z, en punto de encuentro entre carpinterías de aluminio de lavaderos 
con forjado. 
o Recuperación de volumenes de cantos de balcones, en aquellas zonas 
anteriormente saneadas, con mortero de reparación, tipo SIKA MONOTOP 612 o 
similar, incluso parte proporcional de conectores de varillas de acero inox., en 
caso de ser necesarios, y posterior aplicación de mortero mixto de cal con 
acabado imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado y 
perfectamente acabados ángulos y esquinas. 
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o Recomposición de zonas deterioradas a través de mortero de reparación, tipo 
SIKA MONOTOP 620 o similar, en paramentos horizontales de balcones, incluso 
parte proporcional de acabado con mortero mixto de cal con acabado 
imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado y perfectamente 
acabados ángulos y esquinas, colocación de tejidos de fibra sintética en el 
interior del grueso del revestimiento para homogenizar puntos conflictivos y 
tramos problemáticos.   
o Aplicación de nuevo mortero mixto de cal en paramentos verticales 
anteriormente saneados, incluso parte proporcional de colocación de tejidos de 
fibra sintética en el interior del grueso del revestimiento para homogeneizar 
puntos conflictivos y tramos problemáticos. 
o Limpieza de la totalidad de paramentos con agua. 
o Pintado de la totalidad de paramentos verticales y horizontales con una mano 
de fondo fijador y dos manos de pintura de resina siloxánicas, color a escoger. 
 
o Tratamiento de barandillas de balcones y lavaderos, mediante, limpieza, lijado 
y/o cepillado de oxidos, pinturas inestables o rugosidades en capas anteriores y 
aplicación de dos manos de esmalte antióxido, color a escoger, incluso p.p. de 
viga existente a nivel de PB. 
 
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació.  
o La superfície d’actuació, en total, és 207,22 de m2  
 
2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental.  
 No s’escau ja que l’edifici objecte d’aquest projecte té un ús residencial. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici: No s’escau en aquest 
projecte ja que no s’alteren les superfícies de l’edifici ni els seus actuals usos. 
3.1.2 Condicions d’accessibilitat: No s’escau en aquest projecte ja que no s’intervé 
en els elements comuns que puguin afectar l’accessibilitat com ara vestíbul, 
entrada peatonal, caixa d’escala o replans. 
3.2 Seguretat estructural 
3.2.3 Sistema estructural: El sistema estructural no es veu alterat ja que queda 
exclòs de totes les intervencions. Tot i que el sistema estructural queda al marge de 
la intervenció, aquesta sempre es farà amb l’objectiu de produir unes millores a 
l’edificació, amb el  sobreentès de no reduir les condicions de seguretat i 
funcionalitat preexistents, així doncs serà tendent a una major adequació i millora 
de l’edificació i el referent a assolir o aproximar-se és el de la normativa Vigent. 
3.3 Seguretat en cas d’incendi: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en 
cap moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa a la seva 
seguretat en cas d’incendi.  
3.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat: No s’alteren en cap moment les condicions 
que presenta actualment l’edifici pel que fa als seus usos actuals i accessibilitat. 
3.6 Salubritat 
3.6.1 Protecció contra la humitat: Els tractaments aplicats a la coberta milloren el 
comportament de l’element horitzontal a la humitat ja que el recomposen i 
renoven la seva pintura exterior a favor de la seva impermeabilitat.  
3.6.2 Recollida i evacuació de residus: Les intervencions proposades no suposen 
cap afectació al sistema d’evacuació actual de l’edifici.  
3.7 Protecció contra el soroll: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament en front del soroll.  
3.8 Estalvi d’energia: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament energètic. 
3.9 Altres requisits de l’edifici: No s’escau en aquest projecte ja que no s’actua en 
l’àmbit de telecomunicacions ni ecoeficiència.  
Per determinar la solució projectada, s’ha tingut en compte el compliment de les OME, 
OMR i CTE però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és necessària la 
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
Genèric:  
L’actuació consisteix en una rehabilitació parcial dels paraments amb morter de calç, es 
calcula que s’haurà de tractar un 20% del revestiment de morter de calç actual.  
També s’intervé en els sostres del balcons passivant les bigues metàl·liques i els caps encastats.  
Es recuperen els cantells dels balcons amb morter de reparació amb resines epoxi, i 
s’impermeabilitzen els balcons que estan oberts (alguns dels balcons han estat tancats amb 
fusteries d’alumini) col·locant una làmina de butil i pavimentant amb peça ceràmica tipus 
Piera. 
Finalment, es pinten tots els paraments tan horitzontals com verticals amb una imprimació i dues 
mans de pintura siloxànica, i les baranes i elements metàl·lics amb esmalt sintètic antioxidant. 
Aquest projecte no preveu cap modificació a nivell d’instal·lacions, condicionaments, ni de 
serveis. Actualment aquest edifici no consta d’ascensor, però si de subministrament d’aigua 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN 1 Edificació: 
La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 
l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona pel que es refereix a 
l’existència d’elements distorsionadors com tancaments i instal·lacions afegits sobre 
l’estructura original. CTE, OME, OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució 
proposada però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la 
justificació de cap paràmetre. Les mesures de seguretat abans de la restauració no es 
disminuiran. Específicament es donarà compliment a la següent normativa: 
Condiciones minimas de higiene en las viviendas.  
Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernación (BOE Num. 61, 01/03/1944) 
(Correccio errades: BOE 63 / 03/03/1944 )  
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda.  
Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990) 
Acreditació de determinats requisits previament a l’inici de la construcción de l’habitatge.  
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541, 
15/01/1992) 
Es regula el Llibre de l’Edifici.  
Decret 206, de 01/09/1992 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1654, 
07/10/1992) 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Dret a l’habitatge  
Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5044, 09/01/2008) 
(Correccio errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )  
Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101, 
102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
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(DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.  
Decret 55, de 07/04/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5357, 
09/04/2009) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
  S’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 
5384, 21/05/2009) 
S’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 
29/02/2012) 
  Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles 
autopropulsadas usadas”.  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d’aparells 
d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 
7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d’Indústria i Energia  
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 
 Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
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edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 
21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley “de acompañamiento” a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
 Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
57, 08/03/1995) (C.E. – BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d’errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
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complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s’afegeix l’article 32bis, 39, 43, s’afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d’errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l’article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d’octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
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temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l’apartat C.5 de l’annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l’apartat 4 de l’article 13 i de l’apartat 2 de l’article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
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Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l’article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
S’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. Núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l’amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l’execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre’s a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción  
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Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.  
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 
 
MN 2 Altres: Aquest projecte no consta de cap relació d’altres normes, reglaments o 









Cod. Partida Unidades euros./U. Total
Capitulo 1 FACHADA POSTERIOR
1 U Montaje, desmontaje y amortización de plataforma suspendida de
accionamiento manual, de longitud suficiente, formada por módulos de 90
cm de anchura, para trabajar en paramentos verticales de hasta 30 m de
altura, compuesta por rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y
estructura de suspensión, sistema anticaídas, pescantes de suspensión y
demás dispositivos de seguridad.
1,00 1.680,00 1.680,00
2 M2 Repicado de revoco existente en paramentos verticales de fachada
posterior, en aquellas zonas afectadas por grietas y bufados puntuales
(previsión repicado 20%). Incluso parte proporcional de retirada de runa a
vertedero autorizado.
38,14 10,72 408,86
3 Ml Repicado completo de cantos de balcones y frente de forjado de lavaderos,
hasta llegar a una base firme. Incluso parte propocional de retirada de runa
a vertedero autorizado.
34,30 16,08 551,54
4 M2 Repicado de revestimiento de paramentos horizontales de balcones, en
aquellas zonas deterioradas (balcones sin cerramiento exterior).
9,84 13,80 135,79
5 M2 Eliminación completa de pavimento de balcones (balcones sin cerramiento
exterior), incluso doble gruesos, hasta llegar a una base firme. Incluso
parte proporcional de transporte de runa a vertedero autorizado.
6,30 23,60 148,68
6 Ml Corte con disco de pieza perimetral de borde en balcones cerrados con
obra o aluminio. Incluso parte proporcional de transporte de runa a
vertedero autorizado.
11,10 30,23 335,50
7 U Saneado de anclajes de barandillas metálicas, mediante el repicado
completo del anclaje, y rascado del oxido con cepillo de púas metálicas,
incluso parte proporcional de aplicación de una capa de imprimación SIKA
MONOTOP 910 S, o similar, reconstrucción del anclaje a través de mortero
SIKA MONOTOP 612, o similar, y acabado con mortero mixto de cal
imitando la textura existente.
36,00 26,00 936,00
8 U Reparación de la base de perfiles metálicos, superior e inferiormente (en
aquellos balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio), a
través de un cepillado energético mediante cepillo de púas metálicas hasta
la eliminación completa del oxido existente, para posteriormente
protegerlos mediante la aplicación de dos capas de SIKA MONOTOP 910
S o similar, incluso parte proporcional de reparación de perfiles en catos de
balcones (NO INCLUYE LA SUBSTITUCIÓN Y/O REFUERZO DE
PERFILES CON FALTA DE SECCIÓN).
1,00 420,00 420,00
9 M2 Regularización y formación de nueva pendientes en balcones, (en aquellos
balcones no cerrados por cerramientos de obra o aluminio),
impermeabilización con lámina de betún modificado LBM-(SBS)-40-FP,
acabado con piezas tipo Piera de cerámica fina de 28x14cm, incluso parte
proporcional de pieza perimetral de borde con sistema vierteaguas,
colocada con mortero mixto 1:2:10.
6,30 129,05 813,02
10 Ml Suministro y colocación de nueva pieza perimetral de borde con sistema
vierteaguas en balcones cerrados con obra o aluminio, incluso parte
proporcional de sellado de punto de encuentro entre la pieza cerámica y el
cerramiento a través de cordón de SIKAFLEX 11 FC o similar.
11,10 39,66 440,23
PR. PRESSUPOST
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11 Ml Suministro y colocación de pieza de chapa de acero lacada y plegada con
geometría Z, en punto de encuentro entre carpinterías de aluminio de
lavaderos con forjado.
7,20 39,51 284,47
12 Ml Recuperación de volumenes de cantos de balcones, en aquellas zonas
anteriormente saneadas, con mortero de reparación, tipo SIKA MONOTOP
612 o similar, incluso parte proporcional de conectores de varillas de acero
inox., en caso de ser necesarios, y posterior aplicación de mortero mixto de
cal con acabado imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado
y perfectamente acabados ángulos y esquinas. 
34,30 52,00 1.783,60
13 M2 Recomposición de zonas deterioradas a través de mortero de reparación,
tipo SIKA MONOTOP 620 o similar, en paramentos horizontales de
balcones, incluso parte proporcional de acabado con mortero mixto de cal
con acabado imitando la textura existente, dejando con mucho cuidado y
perfectamente acabados ángulos y esquinas, colocación de tejidos de fibra
sintética en el interior del grueso del revestimiento para homogenizar
puntos conflictivos y tramos problemáticos.  
9,84 40,00 393,60
14 M2 Aplicación de nuevo mortero mixto de cal en paramentos verticales
anteriormente saneados, incluso parte proporcional de colocación de
tejidos de fibra sintética en el interior del grueso del revestimiento para
homogeneizar puntos conflictivos y tramos problemáticos.
38,14 42,00 1.601,88
15 M2 Limpieza de la totalidad de paramentos con agua. 207,42 1,50 311,13
16 M2 Pintado de la totalidad de paramentos verticales y horizontales con una
mano de fondo fijador y dos manos de pintura de resina siloxánicas, color a
escoger.
207,42 10,00 2.074,20
17 Ml Tratamiento de barandillas de balcones y lavaderos, mediante, limpieza,
lijado y/o cepillado de oxidos, pinturas inestables o rugosidades en capas
anteriores y aplicación de dos manos de esmalte antióxido, color a
escoger, incluso p.p. de viga existente a nivel de PB.
23,30 21,00 489,30
TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)   12.646,22 € 
10% IVA     1.264,62 € 
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA)   13.910,84 € 
JOSE ANTONIO GALLARDO PAMPANO                                                                                       Nº COL·LEGIAT : 9458
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TS ANNEXO 
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
- PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS: No s’escau en aquest projecte ja 
que les intervencions a executar són de nivell superficial. Tot i que l’àmbit referent a la 
seguretat en cas d’incendi queda al marge de la intervenció, aquesta sempre es farà 
amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació, amb el  sobreentès de no reduir les 
condicions de seguretat i funcionalitat preexistents, així doncs hi haurà la tendència a 
millorar l'edificació.   
  
- LLICÈNCIA AMBIENTAL O SECTORIAL: No s’escau en aquest projecte ja que les 
intervencions a executar són de rehabilitació de façana posterior. 
 
- ESTUDI CROMÀTIC: No s’escau en aquest projecte ja que les intervencions a executar són 
de rehabilitació de façana posterior 
 
- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A BÉNS DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTORICOARTÍSTIC: 
 No s’escau en aquest projecte ja que l’immoble no esta ubicat en un entorn protegit. 
 
- LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OCUPACIÓ DE CALÇADA: : No s’escau en 
aquest projecte ja que les intervencions a executar són de rehabilitació de façana 
posterior 
 
- FULL NORMALITZAT “LLISTA DE REQUISITS DE LES CONDICIONS D’ÚS” – MANUAL DE BASTIDES: 
No s’escau en aquest projecte ja que les intervencions a executar són de rehabilitació 
de façana posterior, i s’instal·larà un pont penjant enlloc d’una bastida tubular. 
 
- INFORME PREVI DEL DEPARTAMENT DE PARCS I JARDINS: No s’escau en aquest projecte ja 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé són aplicables en altres treballs.S'haurà de tenir especial cura en els riscos 
més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en 
cada moment la postura més idònia per al treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions veïnes i 
vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 
 
1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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1.4 PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.5 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




1.6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica 
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
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2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA 
 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. 
A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
treballs i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 
- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 
instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
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3. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN  MITJANS AXUILIARS 
 
Durant la intervenció de rehabilitació de façana posterior s’utilitzarà un pont penjant manual i cada 
treballador anirà assegurat amb un joc de arnés de cos i corda com a línia de vida, anclada a la 
coberta. A continuació es descriu el funcionament, els riscos i les mesures de prevenció i protecció 
d’aquests mitjans auxiliars. 
 
3.1 Bastides penjades mòbils d'accionament manual: Aparells d'elevació i de maniobra. 
 
Introducció 
Per a la realització de nombrosos treballs en alçada de tancaments de façanes d'edificis, patis de 
llums, revocats, etc., s'utilitzen habitualment bastides penjades mòbils que bàsicament són 
construccions auxiliars suspesos de cables o sirgues, que es desplacen verticalment per les façanes 
mitjançant un mecanisme d'elevació i descens. La seguretat en el muntatge, utilització i 
manteniment de l'aparell d'elevació és bàsica, doncs de tot això depèn la de la pròpia bastida. 
 
La present NTP abasta la descripció de l'aparell d'elevació, esquemes de muntatge, posada en 
servei, utilització i normes en finalitzar els treballs i la seva posterior emmagatzematge.  
 
D'altra banda es descriuran els dispositius de seguretat, cables i normes de manteniment. Tot això es 
desenvolupa en l'apartat sobre mesures de prevenció i protecció i servirà per prevenir els factors de 




El dispositiu d'elevació és un aparell portàtil amb cable passant que és arrossegat de manera 
rectilínia per dos mordasses. L'esforç es transmet a les palanques de maniobra (marxa endavant o 
marxa enrere) per mitjà d'una palanca extraïble. L'aparell va proveït d'un sistema d'ancoratge per 
ganxo, que permet fixar-lo a la bastida de forma ràpida i segura. A la fig. 1 es pot veure 
esquemàticament les parts més importants del dispositiu. 
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Figura 1. Esquema de l'aparell d'elevació 
Com es pot veure en l'esquema el dispositiu d'elevació porta unit, mitjançant un ferratge d'unió un 
aparell de seguretat que posseeix una mordasses de de seguretat que proporcionen una total de 
recuperació de la càrrega en cas d'algun problema amb l'aparell o el cable de elevació. 
 
Mesures de prevenció i protección 
 
Les mesures de prevenció i protecció es desenvolupen descrivint les normes de seguretat a seguir en 
el muntatge , posada en servei, utilització, finalització dels treballs i posterior emmagatzematge. 
Esquemes de muntatge 
El ganxo de l'aparell s'ancora a la lira i el del cable al pescant . D'altra banda el cable de seguretat 
s'ancora a la segona argolla del pescant . És important que cada cable s'ancori a l'argolla 
corresponent per evitar que no es creuin. 
 
Figura 2. Ancoratges de cables 
Posada en servei 
Aparell d'elevació 
Abans d'iniciar la posada en servei s'han de protegir les mans amb guants de treball per manipular el 
cable. 
La posada en servei de l'aparell d'elevació es realitza en cinc fases: 
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1. Desenrotllar la totalitat del cable sempre pla i d'una manera rectilínia. Subjectar el ganxo al 
pescant, sense fer eslinga i estendre fins a terra. 
2. Introduir el ganxo de desembragament per la ranura i enganxar el passador interior. 
3. Desplaçar la palanca de maniobra cap el ganxo fins que faci topall. 
4. Introduir l'extrem del cable per la seva entrada fins que surti pel costat del ganxo de l'aparell i 
ajustar el cable a la mesura desitjada. 
5. Actuar al revés que en 3, deixant que la palanca de maniobra es desplaci per la força de les 
molles. Treure el ganxo de desembragament del vostre allotjament i col·locar la palanca de 
maniobra en la palanca d'ascens. 
 
Aparell de seguretat 
La posada en servei de l'aparell de seguretat es realitza en cinc fases: 
1. Desenrotllar el cable pla i de forma rectilínia. 
2. Pressionar la palanca en el sentit de la fletxa per facilitar l'entrada del cable per la part superior fins 
que surti per la inferior. Fig. 3 
3. Quan el cable surt per la petita finestra de la ferramenta fer-ho passar, tirant d'ell amb la mà, fins al 
punt desitjat. Fig. 4. 
4. Col·locar un contrapès de 25 kg. Aproximadament a l'extrem del cable que queda penjant. 
 
Figura 3. Vista frontal de l'aparell d'elevació. Introducció del cable per la part superior 
 
 
Figura 4. Vista lateral de l'aparell de seguretat. Operació de sortida del cable per la part inferior 
Un cop fetes aquestes operacions l'aparell està preparat per ser utilitzat i pot enganxar-se al bastida. 
La palanca de maniobra es farà servir per a l'ascens i descens de l'aparell, connectant 
respectivament en cadascuna de les palanques previstes al respecte.  
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 Figura 5. Connexió de l'aparell d'elevació a la bastida penjada 
Utilització 
Ascens i descens 
 
El maneig de l'aparell d'elevació es realitza accionant la palanca de maniobra amb un moviment 
de vaivé. Cada vegada que s'interromp l'accionament el auto-tancament de les mordasses sobre el 
cable fa que es reparteixi la càrrega uniformement entre totes dues, que romanen així en 
adherència continu. 
 
Per pujar la bastida s'acciona la palanca de maniobra situada al costat corresponent de l'aparell; 
durant aquesta operació el cable de seguretat tensat per un contrapès de 25 Kg. en el seu extrem 
lliure, es desplaça lliurement per l'aparell de seguretat. Fig. 6.  
 
Figura 6. Operació d'ascens 
Per baixar la bastida s'acciona la palanca corresponent de baixada simultàniament amb la palanca 
de l'aparell de seguretat per desbloquejar-lo. Fig. 7. 
32
REHABILITACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR        C.ELKANO, 34 
 
JOSE ANTONIO GALLARDO PAMPANO   Nº COL·LEGIAT : 9458 
 
 
Figura 7. Operació de descens 
Precaucions 
La palanca de l'aparell de seguretat no s'ha de manipular quan aquest es trobi sotmès a càrrega. 
Si durant el descens la plataforma quedés suspesa del cable de seguretat de l'aparell de seguretat 
per qualsevol incident de l'aparell o del cable d'elevació no ha d'accionar mai la palanca d'aquest 
últim. Fig. 8. 
 
Figura 8. Aparell de seguretat en posició de bloqueig de la càrrega 
Per alliberar el cable de seguretat s'ha d'actuar sobre la palanca de pujada de l'aparell d'elevació 
fins que aquest agafi la càrrega, descarregant, així, l'aparell de seguretat. 
 
Contraindicacions d'ús 
En la utilització dels aparells d'elevació està prohibit: 
• Utilitzar els aparells amb càrrega superiors a la seva capacitat nominal. 
• Utilitzar-los per altres treballs diferents d'aquells per als quals estan previstos. 
• Intentar accionar el passador de desembragament amb l'aparell en càrrega. 
• Obstruir el desplaçament normal de la palanca de marxa enrere o de la palanca de marxa 
endavant. 
• Accionar simultàniament les palanques de marxa enrere i de marxa endavant. 
• Utilitzar qualsevol altre mitjà d'accionament que no sigui la palanca d'accionament original. 
• Substituir els passadors de seguretat originals per uns altres d'origen aliè. 
• Fixar l'aparell per altres mitjans que no sigui el seu element d'amarratge. 
• Bloquejar l'aparell en una posició fixa o impedir el seu auto-alineació en la direcció de la càrrega. 
• Intentar accionar la palanca de l'aparell de seguretat amb aquest en càrrega. 
• Aplicar una càrrega sobre l'extrem del cable que surt pel costat de l'ancoratge, excepte el 
contrapès del cable de seguretat. 
• Donar cops contra els elements de comandament. 
• Accionar tant la palanca de marxa endavant com la de marxa enrere fins a tal punt que el 
maneguet del ganxo del cable arribi a tocar el carter. 
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Anomalies de funcionament 
Destaquem quatre casos d'anomalies de funcionament i les seves corresponents recomanacions. 
a. La palanca de marxa endavant gira lliurement sobre el seu eix sense accionar el mecanisme: 
això significa que els passadors de seguretat s'han cisellat per sobrecàrrega i han de ser 
substituïts segons s'indica en l'apartat corresponent d'aquesta NTP. 
b. El cable o l'aparell (depèn del sistema de muntatge) puja i baixa uns centímetres sense 
avançar: aquest fenomen que no comporta un perill important, es produeix per falta de 
greixatge. Per solucionar-s'ha d'abocar oli en el càrter simultàniament amb l'accionament de 
la marxa endavant per facilitar el greixatge de les peces. 
c. A la baixada es produeixen sacsejades: això es produeix per falta de greixatge el que se 
soluciona de la mateixa manera que en el cas anterior. 
d. Bloqueig del cable dins de l'aparell produït per deteriorament del tram de cable que hi ha a 
l'interior de l'aparell: en aquest cas s'ha de lligar la càrrega a un altre mecanisme que reuneixi 
les condicions reglamentàries de seguretat procedint a afluixar l'aparell desembragant-lo 
sense càrrega. L'aparell i el cable han de reparar si és possible abans de reutilitzar-los. 
 
Finalització del treball 
Un cop finalitzats els treballs es baixa la bastida com s'ha explicat i es realitzen les següents 
operacions: 
1. Accionar la palanca fins que el cable quedi sense tensió de manera que la càrrega queda 
alliberada. 
2. Treure la palanca de maniobra de la palanca de marxa en què està col·locada, fent-la 
pivotar per desbloquejar-la. 
3. desembragar l'aparell: la palanca de maniobra va proveïda d'un ganxo que introduint per la 
ranura superior permet enganxar el passador interior. Un cop enganxat el passador, es tira de 
la palanca de maniobra, cap al ganxo, fins a fer topall. D'aquesta manera l'aparell queda 
desembragat i el cable passa lliurement per ell. 
4. Realitzar les operacions de posada en servei en ordre invers. 
5. Embragar l'aparell: per a això s'ha d'alliberar la palanca de maniobra del límit mitjançant un 
lleuger tir cap enrere i cap amunt i deixar que els molls del mecanisme la desplacin al seu 
lloc. Deixar anar el ganxo de desembragament del passador interior, amb el que l'aparell 
queda embragat. 
6. Tirar del cable de seguretat mantenint accionada la palanca de l'aparell de seguretat, per 
treure el cable d'aquest. 
 
Emmagatzematge 
Un cop desmuntat s'han de guardar l'aparell i els cables en un lloc sec i protegit de la intempèrie. Els 
cables una vegada trets de l'aparell s'han de revisar, netejar amb un raspall i greixar abans de 
guardar-los al enrotllador. 
 
Dispositius de seguretat 
L'aparell d'elevació va proveït d'uns dispositius de seguretat consistents en uns limitadors de 
sobrecàrrega anomenats passadors de seguretat i que tenen la característica que són cizallables 
(Fig.9). Quan es produeix la sobrecàrrega es cizallan havent de ser substituïts ja que en aquest cas és 
impossible seguir operant. No obstant la palanca de baixada roman operativa per baixar o afluixar la 
càrrega. 
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Figura 9. Situació dels passadors de seguretat 
Per substituir els passadors de seguretat es procedeix de la següent manera: 
1. Treure del seu eix la palanca de marxa endavant mitjançant un extractor. 
2. Netejar els allotjaments de cada passador i tornar a col·locar la palanca de marxa endavant en el 
seu eix fent coincidir les meitats d'allotjaments de l'eix amb les de la palanca. 
3. Introduir a fons els passadors nous a cada allotjament amb suaus cops de martell, després de fer 
coincidir els forats de cadascuna de les parts. 
Un cop substituïts els passadors de seguretat és imprescindible eliminar la causa de la sobrecàrrega. 
Cables 
S'han d'utilitzar cables originals i especialment fabricats per a l'aparell d'elevació. 
Característiques 
El diàmetre del cable és de 8,3 mm. En un dels extrems el cable porta un ganxo de seguretat muntat 
dins d'una llaçada equipada amb guardacaps i tancada mitjançant un maneguet d'aliatge 
premsat. Fig. 10. 
  
Figura 10. Extrem del cable ancorat al pescant 
L'altre extrem del cable acaba en una punta soldada per fusió i amolada. Fig. 11 
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Figura 11. Extrem del cable lliure 
Normes d'utilització i de seguretat 
• El coeficient de seguretat dels cables ha de ser de 8. 
• El cable no s'ha de deixar exposat a temperatures superiors als 100 º ni a l'efecte d'agents químics o 
mecànics. 
• No utilitzar el cable per eslingar alguna càrrega. 
• No deixar que el cable frec sobre arestes vives. 
• Utilitzar cables alguna cosa engreixats amb oli o greix. 
• No ha d'haver mai obstacles a la sortida del cable. 
• No deixar mai que un cable en tensió frec amb un obstacle. 
• La longitud del cable ha de ser més gran que el recorregut a efectuar. S'aconsella que el cable 
sobrepassi l'aparell pel costat del amarratge almenys en un metre. 
 
Manteniment i emmagatzematge 
 
El cable ha de ser revisat diàriament quan s'utilitza amb la finalitat de detectar possibles indicis de 
deteriorament (deformacions, trencament de fils, etc.) El cable s'ha de canviar quan es detectin 
algun dels següents tipus de desgast o deformació: 
• Trencament de més de dotze fils en una longitud de 25 cm. 
• Corrosió interna o externa. 
• Cremades. 
• Reducció del diàmetre en un 10% respecte del diàmetre nominal del cable. El mesurament s'ha de 
fer segons s'indica en la Fig. 12. 
 
 
Figura 12. Mesura correcta i incorrecta del diàmetre del cable 
• Deformacions externes com poden ser aixafades, destrenzados, formació de bucles, colzes, etc.  
 
Figura 13. Diferents tipus de deformacions 
• Emmagatzemar el cable enrotllant o desplegà pla de manera rectilínia evitant fer-ho obliquament.  
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Figura 14. Emmagatzematge dels cables 
Manteniment 
El manteniment de l'aparell consisteix en netejar-lo, greixar i revisar-lo periòdicament. 
 
Neteja 
Per netejar l'aparell s'ha de submergir totalment en un bany de dissolvent, com pot ser petroli, 
gasolina, alcohol pur. En cap cas s'han d'utilitzar acetona, tricloroetilè o qualsevol derivat dels 
mateixos. 
 
Un cop al bany s'ha de sacsejar per fer caure el fang i altres cossos estranys. Posteriorment s'ha de 
donar la volta a l'aparell per fer caure la brutícia a través de les obertures de les palanques. 
Finalment s'ha de escórrer i deixar assecar. 
 
Lubricació 
En primer lloc i abans de lubricar s'ha de desembragar l'aparell descarregat i accionar les palanques 
per facilitar la penetració de l'oli a totes les parts del mecanisme. 
 
Per lubricar s'ha d'utilitzar oli tipus SAE 90 o 120 abocant a través de les obertures del carter. Per 




Les revisions periòdiques s'han de realitzar com a mínim un cop l'any i sempre que l'aparell ofereixi 
senyals de cops, deformacions o el ganxo estigui en males condicions. 
 
Legislació bàsica 
R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció (BOE 25.X.1997) 
R.D. 485/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball (BOE 23.IV.1997) 
R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol, sobre disposicions mínimes en la utilització pels treballadors dels equips 
de treball (BOE 1997.08.07) 
Conveni Col·lectiu General del Sector de Construcció. (B.O.E. 1998.04.06) 
Art. 15.2 Seguretat i Salut. S'aplica l'Annex II i el Cap. XVI excepte les seccions 1ª i 2ª de l'Ordenança 
General de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 agost 1970 (BBOOEE de 5, 6, 7, 8 i 9 de setembre 
de 1970) sempre que no s'oposin a la legislació vigent en cada moment. 
Directiva 89/392 / CEE de 14 de juny relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines modificada per les 91/368 / CEE de 20 de juny (elevació de càrregues), 93/44 / CEE 
de 14 de juny (elevació de persones) i 93/68 / CEE de 22 de juliol (marcat CE de conformitat). 
Dictamen 1999 / C 138/10 de 24 i 25 de març de 1999 (DOCE 18 maig 1999) del Comitè Econòmic i 
Social sobre la "Proposta de Directiva del Consell per la qual es modifica per segona vegada la 
Directiva 89/655 / CEE relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
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treballadors en el treball dels equips de treball (2a Directiva específica d'acord amb el que disposa 
l'article 16 de la Directiva 89/391 / CEE) " 
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La proliferació de treballs puntuals i de curta durada ha desenvolupat en els últims anys una sèrie de 
tècniques de treball basades en l'experiència de l'escalada de molts esportistes que han trobat una 
sortida professional i comercial a les seves activitats d'oci. El naixement d'empreses perfectament 
estructurades i amb un grau de professionalitat extraordinària ha convertit aquesta activitat en un 
grup capdavanter en la realització de treballs amb alt risc amb la màxima seguretat. No obstant això 
és convenient recordar que la limitació de costos que pot representar realitzar un treball determinat 
amb aquestes tècniques, no ha de ser l'únic factor a considerar per la seva selecció, sinó l'especial 
dificultat per muntar una bastida convencional o les condicions de treball per a la seva realització . 
 
L'objectiu d'aquesta NTP és l'estudi dels diferents riscos associats a la realització de treballs verticals en 
alçada així com les mesures necessàries per prevenir-los. Aquest tipus de treballs originàriament van 
tenir com a protagonistes a especialistes normalment provinents de l'esport d'escalada o 
espeleologia, ja que les tècniques que utilitzen tenen molt a veure amb les utilitzades per aquestes 
activitats esportives; actualment la majoria d'aquests especialistes provenen de diversos oficis i que, 
després de la corresponent capacitació en aquestes tècniques, s'incorporen a aquest tipus de 
treballs. 
 
Aquesta NTP forma part d'un conjunt de tres; en aquesta primera es descriuen els equips necessaris 
per a la realització dels treballs verticals, mentre que les tècniques aplicades es descriuen en les NTP s 
683 i 684. 
 
Definició. Camps d'aplicació. Fases 
 
Els treballs verticals són tècniques per treballar en altura que es basen en la utilització de cordes, 
ancoratges i aparells de progressió per accedir a objectes naturals (arbres), subsòl (pous), 
construccions (edificis, dics, ponts, etc.), juntament amb tots els accessoris incorporats a les mateixes 
per a la realització d'algun tipus de treball. 
 
La utilització de les tècniques de treballs verticals, és aconsellable en aquells treballs on el muntatge 
de sistemes tradicionals (per ex. Bastides), resulta dificultós tècnicament o presenten un risc més gran 
que realitzar-lo amb aquestes tècniques amb independència que la durada de molts d'aquests 
treballs, fa que econòmicament no siguin rendibles. Els camps d'aplicació més utilitzats en aquestes 
tècniques són: 
- Acabats i manteniment d'edificis nous i antics 
- Rehabilitació i manteniment d'equips industrials i monuments 
- Línies elèctriques aèries 
- Preses i centrals hidràuliques 
- Muntatges en alçada 
- Treballs diversos en fronts rocosos i talussos 
- Obra civil i pública 
 
Els treballs verticals comprenen les següents fases: 
- Planificació del treball a realitzar, inclòs l'estudi de seguretat i el pla preventiu 
- Instal·lació a l'immoble, edifici o objecte de punts d'ancoratge (instal·lacions de capçalera) i de 
progressió 
- Maniobres d'ascens o descens fins al punt d'operació 
- Posicionament en el punt d'operació 
- Execució dels treballs pròpiament dits 
- Descans després de la realització dels treballs 
- Recuperació dels sistemes d'ancoratge (instal·lacions de capçalera) i progressió instal·lats a tret que 
les intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents 
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Riscos i factors de risc 
Els principals riscos associats als treballs verticals són els derivats de les caigudes de persones o 
materials. 
 
Les caigudes de persones a diferent nivell es deuen fonamentalment a efectuar els treballs sense la 
deguda planificació, utilització inadequada dels EPI o manca de control suficient dels mateixos, 
materials auxiliars deteriorats o mal mantinguts, punts d'ancoratge insuficients o mal distribuïts, manca 
de formació o formació insuficient. 
 
La caiguda de materials sobre persones i / o béns és deguda a portar eines soltes o sense l'equip 
auxiliar de transport en operacions de pujada o baixada o mentre es realitzen els treballs, o bé a la 
presència de persones situades en les proximitats o sota la vertical de la zona de treball. 
 
Altres possibles riscos propis d'aquesta activitat són els talls o ferides de diversa índole en la utilització 
d'eines auxiliars o portàtils, les cremades diversasen la utilització d'eines portàtils generadores de 
calor, els contactes elèctrics directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques d'AT i / o BT ja 
siguin aèries o en façana i la fatiga per disconfort, prolongació excessiva dels treballs o condicions 
de treball no ergonòmiques. 
 
Mesures de prevenció i de protecció 
 
Les mesures de prevenció i protecció per prevenir el risc de caiguda d'altura consisteixen per una 
banda en la idoneïtat dels equips necessaris per a realitzar-los i per un altre en l'aplicació de 
tècniques específiques per a la realització dels mateixos. Descrivim els equips necessaris per a la 
realització d'aquests treballs, la protecció de la vertical de la zona de treball i altres mesures de 
prevenció i protecció davant de riscos específics. 
 
Equip de treball o d'accés 
 
És el que serveix per accedir de forma segura al lloc de treball, posicionar-se i abandonar-lo una 
vegada finalitzat el treball. Consta d'un davallador autoblocant, bloquejador d'ascens, diversos 
connectors amb segur, una corda semiestàtica de suspensió de longitud variable, un arnès de 
suspensió i un cap d'ancoratge doble. 
 
Cordes 
    
Les cordes homologades per a treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El 
material normalment utilitzat és la fibra de niló, del tipus poliamida; segons el tipus de trenat ha les 
cordes semiestàtica pensades per suportar esforços constants com són el pes de persones i que 
presenten una elongació entre el 1,5 i el 3% davant d'un esforç puntual i les cordes dinàmiques que 
presenten unes bones prestacions davant un impacte ja que la seva elongació en aquests casos 
oscil·la entre el 5 i el 10% de la longitud de la corda. 
 
El coeficient de seguretat ha de ser de 10. 
 
La durada i resistència de les cordes està relacionada amb una sèrie de mesures de prevenció que 
cal tenir en compte: 
 • Preservar del contacte amb l'aigua ja que redueix la seva resistència fins a un 10%. 
• Limitar la utilització d'una corda a un temps determinat tenint en compte que a partir de la 
data de fabricació la resistència de les cordes disminueix progressivament en funció de l'ús que 
se li dóna. Totes les cordes han de portar una fitxa o fullet amb les seves característiques. 
 • Evitar l'exposició als raigs solars. 
• Mantenir netes de fang, morter, etc. En cas d'haver de netejar-utilitzar un detergent neutre. 
• Preservar la corda dels efectes abrasius derivats del frec amb elements que sobresurten 
respecte a la vertical de la línia de treball. 
 • Utilitzar cordes degudament certificades. 
 • Utilitzar cordes de 10 mm. de diàmetre com a mínim. 
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• Totes les cordes han de portar, en un dels seus extrems, una etiqueta que indiqui la càrrega 
màxima, el temps d'emmagatzematge, les condicions d'ús, el temps d'exposició a la intempèrie, 
etc. 
 
Existeixen a més unes cordes anomenades cordinos i que es caracteritzen per tenir un diàmetre de 8 




Són petites peces en forma d'anells de metall, amb obertura, que s'utilitzen per a la connexió 
d'elements de l'equip vertical. Hi ha dos tipus principals: els mosquetons i els maillons. 
Els mosquetons són anells de metall amb un sistema d'obertura de tancament automàtic en forma 
de pestanya. Serveixen de nexe d'unió entre la persona i els materials o entre els diferents accessoris. 
Hi ha mosquetons sense assegurança i amb assegurança. 
 
Els mosquetons sense assegurança estan formats per una peça en forma de C i una pestanya que al 
pressionar permet la seva obertura. Poden obrir-se de forma accidental pel que no han d'usar-per a 
treballs verticals i només es poden emprar per a maniobres auxiliars com connectar eines. 
 
Els mosquetons amb assegurança porten un sistema de tancament que necessita dos moviments en 
diferents direccions per obrir-los. Els dos més coneguts són els mosquetons amb assegurança de 
rosca la pestanya conté un cilindre de metall superposat que avança mitjançant una rosca fins que 
cobreix el punt d'obertura, i els mosquetons amb assegurança de moll que disposen d'un sistema que 
necessita que es tiri cap enrere al mateix temps que es gira uns 30º. En tots dos casos és gairebé 





Tipus de mosquetons 
  
En la utilització s'ha d'evitar que suporti càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent. 
Veure en la figura 2 un cas en què el mosquetó està en una posició incorrecta. 
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Posició incorrecta de mosquetó 
 
En general, tots els connectors han d'estar lliures de vores esmolades o rugosos que puguin tallar, 
desgastar per fricció o danyar de qualsevol altra forma les cordes, o produir ferides a l'operari. 
 
Els maillons són anells de metall l'obertura o tancament s'aconsegueix mitjançant el roscat i 
descargolat sobre l'anella metàl·lica. Es diferencien dels mosquetons perquè no tenen frontisses i el 
seu mecanisme d'obertura és molt més lent. S'utilitzen en unions d'elements que no necessiten 





Tipus de maillons 
  
Arnesos 
Els arnesos són dispositius de prensió del cos destinats a aturar les caigudes. 
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust i d'enganxament i altres 
elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant 
una caiguda i després de la parada d'aquesta. 
Els arnesos han d'estar dissenyats de manera que no pressionin, limitant la circulació sanguínia, 
subjectin la regió lumbar i no exerceixin fortes pressions sobre l'os ilíac. 
En general han de complir les normes UNE-EN 361: 2002 i UNE-EN-358: 1999 
 
Cap d'ancoratge 
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El cap d'ancoratge i els seus elements 
  
El cap d'ancoratge doble connecta l'arnès amb els aparells d'ascens, descens o directament a una 
estructura. Veure fig. 5. En general hauran de complir la norma UNE-EN-354: 2002. 
Els elements que el componen són: 
• Una banda o una corda de fibres sintètiques 
• Un connector que uneix el cap a l'arnès 




Forma de connexió de caps d'ancoratge en progressions horitzontals o mitjançant estructures 
  
Aparells de progressió 
Són els dispositius que serveixen per realitzar les maniobres sobre les cordes i progressar en qualsevol 
direcció. Hi ha aparells per ascendir (bloquejadors) i aparells per baixar (descendedores); tots ells 
necessiten la manipulació de l'operari per ascendir o descendir, bloquejant automàticament en cas 
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Funcionament de l'assegurança autoblocant 
  
Cadira 
La cadira és un element auxiliar recomanable en casos de treballs de més durada ja que millora el 
confort de l'operació, del tot necessari. No constitueix "per se" un element de seguretat pel que han 
de utilitzar-se igualment la resta d'elements de suport del treballador; així doncs s'han de connectar 





A més l'operari ha de portar altres EPI complementaris com són el casc, la roba de treball, els guants i 
el calçat de seguretat. Segons el tipus de treball s'adaptaran a cadascun dels EPI indicats. 
 
Petate o sac de treball 
 
Són utilitzats per portar les eines i materials necessaris per realitzar els treballs. Bàsicament estan 
proveïts d'una nansa, dues corretges i un punt d'enganxi, que serveix per a ser hissat. 
Requisits normatius de l'equip de protecció contra caigudes d'altura Segons l'art. 7 del RD 1407/1992 
(classificació de EPI en categories) i l'Annex I de la Resolució de 25 d'abril de 1996 (Classificació per 
categories dels equips de protecció individual en funció del seu procediment de certificació), l'equip 
de protecció contra caigudes d'altura és un EPI de categoria III i ha de portar el marcatge "CE", una 
Declaració de conformitat i un fullet informatiu, redactat com a mínim en castellà, en on s'indiquin, 
entre altres, les condicions d'emmagatzematge, ús, neteja i manteniment del mateix. 
 
Protecció de la vertical de la zona de treball 
 
La zona perimetral de la vertical d'on es vagin a realitzar els treballs s'ha de delimitar 
convenientment. 
 
Hi ha dues formes que depenen de l'envergadura del treball i del lloc on es realitzi el mateix, a saber: 
mitjançant una tanca de malla metàl·lica sobre suports prefabricats, units entre si, d'almenys dos 
metres d'alçada, o bé mitjançant la instal·lació de una bastida de protecció a nivell de primera 
planta i una lona protectora complementada, en alguns casos, per una xarxa suspesa verticalment 
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Protecció total de la façana. Parts i dimensionat 
  
A més, ha de senyalitzar la zona convenientment, bàsicament sobre la prohibició d'accés.  
La senyalització ha de resultar visible durant la nit, quan fos necessari. Ha d'habilitar un pas segur per 
a vianants, si s’envaeixen zones de trànsit públic. 
 
Altres mesures de protecció davant de riscos específics 
 
Risc de caiguda de materials sobre persones i / o béns 
 
Les eines o altres elements de treball s'han de dur en bosses subjectes a cinturons i adequades al 
tipus d'eines a utilitzar. En cas de no poder portar-les subjectes al cos s'han d'utilitzar bosses auxiliars 
subjectes a una altra línia independent de les cordes de subjecció o seguretat. 
 
Instal·lació d'una xarxa de recollida fixada a la façana i que pugui recollir qualsevol objecte caigut 
des de la zona d'intervenció. A més en les zones de pas de persones s'haurà de senyalitzar i delimitar 
la vertical de la zona de treball mitjançant tanques adequades. 
Risc de talls i ferides diverses 
 
Els riscos de talls i ferides s'han de prevenir utilitzant EPI adequades a cada cas, especialment, guants 
resistents a la penetració, a les punxades i els talls. 
Risc de cremades 
L'equip de protecció individual ha d'incloure, en els casos de treballs en calent, els EPI usats en 
soldadura (petos o davantals, maneguets, polaines, etc.) 
 
Risc de contactes elèctrics directes i indirectes 
 
Aquest risc es manifesta en quant s'han de realitzar treballs en les proximitats de línies elèctriques 
aèries, siguin d'alta o de baixa tensió. 
 
Per prevenir el risc d'electrocució s'hauran d'aplicar els criteris establerts a la RD 614/2001 sobre 
disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc 
elèctric; en concret segons indica l'Art. 4.2, tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva 
proximitat, que comporti risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió. 
 
Quan no es pugui deixar sense tensió la instal·lació s'han de seguir les mesures preventives indicades 
a l'annex VA Treballs en proximitat. Disposicions generals i que indica l'annex VB Treballs en proximitat. 
Disposicions particulars del citat RD 614/2001. Es recomana, a fi de facilitar la correcta interpretació i 
aplicació de l'esmentat Reial Decret consultar la corresponent Guia Tècnica elaborada per l'INSHT. 
 
Risc de fatiga 
 
Regular els descansos diaris i les condicions ergonòmiques del treball. L'exposició solar continuada és 
un factor de risc a controlar i, en qualsevol cas s'ha d'evitar realitzar els treballs en condicions 
climàtiques extremes. 
 
Recomanacions de seguretat complementàries En els treballs en què s'utilitzin sistemes anticaigudes 
s'han de seguir una sèrie de recomanacions de seguretat complementàries de les que podem 
destacar les següents: 
• L'equip de protecció individual s'ha d'usar permanentment durant tot el temps que duri el treball a 
realitzar. 
• S'han d'evitar desgasts en l'equip, en particular per contactes i fregaments amb arestes o 
superfícies rugoses, superfícies calentes, corrosives o susceptibles de greixar els mecanismes. 
• No exposar innecessàriament els elements que componen l'equip als raigs solars o altres agents 
nocius, havent de prestar especial atenció en treballs de soldadura que comportin la utilització 
d'aquests equips de protecció. 
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• Senyalitzar qualsevol anomalia detectada en l'equip havent de, en tots els casos rebutjar un equip 
que hagi suportat una caiguda. 
• No utilitzar aquests equips de forma col·lectiva. 
 
Després de la seva utilització l'equip ha de assecar-se en el seu cas, guardar-lo en un lloc a l'abric de 




Tots els elements que componen l'equip de protecció anticaigudes s'han de comprovar i verificar 
diàriament per cada operari abans d'iniciar els treballs, havent de rebutjar qualsevol equip o element 




En general, l'operador haurà d'estar format i informat d'acord amb: 
• Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (Arts. 18 i 19) 
• RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
d'equips de treball (art. 5) 
• RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (art.15) 
 
En particular, els operadors de treballs verticals necessiten per realitzar-los de forma segura que 
tinguin una sèrie de coneixements específics consistents en: 
• Tècniques d'ús de l'equip d'accés perquè aquest sigui segur, amb dues cordes: una de 
suspensió i una altra de seguretat per a cada operari. 
 • Tècniques d'instal·lació que inclouen els elements de fixació, naturals o instal·lats. 
 • Tècniques de progressió una vegada instal·lat l'equip. 
 
Només les persones preparades, formades específicament i autoritzades han d'efectuar treballs 
verticals. 
 
Tots els operaris hauran de ser majors d'edat i haver passat un examen mèdic que descarti 
problemes de tipus físic o psicològic. Un cop efectuat el curset corresponent l'operador queda 
acreditat com a tècnic en treballs verticals. A més s'haurà de passar una revisió mèdica cada any 
que contempli els següents aspectes i que han de ser excloents abans de realitzar el curset de 
capacitació: 
• Aspectes físics (problemes cardíacs, pressió arterial alta, atacs epilèptics, marejos, vertigen, 
trastorns de l'equilibri, minusvalideses en extremitats, drogodependència, alcoholisme, malalties 
psiquiàtriques, diabetis, etc.) 
• Aspectes psicològics. Els aspectes psicològics d'aptitud a tenir en compte en un operari de 
treballs verticals i que poden perjudicar la correcta realització dels treballs són: 
  o Dificultats de comprensió (inherents o idiomàtiques) 
  o Sentit comú poc desenvolupat 
  o Capacitat lenta de reacció 
  o Inadequada transmissió norma-procediment 
  o Valoració de riscos deficient 
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4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 
(BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1997) 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 
Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
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Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 
 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
51, 28/02/1998) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 
 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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Detall cantells de balcons 
Vista del lateral dret 
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Vista des de la coberta, de tota la façana posterior 
Detall de les bigues dels sostres 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 
del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  
 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part 
I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 
qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, 
quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
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Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
 
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la 
legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions 
de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i 
sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 
projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les 
normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 












COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
C. ELKANO, 34 
 
Senyors/es veïns/es: 
Els comuniquem que el divendres 4 de Desembre de 
2015 iniciarem els treballs de rehabilitació de la façana 









Les comunicamos que el viernes 4 de diciembre de 2015 
iniciaremos los trabajos de rehabilitación de fachada 












Nom i cognoms del representant
Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població








































































































































































1. Que l’execució material de l’obra ressenyada ha estat realitzada sota la meva/nostra direcció, havent controlat
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la
documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció.
2. Que les obres de construcció han finalitzat el dia d   de                .
3. Que
OBRES CONSISTENTS EN:
Lloc i data 
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I/O APARELLADOR/A I/O ENGINYER/A D'EDIFICACIÓ
Nom i cognoms, o raó social
Documentació adjunta:
• Relació de modificacions en obra compatibles amb les condicions de la llicència  (CTE, annex II.3.3.a)




C. Valencia, 497, Entl 1ª, 08013, BARCELONA 37292755A
CCPP Elkano, 34 H60813268
C. Elkano, 34
Rehabilitació de façana posterior
Rehabilitació de façana posterior i reparació només de les deficiències greus de la ITE localitzades a la façana
posterior. Pendent de reparar altres deficiències greus en interior de vivenda.
Jose Antonio Gallardo Pampano Arquitecte Tècnic
26 Febrer 2.016
les intervencions que certifico són únicament localitzades a façana posterior.
4 d'abril de 2016
 
 






INFORME DE SEGUIMIENTO y FINAL DE OBRA 
 
Inmueble: Elkano, 34 
Sistema envolvente: Medianera colindante con Elkano, 34 bis 
Intervención: Aplicación del sistema SATE con EPS de COTETERM 
 
Inicio de la intervención: 27 de enero de 2016 
Finalización: 4 de febrero de 2016 
 












Proceso de la obra: 
 
1.- Desmontaje de las instalaciones en medianera y extracción de mimbel 
actual para facilitar el arranque del aislamiento térmico. 
 
2.- Trabajos de altura <2m con andamio de tijera, y colocación de las placas 
de EPS de 4cm con mortero COTETERM M en toda la medianera. Grapado de 
grietas mediante varillas de REA de acero inoxidable y taco químico, y 
saneado de las vigas y armaduras. 
 
 
   
 
 







3.- Anclaje de las placas de EPS con espigas de PVC, colocando 4 espigas por 
cada placa. 
 
4.- Revestimiento con mortero COTETERM M y malla de fibra de vidrio para 
rigidizar y consolidar el revestimiento. Colocación de cantoneras en esquinas 
de las pilastras. 
 
 
5.- Aplicación de dos manos de IMPRIMACIÓN y acabado con mortero 
acrílico con acabado remolinado. 
 
6.- Montaje de las instalaciones en muro inferior mediante anclajes de acero 
inoxidable. En el sistema SATE no se debe perforar ni anclar instalaciones para 
no producir puentes térmicos y garantizar el aislamiento total de la medianera. 
 





Adrià Iglesias Martínez                       


















Client: CCPP Sepúlveda, 94 
Direcció facultativa: Jose Antonio Gallardo 
Inici de l’obra: Gener de 2016 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Projecte Tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2.  Pressupostos annexes 
3.  Anotacions d’obra 
4. Projecte tècnic 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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Pa. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció monofil de color
blanc, reforçada amb polietilè, i col·locada folrant la totalitat de la
longitud de la barana, a nivell de la planta de la coberta comunitària i a
nivell de planta entresòl, amb vistes al carrer Sepúlveda, 94, així com
també, puntualment el revestiment de pedra esquerdat situat en el gir
de la façana del carrer Sepúlveda amb la mitgera dreta (vist l’edifici de
front des del carrer Sepúlveda). Fixada des de la part inferior de la
barana metàl·lica existent, fins la part superior del revestiment de
pissarra de la mansarda, en el cas de la coberta, i fins la part superior de
la cornisa, en el cas de la terrassa de l'entresòl. Així com també,
embolcallant la totalitat del revestiment de pedra esquerdat en el punt
de gir de la façana.
NOTA. ELS TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE XARXES, ES REALITZAREN DES DE
LA COBERTA COMUNITÀRIA, AIXÍ COM TAMBÉ, DES DELS BALCONS I
TERRASSA DELS HABITATGES, HAVENT PER TANT D’ACCEDIR A L’INTERIOR
DE CADA HABITATGE PER PODER REALITZAR ELS TREBALLS.
NOTA. PARTIDA SENSE CÀRREC EN CAS D’ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST.
TAMBÉ S´ACORDA FER SENSE CÀRREC, AMB L´ACCEPTACIÓ D´AQUEST
PRESSUPOST, L´ESTINTOLAMENT DE TOTES LES BIGUETES DE FERRO DEL
SOTERRANI.
1.- XARXES DE PROTECCIÓ.
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Ut. Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica, anteriorment
descarnats, mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall de pues
metàl·lic. El preu inclou l’aplicació d’una capa d’emprimació de Sika
Monotop 910 S, o similar, i la reconstrucció dels ancoratges mitjançant
morter Sika Monotop 612, o similar.
Ml. Arrencat complert de peces de pedra artificial existents a nivell de la
planta entresòl, inclou replanell horitzontal de barana i cara exterior, fins
arribar a la part superior de la cornisa, del carrer Sepúlveda 94, zona del
pas palafític. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat.
2.- ACTUACIÓ PUNTUAL FAÇANA PRINCIPAL (FAÇANA 01).
Pa. Accés a zones de treball de façana principal a través de tècniques
de treball vertical (escaladors), els treballs els realitzaren operaris amb la
formació i titulació obligatòria segons normativa. Les cordes
s’asseguraren a zones fermes de coberta. 
Protecció a nivell de planta baixa per evitar la caiguda de possibles
restes durant l’execució dels treballs, resolta mitjançant un mòdul de 3m
d’esplaçable segons la vertical de treball.
Ml. Arrencat complert de peces de coronament de barana mixta,
d’obra i metàl·lica, de coberta comunitària, amb vistes al C/.
Sepúlveda, 94. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat.
Pa. Descarnat complert dels ancoratges de la barana metàl·lica, de la
barana mixta de la coberta comunitària, i de la barana a nivell de la
planta entresòl, ambdues amb vistes al C/. Sepúlveda. Baixada de runa i
retirada a abocador autoritzat.
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Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a la barana metàl·lica de
la coberta comunitària.
Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a la barana metàl·lica de
la terrassa de l'entresòl.
Ut. Arrencat puntual de peces perimetrals de vora de balcons,
trencades o amb manca d’adherència. Baixada de runa i retirada a
abocador autoritzat.
Ml. Subministrament i col·locació de peça ceràmica cobremur, amb
doble goteró, a zones anteriorment sanejades de barana de coberta
comunitària i de terrassa de l’entresòl.
Ml. Aplicació de nou morter tenyit en massa, tipus Texcal, o similar, a
paraments verticals anteriorment sanejats, de barana de terrassa a nivell
de l’entresòl, inclou la part proporcional de col·locació de teixits de fibra
sintètica a l’interior del gruix del revestiment.
M2. Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’aplacat de pedra de
façana principal (façana 01), a la zona de coronació de la façana 01,
en el punt de gir amb la mitgera 02, previsió 1M2. Baixada de runa i
retirada a abocador autoritzat.
M2. Reparació d’aplacat de pedra, prèviament sanejat, mitjançat la
recuperació de volums amb morter modelable Petratex de Parex o
similar. El preu inclou l’aplicació, a la zona reparada, d’una veladura de
pintura per integrar la zona reparada amb la resta del parament.
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3.- ACTUACIÓ PUNTUAL COBERTA COMUNITÀRIA (COBERTA 01 I 02).
Ml. Subministrament i col·locació de peça cobremurs ceràmica, amb
doble goteró, a barana de coberta comunitària anteriorment sanejada.
Ut. Subministrament i col·locació de noves peces perimetrals de vora de
balcons, similars existents, en aquells punts que prèviament s’han retirat.
Ml. Arrencat complert de peces de coronament de barana d'obra de la
façana de l'interior d'illa. Baixada de runa i retirada a abocador
autoritzat.
Pa. Arrencat complert de segellats resolts amb una làmina
autoprotegida a la zona de lluernari de l’escala comunitària.
Desmuntatge complert de vidres, acopi, posterior muntatge i substitució
d’aquells actualment trencats (2 unitats). Sanejat complert de
l’estructura metàl·lica del lluernari, mitjançant el raspallat de l’òxid amb
un raspall de pues metàl·lic i posterior aplicació de dos capes d’esmalt
sintètic. Subministrament i col·locació de nova xapa plegada lacada,
folrant el carener i els punts de trobada del lluernari amb els murs
laterals. Degut a l’estat d’envelliment d’aquests vidres, durant l’operació
d’arrencat de la làmina autoprotegida i de desmuntatge dels vidres,
podria arribar a trencar-se algun vidre, no fent-se l’empresa responsable
d’aquesta possibilitat (el preu de subministrament sense muntar per
cada vidre serà de 45€/M2).
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M2. Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals
exteriors de badalot d'escala, color a decidir per la propietat.
Ml. Grapat d’esquerdes existents a la part exterior del badalot de
l’escala comunitària, mitjançant grapes d’acer inoxidable de 8mm de
diàmetre, d'acer inoxidable, en forma d’U, de 5x25x5cm, encastades a
regates i forats perpendiculars a l’esquerda, una cada 30cm i fixades
amb resina epoxi d’ancoratge. Posterior tapat amb morter de reparació
Sika Monotop 612, o similar. PREVISIÓ 3Ml.
Ml. Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’arrebossat de morter
a paraments verticals de badalot d'escala. Baixada de runa i retirada a
abocador autoritzat.
Pa. Obertura superficial, exteriorment, dels caps de bigues que sustenten
la maquinaria de l’ascensor, i sanejat mitjançant el raspatllat de l’òxid
amb raspall de pues metàl·lic, i posterior aplicació d’una capa
d’emprimació de Sika Monotopo 910 S, o similar, i reconstrucció de la
zona mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. (4 UNITATS).
Ml. Aplicació de nou morter mixt de calç, a paraments verticals de
badalot d'escala, a aquelles zones anteriormente sanejades, inclou la
part proporcional de col·locació de teixit de fibra sintètica a l’interior del
gruix del revestiment per a homogeneïtzar punts conflictius i lligar trams
problemàtics.
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TOTAL 3. ACTUACIÓ PUNTUAL COBERTES 01 I 02.
M2. Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, color similar existent, a 
l’interior de l’última planta del badalot d’escala, fins a la part superior
del sòcol, prèviament s’hauran rascat i sanejat aquelles zones amb
pintura en mal estat, afectades per esquerdes, escrostonamets i/o
manca d’adherència.
Pa. Transport, muntatge, desmuntatge i amortització de bastida
penjada per accés a les baranes del safarejos de la mitgera 02.
Aquestes consistiran en plataformes metàl·liques suspeses de dispositius
manuals d’elevació tipus Tractel amb doble cable de seguretat, tot
segons normativa. Per el muntatge, desmuntatge d’aquestes bastides,
així com també, durant els treballs de reparació, la propietat haurà de
permetré l’accés a les cobertes dels habitatges a nivell de l’entresòl.
M2. Repicat de zones esquerdades i/o amb manca d’adherència de
fronts de forjats de safarejos i de baranes d’obra d’aquests (tant interior
com exteriorment). Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat.
PREVISIÓ 50%.
Pa. Descarnat complert d’ancoratges de baranes metàl·liques de
safarejos.
4.- ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA DRETA (MITGERA 02).
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Ml. Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals
exteriors de baranes d'obra de safarejos, color a decidir per la propietat.
Ml. Reparació de parts vistes dels perfils metàl·lics de safarejos, que
hagin quedat a la vista durant els treballs de reparació, mitjançant un
raspallat amb raspall de pues metàl·lic fins a l’eliminació complerta de
l’òxid existent, per a posteriorment protegir-los mitjançant l’aplicació de
dos capes de Sika Monotop 910 S o similar. El preu no inclou la substitució
i/o reforç de perfils amb manca de secció.
M2. Aplicació de nou morter de calç a paraments verticals anteriorment
sanejats, de baranes de safarejos, inclou la part proporcional de
col·locació de teixits de fibra sintètica a l’interior del gruix del
revestiment.
Pa. Desmuntatge i posterior muntatge de mènsules d’estenedors
existents. El preu inclou el subsministrament i col·locació de noves cordes
agafades sense politges.
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TOTAL 4. ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA 02.
5.- ACTUACIÓ PUNTUAL SOTERRANI.
M2. Sanejat en tota l’alçada de paraments verticals a la planta soterrani,
a través de l’eliminació del revestiment deteriorat fins arribar a una base
ferma. Retirada de runa a abocador autoritzat.
M2. Arrebossat en tota l'alçada dels paraments anteriorment sanejats,
mitjançant revestiment tipus Weber.tec imper F, o similar. El preu no
inclou la regularització de la superfície.
Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a les baranes metàl·liques
de safarejos.
M2. Aplicació de tres capes de pintura de siloxans, una de fons fixador i
dos d'acabat color similar existent, a paraments verticals de mitgera 02
que presenten puntualment escrostonoaments superficials de la pintura,
prèviament s’hauran rascat i sanejat aquelles zones amb pintura en mal
estat, afectades per esquerdes, escrostonamets i/o manca
d’adherència. Aquesta operació provocarà canvis de textura i color de
la zona tractada respecte la resta de paraments verticals de façana en
els que no s’ha previst cap actuació.
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1. HUMITATS PIS 3º 4ª
01.01 M2. Enderroc del fals sostre de canyís, incloent càrrega manual a camió.
1,25
01.02 P.A. Segellat de juntes del baixant de fibrociment mitjançant neteja i
segellat amb masilla de poliuretà Sika flex 11FC. No valorem l'opció de
substituir tot el tub per que és de fibrociment amb fibres d'amiant i el seu
preu sería molt elevat, s'hauria de considerar fer aquesta substitució quan
es facin altres feines de desamiantatge a la finca.
1,00
01.04 P.A. Picat i sanejat, de la part afectada del revestiment per humitat i fongs,
dels paraments verticals propers al baixant. 1,00
01.05 P.A. Enguixat del parament vertical sanejat i repicat, amb guix YG acabat fi
amb guix YF.S'inclou la col·locació de xarxa d'armat de fibra de vidre per
evitar la fisuració d'aquesta zona. 1,00
01.06 M2. Subministrament i col·locació de fals sostre continu de pladur, incloent
els tirants i anclatjes al forjat superior. 1,19
01.07 M2.Preparació dels paraments mitjançant polit amb acabat llis per el pintat
del fals sostre i els paraments verticals afectats, amb dues capes de
pintura plàstica, color a escollir. 1,80
TOTAL 1. HUMITATS PIS 3º4ª 240,00 €
TOTAL PRESSUPOST 240,00 €
I.V.A. 10% 24,00 €
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TOTAL 1. HUMITATS EN PIS 1r-2a. 1.054,75
TOTAL PRESSUPOST 1.054,75
10% IVA 105,48
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) 1.160,23
PA Apertura de cala en paret caixó de bany de pis 2n-2a per detectar
la procedència de la filtració i tapat amb rajola blanca de 15x15 cm
(feina ja realitzada).
PA Apertura de cala en tota l'alçada de la paret d'habitació del pis 2n-
2a, per descobrir el tub que causa les filtracions.
1.- HUMITATS EN PIS 1r-2a.
PA Reparació de les filtracions mitjançant:
- Segellat d'esquerda a baixant de fibrociment i que sembla ser la causa
de les humitats. Aquesta solució es planteja com a opció económica i
urgent per no haver de substituir tot el baixant, en el cas de que en el
futur apareguin noves humitats procedents d'aquest baixant s'haurà de
substituir definitivament.
- Reconstrucció d'envà de maó enderrocat.
- Repintat de la zona d'intervenció amb dues mans de pintura plàstica
blanca.
Reparació de les humitats que filtren a la paret d'habitació, sostre de
bany i terra del pis 1r-2a, procedents del baixant que pasa per caixó
d'obra en el bany del pis 2n-2a, incloent:
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Capítulo 01.- REPARACION MEDIANERA DERECHA (MEDIANERA 02)
01.01 1,00 733,33 733,33
01.02 4,20 19,59 82,28
01.03 4,20 58,76 246,79
01.04 28,00 2,48 69,44
pa Montaje, desmontaje y amortización de
plataforma suspendida de accionamiento manual
de longitud suficiente, formada por módulos de 90
cm de anchura, para trabajar en paramentos
verticales de hasta 30 m de altura, compuesta por
rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y
estructura de suspensión, sistema anticaídas,
pescantes de suspensión y demás dispositivos de
seguridad.
m2 Repicado selectivo de zonas inestables o muy
deterioradas de revoco existente en paramentos
verticales de fachada lateral (parte superior, sobre
cornisa). Incluso parte proporcional de retirada de
runa a vertedero autorizado. NOTA: PREVISIÓN DE
15% DE SUPERFICIE.
m2 Aplicación de nuevo mortero de cal
predosificado tipo TEXCAL, en paramentos
verticales anteriormente saneados o cosidos,
recuperando volúmes y texturas originales de los
estucos de fachada, incluso parte proporcional de
colocación de tejido de fibra sintética en el interior
del revestimiento, tipo Mallatex, o similar. 
m2 Limpieza general de paramentos de fachada
lateral (zona a reparar), con agua a presión,
mediante hidrolimpiadora y cepillado manual,
eliminando polvo y grasa superficiales.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
01.05 28,00 13,33 373,24
TOTAL CAPÍTULO 01.- REPARACION MEDIANERA DERECHA (MEDIANERA 02) 1.505,08 €
Capítulo 02.- REHABILITACIÓN PATIO PUERTAS 4ª
02.01 1,00 733,33 733,33
02.02 9,15 19,59 179,25
pa Montaje, desmontaje y amortización de
plataforma suspendida de accionamiento manual
de longitud suficiente, formada por módulos de 90
cm de anchura, para trabajar en paramentos
verticales de hasta 30 m de altura, compuesta por
rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y
estructura de suspensión, sistema anticaídas,
pescantes de suspensión y demás dispositivos de
seguridad.
m2 Aplicación de una mano de imprimación y dos
de acabado de pintura de resinas siloxánicas,
pintura muy hidro-repelente y con efecto perleo,
sobre paramentos de fachada lateral. Color similar
al existente en el paramento. Se inclye formación
de media caña en retranqueo de techo planta 4ª
con mortero hidrofugo, para evitar la filtración de
agua por esa zona.
m2 Repicado selectivo de zonas inestables o muy
deterioradas de revoco existente en paramentos
verticales de patio (7 m desde la barandilla).
Incluso parte proporcional de retirada de runa a
vertedero autorizado. NOTA: PREVISIÓN DE 20% DE
SUPERFICIE.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
02.03 9,15 58,76 537,65
02.04 3,00 117,42 352,26
02.05 45,75 2,48 113,46
02.06 45,75 13,33 609,85
TOTAL CAPÍTULO 02.- REHABILITACIÓN PATIO PUERTAS 4ª 2.525,80 €
TOTAL PRESUPUESTO 4.030,88 €
10% IVA 403,09 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) 4.433,97 €
m2 Aplicación de nuevo mortero de cal
predosificado tipo TEXCAL, en paramentos
verticales anteriormente saneados o cosidos,
recuperando volúmes y texturas originales de los
estucos de patio, incluso parte proporcional de
colocación de tejido de fibra sintética en el interior
del revestimiento, tipo Mallatex, o similar. 
m2 Limpieza general de paramentos de patio (zona
reparada), con agua a presión, mediante
hidrolimpiadora y cepillado manual, eliminando
polvo y grasa superficiales.
m2 Aplicación de una mano de imprimación y dos
de acabado de pintura de resinas siloxánicas,
sobre paramentos de patio reparados. Color similar
al existente en el paramento.
ml Se repararán las grietas existentes en el
paramento, abriendo dicha grieta y tapado con
mortero de reparación SIKA MONOTOP 612. En caso
neceasrio se grapará con varillas de rea en forma
de U siendo estas varillas de una sección de 8 mm y
colocadas entre sí a una distancia de 20 a 30 cm,
empotradas y fijadas con resina de anclaje de dos
componentes. Posterior NOTA: PREVISIÓN DE 3ml DE
GRIETAS
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Anex 01.- COL·LOCACIÓ DE COBREMURS BALCONS MITGERA
01.01 50,40 52,89 2.665,66
TOTAL CAPÍTOL 01.- COL·LOCACIÓ DE COBREMURS BALCONS MITGERA 2.665,66 €
TOTAL PRESSUPOST 2.665,66 €
10% IVA 266,57 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) 2.932,23 €
Ml. Subministrament i col·locació de peça
cobremurs de formigó polimèric, amb doble goteró,
a baranes de safareigos de paret mitgera dreta
(Mitgera 02).
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Cod. Partida Unidades euros./Ut. Total
01.01 M2. Repicat de la totalitat del revestiment en perill de desprendiment, 
retirada de la runa i gestió a l'abocador autoritzat 4,62
01.02 PA. Rescat i eliminació de l'òxid superficial de les viguetes del forjat
descobertes i posterior passivat amb SIKA MONOTOP 910 o similar
1,00
01.03 M2. Revestiment del parament horitzontal mitjançant una capa de
regulació mitjançant morter de calç tipus TEXCAL BASE o simliar,
col·locació de malla de fibra de vidre recoberta amb PVC i acabat amb una
capa morter de calç de gra fi, tipus TEXCAL LISO o similar, amb un acabat
remolinat.
4,62
01.05 M2. Pintat del parament horitzontal amb una capa de fons fixador i dues
capes de pintura siloxànica de color blanc. 4,62
TOTAL ANNEX 3.REPERACIÓ DEL REVESTIMENT DEL SOSTRE DE 
GALERIA 3º2ª 635,56 €
TOTAL PRESSUPOST 635,56 €
I.V.A. 10% 63,56 €




ANNEX 3 - REPERACIÓ DEL REVESTIMENT DEL SOSTRE DE GALERIA 3º2ª
PRESSUPOST Nº 5500-16
Cod. Partida Unidades euros./Ut. Total
01.01 ML. Sanejat de fisures i esquerdes en els sòcol de la galeria (altura 45cm). 
Reperació de les fisures mitjançant massilla amb fibra i acabat fratasat.
1,80
01.02 UT. Sanejat d'empotrament horitzontal de baranes, sanejat del tram de
barana empotrat mitjançant respall de pues metaliques i posterior passivat
amb SIKA MONOTOP 910 o similar. Recuperació de volum amb morter
reparador i acabat amb morter de calç imitant la textura original.
1,00
01.03 M2. Pintat del sòcol amb una capa de fons fijador i dues capes de pintura
siloxànica color segons estudi cromatic.
2,56
TOTAL ANNEX 3.REPERACIÓ DEL REVESTIMENT DEL SOSTRE DE 
GALERIA 3º2ª 
173,33 €
TOTAL PRESSUPOST 173,33 €
I.V.A. 10% 17,33 €




ANNEX 4 - REPERACIÓ DE GALERIA 5º2ª
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
                      
                      PRESSUPOST Nº 5500-17
                      Febrer 2016





Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Annex 02.- REPARACIÓ REVESTIMENT ENTRE BALCONS DE GALERIES (MITGERA 02)
02.01 1,00 208,33 208,33
02.02 5,00 22,09 110,45
02.03 5,00 55,56 277,80
02.04 89,30 12,50 1.116,25
1.712,83 €
TOTAL PRESSUPOST 1.712,83 €
10% IVA 171,28 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) 1.884,11 €
M2. Aplicació de dos capes de pintura de siloxans,
a paraments verticals exteriors de paret mitgera,
color a decidir per la propietat.
TOTAL ANNEX 02.- REPARACIÓ REVESTIMENT ENTRE BALCONS DE 
GALERIES (MITGERA 02)
Pa. desplaçament de bastida penjada per accés a
la zona d'actuació de la mitgera 02. Aquestes
consistiran en plataformes metàl·liques suspeses de
dispositius manuals d’elevació tipus Tractel amb
doble cable de seguretat, tot segons normativa. Per
el muntatge, desmuntatge d’aquestes bastides, així
com també, durant els treballs de reparació, la
propietat haurà de permetré l’accés a les cobertes
dels habitatges a nivell de l’entresòl.
M2. Repicat de zones esquerdades i/o amb manca
d’adherència de paret mitgera entre safarejos.
Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat.
M2. Aplicació de nou morter de calç a paraments
verticals anteriorment sanejats, de paret mitgera,
inclou la part proporcional de col·locació de teixits
de fibra sintètica a l’interior del gruix del
revestiment.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Annex  COL·LOCACIÓ DE CUBREMURS A PATI INTERIOR D'ILLA
01.01 7,30 44,21 322,73
322,73 €
TOTAL PRESSUPOST 322,73 €
10% IVA 32,27 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) 355,00 €
TOTAL ANNEX  COL·LOCACIÓ DE CUBREMURS A PATI INTERIOR 
D'ILLA
ML Subministrament i col·locació, de peça
ceràmica cobremur, de format 20*20cm de
terracota amb doble goteró, sobre base ferma i
consolidada anteriorment. La col·locació es
realitzarà amb ciment cola flexible d'exterior i les
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DD. DADES GENERALS 
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte 
Títol del projecte: Actuacions puntuals a façana principal, coberta, mitgera dreta i planta 
soterrani. Instal·lació de bastida penjant per accedir a la mitgera dreta.  
L’objecte de l’encàrrec: L’objecte de l’encàrrec és la correcció de les deficiències 
detectades per a una ITE realitzada en l’edifici objecte d’aquest projecte tècnic. 
Coherentment a aquesta ITE, l’encàrrec es centra en la consolidació general dels cantells 
de balcons de la façana principal i la mitgera dreta, així com la consolidació de les baranes 
de la coberta i dels paraments verticals del badalot d’escala. Reparacions a la lluerna del 
badalot d’escala i puntualment en els paraments de la mitgera dreta. 
Situació: L’edifici objecte de l’encàrrec es troba a Barcelona, carrer Sepúlveda nº 94 
(08015), al districte de l’Eixample. Referència Cadastral: 9613806 DF2891D 
El tipus d’intervenció és a nivell superficial sense cap afectació de volumetria ni estructural. 
Es centra en l’actuació puntual en diversos sistemes envoltants de l’edifici amb l’objectiu de 
reparar les disfuncions i lesions que es van detectar en la Inspecció Tècnica. 
DD 2 Agents del projecte 
- Promotor: Comunitat de Propietaris del carrer Sepúlveda, 94 (08015), Barcelona, amb 
CIF H62022991, representada per D. José Antonio Gallardo Pámpano DNI 37292755A. 
- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic col·legiat nº 9458, DNI 
37292755A. Domicili: Barcelona, C. Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: 
jgallardo@arlabcn.com. Telèfon: 652862762. 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 
Com a document complementari es fa referència a la ITE amb número d’expedient 
2013007257 visada el dia 05/07/2013 al COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya). 
En aquest informe es detecten les deficiències que es resoldran en la intervenció 
d’aquest projecte. Aquestes deficiències es centren en actuacions puntuals a façana 






MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Descripció de la intervenció 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. La Comunitat de 
Propietaris de la finca encarrega aquest projecte amb l’objectiu d’obtenir la corresponent 
llicència municipal d’obres. La finalitat de les obres és reparar totes deficiències detectades 
per la ITE anteriorment nombrada, obres a realitzar sota la meva direcció.  
La parcel·la on s’ubica l’edifici a tractar té una forma rectangular amb una superfície de 
407m2 i una amplada de façana de 15 m, orientada a nord-oest.  
Marc legal: La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. 
Complirà amb l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona, CTE, OME, 
OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució proposada però per la senzillesa 
tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la justificació de cap paràmetre. Les 
mesures de seguretat abans de la restauració no es disminuiran. 
Preexistències i informacions prèvies: L’any 2012 es va realitzar la rehabilitació dels balcons 
de la façana principal i la rehabilitació de la façana posterior en el mateix edifici. 
MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general de l’edifici.  
Edifici plurifamiliar entre mitgeres datat de l'any 1935 (segons documents extrets de l’arxiu 
Municipal Contemporani) i del 1950 (segons fitxa cadastral). L’edifici esta compost de 
planta baixa, planta entresòl, planta principal; i cinc plantes  pis; formant  un total de PB+7 
amb accés únic des carrer Sepúlveda, núm. 94. Immoble  en solar de geometria  
rectangular de superficie 407,00 m2, amb 3.174,00 m2 construits; i una ocupació del 100% 
del solar  en planta baixa i plantes  pis. Presenta llindar  anterior  a vial públic,  llindar  lateral 
esquerre  a edifici  plurifamiliar de PB+8, llindar  lateral dret a pas cobert de PB d'accés a 
pati d'illa;  i llindar  posterior a plaça pública  de pati interior illa. 
Distribució  d'usos   verticals  amb  un  únic  local  comercial  en  planta  baixa,  quatre  
habitatges  en  planta  entresòl,   quatre habitatges en planta principal; i quatre habitatges 
per replà d'escala  o planta pis de superfície d'aproximada 95,00 m2 (dades segons fitxa 
cadastral). Amb un total de 29 entitats. 
Constructivament es composa  per estructura vertical  de pilars  metàl·lics reblonats 
generant pòrtics bidireccionals de cruixies màximes  aproximades de 4,20m x 3,60 m (segons  
plànols  arxiu  municipal). Caixa  d'escala  central  travada  amb  parets  de fàbrica 
ceràmica interiors amb escala de volta de maó de pla de tipus d'aresta. L'estructura 
horitzontal es composa  per sostres unidireccionals de bigues metàl·liques amb revoltó  
manual ceràmic i llums mínimes i màximes aproximades de 2,60 i 4,20 m. 
Referent a tancaments presenta  façana principal de tipus  monofulla de 30,00 cm de 
dimensions aproximades 15,00 m d'ample per 25,50 m d'alçada amb composició 
estrictament simètrica a excepció  d'accessos de planta baixa. El revestiment exterior  és 
2
majoritàriament de tipus  aplacat de pedra artificial de color  clar, amb zones d'obra  vista 
corresponent a balconeres; i aplacat de pissarra  lleugerament inclinat en tram  de planta  
cinquena.  En quant  a cossos  sortints de façana  principal únicament presenta dues unitats  
de balcons  individuals per planta (entresòl,  principal; i pis). 
Referent  a coberta  presenta  quatre  tipologies constructives diferenciades, sent  la més 
extensa  el terrat  a la catalana,  amb ventilcions a façanes i patis interiors, la qual ha estat 
totalment intervinguda mitjançant aplicació de pintura  impermeabilitzant. Sent  la segona  
tipologia de coberta  la corresponent a tancament  horitzontal del  badalot  d'escala  i patis  
centrals,  la qual consisteix en una coberta  inclinada a dues aigües mitjançant de perfils  
metàl·lics i plaques  de vidre armat i policarbonat. Per útlim  les dues tipologies restants  
corresponen als coberts  del pas a plaça de pati interior d'illa  corresponent a llindar  dret de 
parcel·la. Les quals corresponen a cobertes  planes transitables no ventilades amb acabat 
superficial de rajola ceràmica. 
Com a element  singular es destaca  el pas cobert  citat  en el primer  i últim  paràgraf,  el 
qual es d'accés  públic  a cota de vial i d'ús privatiu en coberta/terrat al 50,00 i 50,00% amb 
edificació de carrer Sepúlveda  núm. 90. Presentant  terrasses  d'accés  i ús exclussiu per part 
dels habitatges de planta entresòl  de l'edifici inspeccionat. 
2.1.1 Estudi de les lesions i/o disfuncions dels sistemes evolvents on s’intervé 
Lesions localitzades a la façana principal: 
1.- Fissuracions a l’aplacat de pedra artificial 
Trencament i fissuració puntual de peces de 
pedra artificial de revestiment exterior  de 
façana d’aplacat de pedra artificial. 
Presenta marcat  generalitzat dels junts entre 
peces p.artificial, arribant  a presentar  
trencaments en zones localitzades. Les quals 
presenten  fissures de directrius oscilants 
totalment irregulars, amb gruixos màximes  de 
fissura  de 1 mm; i recorreguts totals 
aproximats de 20-40 cm. 
 
Es  considera que  les  afectades  per  
fissuració o  trencament  parcial  presenten   
risc  de  futurs   despreniments per  manca 
d'aherència i estabilitat. Podent arribar a 
produir-se despreniments a vial públic  i/ó 





2.- Fissuració d’escopidors ceràmics 
Fissuració i trencaments d'escopidors 
ceràmics  perimetrals de paviments 
exteriors de balcons  de façana. 
Presenten  fissuració i trencament produit 
per l'oxidació d'elements metàl·lics 
encastastats a balcons,  arribant  a produir 
petits despreniments de bocins  de material 




Lesions localitzades a la coberta: 
3.- Bombament de coronació del mur perimetral 
Bombament puntual  de coronament 
ceràmic de barana perimetral de coberta 
per manca de junts de diltació tèrmica. 
Requereix  d'un  manteniment corrector a 
curt  termini  per  tal  d'evitar  que  els  
constants moviments tèrmics  i altres  
agents (aigua, petites vegetacions, etc.) 
puguin  agreujar les lessions; pot esdevenir  
en  un risc de despreniment per façana 
posterior. 
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 4.- Oxidació dels perfils de la lluerna 
Pèrdua de protecció superficial i oxidació dels 
perfils metàl·lics  exteriors per manca de 
manteniment. 
Les fissuracions en els punts  d'ancoratge 
d'elements metàl·lics  poden esdevenir un  perill 




Lesions localitzades al badalot de la coberta: 
 
5.- Oxidació dels perfils metàl·lics de la maquinària de l’ascensor. 
 
Oxidació  de perfils  metàl·lics  d'estructura de maquinaria ascensor,  els quals es presenten  
encastats  a paret de tancament. 
El tancament  presenta  múltiples fissures incidents en el punt de recolzament de bigues  
conseqüència de l'augment de volum. Les  fissures presenten  directrius totalment irrgulars, 
amb  gruixos màxims  de  fissura  de  1-1,50 mm;  i  recorreguts totals oscilants entre els 30-45 
cm.  Pot esdevenir  amb el temps despreniments i  entrada d'humitat. 
 
 
Lesions localitzades a la mitgera dreta: 
6.- Oxidació dels muntants de les baranes. 
 
Pèrdua de protecció superficial i oxidació dels muntants metàl·lics  de les baranes per 
manca de manteniment. 
Les fissuracions en els punts  d'ancoratge d'elements metàl·lics  poden esdevenir un  perill de 





7.- Fissures al cantell de forjat als balcons. 
Fissures  múltiples incidents en testa de sostres  de zones refosses  de galeries coïncidents 
amb arestes i junts de materials. Presenten  directrius aproximdament paral·leles  i 
perpendiculars a arestes  de sostres  segons  punt  considerat, amb gruixos 
màxims  de fissura  aproximats de 1-1,50 mm; i recorreguts totals  oscilants entre 15-20 cm i 
140-160 cm. Degut a l'erossió de llavis de fissura  i pols/bruticia interior acumulada  es 
considera una lessió amb certa antiguitat. Falta d’adherència a la base d'obra , pot 





Lesions localitzades a la planta soterrani: 
8.- Humitats per capil·laritat  
Humitats  de capil·laritat i condensació en paraments a la 
planta soterrani on s’ubica la fossa d'ascensor. 
Aquest atac ha arribat a produir deterioració i despreniments 











2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
L’objecte d’aquest projecte són intervencions puntuals en els sistemes evolvents següents: 
Façana principal, mitgera, coberta i planta soterrani.  Aquestes intervencions no comporten 
cap mena de canvi d’ús ni de volumetria.  
Tot seguit s’exposen les diferents actuacions a executar en aquest projecte:  
• ACTUACIÓ PUNTUAL A FAÇANA PRINCIPAL 
o Accés a zones de treball de façana principal a través de tècniques de treball 
vertical (escaladors), els treballs els realitzaren operaris amb la formació i titulació 
obligatòria segons normativa. Les cordes s’asseguraren a zones fermes de 
coberta.  
Protecció a nivell de planta baixa per evitar la caiguda de possibles restes durant 
l’execució dels treballs, resolta mitjançant un mòdul de 3m que permet el 
desplaçament segons la vertical del parament de treball, o s’estigui actuant. 
o Descarnat complert dels ancoratges de la barana metàl·lica, de la barana mixta 
de la coberta comunitària, i de la barana a nivell de la planta entresòl, ambdues 
amb vistes al C/. Sepúlveda. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Arrencat complert de peces de coronament de barana mixta, d’obra i 
metàl·lica, de coberta comunitària, amb vistes al C/. Sepúlveda, 94. Baixada de 
runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Arrencat complert de peces de pedra artificial existents a nivell de la planta 
entresòl, inclou replanteig horitzontal de barana i cara exterior, fins arribar a la 
part superior de la cornisa, del carrer Sepúlveda 94. Baixada de runa i retirada a 
abocador autoritzat. 
o Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica, anteriorment decapats, mitjançant 
el raspallat de l’òxid amb raspall de pues metàl·lic. Aplicació d’una capa 
d’imprimació de Sika Monotop 910 S, o similar, i la reconstrucció dels ancoratges 
mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a la barana metàl·lica de la coberta 
comunitària, segons el color de l’estudi  
o Aplicació de nou morter tenyit en massa, tipus Texcal, o similar, a paraments 
verticals anteriorment sanejats, de barana de terrassa a nivell de l’entresòl, inclou 
la part proporcional de col·locació de teixits de fibra sintètica a l’interior del gruix 
del revestiment. 
o Subministrament i col·locació de peça ceràmica de coronació, amb doble 
goteró, a zones anteriorment sanejades de barana de coberta comunitària i de 
terrassa de l’entresòl. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a la barana metàl·lica de la terrassa de 
l'entresòl. 
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o Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’aplacat de pedra de façana 
principal, a la zona de coronació de la façana , en el punt de gir amb la 
mitgera, previsió 1m2.  Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Reparació d’aplacat de pedra, prèviament sanejat, mitjançat la recuperació de 
volums amb morter modelable Petratex de Parex o similar. Es preveu una 
veladura de pintura, segons estudi cromàtic, per integrar la zona reparada amb 
la resta del parament. 
o Arrencat puntual de peces perimetrals de vora de balcons, trencades o amb 
manca d’adherència. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Subministrament i col·locació de noves peces perimetrals de vora de balcons, 
similars existents, en aquells punts que prèviament s’han retirat. 
 
• ACTUACIÓ PUNTUAL A COBERTA COMUNITÀRIA 
o Arrencat complert de peces de coronament de barana d'obra de la façana de 
l'interior d'illa. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Subministrament i col·locació de peça cobra murs ceràmica, amb doble goteró, 
a barana de coberta comunitària anteriorment sanejada. 
 
• ACTUACIÓ PUNTUAL DE LA LLUERNA DEL BADALOT 
o Arrencat complert de segellats resolts amb una làmina autoprotegida a la zona 
de la lluerna de l’escala comunitària. Desmuntatge complert de vidres, acopi, 
posterior muntatge i substitució d’aquells actualment trencats (2 unitats). Sanejat 
complert de l’estructura metàl·lica de la lluerna, mitjançant el raspallat de l’òxid 
amb un raspall de pues metàl·lic i posterior aplicació de dos capes d’esmalt 
sintètic. Subministrament i col·locació de nova xapa plegada lacada, folrant el 
carener i els punts de trobada de la lluerna amb els murs laterals. Degut a l’estat 
d’envelliment d’aquests vidres, durant l’operació d’arrencat de la làmina 
autoprotegida i de desmuntatge dels vidres, podria arribar a trencar-se algun 
vidre, no fent-se l’empresa responsable d’aquesta possibilitat (el preu de 
subministrament sense muntar per cada vidre serà de 45€/M2). 
• ACTUACIÓ PUNTUAL AL BADALOT 
o Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’arrebossat de morter a paraments 
verticals de badalot d'escala. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Obertura superficial, exteriorment, dels caps de bigues que sustenten la 
maquinaria de l’ascensor, i sanejat mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall 
de pues metàl·lic, i posterior aplicació d’una capa d’emprimació de Sika 
Monotopo 910 S, o similar, i reconstrucció de la zona mitjançant morter Sika 
Monotop 612, o similar. (4 UNITATS). 
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o Grapat d’esquerdes existents a la part exterior del badalot de l’escala 
comunitària, mitjançant grapes d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, d'acer 
inoxidable, en forma d’U, de 5x25x5cm, encastades a regates i forats 
perpendiculars a l’esquerda, una cada 30cm i fixades amb resina epoxi 
d’ancoratge. Posterior tapat amb morter de reparació Sika Monotop 612, o 
similar. PREVISIÓ 3Ml. 
o Aplicació  de nou morter mixt de calç, a paraments verticals de badalot 
d'escala, a aquelles zones anteriorment sanejades, inclou la part proporcional de 
col·locació de teixit de fibra sintètica a l’interior del gruix del revestiment per a 
homogeneïtzar punts conflictius i lligar trams problemàtics. 
o Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals exteriors de 
badalot d'escala, color a decidir per la propietat. 
o Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, color similar existent, a l’interior de 
l’última planta del badalot d’escala, fins a la part superior del sòcol, prèviament 
s’hauran rascat i sanejat aquelles zones amb pintura en mal estat, afectades per 




• ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA DRETA 
o Transport, muntatge, desmuntatge i amortització de bastida penjada per accés 
a les baranes del safarejos de la mitgera 02. Aquestes consistiran en plataformes 
metàl·liques suspeses de dispositius manuals d’elevació tipus Tractel amb doble 
cable de seguretat, tot segons normativa. Per el muntatge, desmuntatge 
d’aquestes bastides, així com també, durant els treballs de reparació, la 
propietat haurà de permetré l’accés a les cobertes dels habitatges a nivell de 
l’entresòl. 
o Repicat de zones esquerdades i/o amb manca d’adherència de fronts de forjats 
de safarejos i de baranes d’obra d’aquests (tant interior com exteriorment). 
Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. PREVISIÓ 50%. 
o Descarnat complert d’ancoratges de baranes metàl·liques de safarejos. 
o Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica de safarejos, anteriorment 
descarnats, mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall de pues metàl·lic. El preu 
inclou l’aplicació d’una capa d’emprimació de Sika Monotop 910 S, o similar, i la 
reconstrucció dels ancoratges mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
Aquesta operació provocarà canvis de textura i color dels revestiments de 
paraments verticals de façana en els que no s’ha previst cap actuació. 
o Reparació de parts vistes dels perfils metàl·lics de safarejos, que hagin quedat a 
la vista durant els treballs de reparació, mitjançant un raspallat amb raspall de 
pues metàl·lic fins a l’eliminació complerta de l’òxid existent, per a posteriorment 
protegir-los mitjançant l’aplicació de dos capes de Sika Monotop 910 S o similar. 
El preu no inclou la substitució i/o reforç de perfils amb manca de secció. 
o Aplicació de nou morter de calç a paraments verticals anteriorment sanejats, de 
baranes de safarejos, inclou la part proporcional de col·locació de teixits de fibra 
sintètica a l’interior del gruix del revestiment. 
o Desmuntatge i posterior muntatge de mènsules d’estenedors existents. El preu 
inclou el subministrament i col·locació de noves cordes agafades sense politges. 
o Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals exteriors de 
baranes d'obra de safarejos, color a decidir per la propietat. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a les baranes metàl·liques dels safarejos. 
o Aplicació de tres capes de pintura de siloxans, una de fons fixador i dos d'acabat 
color similar existent, a paraments verticals de mitgera 02 que presenten 
puntualment escrostonaments superficials de la pintura, prèviament s’hauran 
rascat i sanejat aquelles zones amb pintura en mal estat, afectades per 
esquerdes, escrostonaments i/o manca d’adherència. Aquesta operació 
provocarà canvis de textura i color de la zona tractada respecte la resta de 
paraments verticals de façana en els que no s’ha previst cap actuació. 
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• ACTUACIÓ PUNTUAL PLANTA SOTERRANI 
o Sanejat en tota l’alçada de paraments verticals a la planta soterrani, a través de 
l’eliminació del revestiment deteriorat fins arribar a una base ferma. Retirada de 
runa a abocador autoritzat. 
o Arrebossat en tota l'alçada dels paraments anteriorment sanejats, mitjançant 





2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació.  
 
o La superfície d’actuació en total és 144,49 de m2 que es divideixen en: 
o 27,55m2 en Façana principal 
o 48 m2 al badalot i la coberta 
o 23,94m2 a la façana lateral 
o 45m2  a la planta soterrani 
 
2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental.  
 No s’escau ja que l’edifici objecte d’aquest projecte té un ús residencial. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici: No s’escau en aquest 
projecte ja que no s’alteren les superfícies de l’edifici ni els seus actuals usos. 
3.1.2 Condicions d’accessibilitat: No s’escau en aquest projecte ja que no s’intervé 
en els elements comuns que puguin afectar l’accessibilitat com ara vestíbul, 
entrada peatonal, caixa d’escala o replans. 
3.2 Seguretat estructural 
3.2.3 Sistema estructural: El sistema estructural no es veu alterat ja que queda 
exclòs de totes les intervencions. Tot i que el sistema estructural queda al marge de 
la intervenció, aquesta sempre es farà amb l’objectiu de produir unes millores a 
l’edificació, amb el  sobreentès de no reduir les condicions de seguretat i 
funcionalitat preexistents, així doncs serà tendent a una major adequació i millora 
de l’edificació i el referent a assolir o aproximar-se és el de la normativa Vigent. 
3.3 Seguretat en cas d’incendi: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en 
cap moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa a la seva 
seguretat en cas d’incendi.  
3.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat: No s’alteren en cap moment les condicions 
que presenta actualment l’edifici pel que fa als seus usos actuals i accessibilitat. 
3.6 Salubritat 
3.6.1 Protecció contra la humitat: Els tractaments aplicats a la coberta milloren el 
comportament de l’element horitzontal a la humitat ja que el recomposen i 
renoven la seva pintura exterior a favor de la seva impermeabilitat.  
3.6.2 Recollida i evacuació de residus: Les intervencions proposades no suposen 
cap afectació al sistema d’evacuació actual de l’edifici.  
3.7 Protecció contra el soroll: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament en front del soroll.  
3.8 Estalvi d’energia: No s’escau en aquest projecte ja que no s’alteren en cap 
moment les condicions que presenta actualment l’edifici pel que fa al seu 
comportament energètic. 
3.9 Altres requisits de l’edifici: No s’escau en aquest projecte ja que no s’actua en 
l’àmbit de telecomunicacions ni ecoeficiència.  
Per determinar la solució projectada, s’ha tingut en compte el compliment de les OME, 
OMR i CTE però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és necessària la 




MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
Genèric:  
• ACTUACIÓ PUNTUAL A FAÇANA PRINCIPAL 
o Accés a zones de treball de façana principal a través de tècniques de treball 
vertical (escaladors), els treballs els realitzaren operaris amb la formació i titulació 
obligatòria segons normativa. Les cordes s’asseguraren a zones fermes de 
coberta.  
Protecció a nivell de planta baixa per evitar la caiguda de possibles restes durant 
l’execució dels treballs, resolta mitjançant un mòdul de 3m que permet el 
desplaçament segons la vertical del parament de treball, o s’estigui actuant. 
o Descarnat complert dels ancoratges de la barana metàl·lica, de la barana mixta 
de la coberta comunitària, i de la barana a nivell de la planta entresòl, ambdues 
amb vistes al C/. Sepúlveda. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Arrencat complert de peces de coronament de barana mixta, d’obra i 
metàl·lica, de coberta comunitària, amb vistes al C/. Sepúlveda, 94. Baixada de 
runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Arrencat complert de peces de pedra artificial existents a nivell de la planta 
entresòl, inclou replanteig horitzontal de barana i cara exterior, fins arribar a la 
part superior de la cornisa, del carrer Sepúlveda 94. Baixada de runa i retirada a 
abocador autoritzat. 
o Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica, anteriorment decapats, mitjançant 
el raspallat de l’òxid amb raspall de pues metàl·lic. Aplicació d’una capa 
d’imprimació de Sika Monotop 910 S, o similar, i la reconstrucció dels ancoratges 
mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a la barana metàl·lica de la coberta 
comunitària, segons el color de l’estudi  
o Aplicació de nou morter tenyit en massa, tipus Texcal, o similar, a paraments 
verticals anteriorment sanejats, de barana de terrassa a nivell de l’entresòl, inclou 
la part proporcional de col·locació de teixits de fibra sintètica a l’interior del gruix 
del revestiment. 
o Subministrament i col·locació de peça ceràmica de coronació, amb doble 
goteró, a zones anteriorment sanejades de barana de coberta comunitària i de 
terrassa de l’entresòl. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a la barana metàl·lica de la terrassa de 
l'entresòl. 
o Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’aplacat de pedra de façana 
principal, a la zona de coronació de la façana , en el punt de gir amb la 
mitgera, previsió 1m2.  Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
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o Reparació d’aplacat de pedra, prèviament sanejat, mitjançat la recuperació de 
volums amb morter modelable Petratex de Parex o similar. Es preveu una 
veladura de pintura, segons estudi cromàtic, per integrar la zona reparada amb 
la resta del parament. 
o Arrencat puntual de peces perimetrals de vora de balcons, trencades o amb 
manca d’adherència. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Subministrament i col·locació de noves peces perimetrals de vora de balcons, 
similars existents, en aquells punts que prèviament s’han retirat. 
 
• ACTUACIÓ PUNTUAL A COBERTA COMUNITÀRIA 
o Arrencat complert de peces de coronament de barana d'obra de la façana de 
l'interior d'illa. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Subministrament i col·locació de peça cobra murs ceràmica, amb doble goteró, 
a barana de coberta comunitària anteriorment sanejada. 
 
• ACTUACIÓ PUNTUAL DE LA LLUERNA DEL BADALOT 
o Arrencat complert de segellats resolts amb una làmina autoprotegida a la zona 
de la lluerna de l’escala comunitària. Desmuntatge complert de vidres, acopi, 
posterior muntatge i substitució d’aquells actualment trencats (2 unitats). Sanejat 
complert de l’estructura metàl·lica de la lluerna, mitjançant el raspallat de l’òxid 
amb un raspall de pues metàl·lic i posterior aplicació de dos capes d’esmalt 
sintètic. Subministrament i col·locació de nova xapa plegada lacada, folrant el 
carener i els punts de trobada de la lluerna amb els murs laterals. Degut a l’estat 
d’envelliment d’aquests vidres, durant l’operació d’arrencat de la làmina 
autoprotegida i de desmuntatge dels vidres, podria arribar a trencar-se algun 
vidre, no fent-se l’empresa responsable d’aquesta possibilitat (el preu de 
subministrament sense muntar per cada vidre serà de 45€/M2). 
• ACTUACIÓ PUNTUAL AL BADALOT 
o Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’arrebossat de morter a paraments 
verticals de badalot d'escala. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
o Obertura superficial, exteriorment, dels caps de bigues que sustenten la 
maquinaria de l’ascensor, i sanejat mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall 
de pues metàl·lic, i posterior aplicació d’una capa d’emprimació de Sika 
Monotopo 910 S, o similar, i reconstrucció de la zona mitjançant morter Sika 
Monotop 612, o similar. (4 UNITATS). 
o Grapat d’esquerdes existents a la part exterior del badalot de l’escala 
comunitària, mitjançant grapes d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, d'acer 
inoxidable, en forma d’U, de 5x25x5cm, encastades a regates i forats 
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perpendiculars a l’esquerda, una cada 30cm i fixades amb resina epoxi 
d’ancoratge. Posterior tapat amb morter de reparació Sika Monotop 612, o 
similar. PREVISIÓ 3Ml. 
o Aplicació  de nou morter mixt de calç, a paraments verticals de badalot 
d'escala, a aquelles zones anteriorment sanejades, inclou la part proporcional de 
col·locació de teixit de fibra sintètica a l’interior del gruix del revestiment per a 
homogeneïtzar punts conflictius i lligar trams problemàtics. 
o Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals exteriors de 
badalot d'escala, color a decidir per la propietat. 
o Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, color similar existent, a l’interior de 
l’última planta del badalot d’escala, fins a la part superior del sòcol, prèviament 
s’hauran rascat i sanejat aquelles zones amb pintura en mal estat, afectades per 




• ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA DRETA 
o Transport, muntatge, desmuntatge i amortització de bastida penjada per accés 
a les baranes del safarejos de la mitgera 02. Aquestes consistiran en plataformes 
metàl·liques suspeses de dispositius manuals d’elevació tipus Tractel amb doble 
cable de seguretat, tot segons normativa. Per el muntatge, desmuntatge 
d’aquestes bastides, així com també, durant els treballs de reparació, la 
propietat haurà de permetré l’accés a les cobertes dels habitatges a nivell de 
l’entresòl. 
o Repicat de zones esquerdades i/o amb manca d’adherència de fronts de forjats 
de safarejos i de baranes d’obra d’aquests (tant interior com exteriorment). 
Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. PREVISIÓ 50%. 
o Descarnat complert d’ancoratges de baranes metàl·liques de safarejos. 
o Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica de safarejos, anteriorment 
descarnats, mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall de pues metàl·lic. El preu 
inclou l’aplicació d’una capa d’emprimació de Sika Monotop 910 S, o similar, i la 
reconstrucció dels ancoratges mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
Aquesta operació provocarà canvis de textura i color dels revestiments de 
paraments verticals de façana en els que no s’ha previst cap actuació. 
o Reparació de parts vistes dels perfils metàl·lics de safarejos, que hagin quedat a 
la vista durant els treballs de reparació, mitjançant un raspallat amb raspall de 
pues metàl·lic fins a l’eliminació complerta de l’òxid existent, per a posteriorment 
protegir-los mitjançant l’aplicació de dos capes de Sika Monotop 910 S o similar. 
El preu no inclou la substitució i/o reforç de perfils amb manca de secció. 
o Aplicació de nou morter de calç a paraments verticals anteriorment sanejats, de 
baranes de safarejos, inclou la part proporcional de col·locació de teixits de fibra 
sintètica a l’interior del gruix del revestiment. 
o Desmuntatge i posterior muntatge de mènsules d’estenedors existents. El preu 
inclou el subministrament i col·locació de noves cordes agafades sense politges. 
o Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments verticals exteriors de 
baranes d'obra de safarejos, color a decidir per la propietat. 
o Aplicació de dos capes d’esmalt sintètic a les baranes metàl·liques dels safarejos. 
o Aplicació de tres capes de pintura de siloxans, una de fons fixador i dos d'acabat 
color similar existent, a paraments verticals de mitgera 02 que presenten 
puntualment escrostonaments superficials de la pintura, prèviament s’hauran 
rascat i sanejat aquelles zones amb pintura en mal estat, afectades per 
esquerdes, escrostonaments i/o manca d’adherència. Aquesta operació 
provocarà canvis de textura i color de la zona tractada respecte la resta de 
paraments verticals de façana en els que no s’ha previst cap actuació. 
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• ACTUACIÓ PUNTUAL PLANTA SOTERRANI 
o Sanejat en tota l’alçada de paraments verticals a la planta soterrani, a través de 
l’eliminació del revestiment deteriorat fins arribar a una base ferma. Retirada de 
runa a abocador autoritzat. 
o Arrebossat en tota l'alçada dels paraments anteriorment sanejats, mitjançant 
revestiment tipus IMPER F de WEBER, o similar. El preu no inclou la regularització de 
la superfície. 
 
Aquest projecte no preveu cap modificació a nivell d’instal·lacions, condicionaments, ni de 
serveis. Actualment aquest edifici consta d’ascensor, subministrament d’aigua corrent, 
electricitat i gas, evacuació d’aigües i fums. 
 
Complementaris:  
Es tracta d’una actuació sobre un edifici situat en l’entorn protegit de l’Eixample. Segons la 






MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN 1 Edificació: 
La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 
l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona pel que es refereix a 
l’existència d’elements distorsionadors com tancaments i instal·lacions afegits sobre 
l’estructura original. CTE, OME, OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució 
proposada però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la 
justificació de cap paràmetre. Les mesures de seguretat abans de la restauració no es 
disminuiran. Específicament es donarà compliment a la següent normativa: 
Condiciones minimas de higiene en las viviendas.  
Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernación (BOE Num. 61, 01/03/1944) 
(Correccio errades: BOE 63 / 03/03/1944 )  
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda.  
Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990) 
Acreditació de determinats requisits previament a l’inici de la construcción de l’habitatge.  
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541, 
15/01/1992) 
Es regula el Llibre de l’Edifici.  
Decret 206, de 01/09/1992 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1654, 
07/10/1992) 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Dret a l’habitatge  
Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5044, 09/01/2008) 
(Correccio errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )  
Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101, 
102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
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(DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.  
Decret 55, de 07/04/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5357, 
09/04/2009) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
  S’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 
5384, 21/05/2009) 
S’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 
29/02/2012) 
  Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles 
autopropulsadas usadas”.  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d’aparells 
d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 
7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d’Indústria i Energia  
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 
 Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
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edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 
21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley “de acompañamiento” a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
 Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
57, 08/03/1995) (C.E. – BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d’errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
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complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s’afegeix l’article 32bis, 39, 43, s’afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d’errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l’article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d’octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
23
temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l’apartat C.5 de l’annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l’apartat 4 de l’article 13 i de l’apartat 2 de l’article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l’article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
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Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l’article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
S’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. Núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l’amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l’execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre’s a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción  
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Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.  
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 
 
MN 2 Altres: Aquest projecte no consta de cap relació d’altres normes, reglaments o 







Cod. Partida Unitats Euros./Ut. Total 
     
Capítol 1.- ACTUACIÓ PUNTUAL FAÇANA PRINCIPAL. 
     
1.01 Pa. Accés a zones de treball de façana principal a través de 
tècniques de treball vertical (escaladors), els treballs els realitzaren 
operaris amb la formació i titulació obligatòria segons normativa. Les 
cordes s’asseguraren a zones fermes de coberta.  
Protecció a uper de planta baixa per evitar la caiguda de 
uperfic restes durant l’execució dels treballs, resolta mitjançant un 
mòdul de 3m d’esplaçable segons la vertical de treball. 
 
     
  1,00 1.376,84 1.376,84 
     
1.02 Pa. Descarnat complert dels ancoratges de la barana metàl·lica, de 
la barana mixta de la coberta comunitària, i de la barana a uper 
de la planta entresòl, ambdues amb vistes al C/. Sepúlveda. 
Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
 
     
  1,00 181,89 181,89 
     
1.03 Ml. Arrencat complert de peces de coronament de barana mixta, 
d’obra i metàl·lica, de coberta comunitària, amb vistes al C/. 
Sepúlveda, 94. Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
 
     
  24,00 12,97 311,28 
     
1.04 Ml. Arrencat complert de peces de pedra artificial existents a uper 
de la planta entresòl, inclou repanteig horitzontal de barana i cara 
exterior, fins arribar a la part superior de la cornisa, del carrer 
Sepúlveda 94, zona del pas palafític. Baixada de runa i retirada a 
abocador autoritzat. 
 
     
  3,55 59,62 211,65 
     
1.05 Ut. Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica, anteriorment 
descarnats, mitjançant el raspallat de l’òxid amb raspall de pues 
metàl·lic. El preu inclou l’aplicació d’una capa d’imprimació de Sika 
Monotop 910 S, o similar, i la reconstrucció dels ancoratges 
mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
 
     
  27,00 31,58 852,66 
     
1.06 Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a la barana metàl·lica 
de la coberta comunitària. 
 
     
  24,00 26,53 636,72 
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1.07 Ml. Aplicació de nou morter tenyit en massa, tipus Texcal, o similar, a 
paraments verticals anteriorment sanejats, de barana de uperfic a 
uper de l’entresòl, inclou la part proporcional de col·locació de 
teixits de fibra uperfici a l’interior del gruix del revestiment. 
 
     
  3,55 44,15 156,73 
     
1.08 Ml. Subministrament i col·locació de peça uperfic cobremur, amb 
doble goteró, a zones anteriorment sanejades de barana de 
coberta comunitària i de uperfic de l’entresòl. 
 
     
  27,55 44,21 1.217,99 
     
1.09 Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a la barana metàl·lica 
de la uperfic de l’entresòl. 
 
     
  3,55 19,89 70,61 
     
1.10 M2. Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’aplacat de 
pedra de façana principal (façana 01), a la zona de coronació de 
la façana 01, en el punt de gir amb la mitgera 02, previsió 1M2. 
Baixada de runa i retirada a abocador autoritzat. 
 
     
  1,00 192,63 192,63 
     
1.11 M2. Reparació d’aplacat de pedra, prèviament sanejat, mitjançat 
la recuperació de volums amb morter modelable Petratex de Parex 
o similar. El preu inclou l’aplicació, a la zona reparada, d’una 
veladura de pintura per integrar la zona reparada amb la resta del 
parament. 
 
     
  1,00 518,63 518,63 
     
1.12 Ut. Arrencat puntual de peces perimetrals de vora de balcons, 
trencades o amb manca d’adherència. Baixada de runa i retirada 
a abocador autoritzat. 
 
     
  9,00 12,04 108,36 
     
1.13 Ut. Subministrament i col·locació de noves peces perimetrals de 
vora de balcons, similars existents, en aquells punts que prèviament 
s’han retirat. 
 
     
  9,00 29,68 267,12 
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Capítol 2.- ACTUACIÓ PUNTUAL COBERTA COMUNITÀRIA (COBERTA 01 I 02). 
     
2.01 Ml. Arrencat complert de peces de coronament de barana d’obra 
de la façana de l’interior d’illa. Baixada de runa i retirada a 
abocador autoritzat. 
 
     
  15,00 12,97 194,55 
     
2.02 Ml. Subministrament i col·locació de peça cobremurs uperfic, amb 
doble goteró, a barana de coberta comunitària anteriorment 
sanejada. 
 
     
  15,00 44,21 663,15 
     
2.03 Pa. Arrencat complert de segellats resolts amb una làmina 
autoprotegida a la zona de lluernari de l’escala comunitària. 
Desmuntatge complert de vidres, acopi, posterior muntatge i 
substitució d’aquells uperficie  trencats (2 unitats). Sanejat 
complert de l’estructura metàl·lica del lluernari, mitjançant el 
raspallat de l’òxid amb un raspall de pues metàl·lic i posterior 
uperficie de dos capes d’esmalt sintètic. Subministrament i 
col·locació de nova xapa plegada lacada, folrant el carener i els 
punts de trobada del lluernari amb els murs laterals. Degut a l’estat 
d’envelliment d’aquests vidres, durant l’operació d’arrencat de la 
làmina autoprotegida i de desmuntatge dels vidres, uperf arribar a 
trencar-se uper vidre, no fent-se l’empresa responsable d’aquesta 
possibilitat (el preu de subministrament sense muntar per cada vidre 
upe de 45€/M2). 
 
     
  1,00 3.477,47 3.477,47 
     
2.04 Ml. Repicat de zones esquerdades i/o inestables d’arrebossat de 
morter a paraments verticals de badalot d’escala. Baixada de runa 
i retirada a abocador autoritzat. 
 
     
  5,00 20,08 100,40 
     
2.05 Pa. Obertura superficial, exteriorment, dels caps de bigues que 
sustenten la maquinaria de l’ascensor, i sanejat mitjançant el 
raspatllat de l’òxid amb raspall de pues metàl·lic, i posterior 
uperficie d’una capa d’emprimació de Sika Monotopo 910 S, o 
similar, i reconstrucció de la zona mitjançant morter Sika Monotop 
612, o similar. (4 UNITATS). 
 
     
  1,00 120,39 120,39 
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2.06 Ml. Grapat d’esquerdes existents a la part exterior del badalot de 
l’escala comunitària, mitjançant grapes d’hacer inoxidable de 8mm 
de diàmetre, d’hacer inoxidable, en forma d’U, de 5x25x5cm, 
encastades a regates i forats perpendiculars a l’esquerda, una 
cada 30cm i fixades amb resina epoxi d’ancoratge. Posterior tapat 
amb morter de reparació Sika Monotop 612, o similar. PREVISIÓ 3Ml. 
 
     
  3,00 113,62 340,86 
     
2.07 Ml. Aplicació  de nou morter mixt de calç, a paraments verticals de 
badalot d’escala, a aquelles zones anteriormente sanejades, inclou 
la part proporcional de col·locació de teixit de fibra uperfici a 
l’interior del gruix del revestiment per a homogeneïtzar punts 
conflictius i lligar trams problemàtics. 
 
     
  5,00 37,83 189,15 
     
2.08 M2. Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments 
verticals exteriors de badalot d’escala, color a decidir per la 
propietat. 
 
     
  48,00 10,11 485,28 
     
2.09 M2. Aplicació de dos capes de pintura de siloxans, color similar 
existent, a l’interior de l’última planta del badalot d’escala, fins a la 
part superior del sòcol, prèviament s’hauran rascat i sanejat aquelles 
zones amb pintura en mal estat, afectades per esquerdes, 
escrostonamets i/o manca d’adherència. 
 
     
  80,00 15,09 1.207,20 
     
TOTAL 2. ACTUACIÓ PUNTUAL COBERTES.   6.778,45 
     
Capítol 3.- ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA DRETA. 
  
3.01 Pa. Transport, muntatge, desmuntatge i amortització de bastida 
penjada per accés a les baranes del safarejos de la mitgera 02. 
Aquestes uperficie  en plataformes metàl·liques suspeses de 
dispositius manuals d’elevació tipus Tractel amb doble cable de 
seguretat, tot segons normativa. Per el muntatge, desmuntatge 
d’aquestes bastides, així com també, durant els treballs de 
reparació, la propietat haurà de permetré l’accés a les cobertes 
dels habitatges a uper de l’entresòl. 
 
     
  1,00 2.033,68 2.033,68 
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3.02 M2. Repicat de zones esquerdades i/o amb manca d’adherència 
de fronts de forjats de safarejos i de baranes d’obra d’aquests (tant 
interior com exteriorment). Baixada de runa i retirada a abocador 
autoritzat. PREVISIÓ 50%. 
 
     
  23,94 20,08 480,72 
     
3.03 Pa. Descarnat complert d’ancoratges de baranes metàl·liques de 
safarejos. 
 
     
  1,00 363,79 363,79 
     
3.04 Ut. Sanejat d’ancoratges de barana metàl·lica de safarejos, 
anteriorment descarnats, mitjançant el raspallat de l’òxid amb 
raspall de pues metàl·lic. El preu inclou l’aplicació d’una capa 
d’emprimació de Sika Monotop 910 S, o similar, i la reconstrucció 
dels ancoratges mitjançant morter Sika Monotop 612, o similar. 
Aquesta uperfici provocarà canvis de textura i color dels 
revestiments de paraments verticals de façana en els que no s’ha 
previst cap actuació. 
 
     
  96,00 31,58 3.031,68 
     
3.05 Ml. Reparació de parts vistes dels perfils metàl·lics de safarejos, que 
hagin quedat a la vista durant els treballs de reparació, mitjançant 
un raspallat amb raspall de pues metàl·lic fins a l’eliminació 
complerta de l’òxid existent, per a posteriorment protegir-los 
mitjançant l’aplicació de dos capes de Sika Monotop 910 S o similar. 
El preu no inclou la substitució i/o reforç de perfils amb manca de 
secció. 
 
     
  58,80 37,83 2.224,40 
     
3.06 M2. Aplicació de nou morter de calç a paraments verticals 
anteriorment sanejats, de baranes de safarejos, inclou la part 
proporcional de col·locació de teixits de fibra uperfici a l’interior 
del gruix del revestiment. 
 
     
  23,94 50,53 1.209,69 
     
3.07 Pa. Desmuntatge i posterior muntatge de mènsules d’estenedors 
existents. El preu inclou el subsministrament i col·locació de noves 
cordes agafades sense politges. 
 
      
  1,00 1.212,63 1.212,63 
     
3.08 Ml. Aplicació  de dos capes de pintura de siloxans, a paraments 
verticals exteriors de baranes d’obra de safarejos, color a decidir 
per la propietat. 
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  50,40 10,11 509,54 
     
     
3.09 Ml. Aplicació de dos capes d’esmalt sintèntic a les baranes 
metàl·liques de safarejos. 
 
     
  50,40 19,89 1.002,46 
     
3.10 M2. Aplicació de tres capes de pintura de siloxans, una de fons 
fixador i dos d’acabat color similar existent, a paraments verticals de 
mitgera 02 que presenten puntualment escrostonoaments 
superficials de la pintura, prèviament s’hauran rascat i sanejat 
aquelles zones amb pintura en mal estat, afectades per esquerdes, 
escrostonamets i/o manca d’adherència. Aquesta uperfici 
provocarà canvis de textura i color de la zona tractada respecte la 
resta de paraments verticals de façana en els que no s’ha previst 
cap actuació. 
 
     
  14,00 18,88 264,32 
     
TOTAL 3. ACTUACIÓ PUNTUAL MITGERA.   12.332,91 
     
Capítol 4.- ACTUACIÓ PUNTUAL SOTERRANI. 
  
4.01 M2. Sanejat en tota l’alçada de paraments verticals a la planta 
soterrani, a través de l’eliminació del revestiment deteriorat fins 
arribar a una base ferma. Retirada de runa a abocador autoritzat. 
 
     
  45,00 15,47 696,15 
     
4.02 M2. Arrebossat en tota l’alçada dels paraments anteriorment 
sanejats, mitjançant revestiment tipus Weber.tec imper F, o similar. El 
preu no inclou la regularització de la uperficie. 
 
     
  45,00 49,36 2.221,20 
     
     
  
TOTAL 4. ACTUACIÓ PUNTUAL SOTERRANI.   2.917,35 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
- PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS: No s’escau en aquest projecte ja 
que les intervencions a executar són de nivell superficial. Tot i que l’àmbit referent a la 
seguretat en cas d’incendi queda al marge de la intervenció, aquesta sempre es farà 
amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació, amb el  sobreentès de no reduir les 
condicions de seguretat i funcionalitat preexistents, així doncs hi haurà la tendència a 
millorar l'edificació.   
  
- LLICÈNCIA AMBIENTAL O SECTORIAL: No s’escau en aquest projecte ja que les 
intervencions a executar són de nivell superficial a coberta general. 
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LLOSANES DE BALCÓ AMB PERFILS 
METÀLICS EMPOTRATS: SANEJAT I PASIVAT 
FERRO, RECOMPOSICIÓ VOLUMS LLOSA 
AMB MORTER DE REPARACIÓ, 
IMPERMEABILITZACIÓ I PAVIMENT AMB 
TRENCAAIGUES I PINTAT DE LLOSA AMB 
PINTURA DE SILOXANS COLOR  F6.10.70  
 
SUBSTITUCIÓ DE PEÇES CERÀMIQUES 





















































TRACTAMENT DE BANARES METÀL·LIQUES,  
TORNAPUNTES DE REFORÇ I PART VISTA DE 
BIGUETES DE LLOSA DE BALCÓ MITJANÇANT: 
NETEJA I RASPALLAT DE LES ZONES OXIDADES I 
APLICACIÓ DE DUES MANS D’ESMALT AMB 
PARTÍCULES FÈRRIQUES TIPUS OXIRON. COLOR 





- REPICAT SELECTIU DE REVESTIMENTS 
INESTABLES O DETERIORATS. 
- COSIT DE L’ESQUERDA DE LA BASE 
DE BALUSTRADES AMB GRAPES. 
- RECOMPOSICIÓ DEL REVESTIMENT 
REPICAT PREVIA INSERCIÓ DE 
MALLA DE FIBRA DE VIDRE. 
- NETEJA GENERAL DELS PARAMENTS 
EN SEC MITJANÇANT RASPATLLAT. 
- PINTURA AMB UNA MÀ DE 
IMPRIMACIÓ I DOS D’ACABAT DE 

















































ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé són aplicables en altres treballs.S'haurà de tenir especial cura en els riscos 
més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en 
cada moment la postura més idònia per al treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions veïnes i 
vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 
 
1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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1.4 ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
1.5 PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica 
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
e) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA 
 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. 
A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
treballs i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 
- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 
instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 





3. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 
(BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1997) 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 
Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
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Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 




Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 
 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
51, 28/02/1998) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 
 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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4. Detall de la barana d’acer inoxidable 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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                      Maig 2016
MARIA SILVESTRE VENTURA
C/ Doctor Trueta, 178
08005 BARCELONA
N.I.F. 37082616S
Barcelona, 3 de maig de 2016
ARLA S.L.
Atenent la seva amable sol•licitud i després de visita realitzada pel nostre departament tècnic, els
adjuntem pressupost per als treballs de rehabilitació que volen dur a terme a la seva finca del carrer
Doctor Trueta nº 178 de Barcelona. Confiant en merèixer la seva aprovació, restem a la seva disposició
per a qualsevol consulta al respecte. Rebin una atenta salutació.
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
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                      Maig 2016
MARIA SILVESTRE VENTURA
C/ Doctor Trueta, 178
08005 BARCELONA
N.I.F. 37082616S




58,00 22,11          1.282,38 € 78,00 22,11 € 1.724,58 € 442,20 €
01.02
14,50 18,20             263,90 € OK
M2. REPICAT DE REVESTIMENT: Repicat del 20% del revestiment del
parament vertical de la façana principal. Es repicarà fins a totxo original.
Inclou càrrega manual i retirada de runa a contenidor.
M2. Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació
de la Façana Principal, amb xarxes i lonetes de protecció, amb
proteccions anti-caiguda de material i pel pas de vianants. L'alçada de
les safates horitzontals es pactarà amb la Direcció Facultativa i es
permetrà el moviment d'alguna d'elles per tal de facilitar l'accés dels
operaris a les zones de treball, amb escala entre plantes, degudament
ancorada a la façana.
01.- Actuacions en façana principal
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
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Cod. Partida Unitats Euros/Ut. Total Diferència
01.03
3,00 117,00             351,00 € OK
01.04
14,50 50,70             735,15 € OK
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit de esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112.
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de
reparació en zones sanejades, posterior acabat amb capa de morter de
calç, tot imitant el filetejat, granulometria i textura igual a l'existent, prèvia
disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou tapat de
forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació.
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
                      
                      PRESSUPOST Nº 5726-2
                      Maig 2016
Cod. Partida Unitats Euros/Ut. Total Diferència
01.05
1,00 130,00             130,00 € OK
01.06
62,00 13,65             846,30 € 82,00 13,65 € 1.119,30 € 273,00 €
01.07
1,00 234,00             234,00 € OK
ANEXOS FACHADA PRINCIPAL
01.08
0,00 727,00                     -   € 1,00 727,00 € 727,00 € 727,00 €
PA. PINTAT DE REIXES I BARANES DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i
preparació de la superfície i posterior pintat d'elements metàl·lics per
ambdues cares, amb una mà de pintura antioxidant i dos mans de
pintura al esmalt sintètic.
P.A. Tratamiento losa balcón de piedra natural.
M2. PINTAT DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i preparació de la superfície i
posterior pintat de parament vertical i horitzontal exterior amb pintura a
base de resina de siloxans, amb una capa de fons i dues d'acabat.
PA. ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS: Adequació de instal·lacions i
endreçament de les mateixes a la mesura de lo possible en el recorregut
per façana. Inclou eliminació de cables sense us. No inclou la col·locació
de nou cablejat.
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01.09
0,00 157,50                     -   € 1,00 157,50 € 157,50 € 157,50 €
01.09
0,00 126,00                     -   € 1,00 126,00 € 126,00 € 126,00 €
01.09
0,00 1.500,00                     -   € 1,00 1.732,86 € 1.732,86 € 1.732,86 €
TOTAL CAPÍTOL 1.-     3.842,73 € 3.458,56 €
P.A. Pintura puerta metálica local 1 cara.
P.A. Pintura puerta entrada finca 2 caras.
P.A. Acometida eléctrica aerea.
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80,00 21,44          1.715,20 € 80,00 14,28 € 1.142,32 € -572,88 €
02.02
20,00 117,00          2.340,00 € 17,00 117,00 € 1.989,00 € -351,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2.-     4.055,20 € -923,88 €
02.- Actuacions en mitgera
M2. Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació
de la Façana Principal, amb xarxes i lonetes de protecció, que permeti
l'accés, desmuntatge i muntatge de les baranes existents i les reparacions
d'esquerdes en el pla de façana i sota balcons, amb proteccions anti-
caiguda de material i pel pas de vianants. L'alçada de les safates
horitzontals es pactarà amb la Direcció Facultativa i es permetrà el
moviment d'alguna d'elles per tal de facilitar l'accés dels operaris a les
zones de treball, amb escala entre plantes, degudament ancorada a la
façana, per a un termini de dos mesos.
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra en zona massissa de totxos, col·locades cada 30
cms. de separació i posterior tapat de les mateixes amb morter de
reconstrucció tipus Sika 112.
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25,00 18,20             455,00 € 25,00 29,00 € 725,00 € -270,00 €
03.02
20,00 28,60             572,00 € 3,00 28,60 € 85,80 € -486,20 €
03.03
30,00 117,00          3.510,00 € 15,00 117,00 € 1.755,00 € -1.755,00 €
03.- Actuacions en interior habitatges
M2. Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs
desplaçament; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NOTA: MEDICIÓ APROXIMADA SEGONS DICTAMEN
Enderroc de cel ras i de les instal·lacions existents al interior del cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. NOTA: MEDICIÓ APROXIMADA
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112. NOTA:
MEDICIÓ APROXIMADA
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100,00 46,80          4.680,00 € 50,00 46,80 € 2.340,00 € -2.340,00 €
ML. REFORÇ ESTRUCTURAL: Reforçament complet dels perfils estructurals
de biguetes de suport en mal estat, tot substituint la seva funcionalitat
estructural amb uns perfils metàl·lics, soldats i cargolats, que anirà ancorat
amb tacs químics i platines metàl·liques en els dos extrems de
recolzament de les parets de càrrega. NOTA: PREU UNITARI, JA QUE ES
DESCONEIX LA QUANTITAT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS, SERÍA
NECESSARI FER CATES EN ELS DIFERENTS HABITATGES.
M2. ENGUIXATS: Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola. NOTA:
MEDICIÓ ESTIMADA, JA QUE DEPENDRÁ DE L'ESTAT DE TOTS ELS HABITATGES
I DE LES ZONES ON ES VULGUI ACTUAR.
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03.06
25,00 58,50          1.462,50 € 0,00 58,50 € 0,00 € -1.462,50 €
03.07
4,00 122,20             488,80 € 0,00 -488,80 €
03.08
20,00 63,70          1.274,00 € 3,00 83,70 € 251,10 € -1.022,90 €
03.09
180,00 10,53          1.895,40 € 50,00 10,53 € 526,50 € -1.368,90 €
M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT: Restitució del paviment pel mateix o similar
a l'actual, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat
a l'obra. NOTA: MEDICIÓ ESTIMADA SEGONS DICTAMEN.
M2. SUBSTITUCIÓ D'ENRAJOLAT CERÀMIC: Substitució d'enrajolat de
parament vertical a una alçaria inferior als 3 m., amb rajola de ceràmica
similar a l'existent amb arrencada i repicat de revestiments existents i
càrrega manual de runa. 
M2. SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE NOU CEL RAS: Restitució de cel ras de
plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, cel ras continu. NOTA:
MEDICIÓ ESTIMADA.
M2. PINTURA DE PARAMENTS INTERIORS: Pintat de parament interior vertical 
i horitzontal de guix, amb pintura plàstica, una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat amb color a decidir pels veïns. 
NOTA: MEDICIÓ ESTIMADA, SEGONS L'AFECTACIÓ DE LES ESTANCES.
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03.10
4,00 520,00          2.080,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € -2.080,00 €
03.11
4,00 455,00          1.820,00 € 1,00 455,00 € 455,00 € -1.365,00 €
ANEXES INTERIOR EDIFICI
03.12
0,00 18,00                     -   € 0,00 18,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3.-   18.237,70 € -12.639,30 €
UT. INSTAL·LACIONS: Reposició completa de les instal·lacions elèctriques
existents que quedin afectades per les obres (lluminàries, interruptors,
caixes de derivacions, etc..)
M2. REPOSICIÓ DE SOCOLS DE GRES: 
PA. PROTECCIÓ MOBILIARI: Protecció de mobiliari en les zones d'actuació
amb plàstics, protecció de paviments amb cartrons y posterior neteja de
la zona una vegada acabats els treballs. Inclou desplaçament de
mobiliari lleuger i delicat a altres estances del habitatge per tal de evitar
danys materials.
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26,60 18,20             484,12 € OK
04.02
10,00 117,00          1.170,00 € OK
04.03
M2. REPICAT DE REVESTIMENT PARAMENTS VERTICALS: Repicat del 40% del
revestiment de paraments verticals de coberta. Es repicarà fins a totxo
original. Inclou càrrega manual i retirada de runa a contenidor.
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112.
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de
reparació en zones sanejades, posterior acabat amb capa fina de morter
de calç, tot imitant el filetejat, granulometria i textura igual a l'existent,
prèvia disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou tapat
de forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació.
04.- Actuacions en coberta
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26,60 33,80             899,08 € OK
04.04
66,50 12,35             821,28 € OK
04.05
1,00 546,00             546,00 € OK
TOTAL CAPÍTOL 4.-     3.920,48 € 
PA. IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA BADALOT: Preparació de la superfície
de coberta i impermeabilització de tota la zona afectada amb pintura
asfàltica amb reforç de fibra de vidre.
M2. PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS COBERTA: Neteja i preparació de la
superfície i posterior pintat de parament vertical i horitzontal exterior amb
pintura a base de resina de siloxans, amb una capa de fons i dues
d'acabat.
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Capítol
05.01
80,00 63,70          5.096,00 € 80,00 79,63 € 6.370,00 € 1.274,00 €
05.02
1,00 780,00             780,00 € OK
TOTAL CAPÍTOL 5.-     5.876,00 € 1.274,00 €
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació d'arrebossat de morter en la
totalitat del parament de mitgera, posterior acabat amb capa fina de
morter de calç, acabat raspat, prèvia disposició de pont de unió amb
mallatex incorporat. NOTA: EN AQUESTA PARTIDA PER UN 25% MÉS DE
COST ES PODRÍA FER UNA ACTUACIÓ QUE INCLOU AÏLLAMENT TERMIC EN
EL CONJUNT, PER TAL DE MILLORAR EL CONFORT DELS HABITATGES.
05.- Actuacions en paret mitgera i coberta.
PA. REPARACIÓ DE TEULADA CERÁMICA DE FAÇANA PRINCIPAL:
Arrencada de teules trencades de coberta i posterior reposició
d'aquestes, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera. Inclòs rejuntat de unions entre peces i segellat de petites
fissures.
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Capítol
06.01
0,00 2.430,00                     -   € 1,00 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 €
06.02
0,00 1.620,00                     -   € 1,00 1.620,00 € 1.620,00 € 1.620,00 €
06.03
0,00 2.714                     -   € 1,00 2.714,00 € 2.714,00 € 2.714,00 €
P.A., Sanejat dels paraments verticals de l'accés a la façana posterior des
del vestíbul. Sanejat de les bigues de fusta. Enguixat o regularitzat dels
paraments a una altura superior als 0,90m. Repicat fins a base ferma del
sòcol (h=0,90m) i aplicació de morter drenant a tot el sòcol amb acabat
raspat. Pintat dels paraments amb pintura siloxànica i dels soscol amb
priolite.
PA. Enderroc de parets i sostre de safregos de coberta, enderroc de
saferjos, enderroc de paret i sostres de trasters, deixant solsament com a
traster l'actual cambra de diposits. Col.locació de nova porta de xapa
galvanitzada. Sanejat de coberta de les parts enderrocadas i
impermeabilització amb tres mans de poliuretà. Arrebossat i pintat de
parts d'aquesta zona com la resta de coberta. No inclou retirada de
residus de fibrociment amb amiant.
P.A. Pintat de parets i sostres d'escala. Rascat i masillat de parts inestables
o deteriorades, aplicació d'una mà de fons fixador i dues mans de pintura
de resines siloxàniques. Pintat de sòcol d'un metre d'alçada amb dues
mans d¡esmalt de poliuretà satinat. Colors a escollir. No inclou pintat de
fusteries i serrallería.
06.- Treballs annexos.
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06.04
0,00 772                     -   € 1,00 772,00 € 772,00 € 772,00 €
06.05
0,00 61                     -   € 17,80 61,04 € 1.086,51 € 1.086,51 €
06.06
0,00 813                     -   € 1,00 812,50 € 812,50 € 812,50 €
TOTAL CAPÍTOL 6.-                -   € 9.435,01 €
m2 Suplement de la partida 06.01. Col·locació de tela asfaltica SBS
elastomerica de 4kg amb el solapament de 10cm a la tela actual, en
aquelles parts de la coberta que estaven cobertes anteriorment. Acabat
amb rajola ceràmica vermella tipus PIERA col·locada en espiga, amb
morter M5B.
Ml Barana d'acer inoxidable sobre la barana d'obra actual situada a la
paret mitgera, amb una altura total des d'origen de 1,10m. El suplement
de la barana serà amb un tub de diámetre 42 mm d'acer inoxidable,
amb suports en forma "I" per superar l'alçada de coronament. Anirà
fixada amb dos ancoratges químics a cada placa de suport i cargols de
10 mm d'acer inoxidable.
PA Picado de zocalo de vestíbulo hasta 90 cm de altura y aplicación de
revoco de mortero drenante para evitar las humedades por ascensión
capilar. Posterior pintado con pintura muy porosa de resinas de pliolite.
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TOTAL PRESSUPOST   35.932,11 € 604,40 €
10% IVA     3.593,21 € 60,44 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS)   39.525,32 € 664,83 €
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NOTA ACLARATÒRIA:  
 
No correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació d’obres en el cas d’instal·lacions auxiliars de: 
- Vehicles motoritzats tipus: tisora, ploma,....  
que es tramiten amb llicència d’ocupació de via pública del Districte corresponent. 
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IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
DD. DADES GENERALS 
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte 
- Títol del projecte: Actuacions de rehabilitació a façana principal, mitgera dreta, coberta 
i interiors d’habitatges. Instal·lació de mitjans auxiliars.  
- L’objecte de l’encàrrec: El promotor ens ha sol·licitat la detecció de lesions i disfuncions 
de la coberta de l’edifici,  així com la redacció del projecte tècnic i la tramitació de la 
llicència d’obres. Posteriorment a la visita d’obra s’han pres les consideracions necessàries 
per dissenyar la intervenció més eficient per resoldre les disfuncions detectades a la 
coberta i els seus paraments. 
- Situació: L’edifici es localitza al Carrer Dr. Trueta, 178, 08005, Barcelona, concretament al 
districte de Sant Martí. La referència catastral és: 3332405 DF3833C 0001IP. 
Les actuacions de rehabilitació en els sistemes envolvents mantenen la volumetria actual de 
l’edifici i no modifiquen l’estructura d’aquest. Consisteixen en actuacions de manteniment de 
l’edifici, de millora de l’eficiència energètica, salubritat i reparació de disfuncions produides 
per un movient de terres en un edifici molt proper. 
DD 2 Agents del projecte 
- Promotor:  
 Persona física: Maria Silvestre Ventura  
 CIF: 37082616S.  
 Adreça: C.Doctor Trueta, 178, 08005, Barcelona 
 Correu electrònic: info@arlabcn.com 
 Telefono: 93 246 65 49 
 
- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic col·legiat nº 9458, DNI 
37292755A. Domicili: Barcelona, C. Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: 
jgallardo@arlabcn.com. Telèfon: 652.862.762. 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 
L’objecte d’aquest projecte és solventar  les lesions de l’edifici que es van registrar en el 
dictàmen tècnic de l’edifici l’any 2010. A propietat ens va sol·licitar incloure en el projecte 
les lesions esmenades en dictàmen així com les lesions i disfuncions que poguessim 
detectar en la resta d’elements envolvents. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Descripció de la intervenció 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. La Propietat de la finca 
encarrega aquest projecte amb l’objectiu d’obtenir la corresponent llicència municipal 
d’obres. La finalitat de les obres és reparar totes les disfuncions detectades a la visita d’obra i 
les identificades en el dictàmen tècnic. 
Les principals lesions identificades en el dictamen es localitzen a l’interior dels habitatges. 
L’edifici s’estructura en PB+2Plantes tipus, a cada planta tipus trobem dos habitatges. Els 
habitatges de primera planta ja han estat rehabilitats anteriorment a aquest projecte. 
L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació de la façana principal, mitgera dreta i la 
coberta de l’edifici, així  com la reparació de les lesions dels habitatges de segon planta. 
La parcel·la on s’ubica l’edifici té una forma rectangular amb una superfície de 192m2 i una 
amplada de façana principl de 5,75m orientada a nord, nord-oest.  
Marc legal: La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. 
Complirà amb l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona, CTE, OME, 
OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució proposada, però per la senzillesa 
tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la justificació de cap paràmetre. Durant 
l’execució de les obres no es disminuiran les mesures de seguretat. 
Preexistències i informacions prèvies: L’any 2007 una promoció immobilaria va rehabilitar la 
fariner de an Gil, ubicada en el Carrer Dr Trueta, just davant del’edfici objecte d’aquest 
projecte. Durant la construcció del mur pantalla de contencó dee terres es va produir un 
deslliçament de terres degut a l’accéss d’aigua. Aquest fet va afectar les fonemantacions 
d’un gran nombre d’edificis veïns, entre ells l’ubicat al C. Dr Trueta, 178.  
En conseqüencia a aquest fet, es va sol·licitar un dictàmen tècnic per determinar si l’edifici 
estava afectat estructuralment i identificar la gravetat de les lesions i disfuncions. El projecte 
tècnic inclou la resolució de les lesions identificades en el dictàmen. 
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MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general de l’edifici.  
L’Edifici objecte d’aquest document pertany a l’illa delimitada pels Carrers Roc Boronat, 
Taulat, Ciutat de Granada i Doctor Trueta. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. La seva façana principal està alineada al 
carrer doctor trueta i la façana posterior dona a un pati posterior. 
Segons el cadastre és un edifici construit l’any 1910. L’edifici està constituït per:  
- Planta baixa amb un local comercial, una eixida i una edificació auxiliar. 
- Planta primera amb dos habitatges. 
- Planta segona amb dos habitatges. 
 
La superfície construïda, segons cadastre, és de 317m2  i laa superfície del solar de 192m2. 
S’observa l’existència d’un pati de llums a planta segona entre les dues vivendes del replà. 
 
L’estructura vertical de l’edifici és a base de parets de càrrega amb una llum màxima 
entre elles de 5,70m. Els murs portants de l’edifici són de fàbrica de 15cm  de gruix, 
formada per toxo massís i morter de calç. Els revestiments dels elements estructurals 
consisteixen en arrebosats a la seva cara extrior i enguixats a l’interior. La mitgera situada 
a sud oest, adjacent a la finca número 176, esta verge, sense revestiment. 
 
La coberta de l’edifici és plana, del tipus catalana, ventilada i realitzada damunt 
d’envanets de sostre mort. 
 
L’estructura horitzontal està composada per bigues de fusta i rajola ceràmica disposades 
paral·lelament a façana principal. La majora d’estances dels habitatgs disposen de cel 
rassos penjats. 
 
L’escala comunitària és a base de volta a la catalana i baranes metàl·liques. 
  
2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació de la façana principal, mitgera dreta i 
coberta general de l’edifci, així com la consolidació i actuacions de manteniment en els 
paraments i paviments de l’interior dels habitatges de planta segona. Aquestes 
intervencions no comporten cap mena de canvi d’ús ni de volumetria.  
Tot seguit s’exposen les diferents actuacions a executar en aquest projecte:  
 FAÇANA PRINCIPAL 
o Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació de la Façana 
Principal, amb xarxes i lonetes de protecció, amb proteccions anti-caiguda de material i 
pel pas de vianants. L'alçada de les safates horitzontals anirà definida per la normativa i 
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el projecte . Es permetrà el moviment d'alguna d'elles per tal de facilitar l'accés dels 
operaris a les zones de treball, amb escala entre plantes, degudament ancorada a la 
façana. 
o REPICAT DE REVESTIMENT: Repicat del 25% del revestiment del parament vertical de la façana 
principal. Es repicarà fins a totxo original. Inclou càrrega manual i retirada de runa a contenidor. 
o REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit de esquerdes amb grapes d'acer inoxidable de diàmetre 8 
mm. fixades amb resines bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i 
posterior tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 612 o similar. 
o REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter de reparació SIKA MONNOTOP 612 o similar 
en zones sanejades, posterior acabat amb capa de morter de calç tipus TEXCAL LISO o similar, 
tot imitant el filetejat, granulometria i textura igual a l'existent, prèvia disposició de pont de unió 
amb mallatex incorporat. Inclou tapat de forats sense revestiment i que no donin us actualment 
a cap instal·lació. 
o ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS: Adequació de instal·lacions i endreçament de les mateixes a 
la mesura de lo possible en el recorregut per façana. Inclou eliminació de cables sense us. No 
inclou la col·locació de nou cablejat.  
o PINTAT DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i preparació de la superficie, i posterior pintat de 
parament vertical i horitzontal exterior amb pintura a base de resina de siloxans, amb una capa 
de fons i dues d'acabat, colors segons estudi cromàtic. 
o PINTAT DE REIXES I BARANES DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i preparació de la superfície i 
posterior pintat d'elements metàl·lics per ambdues cares, amb una mà de pintura antioxidant 
i dos mans de pintura al esmalt sintètic.  
o REPARACIÓ DE TEULADA CERÁMICA DE FAÇANA PRINCIPAL: Arrencada de teules trencades 
de coberta i posterior reposició d'aquestes, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra 
amb formigonera. Inclòs rejuntat de unions entre peces i segellat de petites fissures. 
 MITGERA DRETA  
o Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació de la Façana Principal, 
amb xarxes i lonetes de protecció, que permeti l'accés, desmuntatge i muntatge de les 
baranes existents i les reparacions d'esquerdes en el pla de façana i sota balcons, amb 
proteccions anticaiguda de material i pel pas de vianants. L'alçada de les safates horitzontals 
es pactarà amb la Direcció Facultativa i es permetrà el moviment d'alguna d'elles per tal de 
facilitar l'accés dels operaris a les zones de treball, amb escala entre plantes, degudament 
ancorada a la façana, per a un termini de dos mesos. 
o REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable de diàmetre 8 
mm. fixades amb resines bicomponents a l'obra en zona massissa de totxos, col·locades cada 
30 cms. de separació i posterior tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 
612. 
o REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació d’aillament tèrmiic amb plaques de EPS de 4cm de 
600*100cm, arrebossat amb ciment cola en la totalitat del parament de mitgera incoporant 
malla e fibre de vidre, aplicación d’una capa d’emprimació,i posterior acabat amb capa fina 
de morter acrílic, acabat raspat. S’utlitzarà el sistema COTETERM de PAREX. 
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 COBERTA PLANA 
o REPICAT DE REVESTIMENT PARAMENTS VERTICALS: Repicat del 40% del revestiment de 
paraments verticals de coberta. Es repicarà fins a totxo original. Inclou càrrega manual i 
retirada de runa a contenidor. 
o REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable de diàmetre 8 
mm. fixades amb resines bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i 
posterior tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 612 o similar. 
o REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de reparació en zones sanejades, 
posterior acabat amb capa fina de morter de calç, tot imitant el filetejat, granulometria i 
textura igual a l'existent, prèvia disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou 
tapat de forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació. 
o REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de reparació en zones sanejades, 
posterior acabat amb capa fina de morter de calç, tot imitant el filetejat, granulometria i 
textura igual a l'existent, prèvia disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou 
tapat de forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació. 
o IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA BADALOT: Preparació de la superficie de coberta i 
impermeabilització de tota la zona afectada amb pintura asfàltica amb reforç de fibra de 
vidre. 
 
 INTERIOR D’HABITATGES 
o Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs desplaçament; càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 
o Enderroc de cel ras i de les instal·lacions existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
o REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable de diàmetre 8 
mm. fixades amb resines bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i 
posterior tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 612 o similar. 
o ENGUIXATS: Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb 
guix B1, acabat lliscat amb escaiola. 
o REPOSICIÓ DE PAVIMENT: Restitució del paviment pel mateix o similar a l'actual, col·locat a truc 
de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra. 
o SUBSTITUCIÓ D'ENRAJOLAT CERÀMIC: Substitució d'enrajolat de parament vertical a una alçaria 
inferior als 3 m., amb rajola de cerámica similar a l'existent amb arrencada i repicat de 
revestiments existents i càrrega manual de runa. 
o SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE NOU CEL RAS: Restitució de cel ras de plaques d'escaiola de 
cara vista o  cel ras continu tipus PLADUR o similar. 
o PINTURA DE PARAMENTS INTERIORS: Pintat de parament interior vertical i horitzontal de guix, 
amb pintura plàstica, una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb color a decidir pels veïns. 
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o INSTAL·LACIONS: Reposició completa de les instal·lacions elèctriques existents que quedin 
afectades per les obres (lluminàries, interruptors, caixes de derivacions, etc..) 
o PROTECCIÓ MOBILIARI: Protecció de mobiliari en les zones d'actuació amb plàstics, protecció 
de paviments amb cartrons y posterior neteja de la zona una vegada acabats els treballs. 
Inclou desplaçament de mobiliari lleuger i delicat a altres estances del habitatge per tal de 
evitar danys materials. 
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2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació.  
L’actuació es realtza a façana principal, mitgera dreta, coberta i interior d’habitatges. 
o La superfície d’actuació a façana principal és de 58,00 m2 
o La superfície d’actuació a mitgera dreta és de 80 m2 
o La superfície d’actuació a coberta és de 66,50 m2 
o La superfície d’actuació a interior d’habitatges és de 40 m2 
S’actuarà en una totalitat de 244,50m2. 
 
2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental.  
 No s’escau ja que l’edifici objecte d’aquest projecte té un ús residencial. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN 1 Edificació: 
La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 
l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona pel que es refereix a 
l’existència d’elements distorsionadors com tancaments i instal·lacions afegits sobre 
l’estructura original. CTE, OME, OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució 
proposada però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la 
justificació de cap paràmetre. Les mesures de seguretat abans de la restauració no es 
disminuiran. Específicament es donarà compliment a la següent normativa: 
Condiciones minimas de higiene en las viviendas.  
Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernación (BOE Num. 61, 01/03/1944) 
(Correccio errades: BOE 63 / 03/03/1944 )  
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda.  
Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990) 
Acreditació de determinats requisits previament a l'inici de la construcción de l'habitatge.  
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541, 
15/01/1992) 
Es regula el Llibre de l'Edifici.  
Decret 206, de 01/09/1992 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1654, 
07/10/1992) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Dret a l'habitatge  
Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5044, 09/01/2008) 
(Correccio errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )  
Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101, 
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102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.  
Decret 55, de 07/04/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5357, 
09/04/2009) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
 
 
S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 
5384, 21/05/2009) 
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 




Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 
7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 
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Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 
21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
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(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
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* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
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*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
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Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción  
Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.  
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 
 
MN 2 Altres: Aquest projecte no consta de cap relació d’altres normes, reglaments o 
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58.00 22.11       1.282.38 € 
01.02
14.50 18.20          263.90 € 
01.03
3.00 117.00          351.00 € 
01.04
14.50 50.70          735.15 € 
01.05
1.00 130.00          130.00 € 
01.06
62.00 13.65          846.30 € 
M2. PINTAT DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i preparació de la superfície i
posterior pintat de parament vertical i horitzontal exterior amb pintura a
base de resina de siloxans, amb una capa de fons i dues d'acabat.
PA. ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS: Adequació de instal·lacions i
endreçament de les mateixes a la mesura de lo possible en el recorregut
per façana. Inclou eliminació de cables sense us. No inclou la col·locació
de nou cablejat.
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit de esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112.
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de
reparació en zones sanejades, posterior acabat amb capa de morter de
calç, tot imitant el filetejat, granulometria i textura igual a l'existent, prèvia
disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou tapat de
forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació.
01.- Actuacions en façana principal
M2. Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació
de la Façana Principal, amb xarxes i lonetes de protecció, amb
proteccions anti-caiguda de material i pel pas de vianants. L'alçada de
les safates horitzontals es pactarà amb la Direcció Facultativa i es
permetrà el moviment d'alguna d'elles per tal de facilitar l'accés dels
operaris a les zones de treball, amb escala entre plantes, degudament
ancorada a la façana.
M2. REPICAT DE REVESTIMENT: Repicat del 25% del revestiment del
parament vertical de la façana principal. Es repicarà fins a totxo original.
Inclou càrrega manual i retirada de runa a contenidor.
PR. PRESUPOST
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Cod. Partida Unitats Euros/Ut. Total
01.07
1.00 234.00          234.00 € 




80.00 21.44       1.715.20 € 
02.02
20.00 117.00       2.340.00 € 




25.00 18.20          455.00 € 
03.02
20.00 28.60          572.00 € 
03.03
30.00 117.00       3.510.00 € 
PA. PINTAT DE REIXES I BARANES DE FAÇANA PRINCIPAL: Neteja i
preparació de la superfície i posterior pintat d'elements metàl·lics per
ambdues cares, amb una mà de pintura antioxidant i dos mans de
pintura al esmalt sintètic.
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra en zona massissa de totxos, col·locades cada 30
cms. de separació i posterior tapat de les mateixes amb morter de
reconstrucció tipus Sika 112.
02.- Actuacions en mitgera
M2. Subministrament, muntatge i lloguer de bastida per a la rehabilitació
de la Façana Principal, amb xarxes i lonetes de protecció, que permeti
l'accés, desmuntatge i muntatge de les baranes existents i les reparacions
d'esquerdes en el pla de façana i sota balcons, amb proteccions anti-
caiguda de material i pel pas de vianants. L'alçada de les safates
horitzontals es pactarà amb la Direcció Facultativa i es permetrà el
moviment d'alguna d'elles per tal de facilitar l'accés dels operaris a les
zones de treball, amb escala entre plantes, degudament ancorada a la
façana, per a un termini de dos mesos.
03.- Actuacions en interior habitatges
M2. Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs
desplaçament; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NOTA: MEDICIÓ APROXIMADA SEGONS DICTAMEN
Enderroc de cel ras i de les instal·lacions existents al interior del cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. NOTA: MEDICIÓ APROXIMADA
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112. NOTA:
MEDICIÓ APROXIMADA
16




100.00 46.80       4.680.00 € 
03.06
25.00 58.50       1.462.50 € 
03.07
4.00 122.20          488.80 € 
03.08
20.00 63.70       1.274.00 € 
03.09
180.00 10.53       1.895.40 € 
03.10
4.00 520.00       2.080.00 € 
03.11
4.00 455.00       1.820.00 € 
TOTAL CAPÍTOL 3.-     18.237.70 € 
ML. REFORÇ ESTRUCTURAL: Reforçament complet dels perfils estructurals
de biguetes de suport en mal estat, tot substituint la seva funcionalitat
estructural amb uns perfils metàl·lics, soldats i cargolats, que anirà ancorat
amb tacs químics i platines metàl·liques en els dos extrems de
recolzament de les parets de càrrega. NOTA: PREU UNITARI, JA QUE ES
DESCONEIX LA QUANTITAT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS, SERÍA
NECESSARI FER CATES EN ELS DIFERENTS HABITATGES.
M2. ENGUIXATS: Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola. NOTA:
MEDICIÓ ESTIMADA, JA QUE DEPENDRÁ DE L'ESTAT DE TOTS ELS HABITATGES
I DE LES ZONES ON ES VULGUI ACTUAR.
M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT: Restitució del paviment pel mateix o similar
a l'actual, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat
a l'obra. NOTA: MEDICIÓ ESTIMADA SEGONS DICTAMEN.
M2. SUBSTITUCIÓ D'ENRAJOLAT CERÀMIC: Substitució d'enrajolat de
parament vertical a una alçaria inferior als 3 m., amb rajola de ceràmica
similar a l'existent amb arrencada i repicat de revestiments existents i
càrrega manual de runa. 
M2. SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE NOU CEL RAS: Restitució de cel ras de
plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, cel ras continu. NOTA:
MEDICIÓ ESTIMADA.
M2. PINTURA DE PARAMENTS INTERIORS: Pintat de parament interior vertical
i horitzontal de guix, amb pintura plàstica, una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat amb color a decidir pels veïns. 
NOTA: MEDICIÓ ESTIMADA, SEGONS L'AFECTACIÓ DE LES ESTANCES.
UT. INSTAL·LACIONS: Reposició completa de les instal·lacions elèctriques
existents que quedin afectades per les obres (lluminàries, interruptors,
caixes de derivacions, etc..)
PA. PROTECCIÓ MOBILIARI: Protecció de mobiliari en les zones d'actuació
amb plàstics, protecció de paviments amb cartrons y posterior neteja de
la zona una vegada acabats els treballs. Inclou desplaçament de
mobiliari lleuger i delicat a altres estances del habitatge per tal de evitar
danys materials.
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26.60 18.20          484.12 € 
04.02
10.00 117.00       1.170.00 € 
04.03
26.60 33.80          899.08 € 
04.04
66.50 12.35          821.28 € 
04.05
1.00 546.00          546.00 € 




80.00 63.70       5.096.00 € 
ML. REPARACIÓ DE ESQUERDES: Cosit d'esquerdes amb grapes
galvanitzades o d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm. fixades amb resines
bicomponents a l'obra, col·locades cada 30 cms. de separació i posterior
tapat de les mateixes amb morter de reconstrucció tipus Sika 112.
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació de morter especial de
reparació en zones sanejades, posterior acabat amb capa fina de morter
de calç, tot imitant el filetejat, granulometria i textura igual a l'existent,
prèvia disposició de pont de unió amb mallatex incorporat. Inclou tapat
de forats sense revestiment i que no donin us actual a cap instal·lació.
M2. PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS COBERTA: Neteja i preparació de la
superfície i posterior pintat de parament vertical i horitzontal exterior amb
pintura a base de resina de siloxans, amb una capa de fons i dues
d'acabat.
PA. IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA BADALOT: Preparació de la superfície
de coberta i impermeabilització de tota la zona afectada amb pintura
asfàltica amb reforç de fibra de vidre.
05.- Actuacions en paret mitgera i coberta.
M2. REPARACIÓ DE REVESTIMENT: Aplicació d'arrebossat de morter en la
totalitat del parament de mitgera, posterior acabat amb capa fina de
morter de calç, acabat raspat, prèvia disposició de pont de unió amb
mallatex incorporat. NOTA: EN AQUESTA PARTIDA PER UN 25% MÉS DE COST
ES PODRÍA FER UNA ACTUACIÓ QUE INCLOU AÏLLAMENT TERMIC EN EL
CONJUNT, PER TAL DE MILLORAR EL CONFORT DELS HABITATGES.
04.- Actuacions en coberta
M2. REPICAT DE REVESTIMENT PARAMENTS VERTICALS: Repicat del 40% del
revestiment de paraments verticals de coberta. Es repicarà fins a totxo
original. Inclou càrrega manual i retirada de runa a contenidor.
18
Cod. Partida Unitats Euros/Ut. Total
05.02
1.00 780.00          780.00 € 
TOTAL CAPÍTOL 5.-       5.876.00 € 
TOTAL PRESSUPOST  35.932.11 € 
PA. REPARACIÓ DE TEULADA CERÁMICA DE FAÇANA PRINCIPAL:
Arrencada de teules trencades de coberta i posterior reposició
d'aquestes, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera. Inclòs rejuntat de unions entre peces i segellat de petites
fissures.
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DG IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
DG 0. IMPLANTACIÓ 
 
DGO-1. Situació. E=1/2000 
 
DGO-2. Emplaçament. E=1/500 
 
 
DG A. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 
 
DGA-01. Façana principal – Estat actual i actuacions. E=1/50 
 
DGA-02. Habitatges – Estat actual. E=1/100 
 
DGA-03. Alçat i secció de mitgera dreta – Estat actual. E=1/100 
 
DGA-04. Habitatges – Lesions i actuacions. E=1/100 
 
DGA-05. Alçat i secció de mitgera dreta – Lesions i actuacions. E=1/100 
 
DGA-06. Façana princpal – Mitjansauxiliars. E=1/50 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
- PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS: No s’escau en aquest projecte ja 
que les intervencions a executar són de nivell superficial a coberta general. Tot i que 
l’àmbit referent a la seguretat en cas d’incendi queda al marge de la intervenció, aquesta 
sempre es farà amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació, amb el  sobreentès 
de no reduir les condicions de seguretat i funcionalitat preexistents, així doncs hi haurà la 
tendència a millorar l'edificació.   
  
- INFORME PREVI AL DEPARTAMENT DE PARCS I JARDINS: No s’escau en aquest projecte ja que 
les intervencions a executar són de nivell superficial. 
 
- LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OCUPACIÓ DE CALÇADA: No s’escau en 
aquest projecte ja que les intervencions a executar són de nivell superficial a coberta 
general. 
 
- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A BÉNS DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTORICOARTÍSTIC 
No s’escau en aquest projecte ja que l’edifci no estroba en un enttorn protegit 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
1. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé són aplicables en altres treballs.S'haurà de tenir especial cura en els riscos 
més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada 
moment la postura més idònia per al treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions veïnes i vigilar 
de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 
 
1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
1.5 PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 




- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica 
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
e) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA I MITGERA 
 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. 
A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons 
la normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 
 
2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs 
i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 
- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la bastida 
i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva utilització 
correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats estratègicament 
en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 
instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per 
més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
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3. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 
núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1997) 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 
Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
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Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 
 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
51, 28/02/1998) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 
 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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18.- Gran Via de les 








Client: CCPP Gran Via de les Corts Catalanes 
Direcció facultativa: Jose Antonio Gallardo 
Inici de l’obra: Gener de 2016 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Projecte Tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 






1. Pressupost i amidaments 
2.  Comanda de material 
3.  Detall de la cumbrera d’alumini 
4. Fotografies del sistema de treballs verticals amb la 
biga extend. 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
 
                      
                      PRESUPUESTO Nº 5382
                      julio 2015
CP G.V. CORTS CATALANES 312
Gran Via de les Corts Catalanes 312
08004 BARCELONA
Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
NOTA: En el siguiente presupuesto se realiza la valoración de los defectos constructivos indicados por el
técnico que ha elaborado el informe ITE. Sin embargo, en la inspección realizada por nuestro
departamento técnico, se detectaron grietas en las losas de los balcones de fachada principal y, por
este motivo, se recomienda a la comunidad de vecinos acometer la reparación de dichos elementos
constructivos.
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pa Saneado de grieta en dintel de ventana de planta 6ª en fachada
principal, reparación con mortero sin retracción, incluyendo el suministro y
colocación, en aquellos puntos donde se precise, de grapas metálicas de
cosido, mediante varilla roscada de acero inoxidable, protegida y
empotrada con mortero de resinas epoxi. Incluso pintado de la jamba de
la ventana con una capa de imprimacion y dos capas de pintura de
siloxanos especial para exteriores. Incluso reparación de pared por el
interior.
PATIOS DE LUCES
pa Suministro, montaje y amortización de sistema de trabajos verticales
con cuerdas tipo escalador, para acceder a las zonas de actuación. El
sistema partirá del terrado comunitario mediante anclajes a puntos de
seguridad. Se incluye redes de nylon de protección de los trabajos
evrticales, así ocmo la protección de la base del patio para evitar
desperfectos durante las obrs.
NOTA: En caso que la empresa lo crea conveniente, los trabajos se
realizarán, con el mismo coste, mediante montaje y desmontaje de
puente colgante metálico formado por plataformas de trabajo a base de
módulos de esquina y longitudinales de 90 cm de anchura, con zócalos y
barandilla rígida de 70 cm de altura en el lado de fachada y 100 cm en el
resto, sujeto mediante pescantes con contrapeso, incluidos todos los
elementos de protección y de seguridad normalizados.
FACHADA PRINCIPAL
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
02.02
Patio 1: 36,00 m2
Patio 2: 32,00 m2
Patio 3: 52,80 m2
Patio 4: 55,60 m2
Patio 5: 32,80 m2










m2 Preparación, limpieza y pintado de las paredes del patio interior
mediante una primera capa de imprimación y dos capas de pintura de
siloxanos para exteriores.
Transporte, montaje, desmontaje y amortización de andamio colgante
eléctrico, para acceso a los trabajos a realizar en la fachada posterior.
Será una única plataforma de aluminio colgada, accionada por dos
motores incorporados a la plataforma y colgada cada una por un cable
de tracción y un cable de seguridad, estos dos cables colgarán de dos
pescantes con contrapesos ubicados en la cubierta. Incluye protecciones
en la parte inferior de la fachada.
FACHADA POSTERIOR
m2 Saneado del revestimiento del paramento vertical del patio interior
mediante el repicado de puntos de rotura, zonas de disgregación,
bufados, etc… Previsión de 30% de repicado.
m2 Nueva ejecución del acabado de las zonas saneadas con
revestimiento de mortero de cal, previa disposición de puente de unión,
acabado según textura existente.
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ml Saneado de las vigas anteriormente descubiertas, en la cara superior e
inferior, mediante cepillado y lijado. Aplicación de un pasivador y a la vez
puente de unión de la casa SIKA MONOTOP 910 u otro de similares
características.
m2 Aplicación de dos capas de revestimiento elástico MARITHAN
debidamente armadas con malla de fibra de vidrio sobre la nueva chapa
de mortero.
m2 Regularización del soporte y pendientes mediante capa de mortero
para losas de balcones.
m2 Suministro y colocación de pavimento de rasilla, tipo "Piera" de 14x28
cm tomadas con cemento cola, se incluye la parte proporcional de pieza
perimetral de vierteaguas con doble goterón.
m2 Extracción del pavimento existente (dos capas, el nuevo y el original),
se incluye el repicado del mortero de agarre y la carga y transporte de los
escombros a vertedero autorizado. Se extraen todas las capas para
descubrir la cara superior de las viguetas metálicas y, a su vez, obtener un
grueso suficiente para colocar el nuevo pavimento con holgura suficiente
hasta la barandilla.
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TOTAL CAPÍTULO 03.- FACHADA POSTERIOR 7.193,37
m2 Preparación y pintado del techo de los balcones y canto del forjado
con dos capas de pintura de siloxanos especial para exteriores colores a
determinar según informe técnico.
ml Limpieza y rascado de la pintura deteriorada de los perfiles balcones,
dar capa de imprimación antioxidante y acabado con esmalte de
partículas férricas.
ud Picado y saneado de los anclajes en mal estado de las barandas
metálicas de los balcones y terrazas y su imprimación y posterior
empotramiento con mortero de resinas epoxi.
ud Reconstrucción de la morfología original del frontal y cara inferior de
los balcones, con mortero especial de reparación, previa disposición de
puente de unión y armado con malla y varillas de acero inoxidable en
aquellos puntos donde se precise, para dar continuidad al mortero.
m2 Picado y saneado del frontal y zonas inferiores de los balcones, hasta
llegar al firme del forjado. Previsión del 30% de la superficie.
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TOTAL CAPÍTULO 04.- 4.267,15
m2 Desmontaje de la claraboya de vidrio con medios manuales, previo
arrancado del material de sellado entre los vidrios de la claraboya y la
estructura de soporte. Incluye los medios auxiliares necesarios y el acopio
de las piezas en buen estado para su posterior recolocación. Carga y
transporte de runa.
ml Eliminación del oxido de perfiles metálicos y de restos de pintura,
mediante el rascado con cepillo de púas, para posteriormente repintar
dicha estructura, mediante dos capas de esmalte sintético antioxidante.
Incluso perfil metálico de cumbrera.
m2 Suministro y colocación de piezas de vidrio armado para claraboya de
caja de escalera y patio interior, de geometria, espesor y características
iguales a los existentes, tipo baldosa armada de 6 mm con cantos pulidos.
Incluye la parte proporcional de limpieza y recolocación de las piezas
aprovechables, sellado con masilla de poliuretano, juntas de goma en
todos los perímetros y todos los materiales y trabajos necesarios para la
correcta ejecución de la partida.
ml Pieza de remate de plancha de aluminio, de 30 cm de desarrollo, con
pliegos, a colocar en cumbrera de claraboya de caja de escalera y patio
de luces, incluido la colocación de la base con mortero flexible e
hidrófugo y fijaciones mecánicas.
CLARABOYA
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Capítulo 01.- 439,68 €
Capítulo 02.- 11.654,88 €
Capítulo 03.- 7.193,37 €
Capítulo 04.- 4.267,15 €
TOTAL PRESUPUESTO 23.555,08
10% IVA 2.355,51
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OBRA: Gran Via de les Corts Catalanes, 312 
Data d’entrega prevista: 11/01/16 
Contacte: Adrià Iglesias Martínez (697.409.231) 
 
 
Producte          Unitats 
 
Sacos de runa pequeños       30 
Minicontainer de 1m3        3 
Cepillo de púas metalicas de mano      1 
Mapefer 5kg         1 
Mortero M-7.5         7 
Imprimación de Mariseal 5L o 15L (la más pequeña)   1 
Mariseal 250 aqua 5L        1 
Red de vellón de sistema Mariseal 250, solo10ml    1 
Discos de vidia  para mola pequeña     2 
Mortero cola flexible de exterior       3 
Ud. Rasilla tipo piera de 28*14cm      92 
Ud. Vierteaguas de rasilla tipo piera de 28*14cm    42 
Paquete de cruzetas de 3mm       2 
25Kg de Borada ultracolor de Mapei, color gris cemento  1 
5L de primer G de Mapei       2 
Ml de varilla de rea inoxidable de 6mm de diametro   2 
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Client: CCPP Rambla Brasil, 14 
Direcció facultativa: Miguel Ángel Sanchez Arevalo 
Inici de l’obra: Setembre de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Projecte Tècnic: Adrià Iglesias Martínez 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Avís de neteja d’obra vista 
3. Opcions de paviments 
4. Treball de micra projecció de pedra artificial 
5. Planificació de tasques i materials 
6. Anotacions d’obra 
7. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud.
Capítol 02.







REPARACIÓ COMPLETA DE FAÇANA
Bastida tubular fixa, pòrtic 90 cm. m2 Subministrament, muntatge,
aprofitament i desmuntatge de bastida tubular fixa, homologada,
ancorada a façana amb un mínim d'un ancoratge cada 20 m2, amb
plataformes de treball d'amplada mínima 60 cm, amb sòcols, baranes,
escales, portons i resta d'elements homologats segons Normativa vigent,
així com formació de pòrtic inferior protegit pel pas de vianants, de
mesures minimes 90x210 cm, en compliment del Codi d'Accessibilitat de
Catalunya. Inclòs senyalització de la bastida a nivell de planta baixa, amb
balissament de colors vistosos, i enllumenat amb luminàries estanques,
segons Normativa.
Lones evaquació bastida. m2 Subministrament, muntatge, aprofitament i
desmuntatge de lones d'evaquació de PVC a la part inferior de la
bastida, específicament dissenyades per tasques de neteja amb aigua a
pressió, provista d'orificis específics per la connexió de les mànegues
d'evaquació, i embolicant la primera planta de la bastida, inclús
subministrament i col·locació de les mànegues d'evaquació, i lligat
d'aquestes als peus de la bastida, per garantitzar una evaquació
controlada de l'aigua residual resultant de la neteja. 
Xarxes de protecció bastida. m2 Subministrament, muntatge, aprofitament
i desmuntatge de xarxes de protecció embolicant tota la bastida, inclús
en el coronament per sobre de l'alçada d'una persona situada a l'última
plataforma, formades per tela de nylon reforçat tipus mosquitera, cosida
en tots els seus extrems i lligada a l'estructura tubular de la bastida.
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Capítol 03.










Substitució enrajolat cornisa coronament. ml Arrencada de rajoles de
cornisa de coronament de façana principal i retirada de runa.
Regularització del suport i formació de pendents amb capa de morter.
Impermeabilització amb capa de Sikalastic 450 N. Subministrament i
col·locació de rajoles ceràmiques amb trencaaigües a l'extrem, preses al
suport amb morter cola per exteriors, i juntes reblertes amb beurada
flexible.
Sanejament i pintat pescants pujamobles. ut Raspallat amb paper de vidre
o raspall de púes d'acer de la superfície de pescants pujamobles, així com
sanejament de la zona d'encastament a façana, fins arribar a base ferma.
Al ferro encastat al descobert, desoxidat i passivat amb Sika Top Armatec
110 EpoCem, i posterior reblert amb morter de reparació Sika Monotop
612. Aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant, i dues d'acabat a
l'esmalt, de color segons indiqui l'Estudi Cromàtic que es redacti per la
sol·licitud de la llicència d'obres.
Reparació i pintat muret de coronament. m2 Sanejament de revestiment
bufat o fissurat de muret de coronament, fins arribar a base ferma.
Reparació de superfícies sanejades amb morter Sika Monotop 612, acabat
en arremolinat, imitant textura actual, grapant aquelles fissures que afectin
al parament de totxo, amb barnilles roscades inoxidables, encastades
amb resina epoxi, reblert de fissures amb Sika Top 122, i posterior emmallat.
Rascat de pintura mal adherida i posterior imprimació i pintat de muret,
per la cara que dóna a façana, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat de pintura de resines de pliolite, de color segons Estudi Cromàtic
que es redacti per la sol·licitud de la llicència d'obres.
Rejuntat coronament pedra artificial. ml Rascat de juntes de pedra artificial
del coronament de façana principal, fins eliminar molsa i altres impureses.
Rejuntat de nou amb massilla elàstica de poliuretà o borada elàstica a
base de morter de calç.
Amidament per longitud de coronament (no longitud de juntes).
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Reparació puntual mènsules pedra artificial. ut Sanejament de fissures en
mènsules de pedra artificial sota cornisa, amb sistema de martell i escarpa,
fins arribar a base ferma.
Recuperació de volums amb morters de reparació acabat amb morter
petri, imitant textura i color de les peces existents.
Reparació fissures o despreniments ampits pedra artificial. utSanejament
de fissures o zones amb despreniments en ampits de finestres de pedra
artificial, amb sistema de martell i escarpa, fins arribar a base ferma.
Rascat d'armadures que restin al descobert, i passivat amb Sika Top
Armatec 110 EpoCem.
Recuperació de volums amb morters de reparació acabat amb morter
petri, imitant textura i color de les peces existents. En cas de no aconseguir
el color, aplicació de dues capes de veladura de silicats de potassi, de
color similar a la pedra.
Subsitució ancoratges de balcons. ut Tall amb radial d'ancoratges de
balcons, tant encastats com de suport, per sota del passamà inferior, i
retirada del material sobrant i de l'encastament.
Subministrament i soldat de noves potes d'acer inoxidable, de les mateixes
mides que les retirades, incorporant pletina d'ancoratge de 100x60x5 mm
també inoxidable, ancorada a forjat amb 2 tacs mecànics Hit de Hilti. Es
convertiran totes les potes en ancoratges, per garantitzar l'estabilitat de les
baranes. Reblert amb morter de la zona d'encastament, per posteriorment
acabar amb capa de regularització i paviment, segons partida d'obra
anterior.
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Raspallat i pintat de baranes. ml Raspallat amb paper de vidre o raspall de
púes d'acer de la superfície de baranes, retirant capes de pintura mal
adherida i òxid superficial a la vista, així com sanejament dels
encastament a façana, fins arribar a base ferma. Al ferro encastats al
descobert, desoxidat i passivat amb Sika Top Armatec 110 EpoCem, i
posterior reblert amb morter de reparació Sika Monotop 612, tenyit del
color de l'obra vista. Aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant, i dues
d'acabat a l'esmalt, de color segons indiqui l'Estudi Cromàtic que es
redacti per la sol·licitud de la llicència d'obres.
Sanejament, reparació i pintat de lloses de balcons. m2 Repicat de
cantonades i arestes fissurades amb risc de despreniment (veure plànol de
situació de lesions), fins arribar a base ferma. Apertura amb tall de radial
de fissures perpendiculars a façana que es troben en sostres i frontals de
balcons. Sanejament d'armadures al descobert, mitjançant raspallat fins
eliminació de l'òxid, passivat amb Sika Top Armatec 110 EpoCem, i
posterior reconstrucció de volums amb capes successives de morter Sika
Montop 612, acabat en arremolinat, imitant textura original. Rascat
general de pintura bufada, i posterior pintat de lloses i frontals de balcons,
de color segons Estudi Cromàtic, amb dues capes de pintura per exteriors,
tipus Pliolite o similar.
Substitució ferro corrosionat baranes. ut Substitució de trams de ferro que
pel grau de corrosió no pot ser reparat en baranes de balcons, tant en
passamans com brèndoles, mitjançant tall de radial sobre ferro sa.
Subministrament i soldat de nous trams en acer inoxidable, de les mateixes
mides que els substituïts, llimant soldadures i preparat per pintar.
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Bastida tubular parcial. m2 Subministrament, muntatge, aprofitament i
desmuntatge de bastida parcial tubular fixa, homologada, ancorada a
façana amb un mínim d'un ancoratge cada 20 m2, amb plataformes de
treball d'amplada mínima 60 cm, amb sòcols, baranes, i resta d'elements
homologats segons Normativa vigent, a utilitzar en treballs de rehabilitació
de paraments verticals d'alçada no superior a 4,00 m. Inclòs xarxes de
protecció.
Reparació i pintat muret coronament. m2 Sanejament de revestiment bufat
o fissurat de muret de coronament, fins arribar a base ferma. Reparació de
superfícies sanejades amb morter Sika Monotop 612, acabat en
arremolinat, imitant textura actual, grapant aquelles fissures que afectin al
parament de totxo, amb barnilles roscades inoxidables, encastades amb
resina epoxi, reblert de fissures amb Sika Top 122, i posterior emmallat.
Rascat de pintura mal adherida i posterior imprimació i pintat de muret,
per la cara que dóna a façana, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat de pintura de resines de pliolite, de color segons Estudi Cromàtic
que es redacti per la sol·licitud de la llicència d'obres.
Substitució rajoles coronament terrat. ml Arrencada de rajoles de
coronament de terrat comunitari i retirada de runa. Regularització del
suport i anivellament amb capa de morter. Subministrament i col·locació
de rajoles de coronament amb trencaaigües als dos costats, preses al
suport amb morter cola per exteriors, i juntes reblertes amb beurada
flexible.
Substitució rajoles cornisa àtic. ml Arrencada de rajoles de cornisa de
coronament de façana reculada d'àtics i retirada de runa. Regularització
del suport i formació de pendents amb capa de morter.
Impermeabilització amb capa de Sikalastic 450 N. Subministrament i
col·locació de rajoles ceràmiques amb trencaaigües a l'extrem, preses al
suport amb morter cola per exteriors, i juntes reblertes amb beurada
flexible.
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Capítol 04.02 FAÇANA A CARRER
Subsitució rajoles coronament murets àtic 1a. ml Arrencada de rajoles de
coronament dels murets laterals del terradet de l'àtic 1a i retirada de runa.
Regularització del suport i anivellament amb capa de morter.
Subministrament i col·locació de rajoles de coronament amb trencaaigües
als dos costats, preses al suport amb morter cola per exteriors, i juntes
reblertes amb beurada flexible.
Raspallat i pintat escala accés terrat. ut Raspallat amb paper de vidre de
tota la superfície de l'escala d'accés al terrat des de la planta àtic.
Aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant, i dues d'acabat a l'esmalt,
de color segons indiqui l'Estudi Cromàtic que es redacti per la sol·licitud de
la llicència d'obres.
Reparació puntual i pintat façana reculada. m2 Sanejament de
revestiment bufat o fissurat de façana reculada d'àtics i cornisa de
coronament d'àtics, fins arribar a base ferma. Reparació de superfícies
sanejades amb morter Sika Monotop 612, acabat en arremolinat, imitant
textura actual, grapant aquelles fissures que afectin al parament de totxo,
amb barnilles roscades inoxidables, encastades amb resina epoxi, reblert
de fissures amb Sika Top 122, i posterior emmallat. Rascat de pintura mal
adherida i posterior imprimació i pintat de superfícies de façana reculada
d'àtics i cornisa, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de pintura
de resines de pliolite, de color segons Estudi Cromàtic que es redacti per la
sol·licitud de la llicència d'obres.
Reparació i pintat murets terradet àtic 1a. m2Sanejament de revestiment
bufat o fissurat de murets del terradet de l'àtic 1a (2 laterals i 1 frontal), fins
arribar a base ferma. Reparació de superfícies sanejades amb morter Sika
Monotop 612, acabat en arremolinat, imitant textura actual, grapant
aquelles fissures que afectin al parament de totxo, amb barnilles roscades
inoxidables, encastades amb resina epoxi, reblert de fissures amb Sika Top
122, i posterior emmallat. Rascat de pintura mal adherida i posterior
imprimació i pintat de murets, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat de pintura de resines de pliolite, de color segons Estudi Cromàtic
que es redacti per la sol·licitud de la llicència d'obres.
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Neteja i hidrofugació obra vista m2 Neteja amb aigua a pressió controlada
i sabó neutre en superfícies d'obra vista de façana principal, posterior
esbandit amb aigua tèbia, i impermeabilització incolora amb aplicació
d'hidrofugant a base de siloxans.
Neteja i hidrofuació coronament pedra artificial. ml Neteja de coronament
de pedra artificial amb projecció de pols de marbre micronitzat, fins
eliminar impureses i dipòsits de molsa seca. Impermeabilització superficial
incolora amb impregnació hidròfuga a base de siloxans.
Neteja, descrostonament i hidrofugació cornisa pedra artificial. ml Neteja
amb projecció de pols de marbre micronitzat i posterior descrostonament
manual de superfícies de cornisa de coronament de pedra artificial.
Impermeabilització superficial incolora amb impregnació hidròfuga a base
de siloxans.
Neteja, descrostonament i hidrofugació mènsules pedra artificial. ut Neteja
amb projecció de pols de marbre micronitzat i posterior descrostonament
manual de mènsules sota cornisa de pedra artificial. Impermeabilització
superficial incolora amb impregnació hidròfuga a base de siloxans.
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Tractament emmarcaments pedra artificial. ml Neteja amb projecció de
pols de marbre micronitzat i posterior descrostonament manual en cas
necessari, de superfícies d'emmarcaments de finestres i balconeres de
façana. Sanejament manual de fissures en la pedra, i posterior reblert amb
morter petri o pasta de juntes de calç. Impermeabilització superficial
incolora amb impregnació hidròfuga a base de siloxans.
Nota: protecció de fusteries amb lones i encintat.
Substitució paviments balcons. m2 Arrencada de paviments de balcons,
en alguns casos 2 capes, i capa de morter de presa, fins arribar a base
ferma. Regularització del suport amb capa de morter, donant pendents
cap enfora, i impermeabilització amb dues capes de Sikalastic 450 N, i
capa de morter. Subministrament i col·locació de paviment de rajola
ceràmica de gres per exteriors, amb junta ampla, presa al suport amb
morter cola per exteriors i juntes reblertes amb beurada flexible. Inclou part
proporcional de línia exterior perimetral amb trencaaigües.
En cas de realitzar-se aquesta partida, cal descomptar les partides número
03.01.07 "Substitució línia perimetral rajola de balcons" i la 03.01.09 "Neteja i
rejuntat paviment rajola Piera".
Neteja i pintat arrebossat llinda PB. m2 Neteja de brutícia acumulada
sobre llinda arrebossada de PB (sobre local farmàcia), amb aigua a pressió
controlada i sabó neutre, amb posterior esbandit amb aigua tèbia, i pintat
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de resines de Pliolite, de
color segons indiqui l'Estudi Cromàtic que es redacti per l'obtenció de la
llicència.
Tractament imposta PB pedra artificial. ml Neteja amb projecció de pols
de marbre micronitzat d'imposta de PB de pedra artificial, fins eliminar
impureses i dipòsits de molsa seca. Reparació puntual a base de morters
de reparació i morter petri, i impermeabilització superficial incolora amb
impregnació hidròfuga a base de siloxans.
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Raspallat i pintat baranes finestres Entresol. ut Raspallat amb paper de
vidre de baranes de finestres de planta entresol. Aplicació d'una capa
d'imprimació antioxidant, i dues d'acabat a l'esmalt, de color segons
indiqui l'Estudi Cromàtic que es redacti per la sol·licitud de la llicència
d'obres.
Raspallat i pintat estructura separadors balcons. ut Raspallat amb paper
de vidre de tota la superfície d'estructura metàl·lica dels separadors entre
balcons. Aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant, i dues d'acabat
a l'esmalt, de color segons indiqui l'Estudi Cromàtic que es redacti per la
sol·licitud de la llicència d'obres.
 
 








COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
Rambla Brasil, 14 
 
Senyors/es veïns/es: 
Els comuniquem que el dilluns 23 de novembre 
procedirem a la neteja de la façana principal. Els 
preguem que tanquin correctament les balconeres i 





COMUIDAD DE PROPIETARIOS 
Rambla Brasil, 14 
 
Señores/as vecinos/as: 
Les comunicamos que el lunes 23 de noviembre 
procederemos a la limpieza de la fachada principal. Les 
rogamos que cierren correctamente las balconeras y 






14 x 28 x 1
 
Fàbrica i oficines
Avinguda Barcelona, 223 · Pol. Ind. El Pla 08750 Molins de
Rei (Barcelona) España
 Telèfon +34 93 680 28 84
Fax +34 93 680 25 28
info@tercocer.com 




TEMPERATURA DE COCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350º
ABSORCIÓN DE AGUA (UNE EN ISO 10545-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 %
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN ISO 10545-4) . . . . . . . . . . . . . . 20 - 25 N/mm2
DUREZA AL RAYADO (UNE 67.101/92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO (UNE EN ISO 10545-9). . . . . . Resiste la prueba
RESISTENCIA A LA HELADA (UNE EN ISO 10545-12) . . . . . . . . . . . Resiste la prueba
COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO (UNE ENV. 12633:2003). . . . . . . . . . . . . . . Clase 3
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES (DIN 51097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRUPO B – C
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES (DIN 51130). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 9 – R 11
CUMPLEN CON LAS NORMAS UNE EN 14411 E ISO 13006 PARA EL GRUPO Alla.
LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTEN EN TODAS LAS MEDIDAS QUE ACOMPAÑAN A
NUESTRAS BASES.
RESISTENCIA QUÍMICA (UNE EN ISO 10545-13)
Productos de limpieza:
Cloruro amónico ............................................. Sin cambios
Aditivos para agua de piscinas:
Hipoclorito sódico ........................................... Sin cambios
Concentración débil:
Ácido clorhídrico ............................................. Sin cambios
Ácido cítrico .................................................... Sin cambios
Hidróxido potásico .......................................... Sin cambios
Concentración fuerte
Ácido clorhídrico ............................................. Sin cambios
Ácido láctico.................................................... Sin cambios
Hidróxido potásico .......................................... Sin cambios
COOKING TEMPERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1350º
WATER ABSORPTION (UNE EN ISO 10545-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 %
FLEXION RESISTANCE (UNE EN ISO 10545-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 25 N/mm2
SURFACE SCRATCH HARDNESS (UNE 67.101/92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
THERMAL SHOCK RESISTANCE (UNE EN ISO 10545-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes Test
RESISTANCE TO ICING (UNE EN ISO 10545-12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes Test
COEFICIENT OF FRICTION (UNE ENV. 12633:2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class 3
ANTI-SLIP PROPIERTIES (DIN 51097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUP B – C
ANTI-SLIP PROPIERTIES (DIN 51130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 9 – R 11
CARRY OUT EUROPEAN DRAFT UNE EN 14411 AN ISO 13006 TO THE GROUP Alla.
THE SPECIAL EXIST IN ALL MEASURES WHO ACCOMPANY OUR BASES.
CHEMICAL RESISTANCE (UNE EN ISO 10545-13)
Cleaning Products: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No changed
Swiming pool water additives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No changed
Low Concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No changed
High Concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No changed




Recuperació i neteja d’elements de pedra artificial 
 
Sol·licitem pressupostos separats de les següents actuacions: 
 
Nota: L’accés a l’obra es realitza des de la bastida instal·lada a la façana principal, i les actuacions es poden realizar 
des del mateix element auxiliar. L’obra disposa d’accés al servei d’aigua i electricitat. 
 
Neteja amb MPA: 
 
• 9,36 ml Coronament: Neteja de coronament de pedra artificial amb projecció de pols 
de marbre micronitzat, fins eliminar impureses i dipòsits de molsa seca.  
 
• 14,27 ml Cornisa del coronament: Neteja amb projecció de pols de marbre micronitzat i 
posterior escrostonament manual de superfícies de cornisa de coronament de pedra 
artificial.  
• 20ut – Mènsules Planta Àtic: Neteja amb projecció de pols de marbre micronitzat i 
posterior descrostonament manual de mènsules sota cornisa de pedra artificial.  
 
• 13,97 ml – Imposta de PB:  Neteja amb projecció de pols de marbre micronitzat 
d'imposta de PB de pedra artificial, fins eliminar impureses i dipòsits de molsa seca.  
 
• 198,42 Tractament emmarcaments pedra artificial. ml Neteja amb projecció de pols de 
marbre micronitzat i posterior descrostonament manual en cas necessari, de superfícies 
d'emmarcaments de finestres i balconeres de façana.  
Nota: protecció de fusteries i vidres amb lones i encintat. 
 
Hidrofugació de pedra artificial: 
 
• 9,36 ml Coronament: Impermeabilització superficial incolora amb impregnació hidròfuga 
a base de siloxans. 
 
• 14,27 ml Cornisa del coronament: Impermeabilització superficial incolora amb 
impregnació hidròfuga a base de siloxans. 
 
• 20ut – Mènsules Planta Àtic: Impermeabilització superficial incolora amb impregnació 
hidròfuga a base de siloxans. 
 
• 13,97 ml – Imposta de PB: Impermeabilització superficial incolora amb impregnació 
hidròfuga a base de siloxans. 
 
• 198,42 Tractament emmarcaments pedra artificial: Impermeabilització superficial 
incolora amb impregnació hidròfuga a base de siloxans. 
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Neteja de paraments: 
• 336,77m2 Neteja obra vista Neteja amb aigua a pressió controlada i sabó neutre en 
superfícies, tipus Fila phzero o similar, d'obra vista de façana principal, posterior esbandit 
amb aigua tèbia. Impermeabilització incolora amb aplicació d'hidrofugant a base de 
siloxans. 
• 3,28 m2 Neteja i pintat arrebossat llinda PB. Neteja de brutícia acumulada sobre llinda 
arrebossada de PB (sobre local farmàcia), amb aigua a pressió controlada i sabó 
neutre, amb posterior esbandit amb aigua tèbia. 
 
 
Hidrofugació d’obra vista: 
• 336,77m2 Hidrofugació d’obra vista. Impermeabilització incolora amb aplicació 
d'hidrofugant a base de siloxans. 
 
Per qualsevol consulta contacteu a tecnico2@aralbcn.com 
Atentament, 
 














       ARLA  
          Adria Iglesias 










A continuació detallem treballs a realizar a l’obra sita a Rambla Brasil, nº 14 de 
Barcelona, segons visita realitzada i detall de partides facilitades: 
Hidrofugació de pedra artificial: Impermeabilització superficial incolora amb 
impregnació hidrófuga a base de siloxans. 
 
 
HIDROFUGACIO                 CANTIDAD       PREU €           TOTAL € 
 
CORONAMENT 9,36 Ml 6,90€ 64,58€/Ml 
  
CORNISA DE CORONAMENT          14,27 Ml 6,90€ 98,46€/Ml
 
 
     
            ELEMENTS ORNAMENTALS: 
(Impostas, enmarcats y ménsulas) 
 
MÉNSULAS ATIC 20 UN
 
6,00€ 120€/UN
   
IMPOSTA PB      13,97 Ml 6,90€ 96,39€/Ml
 
 
ENMARCAMENTS PEDRA ARTIFICIAL    198,42 M 6,90€ 1.369,10€/M 
(Inclou protección de fusteríes i vidres) 
 
NETEJA DE PARAMENTS   CANTIDAD      PREU €            TOTAL € 




NETEJA I PINTAT ARREBOSSAT LLINDA PB 3,28M
2 6,00€             19,68€/m2 
  
HIDROFUGACIO    CANTIDAD      PREU €            TOTAL € 
















 -  La primera planta presenta un sòcol amb aplicació de un tipus de barnis 
 protector a la seva superficie. Avans de fer cap aplicació es tindrá que 
 eliminar aquesta capa de barnis mitjançant microprojecció o decapant químic. 
- Es pendrán en tot moment les mesures de seguretat corresponents, segons 
estableix la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del 31/1995 de 8 de 
noviembre. 
- Els operaris disposen de la formació adequada en prevenció de riscos en el seu 
lloc de treball, aptitud médica, i EPIS corresponents a la seva activitat, estant 
presentada la documentació abans de iniciar la activitat.  Els treballs en alçada 
están realitzats per personal format especialment per fer-los. 
-  La empresa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, per qualsevol 
contingencia que pogues passar, que seria presentada juntament amb el rebut 






Forma de pagament: 40 % a la acceptació del pressupost, mitjançant transferencia al 
compte del Banc de Sabadell nº 0081-0037-91-0001630174.  30% Durant la 
realització dels treballs i 30% al  finalitzar els treballs. 
 
I.V.A. no inclós. 
 
Quedant a l’espera de les seves noticies, rebin una cordial salutacio. 
 Cristina Hila Fernández  
Dep. Comercial Silmer Solutions Manteniments Integrals, S.L.  






De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están 
incorporados en un fichero del que es titular SILMER SOLUTIONS MANTENIMENTS INTEGRALS, SL con la finalidad de realizar las funciones propias de la 
actividad, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de accedo, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal del titular en Pl. 
Ágora 1, 08720 Vilafranca del Penedés o mediante correo electrónico info@silmersolutions.es 
 
RAMBLA BRASIL, 14: 
Viernes, 11/12: 
- Poner tapones de 20*20mm en las patas de las planta baja. (comprar tapones) 
- Repassar la piedra artificial con petratex de color de la piedra, en el 6º2ª 
- En la barandilla del  6º2ª tapar con masilla de dos componentes y pintar de negro. Es 
una pata oxidada con falta de sección. 
- Pintar la obra vista de los empotramientos de las barandillas. 
- Poner el perfil en “L” de color cobre en el àtico 2º, junto el volumen añadido. (Comprar 
sikaflex transparente y la “L” de medidas 5cm por 3cm (aprox) 
- Colocar en el 1º1ª unos azulejos que cayeron. Hablar con la vecina que los tiene dentro 
de casa. 
- Quitar los plásticos y bridas de los toldos. 
- Limpiar la parte inferior de los vierteaguas con cepillo de raíces y limpiador. 
- Limpiar las manchas de pintura de los suelos. 
- Limpiar las persianas y los vidrios de las divisorias con limpiacristales. 
Lunes 14/12: 
- Quitar todos los hierros empotrados y no útiles (clavos, clavijas,etc….) 
- Lijar la puerta y la escalera hasta la puerta, abriendo el poro y eliminando 
mínimamente el óxido. 
- Aplicar una capa fina de 3mm de Texcal liso en la caja de ascensor, solo la caja (tres 
caras). 
Martes 15/12 
- Aplicar una capa fina de 3mm de Texcal liso en la caja de ascensor, solo la caja (tres 
caras). 
Miércoles 16/12 
- Pintar los conductos y bajantes con todoterreno. 
- Pintar todo el paramento con el color de fachada, mano de fondo fijador y dos manos 










Adrià Iglesias Martínez                       


















Client: CCPP Via Augusta, 278 
Direcció facultativa: Andrés Calderón 
Inici de l’obra: Setembre de 2015 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
 
                      
   PRESUPUESTO Nº 5356-9
   MAYO DE 2015
Cod. Partida Unitats euros./Ut. Total
07.01. M2 Pintura de parte alta de paredes de toda la escalera, mediante limpieza,
masillado y lijado depequeños desperfectos, aplicación de una mano de
fondo fijador y acabado con dos manos de pintura de resinas siloxánicas,
color a escoger.
99,00 12,50 1.237,50
07.02. M2 Pintura de parte baja de paredes (zócalos) mediante limpieza, masillado
y lijado depequeños desperfectos, aplicación de una mano de fondo fijador y
acabado con dos manos de esmalte de poliuretano, en 2 colores
combinados a escoger, formando las franjas horizontales preexistentes.
49,50 19,38 959,06
07.03. M2 Pintura de techos de toda la escalera, mediante limpieza, masillado y
lijado depequeños desperfectos, aplicación de una mano de fondo fijador y
acabado con dos manos de pintura de resinas siloxánicas, color a escoger.
43,56 13,75 598,95
07.04. M2 Pintura de enrrejado de ascensor, por las dos caras, mediante limpieza
previa con aire a presión, aplicación de una primera mano completa de
esmalte de poliuretano y aplicación de una segunda mano de repaso. Para
realizar estos trabajos por el interior se deberá parar el ascensor.
56,16 35,00 1.965,60
07.05. Ml Pintura de barandilla de hierro de separación entre escalera y patio
interior, mediante lijado superficial de barrotes de hierro para mejorar la
adjerencia de la nueva pintura y aplicación de dos manos de esmalte de
poliuretano, color a escoger.
16,50 26,25 433,13
07.06. Ml Tratamiento de pasamanos de madera laterales de escalera y de remate
de barandilla de hierro de apartado anterior, mediante lijado superficial y
aplicación de dos manos de barniz satinado incoloro.
31,50 15,00 472,50
07.07. M2 Pintura de puertas de viviendas, por la cara exterior, mediante limpieza
manual, lijado superficial, plastecido y lijado de pequeños desperfectos y
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   PRESUPUESTO Nº 5356-9
   MAYO DE 2015
Cod. Partida Unitats euros./Ut. Total
02.08. M2 Pintura de ventanas de madera que dan de escalera a patinejo, por una
sola cara, mediante limpieza manual, lijado superficial, plastecido y lijado de
pequeños desperfectos y grietas de la madera y aplicación de dos manos de 
esmalte de poliuretano, color a escoger.
5,00 27,50 137,50
TOTAL 07. PINTURA ESCALERA. 6.354,24
04.01. ML Transporte, montaje, desmontaje y amortización de andamios colgantes
para acceso a la totalidad paramentos de patio 3 de la finca (patio contiguo
a caja de escalera). Consistirá en bandejas de acero suspendidas por
mecanismos manuales de elevación tipo Tractel con doble cable de
seguridad y fijadas en cubierta en pescantes de acero contrapesados. Todo
el material homologado y según normativa vigente.
3,30 113,64 375,00
04.02. M2 Picado selectivo de revocos inestables o deteriorados de paramentos de
patio y recomposición con mortero de cal predosificado tipo Texcal, una
primera capa de Texcal base y una capa de acabado de texcal fino, en
textura similar a la preexistente, se incluye la inserción de malla de armado
de fibra de vidrio con recubrimiento antiálcalis de PVC en las superficies
mayores a 1 m2. 43,50 58,75 2.555,63
04.03. Ml Previsión de cosido de grietas con grapas de varilla de rea inoxidable de
8 mm, en forma "U" de 5x30x5 cm, colocadas cada 30 cm y fijadas con
resina epoxi de anclaje en taladros y rozas perpendiculares a la grieta.
Posteriormente la grieta y regatas se rellenarán con mortero de reparación
Sika monotop 612 y se colocará malla de armado cubriendo grieta y grapas
tomada con mortero de reparación Sika monotop 620. Partida a justificar.
10,00 99,00 990,00
04. PATIO DE LUCES 3.
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   PRESUPUESTO Nº 5356-9
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Cod. Partida Unitats euros./Ut. Total
04.04. M2 Pintura de la totalidad de paramentos verticales de este patio de luces
con una mano de fondo fijador y dos manos de pintura de resinas
siloxánicas, color a escoger. 145,00 10,63 1.540,63
04.05. M2 Pintura de carpintería de ventanas, por la cara exterior, mediante
limpieza, lijado general (no decapado), aplicación de una mano de selladora
donde aparezca madera sin pintura y acabado con dos manos de esmalte
de poliuretano satinado, color a escoger. 9,60 27,30 262,08
TOTAL 04. PATIO DE LUCES 3. 5.723,33
8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CENTRALIZACIÓN CONTADORES HES HAZEMEYER DE 11MOD.
CONTADOR MONOFÁSICO, TRES TRIFÁSICOS CON INTERRUPTOR
GENERAL Y SOBRE TENSIONES SEGÚN NORMATIVA NUEVA
1,00
UNEX 73071-2 ML CANAL BLANCO NIEVE 40X60 PVC-M1 21,00
UNEX 73083-2 ML CANAL BLANCO NIEVE 60X110 PVC-M1 6,00
UNEX 73086-2 ML CANAL BLANCO NIEVE 60X190 PVC-M1 9,00
UNEX 73088-2 ML CANAL BLANCO NIEVE 60X230 PVC-M1 13,00
UNEX 73082-2 ML CANAL BLANCO NIEVE 60X90 PVC-M1 13,00
VARIOS ACCESORIOS CANAL UNEX 1,00
MTS TOXFREE AFUMEX 3X16MM+1.5MM 750V 206,00
MTS TOXFREE AFUMEX 5X16MM+1,5 750V 58,00
INSTALACIÓN TIERRA DEL EDIFICIO CON PIQUETAS DE 2 MTS Y 
CABLE TIERRA DE 35 MM Y CAJA DESCONECTADORA
1,00
COMETIDA DESDE CGP EXTERIOR EXISTENTE A CENTRALIZACIÓN 
CON CABLE AFUMEX 150 MM 1000V AFUMEX
104,00
INSTALACIÓN ALUMBRADO ESCALERA EXISTENTE CON 
PERMANENTES, LÍNEA 1,00
DE ENCHUFE ANTENA, COLOCANDO APLIQUES EXISTENTES
INSTALACION ALUMBRADO EMERGENCIA 70 LUMENS X 4 UNIDADES 1,00
INSTALACIÓN LÍNEA ALIMENTACIÓN ASCENSOR CON CABLE AFUMEX
1,00
PRESUPUESTO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES EN PORTERÍA,
INSTALACIÓN Y ADECUAR ESCALERA SEGÚN NORMATIVA, DAR DE BAJA
CONTADOR ESCALERA DEJANDO SOLO ASCENSOR.
1,00
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   MAYO DE 2015
Cod. Partida Unitats euros./Ut. Total
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARMARIO DE TABLERO
DE DM IGNÍFUGO DE DIMENSIONES 110 X 210 CM,
ACABADO POR EL EXTERIOR CON UNA MANO DE
SELLADORA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO,
COLOR A ESCOGER.
TOTAL 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 12.671,04
TOTAL PRESUPUESTO 24.748,61
I.V.A. 10% 2.474,86
TOTAL PRESUPUESTO (I.V.A. INCLUIDO) 27.223,47
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL
1,00
1,00
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01,01,01 m2 Muntatge lloguer i desmuntatge de bastida tubular. 640,90 640,90 0%
01.01.02 pa Seguretat i salut Inclos
01.01.03 pa Gestió de residus
01.02 REHABILITACIÓ DE FAÇANA
01.02.01 m2 Reparació parament inferior balconades 96,40 96,40 0%
01.02.02 ml Formació de goteró balcons 105,00 105,00 0%
01.02.03 m2 Reparació terres de balcons façana principal 233,60 233,60 0%
01.02.04 ml Segellat cobertes planta àtic i sobreàtic 44,20 44,20 0%
01.02.05 ut Tractament base pilars metàlics 7,00 7,00 0%
01.02.06 m2 Reparació de parament vertical en façana reparat reparat
01.02.07 m2 Reparació de junta de dilatació en coberta 13,00 13,00 100%
01.02.08 m2 Substitució de peces de paviment trencades 10,00 10,00 0%
01.02.09 ml Realització de junta entre edificacions 8,00 8,00 0%
01.02.10 ml Reparació de pilars de façana 32,00 32,00 0%
01.02.11 ml Tractament de baranes metàl·liques 168,50 168,50 0%
01.02.12 m2 Pintat de paraments horitzontals exteriors 192,00 192,00 0%
01.02.13 m2 Pintat de paraments verticals exteriors 151,20 151,20 0%
01.03 REPARACIÓ DE 4 PATIS
01.03.01 ut Sistema de treballs verticals 4,00 4,00 100%
01.03.02 ud Sum y col de extractores 4,00 4,00 100%
01.03.03 ud Reparación puerta registro patinejos. 2,00 2,00 50%
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com




01.03.04 ud Desmontaje de claraboyas y posterior montaje 4,00 4,00 100%
01.03.05 ml Saneado y pintura de elementos metálicos 5,00 1,00 100%
01.03.06 kg Suministro y colocación de nuevos perfiles metálicos 50,00 0,00 0%
P.A. Derribo de falso techo de baño de vivienda 2º 1ª 1,00 1,00 0%
ud Catas de supervisión de jacena en zona de baños  pisos 8,00 8,00 0%
ud Catas decomprobación de techo de habitaciones 7º1ª y salón 7º2ª,
            
3,00 3,00 0%
01.03.07 ml Reparación bajantes 12,00 12,00 100%
01.03.08 pa Limpieza de fondo de patios de ventilación 4,00 4,00 100%
01.04 FACHADA INTERIOR DE ISLA (02)
01.04.01 pa Sistema de trabajos verticales 1,00 1,00 100%
01.04.02 ml Repicado zonas 37,50 37,50 50%
01.04.03 ml Formación junta de dilatación
01.04.03.01 Aplicación de nuevo mortero mixto de cal 37,50 37,50 0%
01.04.03.02 Formación de junta nueva mediante el sellado con masilla de poliuretano 37,50 37,50 0%
01.04.03.03 Aplicación de tres capas de pintura de siloxanos 37,50 37,50 0%
01.04.04 pa Adecuación cableado antena Inclós
A5502-5.1 P.A. Picado de recrecido de ladrillo que pasa por delante de pilar estructural 1,00 0%
A5502-5.2 P.A. Tratamiento de la cara y aletas que quedan vistas de los pilares 1,00 0%
A5502-5.3 P.A. Recuperación del volúmen picado desde el perfil empotrado 1,00 0%
A5502-5.4 P.A. Soldadura de conectores de varilla de rea de 10 mm de diámetro 1,00 0%
01.05 PATIO DE LUCES
01.05.01 pa Andamiaje 1,00 1,00 100%
01.05.02 m2 Claraboyas 63,96 63,96 100%
01.05.02.01 m2 Vidrios tipo baldosilla 23,96 100%
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01.05.03 m2 Repicado de zonas agrietadas y/o con falta de adherencia de
t  
90,80 90,80 100%
01.05.04 Aplicación de nuevo mortero mixto de cal en paramentos verticales 90,80 90,80 100%
01.05.05 Aplicación de tres capas de pintura de siloxanos, 1.634,40 34,00 100%
01.06 COBERTA COMUNITARIA
01.06.01 pa Acceso a paramentos verticales exteriores de barandilla 1,00 1,00 100%
01.06.02 m2 Repicado de zonas agrietadas y/o con falta de adherencia de
t  
4,36 8,72 100%
01.06.03 m2 Aplicación de nuevo mortero mixto de cal 4,36 8,72 100%
01.06.04 m2 Aplicación de tres capas de pintura de siloxanos 21,80 21,80 100%
01.06.05 ml Suministro y colocación de pieza cubremuros cerámica en pared de 45,40 45,40 100%
01.06.06 ud Arrancado puntual de pavimento de cubierta 01 en la zona de desagües 4,00 4,00 100%
01.06.07 ud Catas de supervisión de jacena 18,00 7,00 15%
01.07 BALCONS FAÇANA POSTERIOR
01.07.01 m2 Substitución de piezas de pavimento rotas en balcones fachada
posterior 32,00 10,00 100%
01.07.02 Ud Reparación de anclajes de baranda
01.08 VARIOS
01.08.01 pa Substitución de sifón de piso 2º1ª, desagüe PVC en piso inferior 1º1ª. 1,00 1,00 0%
01.08.02 pa Comprobación humedades fachada posterior 1º4ª SIN CARGO
01.08.03 ud Sustitución de vidrios de separación rotos en divisoria terrazas 3,00 3,00 100%
01.08.04 ml Pintado con dos manos de pinturaplacas de fibrocemento de ático 22,00 44,00 0%
01.08.05 ml Sustitución de reja de religa de recogida de aguas 2,00 2,00 0%
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01.08.06 pa Reparación fisuras en pared terraza en zona marco ventana y barandilla
terraza ático 3ª. 1,00 1,00 0%
01.08.07 pa Comprobaciones diversas: gotera sobreático 1ª, humedad baño ático 3ª
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TOTAL CAPÍTOL 1.- 3.452,40
m2 Subministrament, muntatge i posterior desmuntatge de mitjans auxiliars
d’accés, resolts mitjançant bastides d’elements modulars prefabricats de
mecanotub de base regulable, abastant totes les superfícies de façana
posterior objecte d’intervenció, en tota la sevaalçada, facilitant les
plataformes d’accés i de treball necessàries per als operaris de l’obra.
Les bastides i mitjans auxiliars d’accés es disposaran sobre la base ferma
del pla de terrassa posterior en planta primera. S’instal·laran correctament
fixades als paraments de façana posterior a intervenir.
Plataformes d’amplada de pas mínima 60cm i alçada lliure de pas
mínima 200cm. Estaran dotades d’escales per a l’accés i desplaçament
vertical interior.
Subministrament, muntatge i posterior desmuntatge d’elements de
protecció i seguretat, segons normativa vigent. Tant els operaris de
muntatge com els treballadors de l’obra estaran equipats amb les
mesures de seguretat preceptives per a treballs en alçada.
Tots aquests sistemes de protecció (lones impermeables de protecció
inferior i punts de desguàs, xarxes de protecció de poliamida col·locada
en tota la superfície envoltant exterior de la bastida, baranes, sòcols,
proteccions anticaiguda, elements de senyalització,...) estaran
homologats segons normativa CEE, es muntaran degudament equipats
amb previsió de tots els elements de seguretat, mesures d’accessibilitat i
protecció necessàries segons normatives vigents per tal de preservar els
àmbits d’actuació, edificacions veïnes, usuaris de l’edifici i els mateixos
operaris d’obra de possibles despreniments i caigudes d’objectes.
Caldrà preveure els mitjans necessaris per a la descàrrega, manipulació i
transport en obradels mitjans auxiliars i de protecció per a la seva
instal·lació definitiva.
01.- Muntatge i instal·lació de mitjans auxiliars d’accés i protecció.Treballs
previs
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02.- Sanejament de revestiments d’acabat en paraments exteriors i lloses
de balcons de façana posterior
m2 Repicat i sanejament de superfícies d’acabat corresponents a
paraments exteriors de façana posterior, lloses inferiors de balcons,
mitgeres laterals i paraments perimetrals exteriors de terrasses posteriors en
planta primera. S’actuarà en totes aquelles zones de revestiment exterior
d’acabat on es detecti mal estat de conservació, existència d’esquerdes,
falta d’adherència i de cohesió del revestiment existent, deixant la base
de suport perfectament neta i sanejada. Es retirarà la runa resultant
d’aquestes actuacions fins a abocador municipal autoritzat.
Estimació de superfície a intervenir 20% del total de part massissa dels
tancaments corresponents als àmbits exteriors de façana posterior
anteriorment relacionats. Especialment es sanejaran les superfícies
corresponents a la franja de coronament superior de façana posterior
corresponent a plantes àtic i sisena, cares inferiors de voladissos de
balcons en plantes superiors, baranes perimetrals de terrasses posteriors en
planta primera, així com totes aquelles zones de la resta de paraments
que mostrin símptomes de despreniment.
Es procedirà també a l’eliminació de materials obsolets i no procedents
existents en els paraments exteriors de façana posterior. Es repassaran i
taparan forats obsolets existents.
Es procedirà posteriorment al revestiment de les zones sanejades
mitjançant l’aplicació de morter restaurador hidròfug sense retracció per
a exteriors tipus Sika Top 122 o similar, prèvia col·locació de malla de fibra
de vidre ‘mallatex’ embeguda en les zones d’intervenció, deixant les
superfícies d’acabat exterior perfectament consolidades per al seu
posterior pintat definitiu, procurant la seva integració i homogeneïtat amb
els acabats existents en la resta dels paraments a conservar. És
expressament prohibit l’ús de ciment Pòrtland.
Pel que fa a les terrasses exteriors de planta primera i àtic, es preveurà
també el rejuntat puntual de minvells existents en aquelles zones que
mostrin manca de rejuntat o juntes obertes per manca de material.
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m2 Extracció i retirada de la totalitat del revestiment de peces
ceràmiques tipus gresite corresponent als paraments perimetrals exteriors
de terrassa posterior i mitgeres laterals de planta àtic. Es procedirà a
l’extracció de tot l’aplacat ceràmic anteriorment esmentat, deixant
perfectament neta la base de suport del parament.
Sanejament i consolidació de les superfícies corresponents a les zones de
paraments anteriorment relacionades. Reparació de possibles esquerdes
existents, eliminació de parts desadherides o amb manca de cohesió dels
suports, deixant la base del parament perfectament neta i consolidada. Es
retirarà la runa resultant d’aquestes actuacions fins a abocador municipal
autoritzat.
Es procedirà posteriorment al revestiment de les zones sanejades
mitjançant l’aplicació de morter restaurador hidròfug sense retracció per
a exteriors tipus Sika Top 122 o similar, prèvia col·locació de malla de fibra
de vidre ‘mallatex’ embeguda en les zones d’intervenció, deixant les
superfícies d’acabat exterior perfectament consolidades per al seu
posterior pintat definitiu, procurant la seva integració i homogeneïtat amb
els acabats existents en la resta dels paraments a conservar. És
expressament prohibit l’ús de ciment Pòrtland.
ml Extracció i retirada de remats ceràmics existents en tots els perímetres
volats corresponents a les lloses de balcons de façana posterior, fins deixar
al descobert la cara superior d’aquests remats perimetrals. Es procedirà
prèviament a efectuar tall amb radial de la franja del perímetre a extreure 
per preservar intacte la resta de paviments d’acabat a conservar
d’aquests balcons.
Extracció i retirada dels ràfecs de remat perimetral de planxa metàl·lica
disposats en diversos balcons de façana posterior.
Sanejament i consolidació de les superfícies corresponents a la cara
superior de les zones de remats perimetrals anteriorment intervingudes,
deixant la base de suport perfectament neta i consolidada. Es retirarà la
runa resultant d’aquestes actuacions fins a abocador municipal autoritzat.
Impermeabilització de la cara superior d’aquests remats perimetrals de
lloses de balcons mitjançant l’aplicació de dues mans de revestiment
impermeabilitzant Sikalastic 612, una primera capa amb malla de fibra de
vidre embeguda i una segona mà d’acabat, aplicades sobre la base de
remat perimetral perfectament neta, prèviament sanejada i consolidada.
Subministrament i col·locació de nous remats perimetrals resolts amb
peces de trencaaigües de ceràmica fina de color natural amb goteró
volat a l’exterior de dimensions 14x28cm fixades a la base de suport
mitjançant morter adhesiu i elàstic especial per a exteriors. Es deixaran
perfectament rejuntades amb abeurada elàstica per a exteriors, amb el
pendent i volada exterior necessaris que garanteixin la correcta
evacuació de l’aigua de pluja d’aquests remats.
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ml Execució de noves fixacions corresponents a l’aplacat de peces de
pedra artificial a conservar que conformen tots els remats perimetrals de
voladissos de balcons i fronts de forjats en paraments de façana posterior.
Subministrament i aplicació de tacs químics i fixacions resoltes amb varilla
roscada d’acer inoxidable de cap pla, per tal de garantir la correcta
subjecció i estabilitat d’aquest aplacat existent a la base de suport dels
cantells de balcons i paraments de façana posterior.
S’utilitzaran ancoratges de tipus puntual i directe, resolts amb varilla
roscada de cap pla d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre i 10cm de
longitud (tres ancoratges per peça), sense regulació vertical, que es
subjectaran a la base de suport existent encastats mitjançant perforació
prèvia i injecció de resina d’alta resistència de dos components.
Inclou el repàs, sanejament i reparacions superficials de desperfectes,
reomplert d’arestes en totes aquelles peces prefabricades a conservar
que mostrin símptomes de despreniment o manca de conservació del
revestiment d’acabat, deixant-les perfectament acabades i
consolidades.
Rejuntat dels junts d’unió entre les peces d’aplacat i el parament de
façana o perímetre de balcons, mitjançant l’aplicació de cordó continu
elàstic tipus Sikaflex o similar, garantint la correcta estanquitat i segellat
d’aquests junts d’unió.
ml Neteja de peces prefabricades corresponents als remats perimetrals de
balcons i fronts de forjats, per mitjà de màquina hidro-netejadora amb doll
d’aigua a pressió i temperatura, controlada mecànica o manualment
segons les condicions de les superfícies a aplicar. S’utilitzaran els
detergents adients depenent de les característiques de cada superfície a
tractar. S’eliminaran les acumulacions de pols, brutícia i restes de pintures
desadherides, deixant les superfícies perfectament netes i aptes per a les
actuacions de tractament
d’acabat a efectuar posteriorment.
Tractament superficial d’acabat i protecció en peces prefabricades
corresponents als remats perimetrals de balcons i fronts de forjats. En el cas
que sigui necessari, es consolidaran i repararan puntualment les peces
existents a conservar que mostrin alguna esquerda o escrostonament en el
seu acabat, mitjançant l’aplicació de morter restaurador d’alta
resistència especial per a exteriors.
Un cop perfectament netes i sanejades aquestes superfícies, es procedirà
a l’aplicació de dues capes de revestiment protector hidrofugant, incolor,
impermeable i de gran resistència a la intempèrie. L’acabat serà
transparent i mate, preservant l’aspecte original d’aquestes peces
prefabricades a conservar.
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
                      
                      PRESSUPOST Nº 5645
                      novembre 2014
Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
N OTA:
N OTA:




TOTAL CAPÍTOL 3.- 1.944,12
ml Extracció i retirada dels remats de rajola ceràmica simple existents,
materials sobrers, sanejament i preparació de superfícies corresponents als
coronaments superiors en paraments laterals de mitgeres, baranes
perimetrals d’obra corresponents a la terrassa posterior en planta àtic i a
les terrasses posteriors en planta primera.
Sanejament i consolidació de les superfícies corresponents al coronament
superior de les zones de remats perimetrals anteriorment intervingudes,
deixant la base de suport perfectament neta i consolidada. Es retirarà la
runa resultant d’aquestes actuacions fins a abocador municipal autoritzat.
Subministrament i col·locació de nous remats perimetrals en tots els
coronaments superiors de paraments d’obra anteriorment relacionats.
Aquests nous remats es resoldran amb peces de passamà amb
trencaaigües de ceràmica fina de color natural de dimensions 20x20cm,
amb formació de doble goteró volat cap a l’exterior a banda i banda,
fixades amb morter adhesiu i elàstic especial per a exteriors sobre el
coronament de barana perfectament net i sanejat. Es deixaran
perfectament rejuntades amb abeurada elàstica per a exteriors, com a
solució de continuïtat en tot el remat longitudinal superior de la barana
per tal de garantir la correcta evacuació d’aigua de pluja.
03.- Substitució de remats trencaaigües en baranes i coronaments
superiors de façana posterior
No està contemplada en pressupost la substitució de les peces
prefabricades existents que es puguin trencar pel propi deteriorament i
manca de conservació d’aquestes en el decurs de l’execució de les
noves fixacions. En el cal que sigui necessari, caldrà procedir al
subministrament i col·locació de noves peces de pedra artificial de les
mateixes característiques d’acabat, tonalitat, color, gruixos i dimensions
que la resta de peces existents, restituint l’estat original d’aquests acabats.
Aquestes intervencions no contemplen cap actuació o modificació en els
paviments de balcons i terrasses posteriors de planta primera i àtic, que es
conservaran íntegrament donat que no s’han observat patologies
derivades de filtracions o manca d’estanquitat de les solucions
impermeables corresponents a aquests àmbits. En conseqüència,
l’execució de les intervencions plantejades preveuran les mesures de
protecció necessàries per preservar intactes els acabats de tots aquests
revestiments i paviments a conservar.
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TOTAL CAPÍTOL 4.- 4.042,08
m2 Es procedirà inicialment a la neteja prèvia de superfícies exteriors
corresponents a paraments verticals, baranes perimetrals i cares inferiors
de lloses de balcons, mitjançant raspallat manual amb sabó neutre o
mecànicament per mitjà de màquina hidro-netejadora amb doll d’aigua
a pressió controlada. S’eliminaran les acumulacions de pols, brutícia i
restes de pintures desadherides, deixant les superfícies dels paraments i
lloses de balcons perfectament netes i aptes per al seu pintat definitiu.
Un cop netes les superfícies a pintar, es procedirà a l’aplicació d’una
capa d’imprimació fixadora consolidant sobre la base de suport existent,
per tal de donar major resistència i cohesió a la base del parament
gràcies al seu poder de penetració i a la seva funció fixadora. Aquest
material permet homogeneïtzar la textura base del parament creant al
mateix temps pont d’adherència entre el suport i el nou revestiment de
pintura a aplicar, garantint la perfecta adhesió entre tots dos materials.
Pintat de les superfícies d’acabat corresponents als àmbits exteriors de
façana posterior anteriorment relacionats. S’aplicaran dues mans de
pintura acrílica siloxànica especial per a exteriors, de primera qualitat i
d’altes prestacions de durabilitat i gran resistència a la intempèrie,
garantint al mateix temps una gran capacitat elàstica, impermeable,
transpirable i d’adhesió a les superfícies de suport. L’acabat serà mat llis,
amb una lleugera textura, la qual permetrà ocultar les petites
imperfeccions que pugui tenir la base de suport, igualant i unificant la
textura de totes les superfícies d’acabat dels paraments exteriors. Colors
d’acabat a consensuar entre la Propietat i la Direcció Facultativa.
04.- Pintat de paraments i baranes exteriors de façana posterior
prèviament restaurats
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ut Substitució de fixacions inferiors i laterals corresponents a les baranes
metàl·liques de balcons en façana posterior. Es procedirà a la supressió
de les actuals fixacions metàl·liques directament encastades a la llosa del
balcó o paraments de façana, mitjançant tall amb radial, procedint
posteriorment a l’extracció de perfil i sanejament de les zones
d’encastament. S’evitaran les fixacions encastades per tal de garantir
d’aquesta manera la conservació dels nous ancoratges i la durabilitat
dels revestiments d’acabat en les zones de
subjecció.
Subministrament i col·locació de nous ancoratges metàl·lics de superfície,
resolts amb plaques d’acer inoxidable de superfície (no encastades) i tacs
químics, garantint la correcta fixació i estabilitat de la barana tant a la
llosa del balcó com al parament de façana.
ml Sanejament, reparació i pintat de baranes metàl·liques i reixa lateral a
conservar corresponents als balcons de façana posterior.
Sanejament, neteja i raspat de l’òxid existent en les superfícies de totes les
baranes i reixa a conservar per mitjans manuals o mecànics, fins a quedar
netes de rovell i pintures desadherides. Posterior pintat de totes aquestes
baranes metàl·liques, mitjançant l’aplicació de dues capes d’imprimació
de mini antioxidant i dues capes d’acabat, perfectament llis i homogeni,
resolt amb esmalt sintètic de primera qualitat especial per a exteriors i
d’elevada
resistència a la intempèrie. Acabat a un o dos colors, segons criteri
d’acabat a consensuar entre la Propietat i la Direcció Facultativa.
05.- Sanejament, reparació i pintat de baranes i divisòries metàl·liques
existents
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05.03
1,00 1.236,00 1.236,00







ut Extracció i retirada de mampara lateral divisòria, disposada en el
coronament lateral dret de terrassa posterior en planta àtic, donat el seu
mal estat de conservació actual, que dificulta el sanejament i pintat de
l’estructura perimetral de suport existent. Inclou la seva retirada a
abocador municipal autoritzat.
Subministrament i col·locació de nova mampara divisòria, de dimensions i
característiques anàlogues a la existent, resolta amb estructura d’alumini
lacat, fixacions superficials en obra (no encastades) d’acer inoxidable i
tancament resolt amb vidre laminat de seguretat tipus securit o similar de
5+5 mm de gruix i butiral intern translúcid, perfectament instal·lada i
acabada, garantint la seva correcta fixació i estabilitat en obra.
06.- Altres treballs
pa Reparació puntual per a la restitució de teula ceràmica despresa en
ràfec de remat superior corresponent a la terrassa posterior de planta àtic,
mitjançant la col·locació de teula ceràmica de característiques
anàlogues a la resta de teules existents en aquest àmbit. Es deixarà la
superfície d’intervenció perfectament acabada i consolidada, garantint
la correcta subjecció de les peces de remat existents en aquest ràfec.
OPCIONAL.
ut Neteja de fusteries i persianes exteriors a conservar corresponents a
façana posterior, per mitjans manuals o mecànics. S’utilitzaran els
detergents adients depenent de les característiques de cada superfície a
tractar.
S’eliminaran les acumulacions de pols i brutícia, deixant les superfícies de
fusteries i persianes exteriors perfectament netes.
No es contempla cap actuació de restauració, substitució o pintat de
fusteries i persianes corresponents a tancaments i obertures existents en
façana posterior.
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06.03
1,00 180,00 180,00
TOTAL CAPÍTOL 6.- 554,40
Capítol
07,01
TOTAL CAPÍTOL 7.- inclòs
Capítol 01.- 3.452,40 €
Capítol 02.- 12.574,56 €
Capítol 03.- 1.944,12 €
Capítulo 04.- 4.042,08 €
Capítol 05.- Sanejament, reparació i pintat de baranes i divisòries metàl·liques existents 6.882,24 €
Capítol 06.- 554,40 €
Capítol 07.- Gestió de residus inclòs
TOTAL PRESUPUESTO 29.449,80
10% IVA 2.944,98
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) 32.394,78
Altres treballs
pa Un cop enllestits els treballs de restauració previstos en els àmbits de
façana posterior, es preveurà la correcta disposició i grapat per a la
fixació definitiva de filats d’instal·lacions existents en els paraments
exteriors d’aquesta façana i mitgeres laterals, retirant aquells que siguin
obsolets.
pa Totes aquestes intervencions anteriorment descrites preveuran la
gestió, neteja i retirada de residus i runa resultant de totes les actuacions
plantejades, incloent el transport d’aquestes runes i residus inerts generats
fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
07.- Gestió de residus
Pintat de paraments i baranes exteriors de façana posterior prèviament
restaurats
Substitució de remats trencaaigües en baranes i coronaments superiors de
façana posterior
Resumen
Muntatge i instal·lació de mitjans auxiliars d’accés i protecció.Treballs 
Sanejament de revestiments d’acabat en paraments exteriors i lloses de
balcons de façana posterior
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VISITA D’OBRA – 14/10/2015 – INDÚSTRIA, 108 
 
Aquest matí hem fet nova visita d’obra amb l’Adrià Iglesias d'Arla per acabar de concretar les actuacions 
plantejades de consolidació i remat perimetral de lloses de balcons, un cop ja han estat sanejats tots 
aquests remats. Tot es desenvolupa segons el previst. 
 
Únicament comentar-te diverses coses en relació a l’acta de la visita passada. 
 
- L’Adrià em confirma que les fixacions amb tac químic de les peces prefabricades dels balcons a 
conservar ja estan incloses en el pressupost. 
- També està inclòs el pintat de la reixa lateral que corona la paret mitgera dreta. 
- Li he confirmat tal com varem quedar amb tu que caldrà preveure la reparació, pintat i col·locació de 
remats trencaaigües de les baranes perimetrals del pati posterior de planta primera vinculat al local. 
- Pel tema de l’armari situat en el balcó del 2on 3a, finalment han quedat amb el president que miraran 
de fer l’actuació sense que sigui necessari treure’l. 
- Les noves peces de remat trencaaigües que es col·locaran en els balcons serna de tipus ceràmic, com 
estava previst en pressupost. 
- Pel que fa a les esquerdes existents en les partes laterals mitgeres, no es pot repicar el revestiment 
existent, donat que està molt agafat a la base de suport i es trenca. Hem decidit desestimar el grapat de 
les esquerdes localitzades en aquests paraments laterals, passant a sanejar la zona afectada 
superficialment i intentar refer el revestiment amb un morter elàstic amb mallatex intern per evitar que 
torni a aparèixer la fissura. 
 
Queden pendents de concretar els següents punts: 
 
- Què fem amb el revestiment de gresite de planta àtic. Conservar-lo i reparar-lo o bé extreure’l per fer 
un nou revestiment continu de morter acabat pintat. Jas em diràs alguna cosa quan ho hagin decidit. 
- Definir els colors d’acabat de façana i baranes. Hem acordat amb el president que farem una proposta 
d’acabats de cara a la primera setmana de novembre, quan l’obra ja estigui més avançada.  





Adrià Iglesias Martínez                       


















Client: CCPP Moianés, 48 
Direcció facultativa: Xavier Sunyol 
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2. Formigó polímer 
3. Detall constructiu de façana principal 
4. Anotacions d’obra 
5. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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1. FACHANA PRINCIPAL
01.01 M2 Suministro, montaje, aprovechamiento y desmontaje de andamio tubular
fijo, homologado, anclado en fachada con un mínimo de un anclaje cada 20
m2, con plataformas de trabajo de anchura mínima 60 cm, con zócalos,
barandillas, escaleras, portones y demás elementos homologados según
Normativa vigente, así como formación de pórtico inferior protegido por el
paso de peatones, de medidas mínimas 90x210 cm, en cumplimiento del
Código de Accesibilidad de Cataluña. Incluido señalización del andamio a
nivel de planta baja, con balizamiento de colores vistosos, y alumbrado con
luminarias estancas, según Normativa.
230,40 0,00 0,00
01.02 M2. Suministro, montaje, aprovechamiento y desmontaje de redes de
protección envolviendo todo el andamio, incluso en el coronamiento por
encima de la altura de una persona situada en la última plataforma,
            
115,20 0,00 0,00
01.03 M2. Suministro, montaje, aprovechamiento y desmontaje de lonas de
evacuación de PVC en la parte inferior del andamio, específicamente
diseñadas para tareas de limpieza con agua a presión, provista de orificios
específicos para la conexión de las mangueras de evacuación, y
envolviendo la primera planta del andamio, incluso suministro y colocación
de las mangueras de evacuación, y ligado de éstas a los pies del andamio,
para garantizar una evacuación controlada del agua residual resultante de la
limpieza.
6,40 0,00 0,00
01.04 M2. Derribo de revestimiento de fachada ( Cantos de Forjado ), con medios
manuales o mecánicos, carga de escombros y transporte a vertedero.
64,00 0,00 0,00
01.05 M2. Repicado integral de revocos de techos de balcones, hasta llegar a
base firme, incluyendo rascado de armaduras que queden al descubierto,
hasta eliminar el óxido superficial. 64,00 0,00 0,00
01.06 Ml. Arranque de la línea perimetral de pavimentos de balcones, mediante
corte de radial y retirada unitaria de las piezas y su material de toma, carga
de escombros y transporte a vertedero. 64,00 0,00 0,00
01.07 Ut. Saneamiento de la zona de anclajes de barandilla en paredes de
fachada, repicando el mortero a su alrededor, entrando 3 cm como mínimo
descubriendo el hierro interno, y cepillado del mismo con cepillo de púas de
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01.08 Ml. Una vez cepilladas las armaduras, pasivado de las mismas con Sika Top
Armatec 110 época, incorporando armaduras de forma puntual a criterio de
la DF en función del resultado del saneamiento. Regularización de las
superficies con una capa de mortero Sika Monotop 612, acabado en
fratasado.
64,00 0,00 0,00
01.09 Ml. Suministro y colocación de pieza cerámica (y/ o Hormigón Polimero )
para exteriores, provista de goterón extremo, colocada sobre superficie
previamente regularizada con mortero, toma al soporte con mortero cola
para exteriores y juntas rellenas con lechada flexible.
64,00 0,00 0,00
01.10 M2. Limpieza superficial para eliminar el polvo de la obra. Aplicación de una
capa de imprimación y dos de acabado de pintura de resinas de pliolite, de
color según Estudio Cromático.
96,00 0,00 0,00
01.11 M2. Aplicación de 2 ,manos de pintura esmalte sintetico previo lijado
superficial , y tratamiento de las zonas oxidadas.
25,60 0,00 0,00
TOTAL 1. FACHADA PRINCIPAL. 0,00
2. CUBIERTA GENERAL Y PATIOS
02.01 P.A. Andamio tubular fijo, pórtico 90 cm. Suministro, montaje,
aprovechamiento y desmontaje de andamio tubular fijo, homologado,
anclado en fachada con un mínimo de un anclaje cada 20 m2, con
plataformas de trabajo de anchura mínima 60 cm, con zócalos, barandillas,
escaleras, portones y demás elementos homologados según Normativa
vigente, así como formación de pórtico inferior protegido por el paso de
peatones, de medidas mínimas 90x210 cm, en cumplimiento del Código de
Accesibilidad de Cataluña. Incluido señalización del andamio a nivel de
planta baja, con balizamiento de colores vistosos, y alumbrado con
luminarias estancas, según Normativa.
1,00 0,00 0,00
02.02 Ud. Saneado paredes interiores en cubierta. Saneamiento de la zona de
anclajes de elementos metálicos ( obsoletos tendederos ) en paredes de
fachada interior cubierta arrancando tendederos y elementos metálicos
empotrados , repicando el mortero a su alrededor, entrando 3 cm como
mínimo descubriendo el hierro interno, y cepillado del mismo con cepillo de
púas de acero, para eliminar óxido superficial.
10,00 0,00 0,00
02.03 M2 Reparación grietas muretes cubierta. Una vez cepilladas las armaduras,
pasivado de las mismas con Sika Top Armatec 110 época, incorporando
armaduras de forma puntual a criterio de la DF en función del resultado del
saneamiento. Regularización de las superficies con una capa de mortero
Sika Monotop 612, acabado en fratasado.
45,00 0,00 0,00
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02.04 Ud. Reparación anclajes a pared. Pasivado del hierro empotrado en pared
previamente cepillado, con Sika Top Armatec 110 Epoca. Posterior
reconstrucción de la zona de anclaje con mortero de reparación.
Esta partida se ejecutará antes del revestimiento de fachada.
10,00 0,00 0,00
02.05 M2 Pintura paramentos terraza reparados. Limpieza superficial para eliminar
el polvo de la obra. Aplicación de una capa de imprimación y dos de
acabado de pintura plástica , de color según Estudio Cromático.
75,00 0,00 0,00
02.06 P.A. Impermeabilización cubierta caseton Caja escalera. Limpieza, saneado
, comprobación de pendientes e impermeabilización de cubierta superior
casetón caja de escalera , comprobando la estanqueidad y el desague. Se
ha previsto la impermeabilización con lámina asfáltica polimerica de 4 kg
con autoprotección mineral. 1,00 0,00 0,00
02.07 P.A. Reparacion grietas Patio Interior. Trabajos verticales para la reparación
de grietas y desconchados en ultima planta del patio Interior 1 .
1,00 0,00 0,00
TOTAL 2. CUBIERTA GENERAL Y PATIOS. 0,00
3. FACHADA POSTERIOR.
03.01 M2 Andamio TUBULAR -para reparacion zonas dañadas en Patios. Montaje
y desmontaje de andamio tubular desde suelo patio vivienda portería sobre
la cubierta, cubriendo la totalidad de paramentos de aptios a restaurar y
viseras de protección, guardando todas las medidas establecidas sobre
seguridad e higiene en el trabajo y otras Ordenanzas Municipales.( se
estima que se necesitara cubrir el 50% de la superficie de los patios para
actuaciones localizadas ).
306,00 0,00 0,00
03.02 M2 Limpieza de fachada. Limpieza de la fachada a base de productos
neutros desincrustantes, no nocivos para la eliminación de polvo, grasas y
residuos mediante maquinaria hidroneumática, con agua a temperatura a
presión controlada, para la eliminación de polvo, grasas y residuos de
materias orgánicas. 306,00 0,00 0,00
03.03 M2 Revestimiento de fachada. Revestimiento de la fachada con pintura
plástica impermeable tipo Feb-Revetón o similar en su totalidad con
aplicación de dos manos de pintura y color a elegir. 366,00 0,00 0,00
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03.04 M2 Saneado de Paramentos. Cantos forjados.- vierteaguas Balcones.
Saneado de paramentos de fachada en las zonas dañadas, y catos
balcones a base de picar, finsuna base sólida al revestimiento de mortero
existente y retirada de basura en vertedero.Las fisuras se graparán con
grapas metálicas galvanizadas, debidamente embutidas y recibidas
siguiendo tratamiento, según requieran. Fisuras mayores de 3-4mm: Cosido
de las fisuras mayores de 3-4mm mediante grapas colocadas cada 30cm
grapas de acero galvanizado O 6mm. En forma de "U" con tratamiento
inhibidor de la corrosión mediante la aplicación de revestimiento SIKA TOP
110 EPOC. Fijadas al paramento mediante mortero de resinas de epoxi
Sikadur 31 adhesivo. Cosido de las fisuras mayores de 3-4mm mediante
grapas colocadas cada 30cm grapas de acero galvanizado O 6mm. En
forma de "U" con tratamiento inhibidor de la corrosión mediante la aplicación
de revestimiento SIKA TOP 110 EPOC. Fijadas al paramento mediante
mortero de resinas de epoxi Sikadur 31 adhesivo. Fissures menors de 3-
4mm: Repicado del revoco existente aproximadamente 12 cm a cada lado
de la fisura. Colocación de armadura de malla de fibra de vidrio ARMATEX
00 (malla resistente a los alcalinos), fijada al soporte mediante mortero SIKA
TOP 121. Nuevo revoco en paramentos antes repicado de fachada.
Colocación de armadura de malla de fibra de vidrio ARMATEX 00 (malla
resistente a los alcalinos), fijada al soporte mediante mortero SIKA TOP
121, y revoco definitivo cubrición con mortero M-80 con aditivos
plastificantes y elastificantes. Suministro y colocación de vierteaguas
cerámico con goterón  en perímetro balcones fachada posterior.
51,20 0,00 0,00
03.05 M2 Pintura esmalte Barandas. Aplicación de 2 ,manos de pintura esmalte
sintético previo lijado superficial , y tratamiento de las zonas oxidadas.
25,60 0,00 0,00
TOTAL 3. FACHADA POSTERIOR. 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 0,00 €
I.V.A. 10% 0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO 0,00 €
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Capítulo 1.- SUBSTITUCIÓ BAIXANT CUINES PORTES 1a I 2a
01.01
01.02 ml Derribo de tabique colindante a las cocinas de
los pisos 1º-1ª, 2º-1ª y 3º-1ª, en toda su altura y un
ancho de 25 cm, hasta descubrir el bajante a
sustituir. Incluso carga de runa en contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
PA Protección de pavimento de los 4 pisos
afectados, mediante colocación de cartón desde
la puerta de entrada de la vivienda hasta la
habitación donde se realizarán los trabajos.
NOTA: Tal y com se pudo comprobar en la visita realizada el pasado 8 de octubre
de 2015, el bajante que discurre empotrado por los cajones de las cocinas de las
puertas 1ª y que recoje las aguas de las cocinas de todos los pisos (puertas 1ª y 2ª),
provoca filtraciones generalizadas en todas las plantas, siendo más importantes las
filtraciones producidas en techos y paredes del piso 1º-2ª.
Se observa, en la cata realzada en el piso 2º1ª, que dicho bajante es de
fibrocemento con fibras de amianto. Por este motivo, el desmontaje se deberá
realizar siguiendo el RD 396/2006 para trabajos realizados con riesgo de amianto.
Estos trabajos de desamiantado són mas costosos que un derribo convencional.
Para evitar romper el cajón de las cocinas, en general alicatado con baldosas
que seguramente no se encuentren en el mercado, y lo que supondría desmontar
muebles y encimeras, se considera realizar los trabajos abriendo la pared de la
habitación colindante a las cocinas. Para poder realizar los trabajos a
continuación descritos, dicha zona deberá estar libres de muebels y obstáculos.
Queda a cargo de la empresa la protección de los paramentos y reposición de
las estancias tal y como se encuentran en la actualidad (en el caso de querer
algún acabado distinto al actual se deberá valorar aparte).
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ud Cata en falso techo de los pisos 1º-1ª y 3º-1ª, tipo
Pladur, con medios manuales, para poder acceder
al tubo a reparar. Incluso carga de runa en
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluso reposición del tramo derribado una vez
terminadas las obras.
ud Apertura de paso de forjado entre plantas para
poder acceder, desmontar y sustituir las
derivaciones de los bajantes.
m2 Desmontaje de placas de escayola existentes en
falso techo de piso 2º-1ª, con medios manuales,
para poder acceder al tubo a reparar. Incluso
carga de runa en contenedor y transporte a
vertedero autorizado.
ml Derribo de cajón situado en local de Planta Baja,
con medios manuales, hasta descubrir el bajante a
sustituir. Incluso carga de runa en contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
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ml Reconstrucción de pared derribada, con hoja de
ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir,
29x14x4 cm, tomada con mortero M-5.
ml Desmontaje y retirada de tubo de fibrocemento
con amianto de bajante que discurre empotrado
por cocinas de las puertas 1ª y local de Planta Baja.
Los trabajos se realizarán por personal especializado
y aplicando las disposiciones mínimas de seguridad
y salud que establece el Real Decreto 396/2006.
ml Suministro y colocación de un tramo de bajante,
de PVC de clase B, modelo CX-8 (UNE EN 1329) de la
casa EPE o similar, diámetro 125mm. Incluidas las
derivaciones en cada planta para conexionar con
las derivaciones individuales de las cocinas de las
dos puertas y piezas necesarias. Nota: No se incluye
la sustitución de las derivaciones individuales de las
cocinas.
ml Reconstrucción de cajón en local de Planta Baja,
mediante placas de yeso laminar de 13 mm (tipo
pladur) y perfilería necesaria, incluido pintado del
cajón, color a escoger.
ml Enyesado de la nueva pared con yeso YG,
acabado enlucido con yeso YF. Se incluye
colocación de malla de fibra de vidrio para evitar la
fisuración de esta zona.
                      
                      PRESUPUESTO Nº 56772
                      octubre 2015
Valencia 497, entlo. 1º - 08013 BARCELONA – Tel. 93 246 65 49 / Fax 93 265 13 99
www.arlabcn.com
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Calle Martínez de la Rosa 6
08012 BARCELONA







m2 Suministro y colocación de falso techo en piso 2º-
1ª, mediante placas de yeso laminar de 13 mm (tipo
pladur) fijadas en perfilería suspendida. 
m2 Aplicación de una mano de imprimación y dos
de acabado de pintura plástica en la totalidad del
falso techo de los pisos 1º-1ª, 2º-1ª y 3º-1ª. Color igual
al existente.
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m2 Aplicación de una mano de imprimación y dos
de acabado de pintura plástica en estancia
afectada por las filtraciones en el piso 2º-1ª (daños
estéticos). Color igual al existente.
m2 Repicado del yeso afectado por las filtraciones
en los pisos 1º-2ª y 2º-2ª, enyesado a buena vista,
acabado enlucido, de la zona repicada dejando la
superficie lista para pintar y aplicación de una
mano de imprimación y dos de acabado de pintura
plástica en los paramentos reparados (daños
directos). Color igual al existente. NOTA: PEVISIÓN DE
REPICADO DEL 25% DE LA SUPERFICIE
m2 Aplicación de una mano de imprimación y dos
de acabado de pintura plástica en la totalidad de
los paramentos reparados de los pisos 1º-1ª, 2º-1ª y
3º-1ª. Color igual al existente (daños directos).
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02.04 ud Refuerzo de cabeza de viga de madera
afectadas por las filtraciones, mediante repicado
de yeso en pared, regularización de la base de
apoyo, suministro y colocación de pletina tomada
con 4 tacos químicos a soporte resistente de
cerramiento, suministro y colocación de perfil en
forma de U abrazando inferiormente la cabeza de
la viga afectada y retacado contra el entrevigado
anexo, soldado a la pletina de la pared y con una
cartela en diagonal que una la cara inferior de
dicho perfil en forma U con mencionada pletina
(partida totalmente acabada). 





OBRA: Calle Martínez de la Rosa, 6 
 




Escalera de mano para superar una altura de 2,00m.        16/11/2015  2 
Maceta, escarpa y capazo             16/11/2015  2 
 
MAUSA o ISOLANA 
Sacos de runa               16/11/2015  30 
Minicontainer               16/11/2015  1 o 2 
Radial y alargo              16/11/2015  1 o 2 
Naiprotec 100  (llega el 13/11 en la oficina)           16/11/2015  50m2 
Rollo de 6cm de grosor de Cinta de pintor               16/11/2015 3  
Rollo de plástico fino para cubrir muebles (si es necesario)        16/11/2015 1 
 
MAUSA o ISOLANA 
 
Yeso de grueso para el aparejo y la capa base (25Kg)         18/11/2015 4 
Yeso fino para el enlucido (25Kg)            18/11/2015         1 o 2 
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Client: CCPP Ctra. La Bordeta, 62 
Direcció facultativa: Xavier Sunyol 
Inici de l’obra: Març de 2016 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
 
 
Adrià Iglesias Martínez                       
Pràcticum de Rehabilitació – ARLA S.L.            
 







2. Anotacions d’obra 
3. Fotografies de l’estat rehabilitat 
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1.- REHABILITACIÓN TABIQUE PLUVIAL CON SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (SATE)
m2 Instalación, montaje, desmontaje y transportes de andamio tubular metálico,
homologado conforme normativa, formado por pórticos tubulares, plataformas,
barandillas, rodapiés y escalera interior en todas las plantas, así como todos los elementos
de anclaje y arriostramiento en la fachada. Instalación, montaje, desmontaje y transportes
de malla de protección y lonas ciegas en la base, para la recogida de aguas en planta
baja, y los medios auxiliares necesarios según Ordenanzas Municipales.
NOTA: El andamio tubular que nos ocupa se deberá entrar por el local situado en planta
baja de la finca sita en el número 68 de la carretera de la Bordeta, y se deberá montar en
el patio posterior de dicho local, previo consentimiento expreso de la propiedad o de la
comunidad de propietarios que corresponda.
m2 Derribo de tabique pluvial existente en pared medianera con la finca situada en
número 68, con medios manuales, incluido recrecido de mortero de los laterales imitando
pilares y vierteaguas en planta principal. Incluso carga de runa en contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
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01.03 m2 Suministro y colocación del 'SISTEMA COTETERM' de la casa 'PAREX', o similar, en pared
medianera. Este sistema se compone de un aislamiento exterior con planchas de
poliestireno expandido de 50 mm de espesor, fijadas con adhesivo o mortero hidraúlico
monocomponente tipo COTETERM M (MONOCOMPONENTE) y con tacos, arandelas y
clavos de polipropileno tipo COTESPIGAS, introducidos en las perforaciones realizadas con
taladros. Sobre la primera capa se coloca malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de
4x4 mm, peso mínimo de 150 g/m2 y solapes mínimos de 10 cm, tipo MALLA COTETERM,
embebida con el mismo tipo de adhesivo o mortero hidraúlico COTETERM
M(MONOCOMPONENTE), aplicado en dos capas. Y una capa de acabado compuesta
por una capa de imprimación del revestimiento de acabado pigmentada tipo COTETERM
FONDO y estuco mineral con aditivos para obtener una superficie lisa y mate tipo
COTETERMESTUCO FLEXIBLE, aplicado en dos capas, la primera con llana de acero
inoxidable sobre el soporte fratasado y seco y en un espesor mínimo de 1 mm y la
segunda a raseo en un espesor de 0,2 mm.
Se incluye cuantos perfiles de arranque, cantoneras angulares, perfiles de remate,
ángulos de protección, perfiles de refuerzo, perfiles de zócalo y resto de piezas especiales
sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, mediante tacos y tornillería
de acero galvanizado. El soporte para el montaje de las placas de poliestireno expandido
deberá estar completamente limpio de polvo, grasas, partículas sueltas, etc., y deberá
conformar un plano firme, estable y seco.
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Client: CCPP Rubens, 7b-9 
Direcció facultativa: Francesc Daví 
Inici de l’obra: Abril 2016 
 
Cap d’obra: Adrià Iglesias Martínez 
Encarregat: Luis Cámara 
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
Capítol 01.- MITJANS AUXILIARS
01.01 234,00 0,00 0,00
01.02 234,00 0,00 0,00
Capítol 02.- ENDERROCS
02.01 21,60 0,00 0,00
02.02 21,60 0,00 0,00
02.03 15,40 0,00 0,00
m2 Subministrament, muntatge i desmuntatge de
bastida tubular modular de 13x18x0,70 cm. amb una
superfície total de 234 m2, amb bases regulables,
tubs de trabament, plataformes de treball de 60
cm., escales i trapes d’accés, baranes, sòcols, xarxa
de protecció i elements de senyalització i seguretat,
fixada amb amarradors cada 20 m2.
m2 Amortització diària de bastida tubular modular
de 13x18x0,70 cm. amb una superfície total de 234
m2, amb bases regulables, tubs de trabament,
plataformes de treball de 60 cm., escales i trapes
d’accés, baranes, sòcols, xarxa de protecció i
elements de senyalització i seguretat, fixada amb
amarradors cada 20 m2
m2 Arrencada de paviment de rajola de ceràmica,
base de morter i formació de pendents i barrera
hidràulica amb mitjans manuals inclosa retirada i
càrrega de runa al contenidor.
m2 Repicat de revestiment arrebossat/estucat amb
mitjans manuals inclosa retirada i càrrega de runa a
contenidor.
ml Arrencada de peces de pedra artificial de
80x20x2 cm. per a posterior recol·locació.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
02.04 7,20 0,00 0,00
02.05 5,77 0,00 0,00
Capítol 03.- OBRA DE PALETA
03.01 25,60 0,00 0,00
03.02 7,20 0,00 0,00
m3 Transport i deposició controlada de runa amb
contenidor de 6 m3
m2 Formació de llosa de formigó amb encofrats de
tauler de fusta no vista, 8 barres de connexió d’acer
de 12mm. I 120 cm. de llargada fixades amb resines
epoxíl·liques, engraellat superior, inferior i cèrcol
d’acer de 15x15 cm. de 8mm. de diàmetre i reblert
de formigó, HA-25/B/20/l, inclosa formació de trenca
aigües perimetral. NOTA: No s' inclou la formació de
trencaaigües en el formigó.
m2 Enderroc de llosa de sostre unidireccional de
biguetes prefabricades de F.A., revoltó de ceràmica
i xapa de compressió amb engraellat d’acer de
20x20x6 mm. Inclòs estintolament, retirada i càrrega
de runa al contenidor.
ml Reparació de bigueta de formigó prefabricat
amb estintolament previ i realització en dos fases
(superior i inferior) que inclou: repicat, raspallat i
sanejat de material degradat i del formigó al voltant
de la bigueta, extracció de l’armadura actual
oxidada, pintat amb resina de pont d’unió,
col·locació de 2 noves barres de 120 cm. d’acer
corrugat de 16 mm. (a la part superior) ancorades
amb resines epoxíl·liques 40 cm. i reintegració de
volum amb morter polimèric.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
03.03 15,40 0,00 0,00
03.04 120,00 0,00 0,00
03.05 21,60 0,00 0,00
03.06 21,60 0,00 0,00
03.07 21,60 0,00 0,00
03.08 21,60 0,00 0,00
03.09 42,00 0,00 0,00
03.10 150,00 0,00 0,00
m2 Subministrament i col·locació de membrana
impermeable de dos làmines de betum modificat
LBM/sbs 40-fv amb armadura de fibra de vidre. 
ml Reposició de peces de pedra artificial a la testa
dels balcons, de 80x20x2 cm. amb morter de ciment
portland. NOTA: No s'inclou la reposició de peces
noves en cas de que alguna es trenqui durant el
procés de desmuntatge.
m2 Neteja de revestiment arrebossat o estucat amb
mànega d’aigua a pressió i detergent neutre.
m2 Revestiment de morter monocapa per a sostres
de lloses, amb acabat raspat
ut Reparació de revestiment en parament vertical o
horitzontal exterior, amb substitució de peces de
ceràmica vidriada esmaltada de 14x28x1.5 cm
presa amb morter adhesiu específic. NOTA: En
aquesta partida es valora l'extracció de les peces
trencades i substitució per unes de les mateixes
característiques.
ut Fixació de peces de pedra artificial amb
ancoratges d’acer inox. amb caragol roscat i tac
expansiu.
m2 Capa de protecció de morter mixt 1:2:10 de 3
cm. de gruix mínim, acabat remolinat.
m2 Subministrament i col·locació de paviment de
rajola de ceràmica, de 28x14x1,5 cm, incloses peces
de vora amb escopidor trencaaigües, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
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Cod. Partida Unidades Euros./Ud. Total
03.11 150,00 0,00 0,00
03.12 126,70 0,00 0,00
Capítol 04.- SERRALLERIA
04.01 26,30 0,00 0,00
Capítol 05.- PINTURA
05.01 105,20 0,00 0,00
m2 Refer el rejuntat del revestiment exterior
d’enrajolat de ceràmica vidriada amb vorada.
m2 Pintat de baranes d’acer de tub quadrat de
50x50 o 50x25 mm. Amb 2 capes d’esmalt brillant i
capa antioxidant, inclòs decapat i preparació
prèvia de la superfície.
m2 Reparació de barana de tub d’acer de
50x50x2mm. i 50x25x2mm. amb raspallat i sanejat de
l’òxid, substitució de trams de material degradat per
nous tubs col·locats amb soldadura, inclòs
desmuntatge, transport a taller i recol·locació a
l’obra (Previsió 50%). NOTA: Per l'estat de
deteriorament observat a les baranes, s'ha previst fer
el treball "in situ" incloent dos díes de feina de
serraller mes materials emprats.
ut Recol·locació de peça de ceràmica vidriada en
parament vertical o horitzontal amb morter adhesiu
específic. NOTA: Recol·locació de peces que
estiguin mal ancorades.
TOTAL PREVISTO 34 DÍAS LABORABLES: INICIO 25/04 FINAL 10/06

